

Contrat Mallette							
	Contrat initial (répartition estimée) Heures	Estimation SAAQ Heures	Écart avec Mallette	Commentaires	Heures réelles		Justification
Appropriation de l'appel d'offres	50	50			Planification détaillée et prise de connaissance	255	
					Vérification des conditions d'admissibilité «Étape C»	129	
Étape D et E	550	850	741 heures facturées au 30 septembre		Étape D	353	
					Étape E	278	
Préparation du dialogue	50	100			Préparation du dialogue	90	
Sous-total à la fin octobre 2016	650	1000				1105	En date du 2 novembre
					Estimation initiale	Ajustement	Estimé Mallette ajusté
Dialogue					Dialogue		1;18 jours de DC 2;Possibilité d'ajout de 5 jours supplémentaires 3;Démarrage du dialogue compétitif à deux ressources (2 jours) 4;Il est à noter qu'une journée de DC, équivaut à 10,5 hres (assistance, rédaction des comptes rendus, révision et envoi des comptes rendus) 5;14 heures pour la rédaction du rapport, rencontre préparatoire CVPTI, CVPTI 6; 15 % de suivi de dossier et révision 7; 20 heures (toutes autres demandes en cours de réalisation tel que le cahier de réponse, grille de pondération étape G)
	250	240				610	-269 341
Modifications à l'appel d'offres et processus d'évaluation	24	100					
Étape G			-110		Étape G		8; En comparaison à l'étape E pour laquelle nous avons utilisé 278 heures pour 29 jours dans le calendrier- consommation de 9,6h/j. Pour l'étape G, il y a 23j donc 220h 9; 8 hres pour le dépôt des soumissions amendées et validation de la conformité et admissibilité. 10; 5 hres règle de sécurité et découpage des offres
	200	200				260	-27 233
				viseur (comité de sélection sur			
Étape H					Étape H		13; 40 hres pour tous les aspects en lien avec l'analyse des prix 14; 16 hres pour les aspects en lien avec les clauses 15; 15 % de suivi de dossier et révision 16; 14 heures (rédaction du rapport, rencontre préparatoire CVPTI, CVPTI)
	50	30				90	-10 80
Rapport final	100	100	15 jours maximum		Finalisation du mandat	40	40
Total des heures	1 274	1 670	Temps évalué par Mallette: 2 105 heures			2105	-306 1799 SAAQ devrait se prévoir une contingence pour tout autres demande en cours de réalisation de mandat
Coût total	189 826 \$	248 830 \$					