

41_P-222
partie 1

SharePoint

Hudon-Chabot, Élodie ▾



No DAP *	001
No. DAS intrant	
Titre de la demande d'ajustement *	Désignation de NAbil Aboutanos pour signer au nom de SAP
Chantier *	BP-Bureau de programme ▾ Chantier responsable de la demande
Livraison	n/a ▾
Lot *	00 No de Lot (00 À 99) ou n/a
Impact entente de lot	☐
No. amendement entente de lot	
Liste plans impactés	test
Date demande	09/06/2017
Date état	
État	Annulée ▾
Type de demande	Ajout ▾
Événement / motif de la demande	Administratif ▾
Demandeur	Cloutier, Sylvain x
Priorité	1
Responsable analyse	Hudon-Chabot, Élodie x
SAAQ - Efforts	 Efforts estimés pour les ressources SAAQ internes et externes
SAAQ - Coûts	 Coûts estimés pour les ressources SAAQ internes et externes
Alliance - Efforts	 Heures estimés pour les ressources Alliance
Alliance - Coûts	

Source financement

Décision requise le

Date de la décision

Décision

Détail décision

A A | G I S | | |

Selon Mario Laprise, cet élément ne doit pas être inclus dans un avenant étant donné que Karl Malenfant a été autorisé à signer le contrat.

Impact contractuel

☒

No. de contrat

No. avenant

No. ligne de contrat

Annexe au contrat

Approbation SAAQ

Approbation Alliance

Créé le 25/09/2017 15:32 par Mercier, Stéphane (Ext)

Dernière modification le 14/12/2017 13:45 par Hudon-Chabot, Élodie

Enregistrer

Annuler

SharePoint

Hudon-Chabot, Élodie ▾



No DAP *	002
No. DAS intrant	
Titre	Modification du taux horaire pour l'expert de contenu IND pour la li
Chantier *	SA-Solution d'affaires ▾ Chantier responsable de la demande
Livraison	L0 ▾
Lot *	02 No de Lot (00 À 99) ou n/a
Impact entente de lot	☐
No. amendement entente de lot	
Liste plans impactés	
Date demande	14/06/2017
Date état	
État	Fermée ▾
Type de demande	Modification taux ▾
Événement / motif de la demande	Administratif ▾
Demandeur	Foldes-Busque, Caroline x
Priorité	
Responsable analyse	Hudon-Chabot, Élodie x
SAAQ - Efforts	 Efforts estimés pour les ressources SAAQ internes et externes
SAAQ - Coûts	 Coûts estimés pour les ressources SAAQ internes et externes
Alliance - Efforts	 Heures estimés pour les ressources Alliance
Alliance - Coûts	

Source financement

Décision requise le 

Date de la décision 

Décision

Détail décision



Modification incluse dans l'amendement de l'entente de lot 2

Impact Bordereau ☒

Nom du bordereau

Approbation SAAQ

Approbation Alliance

Pièces jointes [DAP002_5 Note Yves Frenette - Tx horaire expertise de pointe V6.docx](#)  [Supprimer](#)
[Note Yves Frenette - Tx horaire expertise de pointe V6.docx](#)  [Supprimer](#)

Créé le 25/09/2017 15:53 par ☐ Mercier, Stéphane (Ext)

Dernière modification le 31/07/2020 14:53 par ☐ Diotte , Christian (Ext)

Enregistrer

Annuler

À :

Yves Frenette
Responsable de l'observation des règles contractuelles (RORC)

De :

Francine Lépinay
Directrice générale du budget, de la comptabilité et du contrôle organisationnel

Rodrigue Côté
Directeur général des ressources humaines et de l'administration

DATE :

25 septembre 2017

OBJET :

Taux horaire pour 2 ressources de type «expertise de pointe» dans le cadre de la livraison 0 du projet CASA

Contexte

Les premières factures de l'Alliance relativement au projet CASA ont été reçues à la VPRHFP. Le projet CASA se déroule dans un univers complexe et atypique, l'analyse des factures demande donc davantage de réflexion et d'analyse.

Contrat

Le contrat de services professionnels et de vente d'équipements (ci-après : Contrat) conclu entre la Société et la Société Conseil Groupe LGS (ci-après : LGS) encadre les tarifs applicables aux services professionnels relatifs aux travaux du projet CASA.

Les tarifs soumis par LGS, soit ceux inscrits au Contrat font partie du calcul du coût total de propriété et constituent donc un des éléments ayant influencé l'adjudication.

Tel que stipulé au paragraphe 11.2 du Contrat « *La tarification applicable aux Services professionnels est décrite à l'Annexe C* », laquelle montre les taux horaires moyens facturables par l'Alliance. Ces taux, qui sont par la suite indexés annuellement, sont résumés aux tableaux suivants.

Livraisons et lots	Spécialités	Taux horaire moyen (Année 1)
L0 (Lots 1 à 3)	Toutes	235 \$
L1 (Lots 4 à 7) L2 (Lots 8 à 13) IR (Lots 14 à 18)	Intégration technologique	82 \$
	Assistance à la gestion, bureau de programme, intégration et assurance qualité	115 \$
	Gestion du changement / Communication / Formation	140 \$
	Intégration fonctionnelle	150 \$
	Team lead	272 \$
	Expertise de pointe	350 \$
	Coach	367 \$

Expertise de pointe

Lors de la négociation des ententes des lots 2 et 3, il a été convenu d'obtenir les services de 2 ressources de type «expertise de pointe» relativement à des travaux en lien avec la livraison IR et avec le centre d'expertise, au taux horaire de 350 \$, bien que le taux moyen prévu pour ces lots soient de 235 \$. Précisons que les autres livraisons prévoient le recours à ce type de ressources au taux horaire moyen de 350 \$.

Le recours à l'expertise de pointe pour les lots 2 et 3 est économiquement justifiable car lors des travaux de conception, il est impératif que les bonnes décisions soient prises et bien supportées. Le total des heures budgétées pour ces 2 ressources est de 794 heures,

ce qui met une pression sur le budget des lots 2 et 3 de 91 k\$. Cette situation est particulière à la livraison 0, puisqu'à compter de la livraison 1, les taux moyens sont modulés selon la spécialité des ressources.

Risques

Risque	Mitigation
<i>Risque financier (Faible)</i> Pression sur le budget	Écart favorable de 1,8 M\$ projeté pour les lots 0 à 3 au 5 septembre 2017. Formule de partage de risques et utilisation possible d'une contingence contractuelle, faisant partie du budget du projet.
<i>Risque de conformité (Modéré)</i> Taux de 350\$ est non prévu à la L0, ce qui pourrait avoir pour effet de modifier le CTP établi au moment de l'adjudication.	Si les efforts fournis par les ressources au taux de 350\$ sont des efforts prévus pour des livraisons ultérieures ayant été devancés, il n'y a pas d'effet sur le contrat global et, en conséquence, sur le CTP calculé.

Recommandation

Considérant les risques et les mesures de mitigation énoncées, nous sommes d'avis que les mesures de collaboration qui seront mises en place par le chargé de projet (CASA) entre le bureau de projet et la VPRHFP permettront de gérer les risques ci-haut en continu, dans le respect des rôles de tous et chacun.

Cela permettra à la VPRHFP de prendre l'engagement de prioriser ce dossier, dans l'objectif de soutenir le chargé de projet (CASA) à maintenir des relations d'affaires adéquates avec notre partenaire d'affaires, soit la Société Conseil Groupe LGS.

Préparé par : Elaine Olivier, CPA, CA – Chef du service de l'analyse de rentabilité et de la tarification administrative

Vicky Maranda : Directrice de la gestion et de la conformité contractuelles

Révisé par : Francine Lépinay
Directrice générale du budget, de la comptabilité et du contrôle organisationnel

Rodrigue Côté
Directeur général des ressources humaines et de l'administration

SharePoint

Hudon-Chabot, Élodie ▾



No DAP *	002
No. DAS intrant	
Titre de la demande d'ajustement *	Modification du taux horaire pour l'expert de contenu IND pour la li
Chantier *	SA-Solution d'affaires ▾ Chantier responsable de la demande
Livraison	L0 ▾
Lot *	02 No de Lot (00 À 99) ou n/a
Impact entente de lot	☐
No. amendement entente de lot	
Liste plans impactés	
Date demande	14/06/2017
Date état	
État	Fermée ▾
Type de demande	Modification taux ▾
Événement / motif de la demande	Administratif ▾
Demandeur	Foldes-Busque, Caroline x
Priorité	
Responsable analyse	Hudon-Chabot, Élodie x
SAAQ - Efforts	 Efforts estimés pour les ressources SAAQ internes et externes
SAAQ - Coûts	 Coûts estimés pour les ressources SAAQ internes et externes
Alliance - Efforts	 Heures estimés pour les ressources Alliance
Alliance - Coûts	

Source financement

Contingence contractuelle ▼

Décision requise le

14/06/2017



Date de la décision



Décision

Approuvée ▼

Détail décision

Modification incluse dans l'amendement de l'entente de lot
2

Impact contractuel



No. de contrat

190 001

No. avenant

1

No. ligne de contrat

3

Annexe au contrat

Annexe C

Approbation SAAQ

Karl Malenfant ▼

Approbation Alliance

Nabil Aboutanos ▼

Pièces jointes

Note Yves Frenette - Tx horaire expertise de pointe
V6.docx

Supprimer

Créé le 25/09/2017 15:53 par ■ Mercier, Stéphane (Ext)

Dernière modification le 21/02/2018 10:09 par ■ Hudon-Chabot, Élodie

Enregistrer

Annuler

L'atteinte des objectifs et la complétion des livrables sont mesurées de la même manière que les objectifs minimaux requis décrits dans la section précédente.

Comme pour les objectifs de sprint, l'acceptation finale du lot et l'autorisation d'accepter la facturation des services professionnels par l'Alliance à la fin du lot reviendra conjointement au chef du projet CASA et à son leader-adjoint.

Cette autorisation pourra tenir compte de différents événements internes ou externes au projet survenus durant le lot, qui ont pu avoir un impact sur l'atteinte des objectifs du lot.

Dans tous les cas, les raisons qui justifient l'autorisation de facturer les services professionnels par l'Alliance, même si les objectifs du lot ne sont pas atteints, doivent être documentées.

EFFORTS ET COÛTS DU LOT

Le tableau suivant indique les efforts et les coûts totaux prévus pour le Lot 2.

Lot 2 - Efforts et coûts prévus	Efforts (en heures)			Coûts		
	Ressources SAAQ	Ressources de l'alliance	Total	Ressources SAAQ	Ressources de l'alliance	Total
Lot 2 - Conception de la solution	73 925	58 685	132 610	7 099 767 \$	13 790 975 \$	20 890 742 \$

Les heures des ressources de l'Alliance seront facturées au taux unique de 235 \$ de l'heure pour le Lot 2, à l'exception d'un expert spécifiquement identifié au contrat pour développer le plan d'affaires de la Livraison IR, dont le taux est de 350\$ de l'heure.

PARTAGE DE RISQUES

Formule de partage de risques

La formule de partage de risque standard du chantier CASA s'applique au Lot 2.

Cette formule est conforme à l'Addenda - Étape F - numéro 11 à l'appel d'offres P22899-3. Elle est décrite en détail dans le Plan de qualité du programme (PQP) et en fait partie intégrante.

Enveloppe de partage de risques du Lot 2

L'enveloppe de partage de risque du Lot 2 s'établit à 2 089 274\$ soit 10% des coûts totaux des budgétés pour les ressources de la SAAQ et de l'Alliance.

SharePoint

Hudon-Chabot, Élodie ▾



No DAP *	003
No. DAS intrant	
Titre de la demande d'ajustement *	Soutien et maintenance des licences [REDACTED] modifiées (an
Chantier *	TI-Solution technologique ▾ Chantier responsable de la demande
Livraison	Global ▾
Lot *	N/A No de Lot (00 À 99) ou n/a
Impact entente de lot	☐
No. amendement entente de lot	
Liste plans impactés	
Date demande	14/06/2017
Date état	
État	Fermée ▾
Type de demande	Modification produit ▾
Événement / motif de la demande	Ajustement portée/hypothèse ▾
Demandeur	Coulombe, Bruno x
Priorité	
Responsable analyse	Dubé, Alain x
SAAQ - Efforts	 Efforts estimés pour les ressources SAAQ internes et externes
SAAQ - Coûts	 Coûts estimés pour les ressources SAAQ internes et externes
Alliance - Efforts	 Heures estimés pour les ressources Alliance
Alliance - Coûts	-272 000,00

Source financement Décision requise le Date de la décision Décision

Détail décision

Impact contractuel ☒No. de contrat No. avenant No. ligne de contrat Annexe au contrat Approbation SAAQ Approbation Alliance

Créé le 27/09/2017 13:39 par ■ Mercier, Stéphane (Ext)

Dernière modification le 21/02/2018 10:18 par ■ Hudon-Chabot, Élodie

Enregistrer

Annuler

SharePoint

Hudon-Chabot, Élodie ▾

?

No DAP *	003
No. DAS intrant	
Titre de la demande d'ajustement *	Logiciel
Chantier *	TI-Solution technologique ▾ Chantier responsable de la demande
Livraison	Global ▾
Lot *	N/A No de Lot (00 À 99) ou n/a
Impact entente de lot	☐
No. amendement entente de lot	
Liste plans impactés	
Date demande	14/06/2017 
Date état	
État	Fermée ▾
Type de demande	Ajout ▾
Événement / motif de la demande	▾
Demandeur	Coulombe, Bruno x
Priorité	
Responsable analyse	Dubé, Alain x
SAAQ - Efforts	 Efforts estimés pour les ressources SAAQ internes et externes
SAAQ - Coûts	 Coûts estimés pour les ressources SAAQ internes et externes
Alliance - Efforts	 Heures estimés pour les ressources Alliance
Alliance - Coûts	844 444,00

Source financement Décision requise le Date de la décision Décision

Détail décision

Impact contractuel ☒No. de contrat No. avenant No. ligne de contrat Annexe au contrat Approbation SAAQ Approbation Alliance Pièces jointes
Logiciel [REDACTED].docx  Supprimer
Logiciel [REDACTED].pdf  SupprimerCréé le 25/09/2017 16:28 par  Mercier, Stéphane (Ext)Dernière modification le 21/02/2018 10:14 par  Hudon-Chabot, Élodie

Enregistrer

Annuler

NOTE

DATE : Le 9 août 2017

OBJET : Acquisition logiciel [REDACTED]

CONTEXTE

Suite à un changement de stratégie de l'Alliance, l'acquisition du logiciel [REDACTED] a été demandé. Une entente a été négociée par LGS pour cette acquisition pour un montant de 844 444 \$. Cette acquisition n'était pas prévue au contrat et fera l'objet d'un avenant en septembre prochain.

IMPACT CONTRACTUELLE

Dû au changement de stratégie, certains équipements prévus à l'Annexe B-1 du contrat 1900001 ne seront plus requis dont 10 [REDACTED] et 6 [REDACTED]. En effet, cela nous permet d'utiliser un total de 378 775 \$ pour l'acquisition du logiciel [REDACTED] suite à la diminution des acquisitions d'équipements de réseautique et leur maintenance.

Les 506 licences [REDACTED] devraient aussi être remplacées par 1944 licences [REDACTED]. Étant donné le changement de licences, un montant de 127 807 \$ servira pour l'acquisition de [REDACTED]. Il y aura aussi une économie au niveau de la maintenance des licences [REDACTED] et cela nous permet d'utiliser un montant de 337 862 \$.

Ainsi, l'acquisition du logiciel [REDACTED] n'aura pas d'impact sur la valeur du contrat.

IMPACT AU NIVEAU DU CHANTIER

Il y aura, par contre, un impact au niveau des coûts du chantier. La maintenance des licences [REDACTED] avait été prévu pour 3 ans, débutant en 2018, et renouvelée pour une période de [REDACTED] en 2021. La maintenance débutant en 2018 devait être imputée au chantier tandis que celle débutant en 2021 devait être imputée en récurance.

Ainsi, sur un total de 337 862 \$, un montant d'environ 242 000 \$ aura un impact sur les coûts du chantier. Lors de la soumission du bordereau final pour l'acquisition de la solution SAP, un montant d'environ 5,9 M\$ avait été économisé au niveau des coûts de chantier

prévus par contre le montant total du chantier n'avait pas été modifié. Ainsi, nous allons utiliser une partie de cette réserve pour acquérir le logiciel [REDACTED] ce qui nous permettra de ne pas dépasser le budget total prévu pour le chantier.

Elodie Hudon, CPA, CGA
Conseillère en gestion financière des projets d'investissement

SharePoint

Hudon-Chabot, Élodie ▾



No DAP *

003

No. DAS intrant

Titre de la demande d'ajustement *

Diminution de 10 [REDACTED] et de 6 [REDACTED]

Chantier *

TI-Solution technologique ▾

Chantier responsable de la demande

Livraison

Global ▾

Lot *

N/A

No de Lot (00 À 99)

ou n/a

Impact entente de lot

☐

No. amendement entente de lot

Liste plans impactés

Date demande

14/06/2017



Date état



État

Fermée ▾

Type de demande

Retrait ▾

Événement / motif de la demande

Ajustement portée/hypothèse ▾

Demandeur

Coulombe, Bruno x

Priorité

Responsable analyse

Dubé, Alain x

SAAQ - Efforts

Efforts estimés pour les ressources SAAQ internes et externes

SAAQ - Coûts

Coûts estimés pour les ressources SAAQ internes et externes

Alliance - Efforts

Heures estimés pour les ressources Alliance

Alliance - Coûts

-235 685,85

Source financement Décision requise le Date de la décision Décision

Détail décision

A A | G I S | | |

Impact contractuel ☒No. de contrat No. avenant No. ligne de contrat Annexe au contrat Approbation SAAQ Approbation Alliance

Créé le 27/09/2017 13:30 par Mercier, Stéphane (Ext)

Dernière modification le 21/02/2018 10:15 par Hudon-Chabot, Élodie

SharePoint

Hudon-Chabot, Élodie



No DAP *	003
No. DAS intrant	
Titre de la demande d'ajustement *	Modification des licences
Chantier *	TI-Solution technologique
	Chantier responsable de la demande
Livraison	Global
Lot *	N/A
	No de Lot (00 À 99) ou n/a
Impact entente de lot	☐
No. amendement entente de lot	
Liste plans impactés	
Date demande	14/06/2017
Date état	
État	Fermée
Type de demande	Modification produit
Événement / motif de la demande	Ajustement portée/hypothèse
Demandeur	Coulombe, Bruno x
Priorité	
Responsable analyse	Dubé, Alain x
SAAQ - Efforts	
	Efforts estimés pour les ressources SAAQ internes et externes
SAAQ - Coûts	
	Coûts estimés pour les ressources SAAQ internes et externes
Alliance - Efforts	
	Heures estimés pour les ressources Alliance
Alliance - Coûts	-127 806,91

Source financement Décision requise le Date de la décision Décision

Détail décision


Impact contractuel ☒No. de contrat No. avenant No. ligne de contrat Annexe au contrat Approbation SAAQ Approbation Alliance

Créé le 27/09/2017 13:34 par ■ Mercier, Stéphane (Ext)

Dernière modification le 21/02/2018 10:17 par ■ Hudon-Chabot, Élodie

Enregistrer

Annuler

SharePoint

Hudon-Chabot, Élodie ▾



No DAP *	003
No. DAS intrant	
Titre de la demande d'ajustement *	Soutien et maintenance des équipements réseautiques qui ne seror
Chantier *	TI-Solution technologique ▾ Chantier responsable de la demande
Livraison	Global ▾
Lot *	N/A No de Lot (00 À 99) ou n/a
Impact entente de lot	☐
No. amendement entente de lot	
Liste plans impactés	
Date demande	14/06/2017
Date état	
État	Fermée ▾
Type de demande	Retrait ▾
Événement / motif de la demande	Ajustement portée/hypothèse ▾
Demandeur	Coulombe, Bruno x
Priorité	
Responsable analyse	Dubé, Alain x
SAAQ - Efforts	 Efforts estimés pour les ressources SAAQ internes et externes
SAAQ - Coûts	 Coûts estimés pour les ressources SAAQ internes et externes
Alliance - Efforts	 Heures estimés pour les ressources Alliance
Alliance - Coûts	-143 089,35

Source financement Décision requise le Date de la décision Décision

Détail décision


Impact contractuel ☒No. de contrat No. avenant No. ligne de contrat Annexe au contrat Approbation SAAQ Approbation Alliance

Créé le 27/09/2017 13:38 par ■ Mercier, Stéphane (Ext)

Dernière modification le 21/02/2018 10:17 par ■ Hudon-Chabot, Élodie

Enregistrer

Annuler

SharePoint

Hudon-Chabot, Élodie ▾



No DAP *	003
No. DAS intrant	
Titre de la demande d'ajustement *	Solution antivirus
Chantier *	TI-Solution technologique ▾ Chantier responsable de la demande
Livraison	Global ▾
Lot *	Global No de Lot (00 À 99) ou n/a
Impact entente de lot	☐
No. amendement entente de lot	
Liste plans impactés	
Date demande	25/10/2017
Date état	25/10/2017
État	Fermée ▾
Type de demande	Ajout ▾
Événement / motif de la demande	Administratif ▾
Demandeur	Coulombe, Bruno x
Priorité	
Responsable analyse	Dubé, Alain x
SAAQ - Efforts	 Efforts estimés pour les ressources SAAQ internes et externes
SAAQ - Coûts	 Coûts estimés pour les ressources SAAQ internes et externes
Alliance - Efforts	 Heures estimés pour les ressources Alliance
Alliance - Coûts	

Infrastructures matérielles et logicielles	
Années:	1 à 5
Alliance:	GS/IBM-SAP

		Années 1 à 5			
Livraison 1 - Finance et fondation		Bordereau	Coûts prévus	Commandés	Solde
1.1 - Acquisition					
1.1.1 Équipements					
		13 880 558 \$	13 913 787 \$	13 913 787 \$	
		1 349 109 \$	1 349 109 \$	653 338 \$	695 771 \$
		2 176 879 \$	2 636 767 \$	2 636 764 \$	3 \$
		112 000 \$	112 000 \$		112 000 \$
		1 001 972 \$	676 228 \$	612 388 \$	63 841 \$
Réseautique					
1.1.2 Composants logiciels					
		471 023 \$	40 521 \$	40 521 \$	
		6 037 \$	6 037 \$		6 037 \$
		397 632 \$	269 825 \$	255 606 \$	14 219 \$
		786 246 \$	786 246 \$	622 692 \$	163 554 \$
		302 192 \$	0 \$		0 \$
		505 045 \$	505 045 \$		0 \$
		371 555 \$	77 555 \$	26 819 \$	50 737 \$
		274 504 \$	274 504 \$		274 504 \$
		56 879 \$	844 444 \$		56 879 \$
		844 444 \$	294 000 \$		0 \$
Total 1.1 - Acquisition / location		21 186 585 \$	21 842 946 \$	20 405 403 \$	1 437 543 \$
1.3 - Soutien et maintenance					
1.3.1 Équipements					
		119 800 \$	119 800 \$	53 241 \$	66 559 \$
		86 197 \$	86 197 \$		86 197 \$
		366 767 \$	313 736 \$	313 736 \$	0 \$
Réseautique (voir Note 8)					
1.3.2 Composants logiciels					
		875 610 \$	875 610 \$	875 610 \$	
			32 396 \$	32 396 \$	
		2 751 \$	2 751 \$		2 751 \$
		614 924 \$	277 062 \$	MREFI	127 771 \$
		1 215 486 \$	1 215 486 \$	363 312 \$	852 174 \$
		85 021 \$	85 021 \$	41 248 \$	43 773 \$
		283 072 \$	67 380 \$		67 380 \$
		313 007 \$	77 807 \$		77 807 \$
		228 560 \$	228 560 \$		228 560 \$
		239 121 \$	239 121 \$		239 121 \$
Total 1.3 - Soutien et maintenance		4 430 316 \$	3 856 127 \$	MREFI	1 850 894 \$
TOTAL Livraison 1		25 616 901 \$	25 699 073 \$	MREFI	3 288 436 \$

Société de l'assurance
automobile

Québec

333, boulevard Jean-Lesage
Québec (Québec) G1K 8J6

DATE DU BON DE COMMANDE:

2017-08-09

BON DE COMMANDE N°:

8

Adresse de livraison:

SAAQ A/S Richard Beaupré
260, de l'Estuaire
CP 19600
Québec (Québec) G1K 8J6

Adresse de facturation:

SAAQ A/S Elodie Hudon
333, rue Jean-Lesage, N-2-33
Québec (Québec) G1K 8J6

No de projet	DEMANDEUR	FOURNISSEUR	RÉFÉRENCE
30191	Alain Dubé	LGS	CT1900001

BON DE COMMANDE

DESCRIPTION	MODÈLE	QUANTITÉ	PRIX UNITAIRE	TOTAL
Logiciel [REDACTED]	[REDACTED] (promotional)	1	844 444,00	844 444,00 \$
TOTAL				844 444,00 \$

Note: - Facturer les taxes applicables

- Produire une facture et un bon de livraison qui indique clairement le no de commande CT1900001

Signature Leader Chantier Solution technologique:

Signature Leader Bureau de programme:

Signature Chef de projet CASA:

2017-08-16

9 Août 2017

[illegible]

Infrastructures matérielles et logicielles					
Années:	1 à 5				
Alliance:	IGS/IBM-SAP				
		Années 1 à 5			
		Bordereau	Coûts prévus	Commandés	Solde
Livraison 2 - Permis et immatriculation					
2.1 - Acquisition					
2.1.1	Équipements				
		898 873 \$	898 873 \$		898 873 \$
		261 333 \$	261 333 \$		261 333 \$
		479 115 \$	479 115 \$		479 115 \$
2.1.2	Composants logiciels				
		113 371 \$	113 371 \$		113 371 \$
		19 608 \$	19 608 \$		19 608 \$
		17 987 \$	17 987 \$		17 987 \$
		113 325 \$	0 \$		0 \$
Total 2.1 - Acquisition / location		1 903 612 \$	1 790 287 \$		1 790 287 \$
2.3 - Soutien et maintenance					
2.3.1	Équipements				
		8 121 \$	8 121 \$		8 121 \$
2.3.2	Composants logiciels				
		69 960 \$	69 960 \$		69 960 \$
		13 495 \$	13 495 \$		13 495 \$
		62 228 \$	62 228 \$		62 228 \$
Total 2.3 - Soutien et maintenance		153 804 \$	153 804 \$		153 804 \$
TOTAL Livraison 2		2 057 416 \$	1 944 091 \$		1 944 091 \$
		27 674 317 \$	27 643 165 \$	#REF!	5 232 528 \$

SharePoint

Hudon-Chabot, Élodie ▾



No DAP *

004

No. DAS intrant

Titre de la demande d'ajustement *

Solution [REDACTED] incluant la maintenance de 5 ans

Chantier *

TI-Solution technologique ▾

Chantier responsable de la demande

Livraison

Global ▾

Lot *

N/A

No de Lot (00 À 99)
ou n/a

Impact entente de lot

☐

No. amendement entente de lot

Liste plans impactés

Date demande

14/06/2017



Date état



État

Fermée ▾

Type de demande

Ajout ▾

Événement / motif de la demande

Ajustement portée/hypothèse ▾

Demandeur

Coulombe, Bruno x

Priorité

Responsable analyse

Dubé, Alain x

SAAQ - Efforts

Efforts estimés pour les ressources SAAQ internes et externes

SAAQ - Coûts

Coûts estimés pour les ressources SAAQ internes et externes

Alliance - Efforts

Heures estimés pour les ressources Alliance

Alliance - Coûts

600 055,34

Source financement Décision requise le Date de la décision Décision

Détail décision

A A I G I S

Impact contractuel ☒No. de contrat No. avenant No. ligne de contrat Annexe au contrat Approbation SAAQ Approbation Alliance Pièces jointes Logiciel [REDACTED].docx

Créé le 27/09/2017 14:11 par [REDACTED] Mercier, Stéphane (Ext)

Dernière modification le 21/02/2018 10:24 par [REDACTED] Hudon-Chabot, Élodie

SharePoint

Hudon-Chabot, Élodie ▾



No DAP *	004
No. DAS intrant	
Titre de la demande d'ajustement *	Solution [REDACTED] (livraison 1 et 2)
Chantier *	TI-Solution technologique ▾ Chantier responsable de la demande
Livraison	Global ▾
Lot *	N/A No de Lot (00 À 99) ou n/a
Impact entente de lot	☐
No. amendement entente de lot	
Liste plans impactés	
Date demande	14/06/2017
Date état	
État	Fermée ▾
Type de demande	Retrait ▾
Événement / motif de la demande	Ajustement portée/hypothèse ▾
Demandeur	Coulombe, Bruno x
Priorité	
Responsable analyse	Dubé, Alain x
SAAQ - Efforts	 Efforts estimés pour les ressources SAAQ internes et externes
SAAQ - Coûts	 Coûts estimés pour les ressources SAAQ internes et externes
Alliance - Efforts	 Heures estimés pour les ressources Alliance
Alliance - Coûts	-415 517,00

Économie

14/06/2017

Approuvée

A A | G I S |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |

☒

1 900 001

--

102

Bordereau infra mat. et log.

Downloaded from ascelibrary.org by University of California, San Diego on 06/01/15. Copyright ASCE, for all rights reserved.

Enregistrer

Annuler

SharePoint

Hudon-Chabot, Élodie



No DAP *	004
No. DAS intrant	
Titre de la demande d'ajustement *	Soutien et maintenance de la solution (années 1 et 2)
Chantier *	TI-Solution technologique
	Chantier responsable de la demande
Livraison	Global
Lot *	N/A
	No de Lot (00 À 99) ou n/a
Impact entente de lot	☐
No. amendement entente de lot	
Liste plans impactés	
Date demande	14/06/2017
Date état	
État	Fermée
Type de demande	Retrait
Événement / motif de la demande	Ajustement portée/hypothèse
Demandeur	Coulombe, Bruno x
Priorité	
Responsable analyse	Dubé, Alain x
SAAQ - Efforts	
	Efforts estimés pour les ressources SAAQ internes et externes
SAAQ - Coûts	
	Coûts estimés pour les ressources SAAQ internes et externes
Alliance - Efforts	
	Heures estimés pour les ressources Alliance
Alliance - Coûts	-109 877,00

Source financement

Économie ▼

Décision requise le

14/06/2017



Date de la décision



Décision

Approuvée ▼

Détail décision

Impact contractuel



No. de contrat

1 900 001

No. avenant

No. ligne de contrat

113

Annexe au contrat

Bordereau infra mat. et log.

Approbation SAAQ

Approbation Alliance

Créé le 27/09/2017 14:11 par ■ Mercier, Stéphane (Ext)

Dernière modification le 21/02/2018 10:25 par ■ Hudon-Chabot, Élodie

Enregistrer

Annuler

NOTE

DATE : Le 11 août 2017

OBJET : Acquisition de la solution de prise de copies

CONTEXTE

Dans le bordereau des infrastructures matérielles et logicielles soumis par l'Alliance, il y avait une acquisition prévue de 75To [REDACTED] à l'an 1 et une autre acquisition de 25To supplémentaires à l'an 3. De plus, la maintenance était prévue être payée annuellement. Lors des exercices d'architecture effectuées par l'Alliance, ils ont constaté que la SAAQ n'avait plus de place dans sa librairie. Ainsi, l'installation de la solution prévue au bordereau ne pouvait pas être réalisée.

IMPACT CONTRACTUELLE

Suite à des discussions avec IBM, il a été proposé d'acquérir 270To de [REDACTED] et d'une librairie avec [REDACTED] et [REDACTED] à la place des 100To de [REDACTED]. Puisque nous acquerions, tous les To nécessaires dès l'an 1, aucune acquisition supplémentaire pour un logiciel de prise de copies ne serait nécessaire au cours des 5 prochaines années. Le coût de l'acquisition de [REDACTED] et de la librairie, incluant la maintenance de 5 ans, totalise 600 055 \$. Dans le bordereau de prix, un montant de 585 264 \$ avait été prévu à la livraison 1 pour l'acquisition de 75To de [REDACTED] incluant la maintenance, et un montant de 175 553 \$ avait été prévu à la livraison 2 pour l'acquisition de 25To supplémentaires de [REDACTED] ce qui totalise 760 797 \$.

Ainsi, l'acquisition de [REDACTED] et de la librairie coûterait moins cher que la solution originalement prévue, soit [REDACTED].

IMPACT AU NIVEAU DES COÛTS DU CHANTIER

Il y aura, par contre, un impact au niveau des coûts du chantier. Le paiement de la maintenance de [REDACTED] avait été prévu annuellement. Cela veut donc dire que seulement les deux premiers paiements, soit celui de 2017 et de 2018, étaient inclus dans les coûts du chantier et la balance était prévue en récurrence. La nouvelle solution inclue 5 ans de maintenance et sera imputée entièrement au chantier.

Ainsi, sur un total de 600 055 \$, il y avait seulement 525 394 \$ de prévus dans les coûts de chantier pour la solution de prise de copies. Il y aura donc un dépassement prévu des coûts de chantier de 74 661 \$. Lors de la soumission du bordereau final pour l'acquisition de la chantier prévus par contre le montant total du chantier n'avait pas été modifié. Ainsi, nous allons utiliser une partie de cette réserve pour acquérir [REDACTED] et la librairie, ce qui nous permettra de ne pas dépasser le budget total prévu pour le chantier.

Elodie Hudon, CPA, CGA
Conseillère en gestion financière des projets d'investissement

DATE DU BON DE COMMANDE:

2017-08-11

BON DE COMMANDE N°:

12

Adresse de livraison:

SAAQ A/S Richard Beaupré
260, de l'Estuaire
CP 19600
Québec (Québec) G1K 8J6

Adresse de facturation:

SAAQ A/S Elodie Hudon
333, rue Jean-Lesage, N-2-33
Québec (Québec) G1K 8J6

No de projet	DEMANDEUR	FOURNISSEUR	RÉFÉRENCE:
30191	Alain Dubé	LGS	CT1900001

BON DE COMMANDE

DESCRIPTION	MODÈLE	QUANTITÉ	PRIX UNITAIRE	TOTAL
Librairie	Librairie [REDACTED] 140 [REDACTED] 2 [REDACTED] Maintenance [REDACTED]	1	95 010,60	95 010,60
Prise de copies	[REDACTED]	1	505 044,74	505 044,74 \$
	[REDACTED] (Prise de copie sur disque)	1	18 550,90	18 550,90 \$
TOTAL				618 606,24 \$

Note: - Facturer les taxes applicables

- Produire une facture et un bon de livraison qui indique clairement le no de commande CT1900001

Signature Leader Chantier Solution technologique:

Signature Leader Bureau de programme:

Signature Chef de projet CASA:

P22899-3 *Sélection de la solution d'affaires et des services professionnels*
©La Société de l'assurance automobile du Québec 2015

Infrastructures matérielles et logicielles					
Années: 1 à 5					
Alliance: IGS/IBM-SAP					
		Années 1 à 5			
		Bordereau	Coûts prévus	Commandés	Solde
Livraison 1 - Finance et fondation					
1.1 - Acquisition					
1.1.1 Équipements					
		13 880 558 \$	13 913 787 \$	13 913 787 \$	
		1 349 109 \$	1 349 109 \$	653 338 \$	695 771 \$
		2 176 879 \$	2 636 767 \$	2 636 764 \$	3 \$
		112 000 \$	112 000 \$		112 000 \$
	Réseau	1 001 972 \$	676 228 \$	612 388 \$	63 841 \$
1.1.2 Composants logiciels					
		471 023 \$	40 521 \$	40 521 \$	
	Réseau	6 037 \$	6 037 \$		6 037 \$
		397 632 \$	269 825 \$	255 606 \$	14 219 \$
		786 246 \$	786 246 \$	622 692 \$	163 554 \$
		302 192 \$	0 \$		0 \$
		505 045 \$	505 045 \$		0 \$
		371 555 \$	77 555 \$	26 819 \$	50 737 \$
		274 504 \$	274 504 \$		274 504 \$
		56 879 \$	56 879 \$	844 444 \$	56 879 \$
			844 444 \$	294 000 \$	0 \$
		21 186 585 \$	21 842 946 \$	20 405 403 \$	1 437 543 \$
1.3 - Soutien et maintenance					
1.3.1 Équipements					
		119 800 \$	119 800 \$	53 241 \$	66 559 \$
		86 197 \$	86 197 \$		86 197 \$
	Réseau (voir Note 8)	366 767 \$	313 736 \$	313 736 \$	0 \$
1.3.2 Composants logiciels					
		875 610 \$	875 610 \$	875 610 \$	
			32 396 \$	32 396 \$	
	Réseau	2 751 \$			2 751 \$
		614 924 \$	277 062 \$	AREFI	127 771 \$
		1 215 486 \$	1 215 486 \$	363 312 \$	852 174 \$
		85 021 \$	85 021 \$	41 248 \$	43 773 \$
		283 072 \$	67 380 \$		67 380 \$
		313 007 \$	77 807 \$		77 807 \$
		228 560 \$	228 560 \$		228 560 \$
		239 121 \$	239 121 \$	58 800 \$	239 121 \$
		235 200 \$			58 800 \$
		4 430 316 \$	3 856 127 \$	AREFI	1 850 894 \$
	TOTAL Livraison 1	25 616 901 \$	25 699 073 \$	AREFI	3 288 436 \$

P22899-3 *Sélection de la solution d'affaires et des services professionnels*
© La Société de l'assurance automobile du Québec 2015

Infrastructures matérielles et logicielles				
Années:	1 à 5			
Alliance:	LGS/IBM-SAP			
		Années 1 à 5		
		Bordereau	Coûts prévus	Commandés
		Solde		
Livraison 2 - Permis et immatriculation				
2.1 - Acquisition				
2.1.1	Equipements			
		898 873 \$	898 873 \$	898 873 \$
		261 333 \$	261 333 \$	261 333 \$
		479 115 \$	479 115 \$	479 115 \$
2.1.2	Composants logiciels			
		113 371 \$	113 371 \$	113 371 \$
		19 608 \$	19 608 \$	19 608 \$
		17 987 \$	17 987 \$	17 987 \$
		113 325 \$	0 \$	0 \$
Total 2.1 - Acquisition / location		1 903 612 \$	1 790 287 \$	1 790 287 \$
2.3 - Soutien et maintenance				
2.3.1	Equipements			
		8 121 \$	8 121 \$	8 121 \$
2.3.2	Composants logiciels			
		69 960 \$	69 960 \$	69 960 \$
		13 495 \$	13 495 \$	13 495 \$
		62 228 \$	62 228 \$	62 228 \$
Total 2.3 - Soutien et maintenance		153 804 \$	153 804 \$	153 804 \$
TOTAL Livraison 2		2 057 416 \$	1 944 091 \$	1 944 091 \$

27 674 317 \$ 27 643 165 \$ #REF! 5 232 528 \$

SharePoint

Hudon-Chabot, Élodie ▾ ⚙ ?

No DAP *	005
No. DAS intrant	
Titre	34 licences
Chantier *	SA-Solution d'affaires ▾ Chantier responsable de la demande
Livraison	Global ▾
Lot *	N/A No de Lot (00 À 99) ou n/a
Impact entente de lot	☐
No. amendement entente de lot	
Liste plans impactés	
Date demande	14/06/2017 
Date état	
État	Fermée ▾
Type de demande	Ajout ▾
Événement / motif de la demande	Ajustement portée/hypothèse ▾
Demandeur	Foldes-Busque, Caroline x
Priorité	
Responsable analyse	Malenfant, Karl x
SAAQ - Efforts	 Efforts estimés pour les ressources SAAQ internes et externes
SAAQ - Coûts	 Coûts estimés pour les ressources SAAQ internes et externes
Alliance - Efforts	 Heures estimés pour les ressources Alliance
Alliance - Coûts	27650,50

Source financement

Économie 

Décision requise le

14/06/2017 

Date de la décision



Décision

Approuvée 

Détail décision



Demande de licences additionnelles faites par Caroline Foldes-Busque

Impact Bordereau

☐

Nom du bordereau


Approbation SAAQ

Approbation Alliance

Pièces jointes

Fwd CASA Licences additionnelles pour
.msg

Supprimer

Créé le 27/09/2017 14:14 par ☐ Mercier, Stéphane (Ext)Dernière modification le 21/02/2018 10:27 par ☐ Hudon-Chabot, Élodie

Enregistrer

Annuler

SharePoint

Hudon-Chabot, Élodie ▾



No DAP *

005

No. DAS intrant

Titre

7 licences

Chantier *

SA-Solution d'affaires ▾

Chantier responsable de la demande

Livraison

Global ▾

Lot *

N/A

No de Lot (00 À 99)
ou n/a

Impact entente de lot

☐

No. amendement entente de lot

Liste plans impactés

Date demande

14/06/2017



Date état



État

Fermée ▾

Type de demande

Ajout ▾

Événement / motif de la demande

Ajustement portée/hypothèse ▾

Demandeur

Dubé, Alain x

Priorité

Responsable analyse

Hudon-Chabot, Élodie x

SAAQ - Efforts

Efforts estimés pour les ressources SAAQ internes et externes

SAAQ - Coûts

Coûts estimés pour les ressources SAAQ internes et externes

Alliance - Efforts

Heures estimés pour les ressources Alliance

Alliance - Coûts

1138,67

Source financement Décision requise le Date de la décision Décision

Détail décision

A A | G I S | | |

Ajout de licences additionnelles suite à la demande de
Caroline Foldes-Busque

Impact Bordereau ☐Nom du bordereau Approbation SAAQ Approbation Alliance Pièces jointes Fwd CASA Licences additionnelles pour
[REDACTED].msg

Supprimer

Créé le 27/09/2017 14:14 par ☐ Mercier, Stéphane (Ext)Dernière modification le 09/02/2018 15:02 par ☐ Hudon-Chabot, Élodie

Enregistrer

Annuler

DATE DU BON DE COMMANDE:

2018-09-01

BON DE COMMANDE N°:

44

Adresse de livraison:

SAAQ A/S Normand Côté
260, de l'Estuaire
CP 19600
Québec (Québec) G1K 8J6

Adresse de facturation:

SAAQ A/S Elodie Hudon
333, rue Jean-Lesage, N-2-33
Québec (Québec) G1K 8J6

No de projet	DEMANDEUR	FOURNISSEUR	RÉFÉRENCE:
30191	Alain Dubé	LGS	CT1900001

BON DE COMMANDE

DESCRIPTION	MODÈLE	QUANTITÉ	PRIX UNITAIRE	TOTAL
Abonnement	Licences [REDACTED]	34	813,25	27 650,50
	Licences [REDACTED]	7	162,67	1 138,67
	Abonnement du 5 juin 2018 au 4 juin 2019			
TOTAL				28 789,17 \$

Note: - Facturer les taxes applicables

- Produire une facture et un bon de livraison qui indique clairement le no de commande CT1900001

Signature Leader Chantier Solution technologique:

Signature Leader Bureau de programme:

Signature Chef de projet CASA:

[REDACTED SIGNATURES]

2018/09/07

SharePoint

Hudon-Chabot, Élodie ▾

?

No DAP *	006
No. DAS intrant	
Titre de la demande d'ajustement *	SAP [REDACTED] Support
Chantier *	SA-Solution d'affaires ▾ Chantier responsable de la demande
Livraison	L1 ▾
Lot *	N/A No de Lot (00 À 99) ou n/a
Impact entente de lot	☐
No. amendement entente de lot	
Liste plans impactés	30190
Date demande	01/07/2017 
Date état	01/07/2017 
État	Fermée ▾
Type de demande	Retrait ▾
Événement / motif de la demande	Administratif ▾
Demandeur	■ Hudon-Chabot, Élodie x
Priorité	
Responsable analyse	■ Hudon-Chabot, Élodie x
SAAQ - Efforts	 Efforts estimés pour les ressources SAAQ internes et externes
SAAQ - Coûts	 Coûts estimés pour les ressources SAAQ internes et externes
Alliance - Efforts	 Heures estimés pour les ressources Alliance
Alliance - Coûts	-1 785 380,00

Économie



Downloaded from <http://ajph.org/> at University of California, San Diego on June 11, 2015

▼

Le bordereau présenté par l'Alliance incluait le soutien pour une période d'un an par contre le montant à payer pour 2017 est seulement pour une période de 6 mois. Étant donné que la date d'implantation prévue de la livraison 1 est le 2019-01-01. Le support en projet sera

1

1 900 002

12

Bordereau solution progicielle

Enregistrer

Annuler

Le bordereau présenté par l'Alliance incluait le soutien pour une période d'un an par contre le montant à payer pour 2017 est seulement pour une période de 6 mois. Étant donné que la date d'implantation prévue de la livraison 1 est le 2019-01-01. Le support en projet sera d'un an et demi et non de 2 ans.

333, boulevard Jean-Lesage
Québec (Québec) G1K 8J6

DATE DU BON DE COMMANDE:

2018-09-01

BON DE COMMANDE N°:

44

Adresse de livraison:

SAAQ A/S Normand Côté
260, de l'Estuaire
CP 19600
Québec (Québec) G1K 8J6

Adresse de facturation:

SAAQ A/S Elodie Hudon
333, rue Jean-Lesage, N-2-33
Québec (Québec) G1K 8J6

No de projet	DEMANDEUR	FOURNISSEUR	RÉFÉRENCE:
30191	Alain Dubé	LGS	CT1900001

BON DE COMMANDE

DESCRIPTION	MODÈLE	QUANTITÉ	PRIX UNITAIRE	TOTAL
Abonnement	Licences [REDACTED]	34	813,25	27 650,50
	Licences [REDACTED]	7	162,67	1 138,67
	Abonnement du 5 juin 2018 au 4 juin 2019			
TOTAL				28 789,17 \$

Note: - Facturer les taxes applicables

- Produire une facture et un bon de livraison qui indique clairement le no de commande CT1900001

Signature Leader Chantier Solution technologique:

Signature Leader Bureau de programme:

Signature Chef de projet CASA:

Solution projectielle de type PGI									
Alliance: LGS/IBM-SAP									

		2017				2018				2019				2020				2021							
		Quantité	Bordereau	Coûts prévus	Commandé/ payé	Solde	Quantité	Bordereau	Coûts prévus /payé	Commandé actuelle	Solde	Quantité	Bordereau prévus /payé	Solde	Quantité	Bordereau	Coûts prévus /payé	Commandé /payé	Solde	Quantité	Bordereau	Coûts prévus	Commandé /payé	Solde	
LIVRAISON 1																									
1 - Acquisition																									
1.1 Coûts de la suite de PGI																									
1.1	Projetet sou licenc- [REDACTED]	1	15 512 439	15 512 439	15 512 439	-			604 495	604 495	-														
	Projetet [REDACTED] (2017-20-31)	1	9 775	9 775	9 775	-					-														
	Projetet Tie- [REDACTED]	1	50 166	50 166	50 166	-					-														
	Projetet Tie- [REDACTED]	1	143 371	143 371	143 371	-					-														
	Projetet Tie- [REDACTED]	1	24 792	24 792	24 792	-					-														
	Projetet Tie- [REDACTED]	1	490 180	490 180	490 180	-					-														
	Frais de Souscription - SAP [REDACTED] + HICP (15 Services)	1	321 222	321 222	321 222	(0)	1	321 222	321 222	80 206	240 917	1	811 931	690 754	1	837 735	811 784	1	886 664	874 432	874 432	874 432	874 432	874 432	
	Frais de souscription - SAP [REDACTED] 1 Service)	1	135 200	135 200	135 200	-	1	190 320	190 320	47 580	142 740	1	190 320	190 320	1	190 320	190 320	1	190 320	190 320	190 320	190 320	190 320	190 320	
	Frais de souscription [REDACTED]	20							40 000	40 000	-							40 000			41 320				
	Frais de souscription [REDACTED]	20							29 647	29 647	-							29 647			30 625				
	SF-Additionnel Instance-test	1							9 994	9 994	-							9 994			9 994				
	Credit pour annulation de Contrat	1				-					-														
	1.2 Coûts de projets connexes																								
	1.2 CDP - Sontion/Dossier Medical/Point d'entrée																								
1.2 CDP - Sontion/Dossier Medical/Point d'entrée																									
Total 1 - Acquisition																									
2 - Soutien et maintenance																									
2.1 Coûts de la suite de PGI																									
2.1	SAP [REDACTED] Support (ES)		1 392 729	1 392 729	1 392 729	-		3 570 259	3 703 748			(0)			3 570 259	3 703 748									
	SAP [REDACTED]		1 653 803	1 653 803	1 653 803	-		1 911 753	1 911 753		1 911 753		1 817 793	1 817 793	1 817 793	1 817 793	1 572 197	1 572 197	1 572 197	1 572 197	1 572 197	1 572 197	1 572 197	1 572 197	1 572 197
	SAP [REDACTED] Baseline Support)					-					-				657 475	657 475	657 475	657 475	657 475	657 475	657 475	657 475	657 475	657 475	657 475
2.2 Coûts de services de consultation et d'installation																									
2.2	Frais d'activation - SAP [REDACTED]	1	41 000	41 000	41 000	-					-														
	Frais d'activation - SAP [REDACTED]	1	45 000	45 000	45 000	-					-														
	Frais d'activation - SAP [REDACTED]	1	87 500	87 500	87 500	-					-														
	Frais d'activation - SAP [REDACTED]					-					-														
	Frais d'activation - SAP [REDACTED]					-					-														
	Frais d'activation - SAP [REDACTED]					-					-														
1.2.3 Coûts de services Adhoc																									
1.2.3 Réserve - Expertise Adhoc Spéciale de l'Éditeur																									
Total 2 - Soutien et maintenance																									
3 - Économie de coûts																									
Économie SAP [REDACTED] Support (ES) 2017																									
Total 3 - Économie de coûts																									
TOTAL Livraison																									
24 485 207																									
21 341 346																									
21 341 346																									
(0)																									
12 284 054																									
10 034 054																									
4 553 146																									
6 390 206																									
7 000 278																									
8 329 731																									
8 250 090																									
6 429 486																									
7 018 165																									
6 595 524																									
6 705 500																									
6 497 757																									
6 528 657																									

Solution projectuelle de type PGI

Affiliée: LGS/IBM-SAP

LIVRAISON 1

1 - Acquisition

Bordereau

Coûts prévus

Commandé/
payé

Solde

Total amonts 1 à 5

1.1

Coûts de la suite de PGI

Projetel sous licence

35 512 439

16 116 934

16 116 934

-

Projetel

9 775

9 775

9 775

-

Projetel Tier-

50 166

50 166

50 166

-

Projetel Tier-

144 371

144 371

144 371

-

Projetel Tier-

24 792

24 792

24 792

-

Projetel Tier

490 180

490 180

490 180

-

Frais de Souscription - SAP

3 180 774

2 959 108

321 223

2 637 886

Frais de souscription - SAP

916 480

868 900

315 200

713 700

Frais de souscription

-

161 320

40 000

-

Frais de souscription

-

113 566

29 647

-

SF-Additionnal Instances-test

-

39 976

9 994

-

Credit pour annulation de contrat

-141 731,5

-141 731,5

0,5

-141 731,5

1.2

Coûts de projets connexes

CDP - Sanction/Dossier Médical/Point d'entrée

5 960 000

5 960 000

1 190 000

4 760 000

CDP - Sanction/Dossier Médical/Point d'entrée

26 136 246

26 793 357

18 581 281

7 969 855

2 - Soutien et maintenance

Total 1 - Acquisition

7 969 855

2.1

Coûts de la suite de PGI

SAP

17 853 795

16 000 372

5 489 128

11 111 343

SAP

8 077 228

8 077 228

1 651 803

6 423 425

SAP

1 972 425

1 972 425

-

1 972 425

2.2

Coûts de services de consultation et d'installation

Frais d'activation - SAP

41 000

41 000

41 000

-

Frais d'activation - SAP

45 000

45 000

45 000

-

Frais d'activation - SAP

87 500

87 500

87 500

-

Frais d'activation - SAP

-

24 918

24 918

-

Frais d'activation - SAP

-

12 459

12 459

-

1.2.3

Coûts de services Adhoc

Réserve - Expertise Adhoc spéciale de l'éditeur

3 000 000

384 659

-

384 659

Réserve - Expertise Adhoc spéciale de l'éditeur

31 076 948

27 245 561

7 251 808

19 991 753

3 - Economie de coûts

Total 2 - Soutien et maintenance

7 969 855

Economie SAP

Support (ES) 2017

Total 3 - Economie de coûts

TOTAL Livraison

57 213 194

54 037 918

25 935 089

27 861 407

SharePoint

Hudon-Chabot, Élodie ▾



No DAP *	008
No. DAS intrant	
Titre de la demande d'ajustement *	Achat [REDACTED] pour formation SAP
Chantier *	GCD-Gest du changement et formation ▾ Chantier responsable de la demande
Livraison	n/a ▾
Lot *	n/a No de Lot (00 À 99) ou n/a
Impact entente de lot	☐
No. amendement entente de lot	
Liste plans impactés	
Date demande	12/09/2017
Date état	29/09/2017
État	Fermée ▾
Type de demande	Ajout ▾
Événement / motif de la demande	Attribution de contrat ▾
Demandeur	Foldes-Busque, Caroline x
Priorité	
Responsable analyse	Coderre, Suzie x
SAAQ - Efforts	 Efforts estimés pour les ressources SAAQ internes et externes
SAAQ - Coûts	 Coûts estimés pour les ressources SAAQ internes et externes
Alliance - Efforts	 Heures estimés pour les ressources Alliance
Alliance - Coûts	400 000,00

Réserve

29/09/2017


Approuvée 

Utilisation de la réserve pour payer la facture.

☒

1 900 001

100

135

[illegible]

10

▼

Amendement_1_ pdf Supprimer

Enregistrer Annuler

Dernière modification le 02/03/2018 09:18 par  Hudon-Chabot, Élodie

AMENDEMENT No.1 AU CONTRAT DE SERVICES PROFESSIONNELS ET DE VENTE D'ÉQUIPEMENTS

ATTENDU QUE la Société et LGS ont signé le 14 juin 2017 un Contrat de Services professionnels et de vente d'équipements (« **Contrat de Services professionnels** »);

ATTENDU QUE les parties désirent modifier ce Contrat de Services professionnels;

ATTENDU QUE la Société désire avoir accès à des cours de formation de carte privilège SAP (« **Services Carte Privilège SAP** ») qui seront fournis conformément aux modalités et conditions établies ci-après;

EN CONSÉQUENCE, la Société et LGS conviennent de ce qui suit :

1. **Frais/modalités de paiement.** Contre paiement de frais de 400,000.00 \$ CAN à LGS, la Société recevra un crédit de frais de formation de Services Carte Privilège SAP du même montant pour les services SAP admissibles, qui seront facturés et payables sur réception.

Les frais et autres imputations décrits dans la présente Annexe n'incluent aucune taxe fédérale, provinciale ou locale de vente, d'utilisation, d'accise (incluant TPS/TVH/TVQ) ou de service, ni aucune autre taxe perçue actuellement ou ultérieurement. Tout montant payé ou payable par LGS relativement à toute taxe applicable auxdits frais sera imputé à la Société.

La Société peut acheter des Cartes Privilège SAP supplémentaires au cours de la période spécifiée ci-dessous, et SAP fournira l'achat supplémentaire demandé au tarif avantageux d'origine (ou à un tarif avantageux supérieur, le cas échéant). Cependant, la date d'expiration des Cartes Privilège supplémentaires doit coïncider avec la date d'expiration de la Carte Privilège initiale. Chaque Carte Privilège est conclue, suivie et contrôlée séparément.

Aucune portion du crédit de frais de formation de Carte Privilège ne peut être remboursable, en aucune circonstance, y compris à la conclusion de la durée établie ci-dessous.

2. **Services SAP admissibles.** Les crédits de frais de formation de Carte Privilège peuvent être utilisés comme paiement pour formation en salle de classe de SAP Éducation, webinaires de SAP Éducation, produits d'é-éducation de SAP Éducation (à l'exclusion des produits RWD), services d'é-éducation de SAP Éducation, formation sur place par SAP Éducation, et classes Solution Academy de SAP Éducation, **au Canada seulement.**

Tous frais raisonnables et préalablement approuvés par LGS, pour la Société qui sont associés à l'exécution des Services SAP admissibles, tels que les frais de voyage et de séjour, frais d'équipement, fret, frais de connexion à un serveur à distance, livres, ou frais d'annulation appliqués conformément aux politiques de formation de SAP Éducation, seront appliqués à la Carte Privilège sur présentation de pièces justificatives à l'appui, sans réduction.

Une liste détaillée des cours, de leurs contenus et des calendriers est disponible sur le site Web de SAP Éducation, à : <https://www.sap.com/canada-fr/training-certification/course-directory.html>.

3. **Date d'activation.** La date d'activation de la Carte Privilège est la date à laquelle SAP reçoit de LGS le paiement complet des frais de Carte Privilège spécifiés ci-dessus. Les cours suivis avant cette date ne peuvent pas être appliqués à la Carte Privilège. Nonobstant ce qui précède, SAP accepte que les frais pour le premier cours de formation prévu en octobre 2017 seront crédités à la Carte Privilège même si le cours a lieu avant la date d'activation de celle-ci.
4. **Durée.** Le crédit de frais de formation de Carte Privilège établi ci-dessus sera appliqué aux frais de formation SAP actuellement en vigueur, jusqu'à la date à laquelle le crédit de frais de formation sera entièrement épuisé, ou jusqu'à 12 mois après la date d'activation de la Carte Privilège de la Société, selon la première de ces deux dates.
5. **Documents de formation.** Les documents de formation de SAP fournis (le cas échéant) doivent être utilisés seulement par la ressource de la Société qui suit les cours de formation, et ne peuvent en aucun cas être reproduits, distribués ou autrement utilisés. La Société convient de ne pas divulguer, transférer ou autrement mettre à la disposition d'un tiers quelconque les documents de formation.
6. **Administration des cours.**
 - a) **Inscription aux cours réguliers de formation de SAP.** Toute inscription à un cours doit être traitée par l'entremise de l'inscription centrale de SAP. Si aucun espace n'est disponible à la date demandée, une date de rechange sera suggérée dans la mesure du possible.
 - b) **Annulation d'inscription aux cours réguliers de formation de SAP.** Advenant l'annulation ou le changement de date d'un cours par la Société moins de quinze (15) jours avant la date de début du cours, la Société sera responsable de cinquante pour cent (50 %) des frais du cours annulé. Advenant l'annulation ou le changement de date d'un cours par la Société dans les cinq (5) jours précédant le début du cours, la Société sera responsable de soixante-quinze pour cent (75 %) des frais du cours annulé. La Société doit présenter toute annulation par écrit à SAP et mettre LGS en copie sur cet avis.
7. **Information exclusive.**
 - a) La Société convient que toute information exclusive et/ou tous secrets commerciaux en rapport avec la formation aux logiciels de SAP (incluant l'information obtenue lors des séances de formation), les documents de formation, la documentation, les stratégies et orientations d'entreprise, les capacités et services connexes fournis par, ou acquis de, SAP, incluant toutes copies de ladite information (appelés collectivement ci-après « **information exclusive de SAP** ») seront traités de façon confidentielle par la Société en vertu notamment des dispositions de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels.

- b) Sur demande de LGS, la Société devra restituer à LGS toute information exclusive de SAP qui lui a été divulguée en vertu des présentes, ce qui comprend, mais sans y être limité, tout document écrit ou descriptif, dessin, donnée opérationnelle, plan provisoire, description ou autre document contenant toute information exclusive et/ou tout secret commercial de SAP, sans conserver aucune copie de ladite information, ou devra détruire ladite information exclusive de SAP et certifier par écrit à LGS que ladite destruction a été effectuée.
- c) La Société reconnaît que SAP et ses concédants sont, et continueront d'être, propriétaires et détenteurs du titre de tous droits de propriété intellectuelle, incluant brevets, marques de commerce, marques de service, droits d'auteur et droits de secrets commerciaux, relatifs à l'information exclusive de SAP. La Société acquiert seulement le droit d'utiliser l'information exclusive de SAP, et n'acquiert aucun droit ou titre de propriété visant l'information exclusive de SAP et celle des concédants de SAP.
8. **Confidentialité.** La Société s'engage à ne divulguer à aucun tiers les modalités et conditions des présentes ainsi que les prix.
9. **Loi applicable.** La présente Annexe 1 sera régie et interprétée en vertu des lois de la province de Québec, sans renvoi à ses principes de conflit de lois. Advenant tout conflit entre une loi, des règles et des règlements étrangers et une loi, des règles et des règlements canadiens, la loi, les règles et les règlements canadiens seront déterminants. La Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises ne s'appliquera pas aux présentes.
10. **Contrat indivisible.** Le Contrat de Services professionnels et le présent Amendement constituent l'énoncé complet et exclusif de l'entente conclue entre LGS et la Société pour la fourniture des Services aux présentes, et toutes assertions, discussions et écritures antérieures sont intégrées dans, et remplacées par ceux-ci. Le présent Amendement ne peut être modifié que par entente écrite signée par les deux parties. Le présent Amendement l'emportera sur toutes modalités et conditions supplémentaires, contradictoires ou incompatibles qui peuvent apparaître sur tout bon de commande ou autre document fourni par la Société à LGS.
11. **Dispositions particulières.**
- a) Les cours seront donnés en français, incluant la documentation, par SAP (l'instructeur et l'environnement de formation).
 - b) Les cours pourront être adaptés aux besoins spécifiques de la SAAQ.
 - c) SAP fournira les ressources requises en fonction du nombre d'étudiants qui donneront à la SAAQ la formation [REDACTED] au plus tard le 21 octobre 2017. Le ratio maximal est d'une ressource pour vingt étudiants.

Les Parties conviennent et acceptent que les termes, conditions et dispositions de cet Amendement qui ne sont pas modifiés par les termes des présentes continuent d'être en vigueur et d'avoir pleine force et effet, sans amendement.

Accepté par :
Société de l'assurance automobile du Québec

Accepté par :
Société Conseil Groupe LGS

Nom: Karl Malenfant

Nom: GRATIEU COPE

Titre: VP

Titre: Vice président

Signature: [REDACTED]

Signature: [REDACTED]

Date: 2017-09-29

Date: 2017-09-29

SharePoint

Hudon-Chabot, Élodie ▾



No DAP *	009
No. DAS intrant	
Titre de la demande d'ajustement *	Étalement des paiements
Chantier *	BP-Bureau de programme ▾ Chantier responsable de la demande
Livraison	n/a ▾
Lot *	n/a No de Lot (00 À 99) ou n/a
Impact entente de lot	☐
No. amendement entente de lot	
Liste plans impactés	
Date demande	17/08/2017
Date état	06/10/2017
État	En analyse ▾
Type de demande	▾
Événement / motif de la demande	Administratif ▾
Demandeur	Hudon-Chabot, Élodie x
Priorité	
Responsable analyse	Hudon-Chabot, Élodie x
SAAQ - Efforts	 Efforts estimés pour les ressources SAAQ internes et externes
SAAQ - Coûts	 Coûts estimés pour les ressources SAAQ internes et externes
Alliance - Efforts	 Heures estimés pour les ressources Alliance
Alliance - Coûts	

Détail décision

Utilisation de l'étalement du paiement pour payer les factures en deux paiements (50 % après 60 jours et 50% après 240 jours) au lieu de 30 jours tel que stipulé au contrat. Une première rencontre avec Nabil Aboutanos et certaines ressources de la SAAO a eu lieu le 2 novembre

Approbation Alliance ▼

Créé le 06/10/2017 11:57 par Hudon-Chabot, Élodie
Dernière modification le 04/12/2017 12:17 par Hudon-Chabot, Élodie

Annuler

Contrat relatif au Plan de paiements échelonnés pour les solutions LGS

SAAQ de l'Assurance Automobile du Québec

Monsieur Sylvain Cloutier

Bureau de programme CASA

333, Boul. Jean-Lesage, N-2-11

C.P. 19600 succ. Terminus

Québec (Québec)

G1K-8J6

N° de référence du Client : Bon de commande # 24, # 25

LGS Group Consulting Corporation ("LGS")

2700 Boul. Laurier

Tour Champlain, Bureau 4000

Québec, QC G1V-4K5

Téléphone 418-653-6574

Le présent Contrat relatif au Plan de paiements échelonnés pour les solutions LGS (le «Plan de paiements échelonnés») énonce les modalités aux termes desquelles LGS offre au Client un plan de paiements échelonnés uniquement pour certains montants que le Client doit payer à LGS en vertu du Contrat de fourniture LGS mentionné ci-dessous. Le Client doit signer ce Plan de paiements échelonnés et le retourner à LGS au plus tard le 31 Mars 2018. Si LGS n'accepte pas le Plan de paiements échelonnés, elle en informera le Client et celui-ci paiera les factures conformément au Contrat de fourniture LGS.

Période de paiement : Mensuel

Type de paiement : Par Avance

Mode de paiement : Chèque ou Électronique

DÉTAILS DE LA TRANSACTION ET PAIEMENTS

Description des produits	Durée des paiements (mois)	Nombre de Périodes de paiement	Facteur de paiement par 1 000 \$
9GB2/SPP - GBS SERVICES PYMT PLAN	9	2	0.00
		1	500.00
		5	0.00
		1	500.00

MODALITÉS SPÉCIALES

1. Le Contrat de fourniture LGS est le CT19000010-P22899- Infrastructures. Équipements et divers logiciels conclu entre le Client et LGS.
2. Tableau des Périodes de paiement :

Période de paiement	Montant maximal
De 01-01-2018 à 31-12-2018	15,520,822.12 \$

MODALITÉS GÉNÉRALES

1. Conditions de l'EPP (Plan de paiements échelonnés). Le présent Plan de paiements échelonnés expirera le dernier jour de Décembre 2018. Au cours de chaque Période de paiement indiquée dans le Tableau des Périodes de paiement ci-dessus, LGS convient de permettre au Client de payer les montants indiqués sur les factures qui lui sont remises en vertu du Contrat de fourniture LGS (les «Factures») aux dates et selon les montants prévus aux présentes, à la condition : (a) que ce Plan de paiements échelonnés n'ait pas expiré ou n'ait pas été résilié, et qu'aucune des parties n'ait avisé l'autre de son intention de résilier le présent Plan de paiements échelonnés; (b) que l'ensemble des frais pour toutes les Factures pour lesquelles une Lettre d'acceptation (définie ci-dessous) a été reçue au cours de la Période de paiement applicable (les «Paiements aux termes du Plan de paiements échelonnés») soit inférieur ou égal au Montant maximal indiqué dans le Tableau des Périodes de paiement ci-dessus pour la Période de paiement en question; (c) qu'aucun Cas de défaut ne soit survenu; et (d) que le Client retourne à LGS, à la Date de validité qui y est définie, la Lettre d'acceptation que LGS lui a envoyée au sujet de la ou des Factures énumérées aux présentes, suivant la forme et le contenu de la lettre d'acceptation ci-jointe, signée de manière manuscrite ou électronique par un représentant autorisé du Client (la «Lettre d'acceptation»). Si l'une ou l'autre des conditions précédentes n'est pas remplie, à moins qu'LGS renonce à ces conditions par écrit, le Client paiera à LGS les frais de la ou des Factures conformément aux modalités du Contrat de fourniture LGS.

2. Paiement. La Période de paiement initiale pour une Lettre d'acceptation dûment signée commence le premier (1^{er}) jour du mois suivant la date de la Facture la plus récente. Le montant du paiement sera : (i) indiqué dans la Lettre d'acceptation; (ii) égal au montant total exigible aux termes de la ou des Factures énumérées dans la Lettre d'acceptation, multiplié par le Facteur de paiement applicable par tranche de 1 000 \$ indiqué dans le tableau ci-dessus pour la Période de paiement en question; et (iii) exigible le premier (1^{er}) jour de chaque Période de paiement. Si un montant exigible en vertu du présent Plan de paiements échelonnés n'est pas payé au plus tard à la date d'échéance du paiement, le Client paiera des frais de retard conformément aux dispositions prévues au règlement sur le paiement d'intérêts aux fournisseurs du gouvernement (chapitre c-65.1, r. 8) et ses modifications.

En contrepartie du fait que le Client puisse payer la Facture au fil du temps, le Client convient que son obligation de régler les Paiements aux termes du Plan de paiements échelonnés est absolue et inconditionnelle, et que ces montants doivent être payés en entier à leur échéance, nonobstant toute disposition du Contrat de fourniture LGS ou toute réclamation à l'égard des produits ou services facturés, ou encore tout droit que le Client pourrait avoir en vertu du Contrat de fourniture LGS ou autrement pour retenir, contester, recouvrer ou compenser les frais exigibles, ou pour faire valoir une demande reconventionnelle de quelque nature que ce soit, ou pour rajuster ou réduire le montant d'une facture (y compris en raison de litiges relatifs à l'exécution, de réclamations contre LGS ou de droits de résiliation anticipée). Ce Plan de paiements échelonnés est distinct du Contrat de fourniture LGS et est applicable séparément, et cette obligation de paiement absolue et inconditionnelle n'empêchera pas le Client de pouvoir exercer séparément les droits qu'il peut avoir pour faire une réclamation contre LGS conformément aux termes du Contrat de fourniture LGS.

Contrat relatif au Plan de paiements échelonnés pour les solutions LGS

Il est permis à la SAAQ de ne pas payer les Frais du Plan de paiements échelonnés exigibles uniquement dans le cadre d'un non-renouvellement ou de la résiliation du Plan de paiements échelonnés en raison de l'élimination du paiement fiscal au cours d'un exercice financier donné. La résiliation en raison d'un manque de paiement fiscal peut se produire seulement au début d'un exercice financier. Une fois que les paiements annuels sont affectés au paiement des Frais du Plan EPP pour un exercice financier, le paiement du montant exigible pour les Frais du Plan EPP doit se faire aux dates d'échéance pour toute la durée du Plan de paiements échelonnés. La SAAQ avisera d'avance LGS de tout non-renouvellement ou de toute résiliation. Nonobstant ce qui précède, la SAAQ comprend que les dispositions du présent Plan de paiements échelonnés sont fondées sur l'intention de la SAAQ de payer tous les Frais du Plan de paiements échelonnés. La SAAQ déclare que les frais facturés correspondent à des Services qui sont essentiels pour assurer l'exploitation appropriée, efficace et économique de la SAAQ pour toute la durée du Plan de paiements échelonnés, et qu'elle fera tout en son possible pour obtenir les affectations de fonds nécessaires pour remplir ses obligations dans le cadre du Plan de paiements échelonnés.

3. Cession. LGS a l'intention de céder ses droits à une filiale d'International Business Machine, titres et intérêts dans les Paiements aux termes du Plan de paiements échelonnés à un cessionnaire, sur réception d'une Lettre d'autorisation signée. Le Client convient de ne faire valoir auprès du cessionnaire aucune compensation, demande reconventionnelle ou défense dirigée contre LGS ou toute autre personne. Nonobstant les obligations de confidentialité de LGS envers le Client, ce dernier convient que pour les besoins d'une telle cession, LGS peut divulguer les modalités du présent Plan de paiements échelonnés et les renseignements y afférents à un cessionnaire éventuel. Le Client ne peut céder ses droits ou ses obligations aux termes du présent Plan de paiements échelonnés. Le présent Plan de paiements échelonnés lie les successeurs et les ayants droit autorisés du Client.

4. Défaut. Il s'agit d'un Cas de défaut aux termes du présent Plan de paiements échelonnés si l'un des événements suivants survient : (a) le Client omet de payer en entier tout montant exigible aux termes du présent Plan de paiements échelonnés, dans les sept (7) jours suivant la date d'échéance; (b) (i) une requête ou une poursuite est déposée par ou contre le Client ou tout garant en vertu d'une loi sur la faillite, l'insolvabilité, la mise sous séquestre ou d'une autre loi semblable, ou (ii) le Client ou tout garant admet par écrit son insolvabilité ou son incapacité de payer ses dettes à leur échéance; (c) le Client ou le garant, ou ses administrateurs ou actionnaires entreprennent une action en rapport avec leur dissolution, leur liquidation ou la cessation de leurs activités, notamment, ils mettent un terme à leurs affaires, ou vendent ou aliènent la totalité ou la quasi-totalité de leurs biens; et (d) toute information fournie ou déclaration faite par le Client ou en son nom est inexacte, fautive ou trompeuse sur un point important.

5. Recours. Advenant un Cas de défaut, LGS ou son cessionnaire pourra prendre l'une ou l'autre ou l'ensemble des mesures suivantes : (a) résilier le présent Plan de paiements échelonnés; (b) exiger que le Client paie immédiatement (i) tous les montants impayés aux termes du présent Plan de paiements échelonnés, en un seul versement et (ii) les honoraires d'avocat et autres dépenses qui pourraient s'accumuler; (c) résilier la licence d'utilisation de tout logiciel visé par le Contrat de fourniture LGS ou suspendre la prestation des services; sous la réserve qu'advenant un Cas de défaut décrit à la clause 4(b), le présent Plan de paiements échelonnés prendra fin automatiquement et tous les montants impayés aux termes du présent Plan de paiements échelonnés deviendront automatiquement et immédiatement exigibles sans avis.

6. Survie. Les obligations du Client aux termes du présent Plan de paiements échelonnés qui, par leur nature, se poursuivent au-delà de l'expiration de celui-ci, continueront de s'appliquer après l'expiration ou la résiliation du présent Plan de paiements échelonnés.

7. Traitement comptable. LGS, ses sociétés affiliées et ses filiales ne font aucune déclaration concernant le traitement comptable que fait le Client du présent Plan de paiements échelonnés. LGS comptabilise les Paiements aux termes du Plan de paiements échelonnés à titre de créances financières aux fins de la production de rapports aux États-Unis.

8. Dispositions générales. Le présent Plan de paiements échelonnés sera régi et interprété conformément aux lois du Québec, sans égard aux principes de conflits de loi. Chacune des parties a la responsabilité de respecter : i) les lois et les règlements applicables à ses activités et à son contenu, et ii) les lois et les règlements en matière d'importation, d'exportation et de sanctions économiques, y compris ceux des États-Unis qui interdisent ou restreignent l'exportation, la réexportation ou le transfert de produits, de technologies, de services ou de données, directement ou indirectement, vers ou pour certains pays, utilisations finales ou utilisateurs finals. Le Client est responsable de son utilisation des produits LGS et non LGS. Le présent Plan de paiements échelonnés peut être signé en plusieurs exemplaires. Les avis de l'une ou l'autre des parties doivent être envoyés aux adresses indiquées plus haut. Les parties consentent à l'utilisation de moyens électroniques et de transmissions par télécopieur pour les communications à titre d'écrit signé. Toute reproduction du présent Plan de paiements échelonnés et de tout document y afférent faite par des moyens fiables est considérée comme un original. Les modalités du présent Plan de paiements échelonnés sont les modalités exclusives convenues entre les parties à l'égard de l'objet des présentes et remplacent toutes les ententes antérieures ou discussions qui s'y rapportent. Le Client déclare et garantit que (a) son nom inscrit dans le bloc de signature ci-dessous correspond à sa dénomination sociale exacte; et (b) le présent Plan de paiements échelonnés a été dûment autorisé et signé par le Client, et constitue une obligation légale, valide et exécutoire du Client. LGS ne sera pas responsable des dommages spéciaux, accessoires, exemplaires, indirects ou économiques consécutifs, ni des pertes de profits, d'affaires, de valeur, de revenus, de fonds commercial ou d'épargne prévu

Accepté pour :

Par _____

Signataire autorisé

Nom (en car. d'imprimerie) : _____

Titre : _____

Date : _____

LGS Group Consulting Corporation ("LGS")

Par _____

Signataire autorisé

Nom (en car. d'imprimerie) : _____

Titre : _____

Date : _____

Lettre d'acceptation

Destinataire : LGS

N° de Contrat relatif au Plan de paiements échelonnés pour les solutions LGS : CT19000010-P22899- Infrastructures. Équipements et divers logiciels (le «Plan de paiements échelonnés»)

Numéro de référence de la Lettre d'acceptation : #01

Numéro de Client LGS :

Référence du Client : Bon de commande #24

Référence du Client : Bon de commande #25

Objet : Factures d'LGS aux termes du Contrat de fourniture LGS CT19000010-P22899- Infrastructures, Équipements et divers logiciels

Dénomination sociale du Client (le «Client»), en signant la présente Lettre d'acceptation (la «Lettre d'acceptation»), déclare et certifie qu'il a accepté sans conditions la ou les Factures spécifiées aux présentes, et reconnaît qu'il a reçu et accepté les articles qui apparaissent sur la ou les factures (les «Produits»). Le Client accepte également que les frais indiqués sur cette ou ces factures soient traités dans le cadre d'un plan de paiements échelonnés et soient payés par le Client conformément au calendrier défini dans le tableau ci-dessous.

Les montants sont payables conformément aux modalités du Plan de paiements échelonnés cité en référence ci-dessus et à la présente Lettre d'acceptation. LGS ou son cessionnaire enverra un rappel de paiement au Client avant la date d'échéance de chaque versement.

La Date de validité désigne le vingt-cinquième (25e) jour après la Date de la Facture ou une date ultérieure convenue par LGS. Si LGS énumère plusieurs Factures ci-dessous, la Date de validité de toutes les Factures énumérées désigne alors le vingt-cinquième (25e) jour après la Date de la Facture la plus récente.

Description	Durée des paiements (mois)	Montant(s) (\$)	Remboursements (\$)
9GB2/SPP – GBS SERVICES PYMT PLAN 9	9	\$15,520,822.12	2 Paiements à \$0 1 Paiement à \$7,760,411.06 5 Paiements à \$0 1 Paiement à \$7,760,411.06
TOTAL		\$15,520,822.12	\$15,520,820.12

Informations de facturation

Numéro de la Facture	Date de la Facture	Montant de la Facture
1183-406-23-10	31 Janvier 2018	\$8,669,465.88
1183-406-23-11	31 Janvier 2018	\$6,851,356.24

Accepté pour :

Société de l'Assurance Automobile du Québec

Par : _____
Signataire autorisé

Nom : _____
(en caractères d'imprimerie)

Titre :

Date : _____
(Date à laquelle le Client accepte la ou les Factures)



Le 31 janvier 2018

Société de l'assurance
automobile du Québec
Monsieur Sylvain Cloutier
Bureau de programme CASA
333, boul. Jean-Lesage, N-2-11
C.P. 19600, succ. Terminus
Québec (Québec)
G1K 8J6

FACTURE
1183-406-23-10

CT19000010 - P22899 - Infrastructures,
équipements et divers logiciels

Conformément au bon de commande #24 :

Serveurs [REDACTED] (incluant logiciels
et maintenance 5 ans) et maintenance logiciel
[REDACTED]

7 540 305,18

N.B. Bon de commande détaillé en annexe

Sous-Total 7 540 305,18

102210697 RT TPS	377 015,26
1002236393 TVP	752 145,44

Total \$ CAN 8 669 465,88

Paielement dû selon les termes de votre contrat ou net sur réception

une société IBM

2700, boul. Laurier
Tour Champlain, Bureau 4000
Québec Qc G1V 4K5

T 418 653-6574
info@lgs.com
lgs.com

SharePoint

Hudon-Chabot, Élodie ▾



No DAP *	010
No. DAS intrant	
Titre de la demande d'ajustement *	Changement de stratégie de réalisation Lot 2
Chantier *	BP-Bureau de programme ▾ Chantier responsable de la demande
Livraison	L0 ▾
Lot *	02 No de Lot (00 À 99) ou n/a
Impact entente de lot	☒
No. amendement entente de lot	1
Liste plans impactés	Infrastructure
Architecture
Date demande	14/09/2017
Date état	04/12/2017
État	Fermée ▾
Type de demande	Transfert ▾
Événement / motif de la demande	Stratégie de réalisation ▾
Demandeur	Dubé, Alain x
Priorité	1
Responsable analyse	Rodier, Mario (Ext) x
SAAQ - Efforts	-617 Efforts estimés pour les ressources SAAQ internes et externes
SAAQ - Coûts	-59 167 Coûts estimés pour les ressources SAAQ internes et externes
Alliance - Efforts	-2 441 Heures estimés pour les ressources Alliance
Alliance - Coûts	-617 699,00

Aucun impact

12/08/2017

01/11/2017

Approuvée

Transfert des activités en lien avec l'ajustement de la stratégie de livraisons des environnements et devancement de l'utilisation des ressources hors-site du lot 2 au lot 4.

Karl Malenfant ▼

Nabil Aboutanos

Entente de lot 2 (amendement 1) signée.pdf Supprimer

Enregistrer

Annuler

SharePoint

Hudon-Chabot, Élodie ▾



No DAP *	010
No. DAS intrant	
Titre de la demande d'ajustement *	Travaux EY devancés
Chantier *	IAQ-Intégration et assurance qualité ▾ Chantier responsable de la demande
Livraison	L0 ▾
Lot *	02 No de Lot (00.À 99) ou n/a
Impact entente de lot	☒
No. amendement entente de lot	1
Liste plans impactés	Bureau de programme (30020-R-71)
Date demande	10/10/2017
Date état	04/12/2017
État	Fermée ▾
Type de demande	Transfert ▾
Événement / motif de la demande	Stratégie de réalisation ▾
Demandeur	Couture, Manon x
Priorité	
Responsable analyse	Couture, Manon x
SAAQ - Efforts	 Efforts estimés pour les ressources SAAQ internes et externes
SAAQ - Coûts	 Coûts estimés pour les ressources SAAQ internes et externes
Alliance - Efforts	32 Heures estimés pour les ressources Alliance
Alliance - Coûts	11 200,00

Source financement

Aucun impact 

Décision requise le

08/12/2017 

Date de la décision

Décision

En analyse 

Détail décision


Devancement des travaux d'EY pour la revue qualité. Dans le bordereau, les travaux étaient prévus lors de la L1 à un taux horaire de 350 \$ par contre ils débiteront à la fin octobre.

Impact contractuel

☐

No. de contrat

No. avenant

No. ligne de contrat

Annexe au contrat

Approbation SAAQ

Karl Malenfant 

Approbation Alliance

Nabil Aboutanos 

Pièces jointes

Entente de lot 2 (amendement 1) signée.pdf  Supprimer

Créé le 12/10/2017 10:38 par ■ Hudon-Chabot, Élodie

Dernière modification le 09/02/2018 15:16 par ■ Hudon-Chabot, Élodie

Enregistrer

Annuler

SharePoint

Hudon-Chabot, Élodie ▾ ■ ?

No DAP *	010
No. DAS intrant	
Titre de la demande d'ajustement *	Report de la stratégie de changement et de transport et de Workso
Chantier *	IAQ-Intégration et assurance qualité ▾ Chantier responsable de la demande
Livraison	L1 ▾
Lot *	02 No de Lot (00 À 99) ou n/a
Impact entente de lot	☒
No. amendement entente de lot	1
Liste plans impactés	Intégration et AQ (30020-R-61)
Date demande	01/11/2017 
Date état	04/12/2017 
État	Fermée ▾
Type de demande	Transfert ▾
Événement / motif de la demande	Stratégie de réalisation ▾
Demandeur	Couture, Manon x
Priorité	
Responsable analyse	Couture, Manon x
SAAQ - Efforts	 Efforts estimés pour les ressources SAAQ internes et externes
SAAQ - Coûts	 Coûts estimés pour les ressources SAAQ internes et externes
Alliance - Efforts	24 Heures estimés pour les ressources Alliance
Alliance - Coûts	-5 640,00

Aucun impact

08/12/2017


 American Psychological Association

Approuvée

Stratégie de changement et de transport (Cloud & OnPremise) reporté en juillet 2018 donc de la L0 à la L2. Configuration de Worksoft reporté en janvier 2018 donc de la L0 à la L1.

☐

© 2004 Blackwell Publishing Ltd

Karl Malenfant

Nabil Aboutanos

Entente de lot 2 (amendement 1) signée.pdf Supprimer

Enregistrer

Annuler

SharePoint

Hudon-Chabot, Élodie ▾



No DAP *	010
No. DAS intrant	
Titre de la demande d'ajustement *	Amendement lot 2
Chantier *	TI-Solution technologique ▾ Chantier responsable de la demande
Livraison	L1 ▾
Lot *	04 No de Lot (00 À 99) ou n/a
Impact entente de lot	☒
No. amendement entente de lot	1
Liste plans impactés	
Date demande	01/11/2017
Date état	
État	Fermée ▾
Type de demande	Transfert ▾
Événement / motif de la demande	Stratégie de réalisation ▾
Demandeur	Dubé, Alain x
Priorité	
Responsable analyse	Dubé, Alain x
SAAQ - Efforts	617 Efforts estimés pour les ressources SAAQ internes et externes
SAAQ - Coûts	59 167 Coûts estimés pour les ressources SAAQ internes et externes
Alliance - Efforts	2 433 Heures estimés pour les ressources Alliance
Alliance - Coûts	612 139,00

Source financement Décision requise le Date de la décision Décision

Détail décision

A A | G I S |

Transfert des travaux inclus dans l'entente de lot 2 vers le lot 4

Impact contractuel ☐No. de contrat No. avenant No. ligne de contrat Annexe au contrat Approbation SAAQ Approbation Alliance

Pièces jointes Entente de lot 2 (amendement 1) signée.pdf Supprimer

Créé le 04/12/2017 11:10 par Hudon-Chabot, Élodie

Dernière modification le 09/02/2018 15:18 par Hudon-Chabot, Élodie

Source: http://www.fitchratings.com/web_content/press_releases/2012/06/20120620_Fitch_Ratings_Updates_Sovereign_Ratings_of_Sri_Lanka.pdfContingence performance 

Décision requise le

08/12/2017

Date de la décision

Décision

Détail décision

Travaux additionnels pour l'analyse et la recommandation d'amélioration des processus de planification, d'assignation et de suivi des charges de travail pour les Centres de contact, la Direction des services centralisées et Indemnisation et Contrôle routier. Ces travaux n'étaient

Impact contractuel

☒

No. de contrat

1 900 001

No. avenant

No. ligne de contrat

Annexe au contrat

Approbation SAAQ

Karl Malenfant

Approbation Alliance

Nabil Aboutanos

Pièces jointes

Entente de lot 2 (amendement 1) signée.pdf Supprimer

Créé le 04/12/2017 10:48 par Hudon-Chabot, Élodie

Dernière modification le 09/02/2018 15:18 par Hudon-Chabot, Élodie

Enregistrer

Annuler

SharePoint

Hudon-Chabot, Élodie ▾



No DAP *

011

No. DAS intrant

Titre de la demande d'ajustement *

Ajout portée Lot 2 - Solution d'affaires

Chantier *

SA-Solution d'affaires ▾

Chantier responsable de la demande

Livraison

L0 ▾

Lot *

02

No de Lot (00 À 99)

ou n/a

Impact entente de lot



No. amendement entente de lot

1

Liste plans impactés

Solution d'affaires

Date demande

01/11/2017



Date état

04/12/2017



État

Fermée ▾

Type de demande

Ajout ▾

Événement / motif de la demande

Ajustement portée/hypothèse ▾

Demandeur

Foldes-Busque, Caroline x

Priorité

Responsable analyse

Foldes-Busque, Caroline x

SAAQ - Efforts

190

Efforts estimés pour les ressources SAAQ internes et externes

SAAQ - Coûts

18 248

Coûts estimés pour les ressources SAAQ internes et externes

Alliance - Efforts

411

Heures estimés pour les ressources Alliance

Alliance - Coûts

102 225,00

Travaux additionnels pour l'analyse et la recommandation d'amélioration des processus de planification, d'assignation et de suivi des charges de travail pour les Centres de contact, la Direction des services centralisés et Indemnisation et Contrôle routier. Ces travaux n'étaient pas prévus dans la portée initiale de la Conception.

EFFORTS ET COÛTS DU LOT

Le tableau ci-dessous résume les ajustements de coûts et d'efforts à l'entente de Lot 2.

Lot 2 - Efforts et coûts prévus (avant l'Amendement 1)	Efforts (en heures)			Coûts		
	Ressources SAAQ	Ressources de l'alliance	Total	Ressources SAAQ	Ressources de l'alliance	Total
Lot 2 - Conception de la solution	73 925	58 685	132 610	7 099 767 \$	13 790 975 \$	20 890 742 \$

Lot 2 - Amendement 1	Efforts (en heures)			Coûts		
	Ressources SAAQ	Ressources de l'alliance	Total	Ressources SAAQ	Ressources de l'alliance	Total
Chantier Solution technologique	-617	-2 441	-3 058	(59 167 \$)	(617 699 \$)	(676 866 \$)
Ajustement à la stratégie de livraison des environnements	-617	-2 729	-3 346	(59 167 \$)	(641 315 \$)	(700 482 \$)
Devancement de l'utilisation des ressources hors-site <i>(Voir section Ajustement de taux - Programmeurs)</i>	0	288	288	0 \$	23 616 \$	23 616 \$
Chantier Solution d'affaires	190	411	601	18 248 \$	102 225 \$	120 473 \$
Travaux additionnels pour l'analyse et la recommandation d'amélioration des processus de planification, d'assignation et de suivi des charges de travail pour les Centres de contact, la Direction des services centralisés et Indemnisation et Contrôle routier; ces travaux n'étaient pas prévus dans la portée initiale de conception.	190	435	625	18 248 \$	102 225 \$	120 473 \$
Intégration et Assurance Qualité	0	-24	-24	0 \$	(5 640 \$)	(5 640 \$)
Stratégie de changement et transports pour L2 (Cloud & OnPremise) reporté en juillet 2018	0	-16	-16	0 \$	(3 760 \$)	(3 760 \$)
Worksoft - Configuration & Standards reporté en janvier 2018	0	-8	-8	0 \$	(1 880 \$)	(1 880 \$)
Bureau de programme	0	32	32	0 \$	11 200 \$	11 200 \$
Devancement des travaux préliminaires de EY <i>(Voir section Ajustement de taux - Vérificateurs EY)</i>	0	32	32	0 \$	11 200 \$	11 200 \$
TOTAL	-617	-2 433	-3 050	(40 919 \$)	(509 914 \$)	(550 833 \$)

Lot 2 - Efforts et coûts prévus (après l'Amendement 1)	Efforts (en heures)			Coûts		
	Ressources SAAQ	Ressources de l'alliance	Total	Ressources SAAQ	Ressources de l'alliance	Total
Lot 2 - Conception de la solution	73 308	56 252	129 560	7 058 848 \$	13 281 061 \$	20 339 909 \$

Ajustement de taux

Afin de tenir compte de la différence des taux de l'Alliance entre les lots 2 et 4, les taux suivants sont utilisés pour comptabiliser les coûts des travaux qui ont été devancés du Lot 4 au Lot 2.

- Développeurs [REDACTED] : 82 \$ / heure (taux des équipiers Intégration technologique - An 1)
- Vérificateurs EY : 350 \$ / heure (taux de spécialiste)

Un taux de 235\$ / heure sera utilisé pour toutes les autres ressources de l'Alliance.



Inclus dans entente de Lot 2

SharePoint

Hudon-Chabot, Élodie ▾ ⚙ ?

No DAP *	011
No. DAS intrant	
Titre	Ajout portée Lot 2 - Solution d'affaires
Chantier *	SA-Solution d'affaires ▾ Chantier responsable de la demande
Livraison	L0 ▾
Lot *	02 No de Lot (00 À 99) ou n/a
Impact entente de lot	☒
No. amendement entente de lot	1
Liste plans impactés	Solution d'affaires
Date demande	01/11/2017 
Date état	04/12/2017 
État	Fermée ▾
Type de demande	Ajout ▾
Événement / motif de la demande	Ajustement portée/hypothèse ▾
Demandeur	Foldes-Busque, Caroline x
Priorité	
Responsable analyse	Foldes-Busque, Caroline x
SAAQ - Efforts	190 Efforts estimés pour les ressources SAAQ internes et externes
SAAQ - Coûts	18 248 Coûts estimés pour les ressources SAAQ internes et externes
Alliance - Efforts	411 Heures estimés pour les ressources Alliance
Alliance - Coûts	102 225,00

Contingence performance

08/12/2017

 The McGraw-Hill Companies

Travaux additionnels pour l'analyse et la recommandation d'amélioration des processus de planification, d'assignation et de suivi des charges de travail pour les Centres de contact, la Direction des services centralisées et Indemnisation et Contrôle routier. Ces travaux n'étaient

☒

1,9e+006

Karl Malenfant

Nabil Aboutanos

Entente de lot 2 (amendement 1) signée.pdf Supprimer

Enregistrer

Annuler

Transfert de budget au Lot 4

Suite à l'amendement, un budget de 671 306\$ est transféré du Lot 2 au Lot 4. Ce budget correspond au total net des travaux du Lot 2 qui seront complétés dans le Lot 4, et des travaux du Lot 4 qui ont été devancés au Lot 2.

Ce montant n'inclut pas les coûts pour les travaux supplémentaires reliés à l'analyse et la recommandation d'amélioration des processus de planification et d'assignation des effectifs (120 473\$).

PARTAGE DE RISQUES

Enveloppe de partage de risques du Lot 2

L'enveloppe de partage de risque du Lot 2 passe de 2 089 074\$ à 2 021 943\$ soit 10% des coûts totaux budgétés pour les ressources de la SAAQ et de l'Alliance après l'amendement.

FACTURATION DES SERVICES PROFESSIONNELS

Aucun changement dans le présent amendement.

RESSOURCES ADDITIONNELLES

Aucun changement dans le présent amendement.

SUIVI DES TRAVAUX HORS-SITE

Aucun changement dans le présent amendement.

SharePoint

Hudon-Chabot, Élodie ▾ ■ ?

No DAP *	012
No. DAS intrant	
Titre de la demande d'ajustement *	[REDACTED]
Chantier *	GCD-Gest du changement et formation ▾ Chantier responsable de la demande
Livraison	Global ▾
Lot *	n/a No de Lot (00 À 99) ou n/a
Impact entente de lot	☐
No. amendement entente de lot	
Liste plans impactés	30020-R-85
Date demande	30/10/2017 
Date état	30/10/2017 
État	Fermée ▾
Type de demande	Ajout ▾
Événement / motif de la demande	Administratif ▾
Demandeur	Coderre, Suzie x
Priorité	
Responsable analyse	Girard, Daniel (Ext) x
SAAQ - Efforts	 Efforts estimés pour les ressources SAAQ internes et externes
SAAQ - Coûts	144 000 Coûts estimés pour les ressources SAAQ internes et externes
Alliance - Efforts	 Heures estimés pour les ressources Alliance
Alliance - Coûts	

Source financement Décision requise le Date de la décision Décision

Détail décision

A A | G I S | [Icons]

Acquisition des services SAP Cloud pour [REDACTED] avec un coût annuel de 72 000 \$ par contre seulement les deux premières années seront payées par le projet.

Impact contractuel ☒No. de contrat No. avenant No. ligne de contrat Annexe au contrat Approbation SAAQ Approbation Alliance Pièces jointes [REDACTED] LGS et SAAQ 1 nov 2017(25 users).pdf

Créé le 30/10/2017 09:08 par [REDACTED] Hudon-Chabot, Élodie

Dernière modification le 08/03/2018 16:46 par [REDACTED] Hudon-Chabot, Élodie

AMENDEMENT No.1 AU CONTRAT DE LICENCE ET DROITS D'UTILISATION DE PROGICIELS

ATTENDU QUE la Société et LGS ont signé le 14 juin 2017 un Contrat de licence et droits d'utilisation de progiciels (« Contrat de licence »);

ATTENDU QUE les parties désirent modifier ce Contrat de licence;

ATTENDU QUE la Société désire avoir accès à des Services SAP Cloud intitulés [REDACTED] (« Services SAP Cloud ») qui seront fournis conformément aux modalités et conditions établies ci-après;

EN CONSÉQUENCE, la Société et LGS conviennent de ce qui suit :

1. Date d'entrée en vigueur

Le présent Amendement vise la fourniture de Services SAP Cloud et prendra effet à compter de la date de Début du Service indiquée dans le tableau ci-dessus à l'article 4 (a).

2. Détails de l'utilisateur final

Par les présentes, LGS commande de SAP les Services SAP Cloud définis à la Section 4a) pour la Société.

3. Facturation

Les factures afférentes aux Services SAP Cloud seront émises à chacune des dates de début du service.

4. Service SAP Cloud

a) **Commande de Services SAP Cloud.** Le tableau ci-après indique les Services SAP Cloud, les Métriques de consommation et le volume acheté par LGS pour la Société, ainsi que la durée d'abonnement initiale et les redevances.

Services SAP Cloud	Métrique de Consommation	Limitation de Métrique	Valeur Annuelle Nette	Date de Début du Service	Date de fin du Service
SAP [REDACTED] PROF. EDITION (PUBLIC)	Nombre d'utilisateurs	25**	72 000\$ *	1 ^{er} novembre 2017	31 octobre 2018
SAP [REDACTED] PROF. EDITION (PUBLIC)	Nombre d'utilisateurs	25**	72 000\$ *	1 ^{er} novembre 2018	31 octobre 2019
SAP [REDACTED] PROF. EDITION (PUBLIC)	Nombre d'utilisateurs	25**	72 000\$ *	1 ^{er} novembre 2019	31 octobre 2020
Redevances Brutes Totales:			216 000\$		

(*) Plus applicable taxes.

(**) Les Limitations des métriques de consommation indiquées ci-dessus représentent la quantité annuelle maximale des Métriques de consommation sur une période de 12 mois, excepté lorsque la période comprise

entre la Date de début du produit et la Date de fin du produit est inférieure à un an. Dans un tel cas, la Limitation de métrique de consommation indiquée correspond au total effectif calculé au prorata.

- b) **Durée d'abonnement.** La durée d'abonnement initiale de la Société commence à la Date de Début du Service et reste en vigueur jusqu'à la première Date de Fin du Service (« **Période initiale** »), sauf si LGS en informe autrement la Société.
- c) **ANS.** La Société convient que les Accords sur le niveau de service (« **ANS** ») pour les Services SAP Cloud sont décrits dans le document attaché aux présentes sous l'Attachement 1 (Accords sur le niveau de service pour les Services SAP Cloud).
- d) **Politique de support.** La Société convient que la Politique de support pour les Services SAP Cloud est décrite dans le document attaché sous l'Attachement 2 (Politique de support pour les Services SAP Cloud).
- e) **Renouvellement automatique.** Au terme de la période initiale et de la deuxième période, la durée d'abonnement sera automatiquement renouvelée tel qu'indiqué dans le tableau ci-haut sauf si la SAAQ adresse un avis écrit de non renouvellement d'au moins 30 jours au terme de chacune de ces deux périodes.
- f) **Redevances.** La Société paiera les redevances définies ci-haut dans les 30 jours suivant la date de réception de chacune des factures.

5. Réattribution d'utilisateurs nommés pour SAP Learning Hub

Les identifiants d'accès des utilisateurs nommés requis pour accéder ou utiliser les offres SAP Learning Hub sont attribuées à un utilisateur individuel et ne peuvent pas être partagées ou utilisées par plusieurs personnes ou réaffectées à un autre individu. Nonobstant ce qui précède, les identifiants d'accès de chaque utilisateur nommé peuvent être réaffectés d'une personne à l'autre une fois par an et jusqu'à 15% des utilisateurs nommés peuvent être réaffectés au cours de l'abonnement annuel.

Les Parties conviennent et acceptent que les termes, conditions et dispositions de cet Amendement qui ne sont pas modifiés par les termes des présentes continuent d'être en vigueur et d'avoir pleine force et effet, sans amendement.

Accepté par :
Société de l'assurance automobile du Québec

Nom :

Karl Tildenfant

Titre :

UPTI

Accepté par :
Société Conseil Groupe LGS

Nom :

Daniel Girard

Titre :

Directeur de compte

Date :

21 nov 2017

Date :

22 nov. 2017

ATTACHEMENT 1

Accords sur le niveau de service pour les Services SAP Cloud (« ANS »)



Service Level Agreement for SAP Cloud Services frCA.v.2-2016

ATTACHEMENT 2

Politique de support pour les Services SAP Cloud



Support Policy for SAP Cloud Services frCA.v.2-2017

SharePoint

Hudon-Chabot, Élodie ▾



No DAP *	015
No. DAS intrant	
Titre de la demande d'ajustement *	Modification des produits inclus dans le BOM solution progicielle (c
Chantier *	TI-Solution technologique ▾ Chantier responsable de la demande
Livraison	Global ▾
Lot *	n/a No de Lot (00 À 99) ou n/a
Impact entente de lot	☐
No. amendement entente de lot	
Liste plans impactés	30190-R-00
Date demande	01/11/2017
Date état	25/01/2018
État	Fermée ▾
Type de demande	Modification produit ▾
Événement / motif de la demande	Administratif ▾
Demandeur	Foldes-Busque, Caroline x
Priorité	
Responsable analyse	Malenfant, Karl x
SAAQ - Efforts	 Efforts estimés pour les ressources SAAQ internes et externes
SAAQ - Coûts	 Coûts estimés pour les ressources SAAQ internes et externes
Alliance - Efforts	 Heures estimés pour les ressources Alliance
Alliance - Coûts	737 483,44

Aucun impact

* Indique qu'il s'agit d'un Produit d'un tiers autorisé sous licence par SAP

Annexe B-2.1

Produit	*PDT	Mesure de licence	Blocs d'unités	Quantité de licences
SAP [redacted] first unit (2)	X	Transactions ^(a)	2500000	1
SAP [redacted] 2 to 5 units (2)	X	Transactions ^(a)	2500000	1
SAP [redacted] system integration edition (3)	X	Ressources ^(b)	1	10
SAP [redacted] edition, 5000 VU bundle (4)	X	Utilisateurs virtuels ^(c)	5 000	1
SAP [redacted], premier edition, (4)	X	Utilisateurs ^(d)	1	150
SAP [redacted] (4)	X	Installations ^(e)	5	2
SAP [redacted] premier edition with UFT (4)	X	Utilisateurs ^(d)	1	50
SAP [redacted] BI Location Intelligence (user) (5)	X	Utilisateurs ^(d)	1	3527
SAP [redacted] BI Location Intelligence (CS) (5)	X	Sessions simultanées ^(f)	10	30
SAP [redacted] Runtime edition for Applications & New/Subsequent		HSAV ^(g)		1

* PDT (Produit d'un tiers) : Un «X» indique qu'il s'agit d'un Produit d'un tiers qui est autorisé sous licence par SAP.

(2) La responsabilité totale de SAP pour dommages de quelque nature que ce soit résultant de l'Utilisation de ces Produits tiers (DigitalRoute) n'excédera en aucun cas 24 793,00 \$.

(3) La responsabilité totale de SAP pour dommages de quelque nature que ce soit résultant de l'Utilisation de ces Produits tiers [redacted] n'excédera en aucun cas 124 670,00 \$.

(4) La responsabilité totale de SAP pour dommages de quelque nature que ce soit résultant de l'Utilisation de ces Produits tiers (Hewlett-Packard (« HPE » et « HP »)) n'excédera en aucun cas 490 180,00 \$.

(5) La responsabilité totale de SAP pour dommages de quelque nature que ce soit résultant de l'Utilisation de ces Produits tiers [redacted] n'excédera en aucun cas 50 166,00 \$.

(a) Les transactions correspondent aux plus petits événements individuels traités par l'application. Exemples : Lors du traitement d'ensembles de données, chaque donnée est comptée. Lors de la gestion des sessions, chaque événement de départ, intermédiaire ou d'arrêt est compté. Les transactions sont comptées comme celles du jour de la charge maximale mesurées au cours des douze (12) mois précédents.

(b) Les ressources correspondent à des personnes uniques ou à des ressources non humaines (système, équipement, outil, instrument, machine, véhicule, salle, organisme de réglementation ou gouvernemental, norme de l'industrie, cadre de travail ou politique d'entreprise, etc.) qui sont gérés par le Logiciel ou à l'intérieur de celui-ci.

(c) Les utilisateurs virtuels correspondent à des utilisateurs qui sont simulés dans le logiciel afin de tester la charge dans le système SAP.

(d) Les Utilisateurs sont des personnes qui utilisent le Logiciel. Un «Utilisateur» inclus dans la Mesure prise ne peut pas être attribué à plus d'une personne.

(e) Les Installations correspondent à des instances du logiciel installées dans un appareil désigné. Pour le produit SAP [redacted] by HP, les Installations se définissent comme étant une simple unité de code logiciel déployable composée d'un ensemble de code source, de code à octets ou de code objet qui livre une partie ou l'ensemble de la fonctionnalité d'une application de gestion.

(f) Les Sessions simultanées correspondent au nombre cumulé de sessions qui ont accès au Logiciel sous licence à un moment donné. Une session correspond au temps qui s'écoule entre l'ouverture et la fermeture d'une session ou l'expiration du délai d'attente, lorsqu'un seul utilisateur, une seule application ou une seule plateforme accède au Logiciel sous licence, que ce soit de manière directe ou indirecte, par l'entremise d'une application personnalisée. Le nombre de sessions qui accèdent à chaque Déploiement doit être limité par des mécanismes clés correspondants pour la licence. Le nombre maximal de sessions activées dans un Déploiement visé par de telles limitations ne peut pas excéder le Niveau autorisé sous licence pour le nombre de Sessions simultanées attribué à ce même Déploiement pour ce Logiciel sous licence. Le nombre cumulé de sessions activées dans tous les Déploiements ne peut pas excéder le Niveau autorisé sous licence pour les Sessions simultanées. Les Utilisateurs dans des Déploiements pour lesquels le nombre de sessions est illimité nécessitent une licence d'utilisateur nommé pour le Logiciel sous licence. La licence ne limite pas le nombre de processeurs ou de serveurs qui sont utilisés. Le détenteur de la licence ne peut pas utiliser un programme ou un

système pour mettre en cache ou en file d'attente des demandes de rapports. Les utilisateurs du produit SAP [REDACTED] BI qui accèdent à un Déploiement en utilisant une licence autorisant les Sessions simultanées peuvent être introduits dans un système SAP [REDACTED] aux fins de gestion de la sécurité.

(9) Le facteur [REDACTED] correspond à la somme des prix pour le Logiciel autorisé sous licence, exception faite des éléments identifiés dans la liste des prix et des conditions qui ne contribuent pas au facteur [REDACTED] SAP Application Value. »

4. En raison de cette modification, les Redevances que la Société doit payer à LGS sont modifiées et le détail des redevances à l'Annexe B-1.1 est remplacé par ce qui suit :

Nom du client	Société de l'assurance automobile du Québec
Type de support	SAP Enterprise Support
Détail des redevances	
Total redevance nette	\$ 16 116 933.56
Base de maintenance	\$16 116 933.56
Redevance annuelle de support	\$ 3 545 725.38

5. L'article 16.3.3 du Contrat de Licence est modifié comme suit :

« 16.3.3. Le coût d'acquisition supplémentaire pour chaque tranche de 365 ETC supplémentaire sera égal 1 611 693.00 \$. »

6. Validité de l'offre : Cette offre cessera d'être valide le 30 décembre 2017, à moins qu'elle n'ait été signée avant par la Société.

Les Parties conviennent et acceptent que les termes, conditions et dispositions du Contrat de licence qui ne sont pas modifiés par les termes du présent Amendement continuent d'être en vigueur et d'avoir pleine force et effet.

Accepté par :
Société de l'assurance automobile du Québec

Nom:

Karl Malenfant

Titre:

Vice Président TI

Accepté par :
Société Conseil Groupe LGS

Nom :

GRATIEN CÔTÉ

Titre :

Vice-président LGS

Date :

30 déc 2017

Date :

2018-01-09

SharePoint

Hudon-Chabot, Élodie ▾



No DAP *	017
No. DAS intrant	
Titre de la demande d'ajustement *	Ajout processus SOR4 dans la portée de CASA (L1)
Chantier *	SA-Solution d'affaires ▾ Chantier responsable de la demande
Livraison	L1 ▾
Lot *	n/a No de Lot (00 À 99) ou n/a
Impact entente de lot	☐
No. amendement entente de lot	
Liste plans impactés	30104-R-18 - SOR4-SPS4 (RH)
Date demande	01/11/2017
Date état	13/12/2017
État	Fermée ▾
Type de demande	Ajout ▾
Événement / motif de la demande	Ajustement portée/hypothèse ▾
Demandeur	Côté, Isabelle x
Priorité	
Responsable analyse	Foldes-Busque, Caroline x
SAAQ - Efforts	10 801 Efforts estimés pour les ressources SAAQ internes et externes
SAAQ - Coûts	1 037 328 Coûts estimés pour les ressources SAAQ internes et externes
Alliance - Efforts	10 584 Heures estimés pour les ressources Alliance
Alliance - Coûts	1 547 628,00

Réserve

22/12/2017

11/12/2017

Approuvée

Ajout des travaux de SOR4 - SPS 4 dans la portée de CASA. Un avenant n'est pas nécessaire si l'utilisation de la réserve est mentionné dans l'entente de lot.

☒

1 900 001

[illegible]

Karl Malenfant ▼

Nabil Aboutanos

Copie de HR Planification lots 4 et 8-révisé Nancy 27
nov_Elodie.xlsx
Tableau sommaire efforts SAAQ Alliance - RH COUTS
v5 (2018-03-14).xlsx

 Supprimer

 Supprimer

Enregistrer

Annuler

SharePoint

Hudon-Chabot, Élodie ▾



No DAP *	017
No. DAS intrant	
Titre de la demande d'ajustement *	Diminution de portée SOR4
Chantier *	SA-Solution d'affaires ▾ Chantier responsable de la demande
Livraison	L1 ▾
Lot *	n/a No de Lot (00 À 99) ou n/a
Impact entente de lot	☒
No. amendement entente de lot	
Liste plans impactés	30104-R-18
Date demande	19/03/2018
Date état	19/03/2018
État	Fermée ▾
Type de demande	Retrait ▾
Événement / motif de la demande	Ajustement portée/hypothèse ▾
Demandeur	Côté, Isabelle x
Priorité	
Responsable analyse	Foldes-Busque, Caroline x
SAAQ - Efforts	 Efforts estimés pour les ressources SAAQ internes et externes
SAAQ - Coûts	 Coûts estimés pour les ressources SAAQ internes et externes
Alliance - Efforts	-2 280 Heures estimés pour les ressources Alliance
Alliance - Coûts	-313 092,00

Source financement Décision requise le Date de la décision Décision

Détail décision

A A | G I S |

Diminution de portée T&E car ne permet pas de répondre aux exigences de cédules pour rendez-vous de la SAAQ.

Impact contractuel ☐No. de contrat No. avenant No. ligne de contrat Annexe au contrat Approbation SAAQ Approbation Alliance

Créé le 19/03/2018 12:17 par Hudon-Chabot, Élodie

Dernière modification le 19/03/2018 12:17 par Hudon-Chabot, Élodie

Enregistrer

Annuler

20 Mars 2018

20 Mars 2018

SharePoint

Hudon-Chabot, Élodie ▾



No DAP *	017
No. DAS intrant	
Titre de la demande d'ajustement *	Ajout de SOR4-SPS4 dans la portée CASA (L2)
Chantier *	SA-Solution d'affaires ▾ Chantier responsable de la demande
Livraison	L2 ▾
Lot *	n/a No de Lot (00 À 99) ou n/a
Impact entente de lot	☐
No. amendement entente de lot	
Liste plans impactés	30208-R-18 - SOR4-SPS4 (RH)
Date demande	01/11/2017
Date état	13/12/2017
État	Fermée ▾
Type de demande	Ajout ▾
Événement / motif de la demande	Ajustement portée/hypothèse ▾
Demandeur	Côté, Isabelle x
Priorité	
Responsable analyse	Foldes-Busque, Caroline x
SAAQ - Efforts	6 218 Efforts estimés pour les ressources SAAQ internes et externes
SAAQ - Coûts	597 177 Coûts estimés pour les ressources SAAQ internes et externes
Alliance - Efforts	9 072 Heures estimés pour les ressources Alliance
Alliance - Coûts	1 367 294,00

Détail décision

Ajout de certaines activités touchant SOR4-SPS4 dans la portée de CASA

Approbation Alliance

Dernière modification le 30/01/2018 11:45 par Hudon-Chabot, Élodie

Annuler

SharePoint

Hudon-Chabot, Élodie ▾



No DAP *	017
No. DAS intrant	
Titre de la demande d'ajustement *	Ajustement taux leader adjoint SOR4
Chantier *	SA-Solution d'affaires ▾ Chantier responsable de la demande
Livraison	L2 ▾
Lot *	n/a No de Lot (00 À 99) ou n/a
Impact entente de lot	☐
No. amendement entente de lot	
Liste plans impactés	
Date demande	19/03/2018
Date état	19/03/2018
État	Fermée ▾
Type de demande	Ajout ▾
Événement / motif de la demande	Ajustement portée/hypothèse ▾
Demandeur	Côté, Isabelle x
Priorité	
Responsable analyse	Foldes-Busque, Caroline x
SAAQ - Efforts	 Efforts estimés pour les ressources SAAQ internes et externes
SAAQ - Coûts	 Coûts estimés pour les ressources SAAQ internes et externes
Alliance - Efforts	240 Heures estimés pour les ressources Alliance
Alliance - Coûts	170 560,00

Détail décision

Ajustement du taux du leader adjoint pour correspondre au taux du contrat. Ajout de 240 heures pour le lot 13 qui n'avaient pas été pris en compte lors de la DAP initiale

Pièces jointes Copie de HR Planification lots 4 et 8-revise Nancy 27 nov Elodie.xlsx

Supprimer

Dernière modification le 19/03/2018 12:20 par  Hudon-Chabot, Élodie

Annuler

Évaluation des efforts pour l'équipe RH

MODULES (livraison 1)		Efforts						Budget			Commentaires
		Initial		Révisés		Variance		Initial	Révisés	Variance	
		Heures	J/P	Heures	J/P	Heures	J/P				
T&E	Alliance	2280	285	0	0	-2280	-285	345 040 \$	- \$	(345 040) \$	Ne permet pas de répondre aux exigences de cédules pour rendez-vous de la SAAQ. Diminution de portée
	SAAQ		0	0	0	0	0	- \$	- \$	- \$	
S & D (Succession & Development)	Alliance		0	3264	408	3264	408	- \$	495 072 \$	495 072 \$	Nouveaux module
	SAAQ		0	1267	169	1267	169	- \$	121 683 \$	121 683 \$	
Profil des compétences	Alliance		0		0		0	- \$	- \$	- \$	
	SAAQ		0	3885	518	3885	518	- \$	373 115 \$	373 115 \$	
TOTAL - Équipe RH (S&D et profil compétences)		0 hrs	0 j/p	8416 hrs	1095 j/p	6136 hrs	810 j/p	345 040 \$	989 870 \$	644 830 \$	
.. BI (équipe RH)	Alliance			0	0	0	0	- \$	- \$	- \$	Efforts inclus dans WFA
	SAAQ			375	50	375	50	- \$	36 015 \$	36 015 \$	Alliance = spec fonct (60*8hrs), SAAQ = analyse (60*5hrs) + tests (25%)
.. BI (équipe BI)	Alliance			6520	815	6520	815	- \$	1 018 424 \$	1 018 424 \$	Estimé de BI = 7000 hrs
	SAAQ			480	64	480	64	- \$	46 099 \$	46 099 \$	Estimé de BI = 7000 hrs
.. Gest changement + Formation (équipe RH)	Alliance				0			- \$	- \$	- \$	Aucun changement Alliance, +20% pour SAAQ
	SAAQ			1710	228	1710	228	- \$	164 228 \$	164 228 \$	Aucun changement Alliance, +20% pour SAAQ
.. Gest changement + Formation	Alliance				0			- \$	- \$	- \$	Aucun changement Alliance, +25% pour SAAQ
	SAAQ			2813	375	2813	375	- \$	270 161 \$	270 161 \$	Aucun changement Alliance, +25% pour SAAQ
.. Conversion (équipe RH)	Alliance				0			- \$	- \$	- \$	Aucun effort additionnel
	SAAQ				0			- \$	- \$	- \$	Aucun effort additionnel
.. Conversion (équipe Conversion)	Alliance				0			- \$	- \$	- \$	Aucun effort additionnel
	SAAQ				0			- \$	- \$	- \$	Aucun effort additionnel
.. RICEFWP (équipe RH)	Alliance			0	0	0	0	- \$	- \$	- \$	Efforts inclus dans chaque module
	SAAQ			83	11	83	11	- \$	7 971 \$	7 971 \$	Ajouts basés sur estimé .ppt Brigitte/Alvaro (SAAQ = 25% pour tests)
.. RICEFWP (équipe Intégration)	Alliance			800	107	800	100	- \$	66 080 \$	66 080 \$	Ajouts basés sur estimé .ppt Brigitte/Alvaro (SAAQ = 25% pour tests)
	SAAQ			188	25	188	25	- \$	18 056 \$	18 056 \$	Ajouts basés sur estimé .ppt Brigitte/Alvaro (SAAQ = 25% pour tests)
.. Sécurité	Alliance				0			- \$	- \$	- \$	Aucun effort additionnel
	SAAQ				0			- \$	- \$	- \$	Aucun effort additionnel
.. Support	Alliance				0			- \$	- \$	- \$	Pas estimé (Brigitte)
	SAAQ				0			- \$	- \$	- \$	Pas estimé (Brigitte)
TOTAL - Équipe transverses		0 hrs	0 j/p	12969 hrs	1675 j/p	12969 hrs	1668 j/p	- \$	1 627 034 \$	1 627 034 \$	
GRAND TOTAL Livraison 1		0 hrs	0 j/p	21385 hrs	2770 j/p	19105 hrs	2478 j/p	345 040 \$	2 616 904 \$	2 271 864 \$	

MODULES livraison 2		Efforts						Budget			Commentaires
		Initial		Révisés		Variance		Initial	Révisés	Variance	
		Heures	J/P	Heures	J/P	Heures	J/P				
CRM	Alliance			6720	840	6720	840	- \$	1 034 080 \$	1 034 080 \$	SAAQ (50% de Alliance)
	SAAQ			3150	420	3150	420	- \$	302 526 \$	302 526 \$	SAAQ (50% de Alliance)
Gestion projet	Alliance			960	120	960	120	- \$	269 120 \$	269 120 \$	Tel que convenu avec CFB, NA
	SAAQ			1650	220	1650	220	- \$	158 466 \$	158 466 \$	Tel que convenu avec CFB, NA
TOTAL Équipe RH (CRM et gestion de projet)		0 hrs	0 j/p	12480 hrs	1600 j/p	12480 hrs	1600 j/p	- \$	1 764 192 \$	1 764 192 \$	
.. BI (équipe RH)								- \$	- \$	- \$	Pas estimé - assume que aucun changement - CRM va fournir les rapports requis
								- \$	- \$	- \$	
.. BI (équipe BI)								- \$	- \$	- \$	
								- \$	- \$	- \$	
.. Gest changement + Formation (équipe RH)	Alliance			0	0	0	0	- \$	- \$	- \$	Alliance (à confirmer par Ruth), +20% pour SAAQ
	SAAQ			630	84	630	84	- \$	60 505 \$	60 505 \$	
.. Gest changement + Formation	Alliance			1632	105	1632	105	- \$	234 665 \$	234 665 \$	Alliance (à confirmer par Ruth), +25% pour SAAQ
	SAAQ			788	105	788	105	- \$	75 680 \$	75 680 \$	Alliance (à confirmer par Ruth), +25% pour SAAQ
.. Conversion (équipe RH)								- \$	- \$	- \$	Aucun effort additionnel
								- \$	- \$	- \$	
.. Conversion (équipe Conversion)								- \$	- \$	- \$	
								- \$	- \$	- \$	
.. RICEFWP (équipe RH)								- \$	- \$	- \$	Aucun effort additionnel
								- \$	- \$	- \$	
.. RICEFWP (équipe Intégration)								- \$	- \$	- \$	Aucun effort additionnel
								- \$	- \$	- \$	
.. Sécurité								- \$	- \$	- \$	Aucun effort additionnel
								- \$	- \$	- \$	
TOTAL - Équipe transverses		0 hrs	0 j/p	3050 hrs	294 j/p	3050 hrs	294 j/p	- \$	370 850 \$	370 850 \$	
GRAND TOTAL Livraison 2		0 hrs	0 j/p	15530 hrs	1894 j/p	15530 hrs	1894 j/p	- \$	2 135 042 \$	2 135 042 \$	
GRAND TOTAL \$ - L1 et L2		0 hrs	0 j/p	36915 hrs	4664 j/p	36915 hrs	4372 j/p	345 040 \$	4 751 946 \$	4 406 906 \$	

Inclus dans entente de lot

SharePoint

Hudon-Chabot, Élodie ▾



No DAP *	018
No. DAS intrant	
Titre de la demande d'ajustement *	GRP - report de la L1 à la L2
Chantier *	SA-Solution d'affaires ▾ Chantier responsable de la demande
Livraison	L1 ▾
Lot *	n/a No de Lot (00 À 99) ou n/a
Impact entente de lot	☐
No. amendement entente de lot	
Liste plans impactés	30104-R-16 Finances et fondation GRP-SOR6
Date demande	01/11/2017
Date état	13/12/2017
État	En analyse ▾
Type de demande	Transfert ▾
Événement / motif de la demande	Stratégie de réalisation ▾
Demandeur	Jolicoeur, Chantal x
Priorité	
Responsable analyse	Foldes-Busque, Caroline x
SAAQ - Efforts	-3 625 Efforts estimés pour les ressources SAAQ internes et externes
SAAQ - Coûts	-348 145 Coûts estimés pour les ressources SAAQ internes et externes
Alliance - Efforts	-5 798 Heures estimés pour les ressources Alliance
Alliance - Coûts	-1 179 474,00

Source financement Décision requise le Date de la décision Décision

Détail décision


A A | G I S |

Transfert de certaines activités en lien avec l'inventaire informatique, le portail fournisseur, les ventes aux partenaires et CPO prévues originalement en livraison 1 en livraison 2

Impact contractuel ☐No. de contrat No. avenant No. ligne de contrat Annexe au contrat Approbation SAAQ Approbation Alliance

Créé le 04/12/2017 11:06 par Hudon-Chabot, Élodie

Dernière modification le 19/12/2017 13:04 par Hudon-Chabot, Élodie



Impact des DDS sur le bordereau - CASA (Vente partenaires)

Livraison 1 - Finances et fondation	Impact modification sur bordereau (en heure)							
	Ressources SAAQ		Ressources Alliance				Total	
	Leader	Équipier	Coach	Leader-adjoint	Expert	Équipier	Heures SAAQ	Heures Alliance
Lot 4 -Réalisation								
Intégration fonctionnelle		(402)		(429)			(402)	(429)
Intégration technologique							-	-
Gestion du changement							-	-
Communication							-	-
Formation							-	-
Assistance à la gestion, bureau de programme et intégration et assurance-qualité							-	-
Total lot 4	-	(402)	-	(429)	-	-	(402)	(429)
Lot 5 -Réalisation								
Intégration fonctionnelle		(402)		(429)			(402)	(429)
Intégration technologique							-	-
Gestion du changement							-	-
Communication							-	-
Formation							-	-
Assistance à la gestion, bureau de programme et intégration et assurance-qualité							-	-
Total lot 5	-	(402)	-	(429)	-	-	(402)	(429)
Lot 6 - Préparation à la mise en production								
Intégration fonctionnelle		(47)		(50)			(47)	(50)
Intégration technologique							-	-
Gestion du changement							-	-
Communication							-	-
Formation							-	-
Assistance à la gestion, bureau de programme et intégration et assurance-qualité							-	-
Total lot 6	-	(47)	-	(50)	-	-	(47)	(50)
Lot 7 - Mise en production et support postimplantation								
Intégration fonctionnelle		(95)		(101)			(95)	(101)
Intégration technologique							-	-
Gestion du changement							-	-
Communication							-	-
Formation							-	-
Assistance à la gestion, bureau de programme et intégration et assurance-qualité							-	-
Total lot 7	-	(95)	-	(101)	-	-	(95)	(101)
Contingence contractuelle								
Réserve								
TOTAL LIVRAISON 1	-	(945)	-	(1 008)	-	-	(945)	(1 008)

Impact des DDS sur le bordereau - CASA (CPO)

Livraison 1 - Finances et fondation	Impact modification sur bordereau (en heure)							
	Ressources SAAQ		Ressources Alliance					Total
	Leader	Équipier	Coach	Leader-adjoint	Expert	Équipier	Heures SAAQ	Heures Alliance
Lot 4 - Réalisation								
Intégration fonctionnelle		(268)		(143)			(268)	(143)
Intégration technologique							-	-
Gestion du changement							-	-
Communication							-	-
Formation							-	-
Assistance à la gestion, bureau de programme et intégration et assurance-qualité							-	-
Total lot 4	-	(268)	-	(143)	-	-	(268)	(143)
Lot 5 - Réalisation								
Intégration fonctionnelle		(268)		(143)			(268)	(143)
Intégration technologique							-	-
Gestion du changement							-	-
Communication							-	-
Formation							-	-
Assistance à la gestion, bureau de programme et intégration et assurance-qualité							-	-
Total lot 5	-	(268)	-	(143)	-	-	(268)	(143)
Lot 6 - Préparation à la mise en production								
Intégration fonctionnelle		(32)		(17)			(32)	(17)
Intégration technologique							-	-
Gestion du changement							-	-
Communication							-	-
Formation							-	-
Assistance à la gestion, bureau de programme et intégration et assurance-qualité							-	-
Total lot 6	-	(32)	-	(17)	-	-	(32)	(17)
Lot 7 - Mise en production et support postimplantation								
Intégration fonctionnelle		(63)		(34)			(63)	(34)
Intégration technologique							-	-
Gestion du changement							-	-
Communication							-	-
Formation							-	-
Assistance à la gestion, bureau de programme et intégration et assurance-qualité							-	-
Total lot 7	-	(63)	-	(34)	-	-	(63)	(34)

Impact des DDS sur le bordereau - CASA (CPO)

	Impact modification sur bordereau (en heure)							
	Ressources SAAQ		Ressources Alliance				Total	
	Leader	Équipier	Coach	Leader-adjoint	Expert	Équipier	Heures SAAQ	Heures Alliance
Livraison 1 - Finances et fondation								
Contingence contractuelle								-
Réserve								
TOTAL LIVRAISON 1	-	(630)	-	(336)	-	-	(630)	(336)

Impact des DDS sur le bordereau - CASA (Portail fournisseur)

Livraison 1 - Finances et fondation	Impact modification sur bordereau (en heure)							
	Ressources SAAQ		Ressources Alliance			Total		
	Leader	Équipier	Coach	Leader-adjoint	Expert	Équipier	Heures SAAQ	Heures Alliance
Lot 4 -Réalisation								
Intégration fonctionnelle							-	-
Intégration technologique							-	-
Gestion du changement							-	-
Communication							-	-
Formation							-	-
Assistance à la gestion, bureau de programme et intégration et assurance-qualité							-	-
Total lot 4	-	-	-	-	-	-	-	-
Lot 5 -Réalisation								
Intégration fonctionnelle		(938)		(500)		(1 999)	(938)	(2 499)
Intégration technologique							-	-
Gestion du changement							-	-
Communication							-	-
Formation							-	-
Assistance à la gestion, bureau de programme et intégration et assurance-qualité							-	-
Total lot 5	-	(938)	-	(500)	-	(1 999)	(938)	(2 499)
Lot 6 - Préparation à la mise en production								
Intégration fonctionnelle		(55)		(29)		(118)	(55)	(147)
Intégration technologique							-	-
Gestion du changement							-	-
Communication							-	-
Formation							-	-
Assistance à la gestion, bureau de programme et intégration et assurance-qualité							-	-
Total lot 6	-	(55)	-	(29)	-	(118)	(55)	(147)
Lot 7 - Mise en production et support postimplantation								
Intégration fonctionnelle		(110)		(59)		(235)	(110)	(294)
Intégration technologique							-	-
Gestion du changement							-	-
Communication							-	-
Formation							-	-
Assistance à la gestion, bureau de programme et intégration et assurance-qualité							-	-
Total lot 7	-	(110)	-	(59)	-	(235)	(110)	(294)

Impact des DDS sur le bordereau - CASA (Portail fournisseur)

	Impact modification sur bordereau (en heure)							
	Ressources SAAQ		Ressources Alliance				Total	
	Leader	Équipier	Coach	Leader-adjoint	Expert	Équipier	Heures SAAQ	Heures Alliance
Livraison 1 - Finances et fondation								
Contingence contractuelle								-
Réserve								
TOTAL LIVRAISON 1	-	(1 103)	-	(588)	-	(2 352)	(1 103)	(2 940)

Impact des DDS sur le bordereau - CASA (Inventaire informatique)

Livraison 1 - Finances et fondation	Impact modification sur bordereau (en heure)							
	Ressources SAAQ		Ressources Alliance				Total	
	Leader	Équipier	Coach	Leader-adjoint	Expert	Équipier	Heures SAAQ	Heures Alliance
Lot 4 -Réalisation								
Intégration fonctionnelle		(432)		(231)		(461)	(432)	(692)
Intégration technologique							-	-
Gestion du changement							-	-
Communication							-	-
Formation							-	-
Assistance à la gestion, bureau de programme et intégration et assurance-qualité							-	-
Total lot 4	-	(432)	-	(231)	-	(461)	(432)	(692)
Lot 5 -Réalisation								
Intégration fonctionnelle		(371)		(198)		(396)	(371)	(594)
Intégration technologique							-	-
Gestion du changement							-	-
Communication							-	-
Formation							-	-
Assistance à la gestion, bureau de programme et intégration et assurance-qualité							-	-
Total lot 5	-	(371)	-	(198)	-	(396)	(371)	(594)
Lot 6 - Préparation à la mise en production								
Intégration fonctionnelle		(47)		(25)		(50)	(47)	(75)
Intégration technologique							-	-
Gestion du changement							-	-
Communication							-	-
Formation							-	-
Assistance à la gestion, bureau de programme et intégration et assurance-qualité							-	-
Total lot 6	-	(47)	-	(25)	-	(50)	(47)	(75)
Lot 7 - Mise en production et support postimplantation								
Intégration fonctionnelle		(95)		(50)		(101)	(95)	(151)
Intégration technologique							-	-
Gestion du changement							-	-
Communication							-	-
Formation							-	-
Assistance à la gestion, bureau de programme et intégration et assurance-qualité							-	-
Total lot 7	-	(95)	-	(50)	-	(101)	(95)	(151)

Impact des DDS sur le bordereau - CASA (Inventaire informatique)

Livraison 1 - Finances et fondation	Impact modification sur bordereau (en heure)							
	Ressources SAAQ		Ressources Alliance				Total	
	Leader	Équipier	Coach	Leader-adjoint	Expert	Équipier	Heures SAAQ	Heures Alliance
Contingence contractuelle								-
Réserve								
TOTAL LIVRAISON 1	-	(945)	-	(504)	-	(1 008)	(945)	(1 512)

SharePoint

Hudon-Chabot, Élodie ▾



No DAP *	018
No. DAS intrant	
Titre de la demande d'ajustement *	GRP - Report de la L1 à la L2
Chantier *	SA-Solution d'affaires ▾ Chantier responsable de la demande
Livraison	L2 ▾
Lot *	n/a No de Lot (00 À 99) ou n/a
Impact entente de lot	☐
No. amendement entente de lot	
Liste plans impactés	30208-R-23 Permis et immatriculation - GRP-SOR6
Date demande	01/11/2017
Date état	13/12/2017
État	En analyse ▾
Type de demande	Transfert ▾
Événement / motif de la demande	Stratégie de réalisation ▾
Demandeur	Jolicoeur, Chantal x
Priorité	
Responsable analyse	Foldes-Busque, Caroline x
SAAQ - Efforts	3 625 Efforts estimés pour les ressources SAAQ internes et externes
SAAQ - Coûts	348 145 Coûts estimés pour les ressources SAAQ internes et externes
Alliance - Efforts	5 763 Heures estimés pour les ressources Alliance
Alliance - Coûts	1 179 474,00

Source financement

Aucun impact ▼

Décision requise le

Date de la décision

Décision

Détail décision

A A | G I S |

Report des certaines activités touchant le processus GRP dont l'inventaire informatique, le portail fournisseur, les ventes aux partenaires et CPO de la livraison 1 à la livraison 2.

Impact contractuel

☐

No. de contrat

No. avenant

No. ligne de contrat

Annexe au contrat

Approbation SAAQ

Karl Malenfant ▼

Approbation Alliance

Nabil Aboutanos ▼

Créé le 04/12/2017 11:14 par Hudon-Chabot, Élodie

Dernière modification le 19/12/2017 13:05 par Hudon-Chabot, Élodie

Enregistrer

Annuler

Impact des DDS sur le bordereau - CASA (Vente aux partenaires)

Livraison 2 - Permis et immatriculation	Impact modification sur bordereau (en heure)							
	Ressources SAAQ		Ressources Alliance				Total	
	Leader	Équipier	Coach	Leader-adjoint	Expert	Équipier	Heures SAAQ	Heures Alliance
Lot 8 -Conception								
Intégration fonctionnelle							-	-
Intégration technologique							-	-
Gestion du changement							-	-
Communication							-	-
Formation							-	-
Assistance à la gestion, bureau de programme et intégration et assurance-qualité							-	-
Total lot 8	-	-	-	-	-	-	-	-
Lot 9 -Réalisation								
Intégration fonctionnelle		402		429			402	429
Intégration technologique							-	-
Gestion du changement							-	-
Communication							-	-
Formation							-	-
Assistance à la gestion, bureau de programme et intégration et assurance-qualité							-	-
Total lot 9	-	402	-	429	-	-	402	429
Lot 10 -Réalisation								
Intégration fonctionnelle		402		429			402	429
Intégration technologique							-	-
Gestion du changement							-	-
Communication							-	-
Formation							-	-
Assistance à la gestion, bureau de programme et intégration et assurance-qualité							-	-
Total lot 10	-	402	-	429	-	-	402	429
Lot 11 -Réalisation								
Intégration fonctionnelle							-	-
Intégration technologique							-	-
Gestion du changement							-	-
Communication							-	-
Formation							-	-
Assistance à la gestion, bureau de programme et intégration et assurance-qualité							-	-
Total lot 11	-	-	-	-	-	-	-	-

Impact des DDS sur le bordereau - CASA (Vente aux partenaires)

Livraison 2 - Permis et immatriculation	Impact modification sur bordereau (en heure)							
	Ressources SAAQ		Ressources Alliance				Total	
	Leader	Équipier	Coach	Leader-adjoint	Expert	Équipier	Heures SAAQ	Heures Alliance
Lot 12 - Préparation à la mise en production								
Intégration fonctionnelle		47		50			47	50
Intégration technologique							-	-
Gestion du changement							-	-
Communication							-	-
Formation							-	-
Assistance à la gestion, bureau de programme et intégration et assurance-qualité							-	-
Total lot 12	-	47	-	50	-	-	47	50
Lot 13 - Mise en production et support postimplantation								
Intégration fonctionnelle		95		101			95	101
Intégration technologique							-	-
Gestion du changement							-	-
Communication							-	-
Formation							-	-
Assistance à la gestion, bureau de programme et intégration et assurance-qualité							-	-
Total lot 13	-	95	-	101	-	-	95	101
Contingence contractuelle								-
Réserve								
TOTAL LIVRAISON 2	-	945	-	1 008	-	-	945	1 008

Impact des DDS sur le bordereau - CASA (CPO)

Livraison 2 - Permis et immatriculation	Impact modification sur bordereau (en heure)							
	Ressources SAAQ		Ressources Alliance				Total	
	Leader	Équipier	Coach	Leader-adjoint	Expert	Équipier	Heures SAAQ	Heures Alliance
Lot 8 -Conception								
Intégration fonctionnelle							-	-
Intégration technologique							-	-
Gestion du changement							-	-
Communication							-	-
Formation							-	-
Assistance à la gestion, bureau de programme et intégration et assurance-qualité							-	-
Total lot 8	-	-	-	-	-	-	-	-
Lot 9 -Réalisation								
Intégration fonctionnelle		268		143			268	143
Intégration technologique							-	-
Gestion du changement							-	-
Communication							-	-
Formation							-	-
Assistance à la gestion, bureau de programme et intégration et assurance-qualité							-	-
Total lot 9	-	268	-	143	-	-	268	143
Lot 10 -Réalisation								
Intégration fonctionnelle		268		143			268	143
Intégration technologique							-	-
Gestion du changement							-	-
Communication							-	-
Formation							-	-
Assistance à la gestion, bureau de programme et intégration et assurance-qualité							-	-
Total lot 10	-	268	-	143	-	-	268	143
Lot 11 -Réalisation								
Intégration fonctionnelle							-	-
Intégration technologique							-	-
Gestion du changement							-	-
Communication							-	-
Formation							-	-
Assistance à la gestion, bureau de programme et intégration et assurance-qualité							-	-
Total lot 11	-	-	-	-	-	-	-	-

Impact des DDS sur le bordereau - CASA (CPO)

Livraison 2 - Permis et immatriculation	Impact modification sur bordereau (en heure)							
	Ressources SAAQ		Ressources Alliance				Total	
	Leader	Équipier	Coach	Leader-adjoint	Expert	Équipier	Heures SAAQ	Heures Alliance
Lot 12 - Préparation à la mise en production								
Intégration fonctionnelle		32		17			32	17
Intégration technologique							-	-
Gestion du changement							-	-
Communication							-	-
Formation							-	-
Assistance à la gestion, bureau de programme et intégration et assurance-qualité							-	-
Total lot 12	-	32	-	17	-	-	32	17
Lot 13 - Mise en production et support postimplantation								
Intégration fonctionnelle		63		34			63	34
Intégration technologique							-	-
Gestion du changement							-	-
Communication							-	-
Formation							-	-
Assistance à la gestion, bureau de programme et intégration et assurance-qualité							-	-
Total lot 13	-	63	-	34	-	-	63	34
Contingence contractuelle								
Réserve								
TOTAL LIVRAISON 2	-	630	-	336	-	-	630	336

Impact des DDS sur le bordereau - CASA (Portail fournisseurs)

Livraison 2 - Permis et immatriculation	Impact modification sur bordereau (en heure)							
	Ressources SAAQ		Ressources Alliance				Total	
	Leader	Équipier	Coach	Leader-adjoint	Expert	Équipier	Heures SAAQ	Heures Alliance
Lot 8 -Conception								
Intégration fonctionnelle							-	-
Intégration technologique							-	-
Gestion du changement							-	-
Communication							-	-
Formation							-	-
Assistance à la gestion, bureau de programme et intégration et assurance-qualité							-	-
Total lot 8	-	-	-	-	-	-	-	-
Lot 9 -Réalisation								
Intégration fonctionnelle							-	-
Intégration technologique							-	-
Gestion du changement							-	-
Communication							-	-
Formation							-	-
Assistance à la gestion, bureau de programme et intégration et assurance-qualité							-	-
Total lot 9	-	-	-	-	-	-	-	-
Lot 10 -Réalisation								
Intégration fonctionnelle		938		500		1 999	938	2 499
Intégration technologique							-	-
Gestion du changement							-	-
Communication							-	-
Formation							-	-
Assistance à la gestion, bureau de programme et intégration et assurance-qualité							-	-
Total lot 10	-	938	-	500	-	1 999	938	2 499
Lot 11 -Réalisation								
Intégration fonctionnelle							-	-
Intégration technologique							-	-
Gestion du changement							-	-
Communication							-	-
Formation							-	-
Assistance à la gestion, bureau de programme et intégration et assurance-qualité							-	-
Total lot 11	-	-	-	-	-	-	-	-

Impact des DDS sur le bordereau - CASA (Portail fournisseurs)

Livraison 2 - Permis et immatriculation	Impact modification sur bordereau (en heure)						
	Ressources SAAQ		Ressources Alliance			Total	
	Leader	Équipier	Coach	Leader-adjoint	Expert	Équipier	Heures SAAQ
Lot 12 - Préparation à la mise en production							
Intégration fonctionnelle		55		29		118	55
Intégration technologique							-
Gestion du changement							-
Communication							-
Formation							-
Assistance à la gestion, bureau de programme et intégration et assurance-qualité							-
Total lot 12	-	55	-	29	-	118	55
							147
Lot 13 - Mise en production et support postimplantation							
Intégration fonctionnelle		110		59		235	110
Intégration technologique							-
Gestion du changement							-
Communication							-
Formation							-
Assistance à la gestion, bureau de programme et intégration et assurance-qualité							-
Total lot 13	-	110	-	59	-	235	110
							294
Contingence contractuelle							
Réserve							
							-
TOTAL LIVRAISON 2	-	1 103	-	588	-	2 352	1 103
							2 940

Impact des DDS sur le bordereau - CASA (Inventaire informatique)

Livraison 2 - Permis et immatriculation	Impact modification sur bordereau (en heure)							
	Ressources SAAQ		Ressources Alliance				Total	
	Leader	Équipier	Coach	Leader-adjoint	Expert	Équipier	Heures SAAQ	Heures Alliance
Lot 8 -Conception								
Intégration fonctionnelle							-	-
Intégration technologique							-	-
Gestion du changement							-	-
Communication							-	-
Formation							-	-
Assistance à la gestion, bureau de programme et intégration et assurance-qualité							-	-
Total lot 8	-	-	-	-	-	-	-	-
Lot 9 -Réalisation								
Intégration fonctionnelle							-	-
Intégration technologique							-	-
Gestion du changement							-	-
Communication							-	-
Formation							-	-
Assistance à la gestion, bureau de programme et intégration et assurance-qualité							-	-
Total lot 9	-	-	-	-	-	-	-	-
Lot 10 -Réalisation								
Intégration fonctionnelle		432		231		461	432	692
Intégration technologique							-	-
Gestion du changement							-	-
Communication							-	-
Formation							-	-
Assistance à la gestion, bureau de programme et intégration et assurance-qualité							-	-
Total lot 10	-	432	-	231	-	461	432	692
Lot 11 -Réalisation								
Intégration fonctionnelle		371		198		396	371	594
Intégration technologique							-	-
Gestion du changement							-	-
Communication							-	-
Formation							-	-
Assistance à la gestion, bureau de programme et intégration et assurance-qualité							-	-
Total lot 11	-	371	-	198	-	396	371	594

Impact des DDS sur le bordereau - CASA (Inventaire informatique)

Livraison 2 - Permis et immatriculation	Impact modification sur bordereau (en heure)							
	Ressources SAAQ		Ressources Alliance				Total	
	Leader	Équipier	Coach	Leader-adjoint	Expert	Équipier	Heures SAAQ	Heures Alliance
Lot 12 - Préparation à la mise en production								
Intégration fonctionnelle		47		25		50	47	75
Intégration technologique							-	-
Gestion du changement							-	-
Communication							-	-
Formation							-	-
Assistance à la gestion, bureau de programme et intégration et assurance-qualité							-	-
Total lot 12	-	47	-	25	-	50	47	75
Lot 13 - Mise en production et support postimplantation								
Intégration fonctionnelle		95		50		101	95	151
Intégration technologique							-	-
Gestion du changement							-	-
Communication							-	-
Formation							-	-
Assistance à la gestion, bureau de programme et intégration et assurance-qualité							-	-
Total lot 13	-	95	-	50	-	101	95	151
Contingence contractuelle								
Réserve								
TOTAL LIVRAISON 2	-	945	-	504	-	1 008	945	1 512

SharePoint

Hudon-Chabot, Élodie ▾

?

Chantier	SA-Solution d'affaires
Équipe	SA-GRP-Gérer la relation avec les partenaires
Livraison	Livraison 1
Type.	Décision
Catégorie	Limitation
titre	Processus de vente aux partenaires reporté en Livraison 2
Description	Considérant que : - la majorité des services "vendus" sont rendus par la VPASRR et que ceux-ci seront remplacés en Livraison 2; - la facturation de ces produits se fait dans le SAP actuel, lequel a été considérablement personnalisé et donc qu'on ne voudra pas le reconduire tel quel; - le SAP actuel n'interagit pas avec le système [REDACTED] des écritures manuelles mensuelles sont faites dans [REDACTED] Nous n'avons aucun gain à livrer ce processus en Livraison 1.
Date soulevé	27/07/2017
Soulevé par	■ Jolicoeur, Chantal
Statut	Fermé/résolu
Bloquant?	Non
Assigné à	■ Laflamme, Philippe
Date d'échéance	01/12/2017
Actions	■ Jolicoeur, Chantal (07/11/2017 15:30): 2017-11-07 (C.Jolicoeur) : DDS en cours pour tous les éléments reportés en L2 ■ Jolicoeur, Chantal (20/10/2017 10:32): 2017-10-20 (C. Jolicoeur) : À la lumière des dernières informations, est-il toujours nécessaires de produire un DDS? ■ Jolicoeur, Chantal (06/10/2017 11:20): 2017-10-05 (C. Jolicoeur) : Une rencontre entre les équipes GRP/GRU/CSV/ CSP a permis de clarifier la portée de chaque équipe. Compte rendu de la rencontre.

Livraison 1: Écriture manuelle à partir d'un document extrait du Micro-SAP dans [REDACTED]

Résultat : l'équipe devrait assurer avec une interface l'écriture du grand livre avec le fichier extrait du Micro-SAP

Livraison 2 :

- Reconduire le Micro-SAP dans [REDACTED] car ce système sera décommissionné.
- Analyse à faire pour mieux comprendre le fonctionnement de l'application
 - Effort à prévoir en lot #8 pour l'équipe CSV – portion SD
 - Effort à prévoir en lot #8 pour l'équipe CSP et GRU – Service de contravention non-payée aux municipalités
 - Effort à prévoir en lot #8 pour l'équipe GRP – entente de service
 - Effort à prévoir en lot #8 pour l'équipe SOR – écriture comptable
 - Effort à prévoir en lot #8 pour l'équipe GRU7 – encaissement, facturation

Rencontre à prévoir durant le sprint #5 pour planifier nos activités du lot #8.

■ Jolicoeur, Chantal (06/10/2017 10:51):

2017-10-03 (C.Jolicoeur) : Mohamed doit décider quelle équipe entre la sienne et celle de Marc Simard prend le point. Une recommandation doit ensuite être présentée à Caroline pour le 12 octobre.

■ Jolicoeur, Chantal (12/09/2017 13:17):

2017-09-12 (C. Jolicoeur) : Un DDS doit être produit considérant que le processus de vente aux partenaires était prévu être livré en L1. À assigner.

■ Jolicoeur, Chantal (01/09/2017 12:37):

2017-09-01 (C.Jolicoeur) : Tel que convenu avec B. Bracken, ce point a été assigné à Caroline. Un DDS sera produit, au besoin.

■ Jolicoeur, Chantal (01/08/2017 17:19):

2017-08-01 : À la demande d'Yvon, un DDS doit être produit. À assigner.

Escaladé le

Niveau d'escalade Chantier

Date de résolution 30/11/2017

Décision/résolution

2017-12-05 (C. Jolicoeur) : Approuvé par Caroline. Ce sujet est reporté en L2.

Titre2

Version : 15.0

Créé le 27/07/2017 11:05 par ■ Jolicoeur, Chantal

Dernière modification le 05/12/2017 15:49 par ■ Jolicoeur, Chantal

Fermer

Inclus dans entente de lot

SharePoint

Hudon-Chabot, Élodie ▾




No DAP *	019
No. DAS intrant	
Titre de la demande d'ajustement *	SOR5 - Report de la L1 vers la L2
Chantier *	SA-Solution d'affaires ▾ Chantier responsable de la demande
Livraison	L1 ▾
Lot *	n/a No de Lot (00 À 99) ou n/a
Impact entente de lot	☐
No. amendement entente de lot	
Liste plans impactés	30104-R-17 Finances et fondation SA - SOR5-SPS 1.3
Date demande	01/12/2017
Date état	13/12/2017
État	Fermée ▾
Type de demande	Transfert ▾
Événement / motif de la demande	Stratégie de réalisation ▾
Demandeur	■ Bellenfant, Sandrine x
Priorité	
Responsable analyse	■ Foldes-Busque, Caroline x
SAAQ - Efforts	-2 040 Efforts estimés pour les ressources SAAQ internes et externes
SAAQ - Coûts	-195 922 Coûts estimés pour les ressources SAAQ internes et externes
Alliance - Efforts	-2 824 Heures estimés pour les ressources Alliance
Alliance - Coûts	-427 360,00

Source financement Décision requise le Date de la décision Décision

Détail décision

A A | G I S | 

Transfert de certaines activités du processus SOR5 qui concernent la prévision des liquidités, le budget des revenus et la GPA prévues originalement en livraison 1 en livraison 2.

Impact contractuel ☐No. de contrat No. avenant No. ligne de contrat Annexe au contrat Approbation SAAQ Approbation Alliance Créé le 04/12/2017 11:19 par  Hudon-Chabot, ÉlodieDernière modification le 14/12/2017 15:27 par  Hudon-Chabot, Élodie

Impact des DDS sur le bordereau - CASA

Estimation des efforts pour l'implantation de la GPA	Impact modification sur bordereau (en heure)						
	Ressources SAAQ		Ressources Alliance			Total	
	Leader	Équipier	Coach	Leader-adjoint	Équipier	Heures SAAQ	Heures Alliance
Livraison 1 - Finances et fondation							
Lot 4 -Réalisation + Conception		(250)			(480)	(250)	(480)
Intégration fonctionnelle						-	-
Intégration technologique							
Gestion du changement							
Communication							
Formation							
Assistance à la gestion, bureau de programme et intégration et assurance-qualité							
Total lot 4	-	(250)	-	-	(480)	(250)	(480)
Lot 5 -Réalisation		(287)			(551)	(287)	(551)
Intégration fonctionnelle						-	-
Intégration technologique							
Gestion du changement							
Communication							
Formation							
Assistance à la gestion, bureau de programme et intégration et assurance-qualité							
Total lot 5	-	(287)	-	-	(551)	(287)	(551)
Lot 6 - Préparation à la mise en production		(72)			(138)	(72)	(138)
Intégration fonctionnelle						-	-
Intégration technologique							
Gestion du changement							
Communication							
Formation							
Assistance à la gestion, bureau de programme et intégration et assurance-qualité							
Total lot 6	-	(72)	-	-	(138)	(72)	(138)
Lot 7 - Mise en production et support postimplantation		(141)			(271)	(141)	(271)
Intégration fonctionnelle						-	-
Intégration technologique							
Gestion du changement							
Communication							
Formation							
Assistance à la gestion, bureau de programme et intégration et assurance-qualité							
Total lot 7	-	(141)	-	-	(271)	(141)	(271)

Impact des DDS sur le bordereau - CASA

Estimation des efforts pour l'implantation de la GPA	Impact modification sur bordereau (en heure)						
	Ressources SAAQ		Ressources Alliance			Total	
	Leader	Équipier	Coach	Leader-adjoint	Équipier	Heures SAAQ	Heures Alliance
Livraison 1 - Finances et fondation							
Contingence contractuelle							-
Réserve							
TOTAL LIVRAISON 1	-	(750)	-	-	(1 440)	(750)	(1 440)

Impact des DDS sur le bordereau - CASA

Estimation des efforts pour l'implantation du module de prévision des liquidités								
Livraison 1 - Finances et fondation	Impact modification sur bordereau (en heure)							
	Ressources SAAQ		Ressources Alliance			Total		
	Leader	Équipier	Coach	Leader-adjoint	Expert	Équipier	Heures SAAQ	Heures Alliance
Lot 4 -Réalisation + Conception		(202)				(144)	(202)	(144)
Intégration fonctionnelle							-	-
Intégration technologique								
Gestion du changement								
Communication								
Formation								
Assistance à la gestion, bureau de programme et intégration et assurance-qualité								
Total lot 4	-	(202)	-	-	-	(144)	(202)	(144)
Lot 5 -Réalisation		(194)				(161)	(194)	(161)
Intégration fonctionnelle							-	-
Intégration technologique								
Gestion du changement								
Communication								
Formation								
Assistance à la gestion, bureau de programme et intégration et assurance-qualité								
Total lot 5	-	(194)	-	-	-	(161)	(194)	(161)
Lot 6 - Préparation à la mise en production		(49)				(40)	(49)	(40)
Intégration fonctionnelle							-	-
Intégration technologique								
Gestion du changement								
Communication								
Formation								
Assistance à la gestion, bureau de programme et intégration et assurance-qualité								
Total lot 6	-	(49)	-	-	-	(40)	(49)	(40)
Lot 7 - Mise en production et support postimplantation		(95)				(79)	(95)	(79)
Intégration fonctionnelle							-	-
Intégration technologique								
Gestion du changement								
Communication								
Formation								
Assistance à la gestion, bureau de programme et intégration et assurance-qualité								
Total lot 7	-	(95)	-	-	-	(79)	(95)	(79)

Impact des DDS sur le bordereau - CASA

Estimation des efforts pour l'implantation du module de prévision des liquidités									
Livraison 1 - Finances et fondation		Ressources SAAQ		Impact modification sur bordereau (en heure)					
		Leader	Équipier	Coach	Leader-adjoint	Expert	Équipier	Heures SAAQ	Heures Alliance
Contingence contractuelle									-
Réserve									
TOTAL LIVRAISON 1		-	(540)	-	-	-	(424)	(540)	(424)

Impact des DDS sur le bordereau - CASA

Estimation des efforts pour l'implantation du budget des revenus	Impact modification sur bordereau (en heure)							
	Ressources SAAQ		Ressources Alliance					Total
	Leader	Équipier	Coach	Leader-adjoint	Expert	Équipier	Heures SAAQ	Heures Alliance
Livraison 1 - Finances et fondation								
Lot 4 -Réalisation + Conception		(250)				(320)	(250)	(320)
Intégration fonctionnelle							-	-
Intégration technologique								
Gestion du changement								
Communication								
Formation								
Assistance à la gestion, bureau de programme et intégration et assurance-qualité								
Total lot 4	-	(250)	-	-	-	(320)	(250)	(320)
Lot 5 -Réalisation		(287)				(367)	(287)	(367)
Intégration fonctionnelle							-	-
Intégration technologique								
Gestion du changement								
Communication								
Formation								
Assistance à la gestion, bureau de programme et intégration et assurance-qualité								
Total lot 5	-	(287)	-	-	-	(367)	(287)	(367)
Lot 6 - Préparation à la mise en production		(72)				(92)	(72)	(92)
Intégration fonctionnelle							-	-
Intégration technologique								
Gestion du changement								
Communication								
Formation								
Assistance à la gestion, bureau de programme et intégration et assurance-qualité								
Total lot 6	-	(72)	-	-	-	(92)	(72)	(92)
Lot 7 - Mise en production et support postimplantation		(141)				(181)	(141)	(181)
Intégration fonctionnelle							-	-
Intégration technologique								
Gestion du changement								
Communication								
Formation								
Assistance à la gestion, bureau de programme et intégration et assurance-qualité								
Total lot 7	-	(141)	-	-	-	(181)	(141)	(181)

Impact des DDS sur le bordereau - CASA

Estimation des efforts pour l'implantation du budget des revenus	Impact modification sur bordereau (en heure)							
	Ressources SAAQ		Ressources Alliance				Total	
	Leader	Équipier	Coach	Leader-adjoint	Expert	Équipier	Heures SAAQ	Heures Alliance
Livraison 1 - Finances et fondation								
Contingence contractuelle								-
Réserve								
TOTAL LIVRAISON 1	-	(750)	-	-	-	(960)	(750)	(960)

SharePoint

Hudon-Chabot, Élodie ▾



No DAP *	019
No. DAS intrant	
Titre de la demande d'ajustement *	SOR5 - Transfert de la L1 à la L2
Chantier *	SA-Solution d'affaires ▾ Chantier responsable de la demande
Livraison	L2 ▾
Lot *	n/a No de Lot (00 À 99) ou n/a
Impact entente de lot	☐
No. amendement entente de lot	
Liste plans impactés	30208-R-17 Permis et immatriculation SA -SOR5-SPS 1.3
Date demande	01/12/2017
Date état	13/12/2017
État	Fermée ▾
Type de demande	Transfert ▾
Événement / motif de la demande	Stratégie de réalisation ▾
Demandeur	Bellenfant, Sandrine x
Priorité	
Responsable analyse	Foldes-Busque, Caroline x
SAAQ - Efforts	2 040 Efforts estimés pour les ressources SAAQ internes et externes
SAAQ - Coûts	195 922 Coûts estimés pour les ressources SAAQ internes et externes
Alliance - Efforts	2 811 Heures estimés pour les ressources Alliance
Alliance - Coûts	427 360,00

Source financement Décision requise le Date de la décision Décision

Détail décision


A AI | G I S | | |

Transfert de certaines activités du processus SOR5 qui concernent la prévision des liquidités, le budget des revenus et la GPA prévues originalement en livraison 1 en livraison 2.

Impact contractuel ☐No. de contrat No. avenant No. ligne de contrat Annexe au contrat Approbation SAAQ Approbation Alliance

Créé le 04/12/2017 11:20 par Hudon-Chabot, Élodie

Dernière modification le 19/12/2017 13:06 par Hudon-Chabot, Élodie



Impact des DDS sur le bordereau - CASA

Estimation des efforts pour l'implantation du module de prévision des liquidités

Livraison 2 - Permis et immatriculation	Impact modification sur bordereau (en heure)							
	Ressources SAAQ		Ressources Alliance			Total		
	Leader	Équipier	Coach	Leader-adjoint	Expert	Équipier	Heures SAAQ	Heures Alliance
Lot 8 - Conception (la conception est regroupé avec la livraison du lot 9)		250				480	250	480
Intégration fonctionnelle							-	-
Intégration technologique								
Gestion du changement								
Communication								
Formation								
Assistance à la gestion, bureau de programme et intégration et assurance-qualité								
Total lot 8	-	250	-	-	0	480	250	480
Lot 9 -Réalisation (la conception du lot 8 reporté au lot 9 et plus)		138				265	138	265
Intégration fonctionnelle							-	-
Intégration technologique							-	-
Gestion du changement							-	-
Communication							-	-
Formation							-	-
Assistance à la gestion, bureau de programme et intégration et assurance-qualité							-	-
Total lot 9	-	138	-	-	0	265	138	265
Lot 10 -Réalisation		137				262	137	262
Intégration fonctionnelle							-	-
Intégration technologique							-	-
Gestion du changement							-	-
Communication							-	-
Formation							-	-
Assistance à la gestion, bureau de programme et intégration et assurance-qualité							-	-
Total lot 10	-	137	-	-	0	262	137	262
Lot 11 -Réalisation		118				226	118	226
Intégration fonctionnelle							-	-
Intégration technologique							-	-
Gestion du changement							-	-
Communication							-	-
Formation							-	-
Assistance à la gestion, bureau de programme et intégration et assurance-qualité							-	-
Total lot 11	-	118	-	-	0	226	118	226

Impact des DDS sur le bordereau - CASA

Estimation des efforts pour l'implantation du module de prévision des liquidités

Livraison 2 - Permis et immatriculation	Impact modification sur bordereau (en heure)									
	Ressources SAAQ		Ressources Alliance					Total		
	Leader	Équipier	Coach	Leader-adjoint	Expert	Équipier	Heures SAAQ	Heures Alliance		
Lot 12 - Préparation à la mise en production		30				58	30	58		
Intégration fonctionnelle							-	-		
Intégration technologique							-	-		
Gestion du changement							-	-		
Communication							-	-		
Formation							-	-		
Assistance à la gestion, bureau de programme et intégration et assurance-qualité							-	-		
Total lot 12	-	30	-	-	0	58	30	58		
Lot 13 - Mise en production et support postimplantation		77				148	77	148		
Intégration fonctionnelle							-	-		
Intégration technologique							-	-		
Gestion du changement							-	-		
Communication							-	-		
Formation							-	-		
Assistance à la gestion, bureau de programme et intégration et assurance-qualité							-	-		
Total lot 13	-	77	-	-	0	148	77	148		
Contingence contractuelle								-		
Réserve										
TOTAL LIVRAISON 2	-	750	-	-	0	1 440	750	1 440		

Impact des DDS sur le bordereau - CASA

Estimation des efforts pour l'implantation du module de prévision des liquidités

Livraison 2 - Permis et immatriculation	Impact modification sur bordereau (en heure)							
	Ressources SAAQ		Ressources Alliance				Total	
	Leader	Équipier	Coach	Leader-adjoint	Expert	Équipier	Heures SAAQ	Heures Alliance
Lot 8 - Conception		203				144,00	203	144
Intégration fonctionnelle							-	-
Intégration technologique								
Gestion du changement								
Communication								
Formation								
Assistance à la gestion, bureau de programme et intégration et assurance-qualité								
Total lot 8	-	203	-	-	-	144	203	144
Lot 9 - Réalisation		93				77,22	93	77
Intégration fonctionnelle							-	-
Intégration technologique							-	-
Gestion du changement							-	-
Communication							-	-
Formation							-	-
Assistance à la gestion, bureau de programme et intégration et assurance-qualité							-	-
Total lot 9	-	93	-	-	-	77	93	77
Lot 10 - Réalisation		92				76,49	92	76
Intégration fonctionnelle							-	-
Intégration technologique							-	-
Gestion du changement							-	-
Communication							-	-
Formation							-	-
Assistance à la gestion, bureau de programme et intégration et assurance-qualité							-	-
Total lot 10	-	92	-	-	-	76	92	76
Lot 11 - Réalisation		80				66,03	80	66
Intégration fonctionnelle							-	-
Intégration technologique							-	-
Gestion du changement							-	-
Communication							-	-
Formation							-	-
Assistance à la gestion, bureau de programme et intégration et assurance-qualité							-	-
Total lot 11	-	80	-	-	-	66	80	66

Impact des DDS sur le bordereau - CASA

Estimation des efforts pour l'implantation du module de prévision des liquidités

Livraison 2 - Permis et immatriculation	Impact modification sur bordereau (en heure)							
	Ressources SAAQ		Ressources Alliance				Total	
	Leader	Équipier	Coach	Leader-adjoint	Expert	Équipier	Heures SAAQ	Heures Alliance
Lot 12 - Préparation à la mise en production		20				16,96	20	17
Intégration fonctionnelle							-	-
Intégration technologique							-	-
Gestion du changement							-	-
Communication							-	-
Formation							-	-
Assistance à la gestion, bureau de programme et intégration et assurance-qualité							-	-
Total lot 12	-	20	-	-	-	17	20	17
Lot 13 - Mise en production et support postimplantation		52				43,30	52	43
Intégration fonctionnelle							-	-
Intégration technologique							-	-
Gestion du changement							-	-
Communication							-	-
Formation							-	-
Assistance à la gestion, bureau de programme et intégration et assurance-qualité							-	-
Total lot 13	-	52	-	-	-	43	52	43
Contingence contractuelle								
Réserve								
TOTAL LIVRAISON 2	-	540	-	-	-	424	540	424

Impact des DDS sur le bordereau - CASA

Estimation des efforts pour l'implantation du budget des		Impact modification sur bordereau (en heure)						
		Ressources SAAQ		Ressources Alliance			Total	
		Leader	Équipier	Coach	Leader-adjoint	Expert	Équipier	Heures SAAQ
Livraison 2 - Permis et immatriculation								
Lot 8 -Conception			250				320	250
Intégration fonctionnelle								-
Intégration technologique								
Gestion du changement								
Communication								
Formation								
Assistance à la gestion, bureau de programme et intégration et assurance-qualité								
Total lot 8		-	250	-	-	-	320	250
Lot 9 -Réalisation			176				225	176
Intégration fonctionnelle								-
Intégration technologique								
Gestion du changement								
Communication								
Formation								
Assistance à la gestion, bureau de programme et intégration et assurance-qualité								
Total lot 9		-	176	-	-	-	225	176
Lot 10 -Réalisation			174				223	174
Intégration fonctionnelle								-
Intégration technologique								-
Gestion du changement								-
Communication								-
Formation								-
Assistance à la gestion, bureau de programme et intégration et assurance-qualité								-
Total lot 10		-	174	-	-	-	223	174
Lot 11 -Réalisation			150				192	150
Intégration fonctionnelle								-
Intégration technologique								-
Gestion du changement								-
Communication								-
Formation								-
Assistance à la gestion, bureau de programme et intégration et assurance-qualité								-
Total lot 11		-	150	-	-	-	192	150

Impact des DDS sur le bordereau - CASA

Estimation des efforts pour l'implantation du budget des	Impact modification sur bordereau (en heure)							
	Ressources SAAQ		Ressources Alliance				Total	
	Leader	Équipier	Coach	Leader-adjoint	Expert	Équipier	Heures SAAQ	Heures Alliance
Livraison 2 - Permis et immatriculation								
<i>Lot 12 - Préparation à la mise en production</i>		-			-		-	-
Intégration fonctionnelle							-	-
Intégration technologique							-	-
Gestion du changement							-	-
Communication							-	-
Formation							-	-
Assistance à la gestion, bureau de programme et intégration et assurance-qualité							-	-
Total lot 12	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Lot 13 - Mise en production et support postimplantation</i>		-			-		-	-
Intégration fonctionnelle							-	-
Intégration technologique							-	-
Gestion du changement							-	-
Communication							-	-
Formation							-	-
Assistance à la gestion, bureau de programme et intégration et assurance-qualité							-	-
Total lot 13	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Contingence contractuelle</i>								-
<i>Réserve</i>								
TOTAL LIVRAISON 2	-	750	-	-	-	960	750	960

Positionnement de certains processus de la livraison 1

CASA

Comité de gestion CASA

16 novembre 2017

CASA

Secteur d'activité: Ressources financières (SOR5)

Gestion par activité (GPA) – remplacement de l'application Decimal

Les opérations de la GPA sont supportées par l'application ABCMB de la firme Decimal. L'implantation du prix de revient à la SAAQ a été réalisée en 2005. C'est un modèle d'imbrication d'activités utilisant une série de calculs de distribution des coûts d'administration.

Contexte CASA : Les travaux réalisés à l'étape du « blue print » démontrent que **la solution SAP répond aux besoins de la GPA.** Depuis, la décision d'utiliser le module **BPC** de SAP qui sert au processus budgétaire a demandé de refaire la solution qui **répond toujours aux besoins de la GPA.**

	Les enjeux et contraintes	Outils retenus	Jours/personne
Livraison 1	La nouvelle modélisation GPA doit être déployée dans l'application ABCMB afin de <u>stabiliser et roder les nouveaux concepts</u> , notamment les produits et services de la VPTI. Ces travaux sont faits par la récurrence qui est à restructurer son équipe de travail. Il ne peut répondre aux exigences du délai de la livraison 1. Elle doit revoir les activités et les inducteurs avec les vice-présidences avant de paramétrer le nouveau modèle de la GPA.	Maintien de l'outil ABCMB Licence disponible jusqu'en 2020	6 interfaces à refaire avec SAP 20 j/p par interface Total de 120 j/p
Livraison 2	La revue des activités et des inducteurs avec les vice-présidences sera complétée et libérera les ressources spécialisées en prix de revient provenant de la récurrence. Disponibilité des nouveaux inducteurs statistiques des lignes d'affaires intégrées dans SAP.	Module BPC de SAP qui servira aux calculs, à la collecte des données et à la diffusion de la GPA. Ce module remplace SAGR (suivi budgétaire)	Implantation de la GPA dans BPC évaluée à 270 j/p (conception, réalisation, les tests et le déploiement de la solution.)
Total net des efforts supplémentaire à CASA:			120 j/p

Portée de la livraison 1 : découpage des livraisons 1 et 2

CASA

Secteur d'activité: Ressources financières (SOR5)

Gestion des flux de trésorerie, échanges avec les banques et budget des revenus

Contexte CASA : Prévisions des liquidités et des revenus dans SAP **s'intègrent avec tous les modules du système** afin d'aider l'utilisateur dans la gestion des liquidités et des revenus de l'entreprise. Nous pouvons ainsi en déduire que certaines informations seront absentes lors de la livraison 1 (IE. encaissements). Quelques fonctionnalités du système en lien avec la prévision des liquidités et des revenus seront **utilisables à leur plein potentiel qu'à la livraison 2 ou 3.**

	Les enjeux et contraintes	Outils retenus	Jours/personne
Livraison 1	Pour le budget des revenus, il ne sera pas possible de créer un budget des ventes sans les informations des modules opérationnels (L2). L'utilisation complète des fonctionnalités dès la livraison 1 avec la mise en place d'interfaces temporaires avec tous les systèmes de missions occasionnent des coûts élevés pour la mise en place de processus temporaires. Cette solution est beaucoup risquée en raison de la manipulation de données provenant de plusieurs systèmes patrimoniaux.	Maintien de l'outil perception (système patrimonie)	Aucun effort
Livraison 2	L'ensemble des fonctionnalités qui seront partiellement disponibles à la livraison 1 sont en relation avec le sous-module de prévision des liquidités. En effet, sans tous les modules opérationnels, SAP n'est pas en mesure de prévoir les encaissements liés aux recettes (L2) ou les déboursés liés au remboursement public (L2) et indemnisation (L3).	Le sous-module de prévisions des liquidités dans [REDACTED] complète les modules BI et BPC	Conception et réalisation de la prévision des liquidités à 155 j/p Conception et réalisation du budget des revenus à 180 j/p
Total net des efforts supplémentaire à CASA:			0 j/p

Secteur d'activité: Ressources financières (SOR5)

Reconnaissance optique des caractères (ROC) – appariement des factures reçues

Contexte CASA : SAP privilégie l'utilisation de [REDACTED] OCR afin d'enrichir les processus et les objets de la solution qui sera amorcer à la livraison 1. **La disponibilité d'une ressource spécialisée** de l'outil influence le choix d'implanter à la livraison 1 ou 2. On vise à effectuer le traitement OCR des factures des comptes à payer qui seront **préalablement numérisées**

Prévention de la fraude – détection et suivi des cas allégués

Contexte CASA : Dans le cadre du projet CASA, on doit être en mesure de traiter le processus de prévention de la fraude. Il est nécessaire dans un premier temps de **documenter les risques et les contrôles** au niveau opérationnels avant de pouvoir identifier des scénarios de fraude et de définir les meilleurs contrôles de prévention. Le choix d'implanter par section le processus dépend de l'évaluation des efforts de l'outil SAP

Les enjeux et contraintes	Outils retenus	Jours/personne
Livraison 1 Le choix d'implanter le portail amène moins de numérisations de [REDACTED] par ROC que le module ROC pour l'activité du [REDACTED]. Le choix d'implanter le portail permet de choisir l'étape la plus impactante de la fraude : factures qui ne sont pas payées ou analyse de la prévention de la fraude.	ROC: [REDACTED]	Évaluation à venir de d'une stratégie de déploiement (solutions complètes ou partielles à la livraison 1 ou 2)
Livraison 2 Processus de la prévention de la fraude	Fraude: Combinaison des outils de la solution SAP; CRM et ECM by [REDACTED] pour répondre aux besoins	Recherche de ressources spécialisées d'ici la fin décembre 2017

Secteur d'activité : Gestion de la relation partenaire (GRP)

Processus de vente aux partenaires : Remplacement de l'implantation SAP actuellement en place à la Société (facturation)

Les produits facturés par le module de **facturation SAP** actuellement implanté à la Société sont liés à la diffusion d'informations.

Contexte CASA : les transactions de diffusion d'informations et le module de vente (SD), générateur des transactions à facturer, **seront implantés en Livraison 2 (GRU8)**. De plus, le SAP actuel ne communique pas directement avec le grand livre, il a été considérablement personnalisé et ne sera pas reconduit tel quel. Nous recommandons de livrer ces processus en L2

	Enjeux et contraintes	Outils retenus	Jours/personne
Livraison 1	Écriture manuelle à inscrire mensuellement au grand livre afin de comptabiliser les ventes tel qu'effectué présentement.		Aucun
Livraison 2	Intégration complète de la fonctionnalité de facturation dans le module SD et mise en place des liens avec les modules financiers afin de comptabiliser automatiquement les transactions de vente effectuées.	- Module SD pour les transactions à facturer - Module SD pour le suivi des contrats de vente	0,5 à 1 ressource, 1 année (interne et externe)
Total net des efforts supplémentaire à CASA:			0 j/p

Secteur d'activité : Gestion de la relation partenaire (GRP)

Portail fournisseur : Choix de la solution systémique pour couvrir le service de portail fournisseur

Un portail fournisseur est prévu pour donner accès aux fournisseurs de la Société à la consultation de leurs contrats avec la Société. C'est également par ce portail qu'ils pourraient modifier leur profil et transmettre des informations ou des factures à la Société. **Le moment de la livraison de la fonctionnalité est en analyse actuellement.**

Contexte CASA : Le choix de la solution systémique à être utilisée pour fournir ce service n'est pas officiel. Le développement et les efforts pour la mise en place sont donc **tributaires de la solution choisie**. Les équipiers **GRP** viennent de recevoir l'information de travailler en fonction de **l'implantation de la solution** pour la gestion des appels d'offres et des contrats. Toutefois, cette orientation ne fixe pas le produit destiné à couvrir la solution pour le portail fournisseur.

Enjeux et contraintes	Outils retenus	Jours/personne
Livraison 1 Le choix de la solution systémique pour couvrir la fonctionnalité de portail fournisseur influencera la livraison de déploiement de la fonctionnalité.		
Livraison 2 Les efforts requis au développement et à l'implantation des différentes solutions ne sont pas équivalents et doivent être pris en compte dans pour le déploiement.	Module [REDACTED] (confirmation à venir pour le portail) <u>Ou</u> [REDACTED]	[REDACTED] 7 mois (1 interne, 1,5 Alliance, 1 Off Shore) <u>ou</u> [REDACTED] : à évaluer
Total net des efforts supplémentaire à CASA:		0 j/p

Secteur d'activité : Gestion de la relation partenaire (GRP)

Gestion des pièces officielles : Intégration dans SAP du système de gestion des pièces officielles (CPO)

Les pièces officielles de la Société sont **gérées par un système indépendant** ayant des liens avec le système d'inventaire (DBS-IC) et les systèmes de services aux clients externes (GFP, GII, VSH, GVM + DEMU)

Contexte CASA : Les processus **d'inventaires seront livrés en L1** et le module **CPO sera maintenu jusqu'en L2**, moment où il sera pleinement intégré au module de gestion d'inventaire de SAP (EWM et MM). La forte imbrication du système CPO avec les systèmes de mission livrés en L2 nous pousse à recommander le remplacement de CPO à ce moment.

	Enjeux et contraintes	Outils retenus	Jours/personne
Livraison 1	Mise en place des modules de gestion d'inventaire EWM et MM. Maintien de CPO compte tenu des liens avec les systèmes de mission de la Société	Modules EWM et MM	2 RICEFW - Interfaces en évaluation
Livraison 2	Intégration de CPO dans les modules SAP EWM et MM et développement des liens avec les modules en lien avec la clientèle externe.	Ajustements dans les modules EWM et MM et intégration avec SD	1,5 ressource (interne/externe) pendant 4 mois
Total net des efforts supplémentaire à CASA:			2 RICEFW à venir

Secteur d'activité : Gestion de la relation partenaire (GRP)

Gestion de l'inventaire informatique : Remplacement des [REDACTED] utilisés pour effectuer cette gestion d'inventaire

L'inventaire informatique est actuellement supporté par des [REDACTED] (près de 15). Ces [REDACTED] sont **intégrés avec le logiciel [REDACTED]** afin de suivre les incidents liés aux équipements informatiques.

Contexte CASA : Le processus d'acquisition des équipements informatiques sera pris en charge par le panier d'achat. Pour ce qui est du suivi des équipements, la solution systémique est à confirmer. Par contre, il est prévu d'en effectuer **le suivi des emplacements** dans SAP.

	Enjeux et contraintes	Outils retenus	Jours/personne
Livraison 1	La mise en place de la gestion des acquisitions informatiques via le panier d'achat vient éliminer le [REDACTED] d'acquisition des produits informatiques. Les autres [REDACTED] peuvent continuer de vivre entre la L1 et la L2 sans intégration directe avec SAP. Le fait de repousser en L2 l'intégration complète de l'inventaire informatique ne génère pas de RICEFWP.	Modules [REDACTED] pour l'acquisition	
Livraison 2	L'intégration du suivi du parc informatique dans SAP permettrait l'élimination des [REDACTED] dédiés à ces fonctions. Le choix de l'outil [REDACTED] demande des interfaces avec SAP. Le choix du module pour couvrir ces fonctionnalités est actuellement en évaluation.	Modules MM, [REDACTED]	2,5 ressources, 6 mois (1 interne, 1 Alliance, 0,5 ressource)
Total net des efforts supplémentaire à CASA:			0 j/p

SharePoint

Hudon-Chabot, Élodie ▾



No DAP *	020
No. DAS intrant	
Titre de la demande d'ajustement *	Déplacement infrastructures lot 8 vers le lot 4
Chantier *	TI-Solution technologique ▾ Chantier responsable de la demande
Livraison	L2 ▾
Lot *	08 No de Lot (00 À 99) ou n/a
Impact entente de lot	☐
No. amendement entente de lot	
Liste plans impactés	30208-R-33 - Infrastructure et exploitation
Date demande	01/12/2017
Date état	13/12/2017
État	Fermée ▾
Type de demande	Transfert ▾
Événement / motif de la demande	Stratégie de réalisation ▾
Demandeur	Coulombe, Bruno x
Priorité	
Responsable analyse	Dubé, Alain x
SAAQ - Efforts	-7 614 Efforts estimés pour les ressources SAAQ internes et externes
SAAQ - Coûts	-731 248 Coûts estimés pour les ressources SAAQ internes et externes
Alliance - Efforts	-32 314 Heures estimés pour les ressources Alliance
Alliance - Coûts	-3 023 433,00

Transfert des activités d'infrastructure incluses dans le lot 8 vers le lot 4 car les infrastructures installées seront utilisées dès la livraison 1.

Approbation Alliance Nabil Aboutanos

Annuler

Index dans ententes de lot

SharePoint

Hudon-Chabot, Élodie



No DAP *

020

No. DAS intrant

Titre de la demande d'ajustement *

Déplacement infrastructures lots 8 et 9 vers le lot 4

Chantier *

TI-Solution technologique



Chantier responsable de la demande

Livraison

L1



Lot *

04

No de Lot (00 À 99)
ou n/a

Impact entente de lot

☐

No. amendement entente de lot

Liste plans impactés

30104-R-33 - Infrastructure et exploitation

Date demande

01/12/2017



Date état

13/12/2017



État

Fermée



Type de demande

Transfert



Événement / motif de la demande

Stratégie de réalisation



Demandeur

Coulombe, Bruno x

Priorité

Responsable analyse

Dubé, Alain x

SAAQ - Efforts

7 614

Efforts estimés pour les ressources SAAQ internes et externes

SAAQ - Coûts

731 248

Coûts estimés pour les ressources SAAQ internes et externes

Alliance - Efforts

32 314

Heures estimés pour les ressources Alliance

Alliance - Coûts


3 023 433,00

Source financement Décision requise le Date de la décision Décision

Détail décision

A A | G I S | 

Transfert des activités d'infrastructure incluses dans les lots 8 et 9 vers le lot 4 car les infrastructures installées seront utilisées dès la livraison 1.

Impact contractuel ☐No. de contrat No. avenant No. ligne de contrat Annexe au contrat Approbation SAAQ Approbation Alliance Créé le 04/12/2017 11:28 par  Hudon-Chabot, ÉlodieDernière modification le 09/02/2018 14:05 par  Hudon-Chabot, Élodie

Hudon-Chabot, Élodie

De: Hudon-Chabot, Élodie
Envoyé: 6 février 2018 07:49
À: Rodier, Mario (Ext)
Objet: TR: Transfert des heures du Lot8 vers le lot 4 (Architecture/Infrastructure)

Suivi: **Destinataire** **Lire**
Rodier, Mario (Ext) Lu: 2018-02-06 07:50

Elodie Hudon, CPA, CGA
Conseillère en gestion financière des projets d'investissement
Société de l'assurance automobile du Québec I Bureau de projet - CASA
333, boul. Jean-Lesage, N-2 I Québec (Québec) G1K 8J6
Tél. : 418-528-3333 poste 85768

De : Mercier, Stéphane (Ext)
Envoyé : 24 novembre 2017 16:08
À : Hudon-Chabot, Élodie <Elodie.Hudon-Chabot@saaq.gouv.qc.ca>
Objet : TR: Transfert des heures du Lot8 vers le lot 4 (Architecture/Infrastructure)

Allo,

Voilà pour le transfert du volet infrastructure

De : Albisetti, Laurent (Ext)
Envoyé : 24 novembre 2017 16:07
À : Mercier, Stéphane (Ext) <Stephane.Mercier2@saaq.gouv.qc.ca>
Cc : Rodier, Mario (Ext) <Mario.Rodier@saaq.gouv.qc.ca>; Lacroix, Daniel (Ext) <Daniel.Lacroix@saaq.gouv.qc.ca>; Gagné, Martine (Ext) <Martine.Gagne@saaq.gouv.qc.ca>
Objet : RE: Transfert des heures du Lot8 vers le lot 4 (Architecture/Infrastructure)

Voici au final ce que ça donne :

Transfert du Lot 8 vers le lot 4 - Équipe Architecture - Infrastructures (Chantier Solution Technologique) - Équipe Alliance

Livraison 2	Lot initial	Équipe	Profil	sous-domaine	rôle	Heures	Remarque
Livraison 2	Lot 8	Intégration Technologique	Leader-adjoint	Infrastructure	BASIS	464,40	
Livraison 2	Lot 8	Intégration Technologique	Leader-adjoint	Infrastructure	Infrastructure	464,40	
Livraison 2	Lot 8	Intégration Technologique	Autres ressources	Architecture	MDG	2 544,00	
Livraison 2	Lot 8	Intégration Technologique	Autres ressources	Infrastructure	Sécurité	2 544,00	
Livraison 2	Lot 8	Intégration Technologique	Autres ressources	Infrastructure	BASIS	8 172,00	
Nombre d'heures prévues initialement dans Lot 8 - à transférer dans Lot 4 =							14 188,80

Transfert du Lot 8 vers le lot 4 - Équipe Architecture - Infrastructures (Chantier Solution Technologique) - Équipe Société

Livraison 2	Lot initial	Équipe	Profil	sous-domaine	rôle	Heures	Remarque
Livraison 2	Lot 8	Intégration Technologique	Leader	Architecture	Leader Solution	405,00	Ajout au 02-04
Livraison 2	Lot 8	Intégration Technologique	Leader	Infrastructure	Leader Infrastructure	405,00	Ajout au 02-04
Livraison 2	Lot 8	Intégration Technologique	Autres ressources	Architecture	Conseiller stratégique	405,00	
Livraison 2	Lot 8	Intégration Technologique	Autres ressources	Architecture	Architecte de solution	405,00	
Livraison 2	Lot 8	Intégration Technologique	Autres ressources	Architecture	MDG	567,00	
Livraison 2	Lot 8	Intégration Technologique	Autres ressources	Infrastructure	Sécurité	648,00	Incluant l'ajout d'un analyste en sécurité
Livraison 2	Lot 8	Intégration Technologique	Autres ressources	Infrastructure	BASIS	972,00	
Nombre d'heures prévues initialement dans Lot 8 - à transférer dans Lot 4 =							3 807,00

Laurent Albisetti

Conseiller en planification | CASA – Bureau de programme | VPTI | C-2 | 418 528-3333 ext.82831

En cas d'urgence :

Laurent_Albisetti@lgs.com

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ Le présent courriel est confidentiel et ne s'adresse qu'au destinataire. S'il vous a été transmis par mégarde, veuillez le détruire et m'en aviser aussitôt.

De : Mercier, Stéphane (Ext)

Envoyé : 24 novembre 2017 11:40

À : Albisetti, Laurent (Ext) <Laurent.Albisetti@saaq.gouv.qc.ca>

Cc : Hudon-Chabot, Élodie <Elodie.Hudon-Chabot@saaq.gouv.qc.ca>; Rodier, Mario (Ext) <Mario.Rodier@saaq.gouv.qc.ca>

Objet : RE: Transfert des heures du Lot8 vers le lot 4 (Architecture/Infrastructure)

Bonjour Laurent,

J'ai vérifié et il faudrait appliquer la même logique pour les ressources initiales de la SAAQ. Svp pourrais-tu me revenir avec le résultat rapidement?

En passant je m'occupe des ressources ajoutées par la SAAQ.

Merci

De : Albisetti, Laurent (Ext)

Envoyé : 23 novembre 2017 09:33

À : Mercier, Stéphane (Ext) <Stephane.Mercier2@saaq.gouv.qc.ca>

Cc : Rodier, Mario (Ext) <Mario.Rodier@saaq.gouv.qc.ca>; Girard, Daniel (Ext) <Daniel.Girard@saaq.gouv.qc.ca>; Lacroix, Daniel (Ext) <Daniel.Lacroix@saaq.gouv.qc.ca>; Gagné, Martine (Ext) <Martine.Gagne@saaq.gouv.qc.ca>; steve_belanger@lgs.com

Objet : Transfert des heures du Lot8 vers le lot 4 (Architecture/Infrastructure)

Voici la réponse à ta question :

Transfert du Lot 8 vers le lot 4 - Équipe Architecture - Infrastructures (Chantier Solution Technologique)

Livraison 2	Lot initial	Équipe	Profil	sous-domaine	rôle	Heures
Livraison 2	Lot 8	Intégration Technologique	Leader-adjoint	Infrastructure	BASIS	464,40
Livraison 2	Lot 8	Intégration Technologique	Leader-adjoint	Infrastructure	Infrastructure	464,40
Livraison 2	Lot 8	Intégration Technologique	Autres ressources	Architecture	MDG	2 544,00
Livraison 2	Lot 8	Intégration Technologique	Autres ressources	Infrastructure	Sécurité	2 544,00
Livraison 2	Lot 8	Intégration Technologique	Autres ressources	Infrastructure	BASIS	8 172,00
Nombre d'heures prévues initialement dans Lot 8 - à transférer dans Lot 4 =						14 188,80

Laurent Albisetti
Coordinateur d'interventions | Service du développement des solutions FA, CR et soutien ARR | VPTI | E-3 | 418 528-3333 ext.82831

En cas d'urgence : [redacted]
Laurent.Albisetti@lgs.com

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ Le présent courriel est confidentiel et ne s'adresse qu'au destinataire. S'il vous a été transmis par mégarde, veuillez le détruire et m'en aviser aussitôt.

Hudon-Chabot, Élodie

De: Mercier, Stéphane (Ext)
Envoyé : 9 février 2018 16:20
À: Hudon-Chabot, Élodie
Objet: TR: Transfert des heures du Lot8 vers le lot 4 (Architecture/Infrastructure)

De : Albisetti, Laurent (Ext)
Envoyé : 6 février 2018 17:28
À : Rodier, Mario (Ext) <Mario.Rodier@saaq.gouv.qc.ca>; Mercier, Stéphane (Ext) <Stephane.Mercier2@saaq.gouv.qc.ca>
Cc : Nabil Aboutanos <nabila@ca.ibm.com>; Girard, Daniel (Ext) <Daniel.Girard@saaq.gouv.qc.ca>; Martine Gagne <gagnem@ca.ibm.com>; Lacroix, Daniel (Ext) <Daniel.Lacroix@saaq.gouv.qc.ca>
Objet : RE: Transfert des heures du Lot8 vers le lot 4 (Architecture/Infrastructure)

Oici ce que ça donnerait en termes de transferts du lot 9 vers le lot 5
(À noter, qu'après discussion avec Daniel Lacroix, je limite les transfert jusqu'au début du lot 6, et donc je ne transfère que 6 mois sur 7 dut lot 9 pour les ressources d'architecture et infrastructure)

Laurent Albisetti
Conseiller en planification | CASA – Bureau de programme | VPTI | C-2 | 418 528-3333 ext.82831

En cas d'urgence : Cell [REDACTED]
Laurent Albisetti@lgs.com

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ Le présent courriel est confidentiel et ne s'adresse qu'au destinataire. S'il vous a été transmis par mégarde, veuillez le détruire et m'en aviser aussitôt.

De : Mercier, Stéphane (Ext)
Envoyé : 24 novembre 2017 11:40
À : Albisetti, Laurent (Ext) <Laurent.Albisetti@saaq.gouv.qc.ca>
Cc : Hudon-Chabot, Élodie <Elodie.Hudon-Chabot@saaq.gouv.qc.ca>; Rodier, Mario (Ext) <Mario.Rodier@saaq.gouv.qc.ca>
Objet : RE: Transfert des heures du Lot8 vers le lot 4 (Architecture/Infrastructure)

Bonjour Laurent,

J'ai vérifié et il faudrait appliquer la même logique pour les ressources initiales de la SAAQ. Svp pourrais-tu me revenir avec le résultat rapidement?

En passant je m'occupe des ressources ajoutées par la SAAQ.

Merci

De : Albisetti, Laurent (Ext)
Envoyé : 23 novembre 2017 09:33
À : Mercier, Stéphane (Ext) <Stephane.Mercier2@saaq.gouv.qc.ca>
Cc : Rodier, Mario (Ext) <Mario.Rodier@saaq.gouv.qc.ca>; Girard, Daniel (Ext) <Daniel.Girard@saaq.gouv.qc.ca>; Lacroix, Daniel (Ext) <Daniel.Lacroix@saaq.gouv.qc.ca>; Gagné, Martine (Ext) <Martine.Gagne@saaq.gouv.qc.ca>; steve_belanger@lgs.com
Objet : Transfert des heures du Lot8 vers le lot 4 (Architecture/Infrastructure)

Voici la réponse à ta question :

Transfert du Lot 8 vers le lot 4 - Équipe Architecture - Infrastructures (Chantier Solution Technologique)

Livraison 2	Lot initial	Équipe	Profil	sous-domaine	rôle	Heures
Livraison 2	Lot 8	Intégration Technologique	Leader-adjoint	Infrastructure	BASIS	464,40
Livraison 2	Lot 8	Intégration Technologique	Leader-adjoint	Infrastructure	Infrastructure	464,40
Livraison 2	Lot 8	Intégration Technologique	Autres ressources	Architecture	MIDG	2 544,00
Livraison 2	Lot 8	Intégration Technologique	Autres ressources	Infrastructure	Sécurité	2 544,00
Livraison 2	Lot 8	Intégration Technologique	Autres ressources	Infrastructure	BASIS	8 172,00
Nombre d'heures prévues initialement dans Lot 8 - à transférer dans Lot 4 =						14 188,80

Laurent Albisetti
Coordinateur d'interventions | Service du développement des solutions FA, CR et soutien ARR | VPTI | E-3 | 418 528-3333 ext.82831

En cas d'urgence : Cell [redacted]
Laurent Albisetti@lgs.com

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ Le présent courriel est confidentiel et ne s'adresse qu'au destinataire. S'il vous a été transmis par mégarde, veuillez le détruire et m'en aviser aussitôt.

Titre de la demande d'ajout: Remplacement de l'application [REDACTED]

Date de la demande: 07/12/2017

Demandeur: Beaulieu, Tony

Responsable analyse: Foldes-Busque, Caroline

SAAQ - Effort 0

SAAQ - Coût 0

Intégrateur - Efforts 4 366

Intégrateur - Coût 640 674

Source de financement Réserve

Décision requise le

Date de la décision 22/12/2017

Décision Approuvée

Détail décision
Utilisation du contrat de services professionnels et de ventes d'équipements conclu avec la Société Conseil Groupe LGS pour payer les services professionnels pour effectuer les travaux de la phase "Découvrir" pour le remplacement de l'application [REDACTED]

Impact contractuel OUI

No. de contrat CT19000001

Approbation SAAQ Karl Malenfant

Approbation Intégrateur Nabil Aboutanos

2018-04-26

2018-04-27

2018-04-26

SharePoint

Hudon-Chabot, Élodie ▾



No DAP	021
No. DAS intrant	
Titre	Ajustement CST
Chantier	SA-Solution d'affaires
Livraison	L2
Lot	08
Impact entente de lot	Oui
No. amendement entente de lot	
Liste plans impactés	30208-R-20
Date demande	13/03/2018
Date état	13/03/2018
État	Fermée
Type de demande	Ajout
Événement / motif de la demande	Ajustement portée/hypothèse
Demandeur	☐ Robert, Vincent (Ext)
Priorité	
Responsable analyse	☐ Foldes-Busque, Caroline
SAAQ - Efforts	70
SAAQ - Coûts	6 712,00 \$
Alliance - Efforts	36
Alliance - Coûts	(13 641,00 \$)
aTotal - Efforts	106
Total - Coûts	(6 929,00 \$)
Source financement	Réserve
Décision requise le	19/03/2018
Date de la décision	19/03/2018
Décision	Approuvée
Détail décision	Ajustement de la DAP CST suite à la demande de Vincent Robert et approuvé par Caroline Foldes-Busque
Impact Bordereau	Non
Nom du bordereau	

Approbation SAAQ

Karl Malenfant

Approbation Alliance

Nabil Aboutanos

Pièces jointes

[RE Montant CST pour DAP.msg](#)Créé le 19/03/2018 16:34 par ☐ Hudon-Chabot, ÉlodieDernière modification le 25/04/2018 15:57 par ☐ Hudon-Chabot, Élodie[Fermer](#)

Titre de la demande d'ajout: Remplacement de l'application [REDACTED]

Date de la demande: 07/12/2017

Demandeur: Beaulieu, Tony

Responsable analyse: Foldes-Busque, Caroline

SAAQ - Effort 0

SAAQ - Coût 0

Intégrateur - Efforts 4 366

Intégrateur - Coût 640 674

Source de financement Réserve

Décision requise le

Date de la décision 22/12/2017

Décision Approuvée

Détail décision Utilisation du contrat de services professionnels et de ventes d'équipements conclu avec la Société Conseil Groupe LGS pour payer les services professionnels pour effectuer les travaux de la phase "Découvrir" pour le remplacement de l'application [REDACTED]

Impact contractuel OUI [REDACTED]

No. de contrat CT19000001 [REDACTED]

Approbation SAAQ Karl Malenfant

Approbation Intégrateur Nabil Aboutanos

2018-04-20

2018-06-27

2018-04-26

No DAP *	021
No. DAS intrant	
Titre de la demande d'ajustement *	CST - Ajout de portée L1
Chantier *	SA-Solution d'affaires ▾ Chantier responsable de la demande
Livraison	L1 ▾
Lot *	n/a No de Lot (00 À 99) ou n/a
Impact entente de lot	☐
No. amendement entente de lot	
Liste plans impactés	30104-R-20 Finances et fondation SA - CST
Date demande	01/12/2017 
Date état	04/12/2017 
État	Fermée ▾
Type de demande	Ajout ▾
Événement / motif de la demande	Ajustement portée/hypothèse ▾
Demandeur	Beaulieu, Tony x
Priorité	
Responsable analyse	Foldes-Busque, Caroline x
SAAQ - Efforts	132 Efforts estimés pour les ressources SAAQ internes et externes
SAAQ - Coûts	12 696 Coûts estimés pour les ressources SAAQ internes et externes
Alliance - Efforts	 Heures estimés pour les ressources Alliance
Alliance - Coûts	

Source financement

Décision requise le

Date de la décision

Décision

Détail décision

Ajout de travaux concernant le processus CST dans la portée de CASA. Les systèmes de CST seront impactés par l'arrivée de CASA étant donné les multiples liens avec les systèmes actuellement en place. Une analyse des processus CST et des liens entre les divers systèmes doit être faite pour voir les impacts et prendre une décision sur le futur des systèmes utilisés par CRQ.

Cliquez pour obtenir de l'aide sur l'ajout d'une mise en forme HTML de base.

Impact contractuel ☒

No. de contrat

No. avenant

No. ligne de contrat

Annexe au contrat

Approbation SAAQ

Approbation Alliance

Pièces jointes TB_30104_CST.xlsm

Créé le 04/12/2017 11:35 par ☐ Hudon-Chabot, Élodie

Dernière modification le 21/02/2018 11:09 par ☐ Hudon-Chabot, Élodie



No DAP *	021
No. DAS intrant	
Titre de la demande d'ajustement *	CST - Ajout de portée L2
Chantier *	SA-Solution d'affaires ▾ Chantier responsable de la demande
Livraison	L2 ▾
Lot *	08 No de Lot (00 À 99) ou n/a
Impact entente de lot	☐
No. amendement entente de lot	
Liste plans impactés	30208-R-20 Permis et immatriculation SA - CST
Date demande	01/12/2017
Date état	04/12/2017
État	Fermée ▾
Type de demande	Ajout ▾
Événement / motif de la demande	Ajustement portée/hypothèse ▾
Demandeur	Beaulieu, Tony x
Priorité	
Responsable analyse	Foldes-Busque, Caroline x
SAAQ - Efforts	2 922 Efforts estimés pour les ressources SAAQ internes et externes
SAAQ - Coûts	280 592 Coûts estimés pour les ressources SAAQ internes et externes
Alliance - Efforts	2 078 Heures estimés pour les ressources Alliance
Alliance - Coûts	443 047,00

Source financement

Décision requise le 

Date de la décision 

Décision

Détail décision

Ajout de travaux concernant le processus CST dans la portée de CASA.

Cliquez pour obtenir de l'aide sur l'ajout d'une mise en forme HTML de base.

Impact contractuel ☒

No. de contrat

No. avenant

No. ligne de contrat

Annexe au contrat

Approbation SAAQ

Approbation Alliance

Pièces jointes TB_30208_CST.xlsm  Supprimer

Créé le 04/12/2017 11:36 par ☐ Hudon-Chabot, Élodie

Dernière modification le 21/02/2018 11:10 par ☐ Hudon-Chabot, Élodie

Enregistrer

Annuler

No DAP *	021
No. DAS intrant	
Titre de la demande d'ajustement *	Ajustement CST
Chantier *	SA-Solution d'affaires ▾ Chantier responsable de la demande
Livraison	L2 ▾
Lot *	08 No de Lot (00 À 99) ou n/a
Impact entente de lot	☒
No. amendement entente de lot	
Liste plans impactés	30208-R-20
Date demande	13/03/2018 
Date état	13/03/2018 
État	Fermée ▾
Type de demande	Ajout ▾
Événement / motif de la demande	Ajustement portée/hypothèse ▾
Demandeur	Robert, Vincent (Ext) x
Priorité	
Responsable analyse	Foldes-Busque, Caroline x
SAAQ - Efforts	70 Efforts estimés pour les ressources SAAQ internes et externes
SAAQ - Coûts	6 712 Coûts estimés pour les ressources SAAQ internes et externes
Alliance - Efforts	36 Heures estimés pour les ressources Alliance
Alliance - Coûts	-13 641,00

Source financement

Décision requise le 

Date de la décision 

Décision

Détail décision

Ajustement de la DAP CST suite à la demande de Vincent Robert et approuvé par Caroline Foldes-Busque

Cliquez pour obtenir de l'aide sur l'ajout d'une mise en forme HTML de base.

Impact contractuel ☐

No. de contrat

No. avenant

No. ligne de contrat

Annexe au contrat

Approbation SAAQ

Approbation Alliance

Pièces jointes RE Montant CST pour DAP.msg  Supprimer

Créé le 19/03/2018 16:34 par ☐ Hudon-Chabot, Élodie

Dernière modification le 20/03/2018 08:52 par ☐ Hudon-Chabot, Élodie

Enregistrer

Annuler

Hudon-Chabot, Élodie

De: Cloutier, Sylvain
Envoyé: 7 décembre 2017 06:15
À: Hudon-Chabot, Élodie
Cc: Malenfant, Karl; Rouleau, Anick
Objet: Fwd: TR: RATE NEEDED: CST

Salut Élodie,

À ton arrivée svp vérifier les taux ainsi que le calcul soumis par Vincent.

Je suis sur mon iPhone et je n'arrive pas à voir tout le message.

Il semble y avoir des % d'appliquer que je ne vois pas.

Si correction à apporter svp m'aviser rapidement.

Je suis en formation toute la journée alors tu n'auras qu'à m'acheminer un courriel m'indiquant les correctifs à apporter afin d'être conforme au contrat, s'il y a lieu.

Merci Élodie.

Sylvain Cloutier
Leader Bureau de programme CASA

Début du message transféré :

Expéditeur: "Malenfant, Karl" <Karl.Malenfant@saaq.gouv.qc.ca>
Date: 6 décembre 2017 à 18:37:25 UTC-5

Destinataire: "Rouleau, Annik (Ext)" <Annik.Rouleau@saaq.gouv.qc.ca>, "Cloutier, Sylvain" <Sylvain.Cloutier@saaq.gouv.qc.ca>
Objet: **TR: RATE NEEDED: CST**

Pour MAJ page 15

On en parle demain

Karl Malenfant
Envoyé de mon iPad

Début du message transféré :

Expéditeur: "Robert, Vincent (Ext)" <Vincent.Robert@saaq.gouv.qc.ca>

Date: 5 décembre 2017 à 7:58:27 p.m. UTC-5

Destinataire: "Malenfant, Karl" <Karl.Malenfant@saaq.gouv.qc.ca>

Cc: "nabila@ca.ibm.com" <nabila@ca.ibm.com>, "Aboutanos, Nabil (Ext)" <Nabil.Aboutanos@saaq.gouv.qc.ca>, "Foldes-Busque, Caroline" <Caroline.Foldes-Busque@saaq.gouv.qc.ca>, "Vincent M Robert" <vince.m.robert@ca.ibm.com>

Objet: **TR: RATE NEEDED: CST**

Bonsoir Karl,

Voici les estimations d'effort et de coût pour confirmer la portée et la conception de haut niveau pour les éléments CST à ajouter au lot 8 de CASA, donc pour remplacer [REDACTED] et adresser PEVCL (?):

SAAQ:

1 Team Lead
4 Equipiers

5 * 80 jours = 400 jours/personnes @ 100\$/heure * 7,5 heures/jour = 300 000 \$

Total SAAQ:

300 000 \$
Alliance:

1 Team Lead Adjoint

1 * 80 jours = 80 jours/personnes @ 272\$/heure * 8 heures/jour = 174 080 \$

2 Equipiers PEVCL

2 * 80 jours = 160 jours/personnes @ 200\$/heure * 8 heures/jour = 320 000 \$

5 Equipiers AIRE

5 * 80 jours = 400 jours/personnes @ 200\$/heure * 8 heures/jour = 640 000 \$

Total Alliance: 1 070 080 \$

Grand Total: 1 370 080 \$ -
25%/+50%

Le niveau de conception sera aligné avec le temps et efforts disponible - nous nous ajusterons pour les lots suivants.

Je comprends que les efforts finalisés seraient documenté dans un DAP, et ensuite dans une entente de lot (8, j'imagine).

Les estimations préliminaires indiqués sont fournis à titre de référence seulement. Il sont basés sur les exigences préliminaires fournies par la SAAQ, et il s'appuie sur les données du marché et sur des cas similaires selon l'expérience d'IBM. Les estimés préliminaires et les modalités commerciales n'ont pas pour but de créer une solution détaillée qui s'applique spécifiquement aux circonstances de la SAAQ, et ainsi ils ne constituent pas un engagement nouveau de la part d'IBM. Il est nécessaire de procéder à des étapes additionnelles de revue interne par IBM de l'étude formelle des activités de la SAAQ avant qu'un prix officiel ne puisse être fourni. Une fois la dite revue terminée, une proposition formelle sera préparée à la demande de la SAAQ. Le prix résultant pourrait être supérieur ou inférieur aux estimés préliminaires fourni aux présentes. Ces estimés préliminaire ne doivent pas être divulgués à l'extérieur de la SAAQ, ni copié, utilisé ou divulgué en tout ou en partie à des fins autres que celles servant à évaluer les estimés préliminaire.

Merci

V.

DAP CST 1: 729 406

DAP

640 674
1370 080

SharePoint

Hudon-Chabot, Élodie ▾



No DAP *	021
No. DAS intrant	
Titre de la demande d'ajustement *	CST - Ajout de portée L1
Chantier *	SA-Solution d'affaires ▾ Chantier responsable de la demande
Livraison	L1 ▾
Lot *	n/a No de Lot (00 À 99) ou n/a
Impact entente de lot	☐
No. amendement entente de lot	
Liste plans impactés	30104-R-20 Finances et fondation SA - CST
Date demande	01/12/2017
Date état	04/12/2017
État	En analyse ▾
Type de demande	Ajout ▾
Événement / motif de la demande	Ajustement portée/hypothèse ▾
Demandeur	Beaulieu, Tony x
Priorité	
Responsable analyse	Foldes-Busque, Caroline x
SAAQ - Efforts	132 Efforts estimés pour les ressources SAAQ internes et externes
SAAQ - Coûts	12 696 Coûts estimés pour les ressources SAAQ internes et externes
Alliance - Efforts	 Heures estimés pour les ressources Alliance
Alliance - Coûts	

Source financement Décision requise le Date de la décision Décision

Détail décision

A A1 G I S |

Ajout de travaux concernant le processus CST dans la portée de CASA. Les systèmes de CST seront impactés par l'arrivée de CASA étant donné les multiples liens avec les systèmes actuellement en place. Une analyse des processus CST et des liens entre les divers systèmes doit

Impact contractuel ☒No. de contrat No. avenant No. ligne de contrat Annexe au contrat Approbation SAAQ Approbation Alliance

Pièces jointes TB_30104_CST.xlsm Supprimer

Créé le 04/12/2017 11:35 par Hudon-Chabot, Élodie

Dernière modification le 09/02/2018 16:42 par Hudon-Chabot, Élodie

Enregistrer

Annuler

20 mars 2018

20 Mars 2018

Ajout de travaux concernant le processus CST dans la portée de CASA. Les systèmes de CST seront impactés par l'arrivée de CASA étant donné les multiples liens avec les systèmes actuellement en place. Une analyse des processus CST et des liens entre les divers systèmes doit être faite pour voir les impacts et prendre une décision sur le futur des systèmes utilisés par CRQ.

2.1. SUIVI PROJET

<

[illegible]

SharePoint

Hudon-Chabot, Élodie ▾



No DAP *	021
No. DAS intrant	
Titre de la demande d'ajustement *	CST - Ajout de portée L2
Chantier *	SA-Solution d'affaires ▾ Chantier responsable de la demande
Livraison	L2 ▾
Lot *	08 No de Lot (00 À 99) ou n/a
Impact entente de lot	☐
No. amendement entente de lot	
Liste plans impactés	30208-R-20 Permis et immatriculation SA - CST
Date demande	01/12/2017
Date état	04/12/2017
État	En analyse ▾
Type de demande	Ajout ▾
Événement / motif de la demande	Ajustement portée/hypothèse ▾
Demandeur	Beaulieu, Tony x
Priorité	
Responsable analyse	Foldes-Busque, Caroline x
SAAQ - Efforts	2 922 Efforts estimés pour les ressources SAAQ internes et externes
SAAQ - Coûts	280 592 Coûts estimés pour les ressources SAAQ internes et externes
Alliance - Efforts	2 078 Heures estimés pour les ressources Alliance
Alliance - Coûts	443 047,00

Détail décision

Ajout de travaux concernant le processus CST dans la portée de CASA.

Pièces jointes TB_30208_CST.xlsm Supprimer

Dernière modification le 09/02/2018 16:27 par Hudon-Chabot, Élodie

Annuler

SharePoint

Hudon-Chabot, Élodie ▾



No DAP *	021
No. DAS intrant	
Titre de la demande d'ajustement *	Ajustement CST
Chantier *	SA-Solution d'affaires ▾ Chantier responsable de la demande
Livraison	L2 ▾
Lot *	08 No de Lot (00 À 99) ou n/a
Impact entente de lot	☒
No. amendement entente de lot	
Liste plans impactés	30208-R-20
Date demande	13/03/2018
Date état	13/03/2018
État	Fermée ▾
Type de demande	Ajout ▾
Événement / motif de la demande	Ajustement portée/hypothèse ▾
Demandeur	Robert, Vincent (Ext) x
Priorité	
Responsable analyse	Foldes-Busque, Caroline x
SAAQ - Efforts	70 Efforts estimés pour les ressources SAAQ internes et externes
SAAQ - Coûts	6 712 Coûts estimés pour les ressources SAAQ internes et externes
Alliance - Efforts	36 Heures estimés pour les ressources Alliance
Alliance - Coûts	-13 641,00

Source financement

Réserve 

Décision requise le

19/03/2018 

Date de la décision

19/03/2018 

Décision

Approuvée 

Détail décision



Ajustement de la DAP CST suite à la demande de Vincent Robert et approuvé par Caroline Foldes-Busque

Impact contractuel

☐

No. de contrat

No. avenant

No. ligne de contrat

Annexe au contrat

Approbation SAAQ

Karl Malenfant 

Approbation Alliance

Nabil Aboutanos 

Pièces jointes

RE Montant CST pour DAP.msg  SupprimerCréé le 19/03/2018 16:34 par  Hudon-Chabot, ÉlodieDernière modification le 19/03/2018 17:21 par  Hudon-Chabot, Élodie

Enregistrer

Annuler

Hudon-Chabot, Élodie

De: Chabot, Stéphanie (Ext)
Envoyé: 13 mars 2018 14:52
À: Hudon-Chabot, Élodie
Cc: Rodier, Mario (Ext); Vincent M Robert; Robert, Vincent (Ext)
Objet: RE: Montant CST pour DAP

Bonjour Elodie,

Je regarde le message de Vincent et il veut spécifier que les DAPs sont pour les montants que je t'avais envoyé. Donc celui \$729,406 inclus \$300,000 ressources internet et \$429,406 ressources Alliance. Celui de \$640,674 et pour l'application [REDACTED]
Vince veut que les DAPs matchent ces chiffres puisqu'ils sont documenté à l'interne avec ces chiffres.

Merci!

Stephanie

De : Hudon-Chabot, Élodie
Envoyé : 9 mars 2018 14:39
À : Chabot, Stéphanie (Ext) <Stephanie.Chabot@saaq.gouv.qc.ca>
Cc : Rodier, Mario (Ext) <Mario.Rodier@saaq.gouv.qc.ca>; Vincent M Robert <vince.m.robert@ca.ibm.com>; Robert, Vincent (Ext) <Vincent.Robert@saaq.gouv.qc.ca>
Objet : RE: Montant CST pour DAP

Bonjour,

Voici ce qui a été accepté :

DAP pour CASA : 736 335 \$ (293 288 \$ pour des ressources SAAQ et 443 047 \$ pour des ressources de l'Alliance)
Solution en remplacement d [REDACTED] : 646 000 \$ pour des ressources de l'Alliance

Elodie Hudon, CPA, CGA

Conseillère en gestion financière des projets d'investissement
Société de l'assurance automobile du Québec | Bureau de projet - CASA
333, boul. Jean-Lesage, N-2 | Québec (Québec) G1K 8J6
Tél. : 418-528-3333 poste 85768

De : Chabot, Stéphanie (Ext)
Envoyé : 8 mars 2018 18:00
À : Hudon-Chabot, Élodie <Elodie.Hudon-Chabot@saaq.gouv.qc.ca>
Cc : Rodier, Mario (Ext) <Mario.Rodier@saaq.gouv.qc.ca>; Vincent M Robert <vince.m.robert@ca.ibm.com>; Robert, Vincent (Ext) <Vincent.Robert@saaq.gouv.qc.ca>
Objet : Montant CST pour DAP

Bonjour Élodie,

J'espère que tout va bien avec toi. Je voulais t'aviser du split du \$1,370,080 pour CST.

Les montants sont les suivants :

- Un de \$729,406
- L'autre de \$640,674

Merci beaucoup pour ta patience,

Stephanie

SharePoint

Hudon-Chabot, Élodie ▾



No DAP *	022
No. DAS intrant	
Titre de la demande d'ajustement *	Fusion lot 4 et lot 5
Chantier *	BP-Bureau de programme ▾ Chantier responsable de la demande
Livraison	L1 ▾
Lot *	04 No de Lot (00 À 99) ou n/a
Impact entente de lot	☒
No. amendement entente de lot	
Liste plans impactés	tous les plans
Date demande	01/11/2017
Date état	04/12/2017
État	Fermée ▾
Type de demande	Transfert ▾
Événement / motif de la demande	Planification détaillée ▾
Demandeur	Mercier, Stéphane (Ext) x
Priorité	
Responsable analyse	Cloutier, Sylvain x
SAAQ - Efforts	 Efforts estimés pour les ressources SAAQ internes et externes
SAAQ - Coûts	 Coûts estimés pour les ressources SAAQ internes et externes
Alliance - Efforts	 Heures estimés pour les ressources Alliance
Alliance - Coûts	

Source financement Décision requise le Date de la décision Décision

Détail décision

A A | G I S | | |

Fusion des lots 4 et 5. Fusion acceptée lors du CD du 27-02-2018

Impact contractuel ☐No. de contrat No. avenant No. ligne de contrat Annexe au contrat Approbation SAAQ Approbation Alliance

Créé le 04/12/2017 12:21 par Hudon-Chabot, Élodie

Dernière modification le 01/03/2018 11:49 par Hudon-Chabot, Élodie

Enregistrer

Annuler

Inclus dans entente de lot

SharePoint

Hudon-Chabot, Élodie ▾



No DAP *	023
No. DAS intrant	
Titre de la demande d'ajustement *	Devancement des ressources réservées au POS
Chantier *	TI-Solution technologique ▾ Chantier responsable de la demande
Livraison	L1 ▾
Lot *	Global No de Lot (00 À 99) ou n/a
Impact entente de lot	☐
No. amendement entente de lot	
Liste plans impactés	
Date demande	01/11/2017
Date état	13/12/2017
État	Fermée ▾
Type de demande	Transfert ▾
Événement / motif de la demande	Stratégie de réalisation ▾
Demandeur	Dubé, Alain x
Priorité	
Responsable analyse	Dubé, Alain x
SAAQ - Efforts	1 080 Efforts estimés pour les ressources SAAQ internes et externes
SAAQ - Coûts	103 723 Coûts estimés pour les ressources SAAQ internes et externes
Alliance - Efforts	4 354 Heures estimés pour les ressources Alliance
Alliance - Coûts	358 913,00

SharePoint

Hudon-Chabot, Élodie ▾



No DAP *	023
No. DAS intrant	
Titre de la demande d'ajustement *	Devancement des ressources réservées au POS
Chantier *	TI-Solution technologique ▾ Chantier responsable de la demande
Livraison	L2 ▾
Lot *	n/a No de Lot (00 À 99) ou n/a
Impact entente de lot	☒
No. amendement entente de lot	
Liste plans impactés	
Date demande	01/11/2017
Date état	13/12/2017
État	Fermée ▾
Type de demande	Transfert ▾
Événement / motif de la demande	Stratégie de réalisation ▾
Demandeur	Dubé, Alain x
Priorité	
Responsable analyse	Dubé, Alain x
SAAQ - Efforts	-1 080 Efforts estimés pour les ressources SAAQ internes et externes
SAAQ - Coûts	-103 723 Coûts estimés pour les ressources SAAQ internes et externes
Alliance - Efforts	-4 246 Heures estimés pour les ressources Alliance
Alliance - Coûts	-358 913,00

Aucun impact

22/12/2017

11/12/2017

Approuvée

Devancement des ressources réservées au POS vers les lots 4, 5, 9 et 10

☐

© 2003 Blackwell Publishing Ltd

Karl Malenfant

Nabil Aboutanos

Enregistrer

Annuler

Impact des DDS sur le bordereau - CASA

Livraison 1 - Finances et fondation	Impact modification sur bordereau (en heure)							
	Ressources SAAQ		Ressources Alliance				Total	
	Leader	Équipier	Coach	Leader-adjoint	Expert	Équipier	Heures SAAQ	Heures Alliance
Lot 4 -Réalisation							-	-
							-	-
		675				2 370	675	2 370
							-	-
							-	-
							-	-
							-	-
							-	-
							-	-
							-	-

Impact des DDS sur le bordereau - CASA

Livraison 1 - Finances et fondation	Impact modification sur bordereau (en heure)							
	Ressources SAAQ		Ressources Alliance				Total	
	Leader	Équipier	Coach	Leader-adjoint	Expert	Équipier	Heures SAAQ	Heures Alliance
Contingence contractuelle							-	-
Réserve							-	-
TOTAL LIVRAISON 1	-	1 080	-	-	-	4 266	1 080	4 266

Impact des DDS sur le bordereau - CASA

Livraison 2 - Permis et immatriculation	Impact modification sur bordereau (en heure)							
	Ressources SAAQ		Ressources Alliance				Total	
	Leader	Équipier	Coach	Leader-adjoint	Expert	Équipier	Heures SAAQ	Heures Alliance
Lot 8 -Conception							-	-
Intégration fonctionnelle							-	-
Intégration technologique							-	-
Gestion du changement							-	-
Communication							-	-
Formation							-	-
Assistance à la gestion, bureau de programme et intégration et assurance-qualité							-	-
Total lot 8	-	-	-	-	-	-	-	-
Lot 9 -Réalisation							-	-
Intégration fonctionnelle							-	-
Intégration technologique		540				1 422	540	1 422
Gestion du changement							-	-
Communication							-	-
Formation							-	-
Assistance à la gestion, bureau de programme et intégration et assurance-qualité							-	-
Total lot 9	-	540	-	-	-	1 422	540	1 422
Lot 10 -Réalisation							-	-
Intégration fonctionnelle							-	-
Intégration technologique		(135)				474	(135)	474
Gestion du changement							-	-
Communication							-	-
Formation							-	-
Assistance à la gestion, bureau de programme et intégration et assurance-qualité							-	-
Total lot 10	-	(135)	-	-	-	474	(135)	474
Lot 11 -Réalisation							-	-
Intégration fonctionnelle							-	-
Intégration technologique		(810)				(3 002)	(810)	(3 002)
Gestion du changement							-	-
Communication							-	-
Formation							-	-
Assistance à la gestion, bureau de programme et intégration et assurance-qualité							-	-
Total lot 11	-	(810)	-	-	-	(3 002)	(810)	(3 002)

Impact des DDS sur le bordereau - CASA

Livraison 2 - Permis et immatriculation	Impact modification sur bordereau (en heure)							
	Ressources SAAQ		Ressources Alliance				Total	
	Leader	Équipier	Coach	Leader-adjoint	Expert	Équipier	Heures SAAQ	Heures Alliance
Lot 12 - Préparation à la mise en production								-
Intégration fonctionnelle								-
Intégration technologique		(270)				(1 264)	(270)	(1 264)
Gestion du changement							-	-
Communication							-	-
Formation							-	-
Assistance à la gestion, bureau de programme et intégration et assurance-qualité							-	-
Total lot 12	-	(270)	-	-	-	(1 264)	(270)	(1 264)
Lot 13 - Mise en production et support postimplantation								-
Intégration fonctionnelle							-	-
Intégration technologique		(405)				(1 896)	(405)	(1 896)
Gestion du changement							-	-
Communication							-	-
Formation							-	-
Assistance à la gestion, bureau de programme et intégration et assurance-qualité							-	-
Total lot 13	-	(405)	-	-	-	(1 896)	(405)	(1 896)
Contingence contractuelle								-
Réserve								-
TOTAL LIVRAISON 2	-	(1 080)	-	-	-	(4 266)	(1 080)	(4 266)

Inclus dans ententes de lot 4

SharePoint

Hudon-Chabot, Élodie ▾



No DAP *	024
No. DAS intrant	
Titre de la demande d'ajustement *	Transfert de ressources du BI
Chantier *	SA-Solution d'affaires ▾ Chantier responsable de la demande
Livraison	L1 ▾
Lot *	n/a No de Lot (00 À 99) ou n/a
Impact entente de lot	☐
No. amendement entente de lot	
Liste plans impactés	30104-R-15 Finances et fondation SA - GOR4
Date demande	01/11/2017
Date état	01/11/2017
État	Fermée ▾
Type de demande	Transfert ▾
Événement / motif de la demande	Stratégie de réalisation ▾
Demandeur	Lemire, Anne-Marie x
Priorité	
Responsable analyse	Foldes-Busque, Caroline x
SAAQ - Efforts	-1 175 Efforts estimés pour les ressources SAAQ internes et externes
SAAQ - Coûts	-112 849 Coûts estimés pour les ressources SAAQ internes et externes
Alliance - Efforts	-13 593 Heures estimés pour les ressources Alliance
Alliance - Coûts	-680 450,00

2018-02-09

SharePoint

Hudon-Chabot, Élodie ▾



No DAP *	024
No. DAS intrant	
Titre de la demande d'ajustement *	Transfert de ressources du BI
Chantier *	SA-Solution d'affaires ▾ Chantier responsable de la demande
Livraison	L2 ▾
Lot *	n/a No de Lot (00 À 99) ou n/a
Impact entente de lot	☐
No. amendement entente de lot	
Liste plans impactés	30208R-15 Permis et immatriculation SA - GOR 4
Date demande	01/11/2017
Date état	13/12/2017
État	Fermée ▾
Type de demande	Transfert ▾
Événement / motif de la demande	Stratégie de réalisation ▾
Demandeur	Lemire, Anne-Marie x
Priorité	
Responsable analyse	☒ Foldes-Busque, Caroline x
SAAQ - Efforts	-8 575 Efforts estimés pour les ressources SAAQ internes et externes
SAAQ - Coûts	-823 542 Coûts estimés pour les ressources SAAQ internes et externes
Alliance - Efforts	3 637 Heures estimés pour les ressources Alliance
Alliance - Coûts	1 616 841,00

Source financement Décision requise le Date de la décision Décision

Détail décision

A A | G I S |

Maintenir un nombre de ressources au niveau du BI tout au long de la livraison

Impact contractuel ☐No. de contrat No. avenant No. ligne de contrat Annexe au contrat Approbation SAAQ Approbation Alliance

Créé le 14/12/2017 15:24 par Hudon-Chabot, Élodie

Dernière modification le 19/12/2017 13:10 par Hudon-Chabot, Élodie



Impact des DDS sur le bordereau - CASA

Livraison 1 - Finances et fondation	Impact modification sur bordereau (en heure)											
	SAAQ ressources						Alliance ressources					
	Bordereau			Nouvelle planification			Bordereau			Nouvelle Planification		
	Leader	Équipier		Leader	Équipier		Leader adjoint	Équipier		Leader adjoint	Équipier	Différence
Lot 4 -Réalisation												
Intégration fonctionnelle	132 247	396 741		73 471	529 276		215 016	561 975		215 016	750 657	- 188 682
Intégration technologique	66 124	132 295						847 552				- (847 552)
Gestion du changement												-
Communication												-
Formation												-
Assistance à la gestion, bureau de programme et intégration et assurance-qualité												-
Total lot 4	198 371	529 036		73 471	529 276		215 016	1 409 527		215 016	750 657	- (658 870)
Lot 5 -Réalisation												
Intégration fonctionnelle	108 909	344 880		60 505	509 108		179 676	383 040		179 676	899 051	- 516 011
Intégration technologique	54 455	99 882						739 032				- (739 032)
Gestion du changement												-
Communication												-
Formation												-
Assistance à la gestion, bureau de programme et intégration et assurance-qualité												-
Total lot 5	163 364	444 761		60 505	509 108		179 676	1 122 072		179 676	899 051	- (223 021)
Lot 6 - Préparation à la mise en production												
Intégration fonctionnelle	12 965	45 427		7 203	65 019		21 390	15 732		21 390	114 585	- 98 853
Intégration technologique	6 483	6 483						45 401				- (45 401)
Gestion du changement												-
Communication												-
Formation												-
Assistance à la gestion, bureau de programme et intégration et assurance-qualité												-
Total lot 6	19 448	51 910		7 203	65 019		21 390	61 133		21 390	114 585	- 53 452
Lot 7 - Mise en production et support postimplantation												
Intégration fonctionnelle	7 779	23 338		14 262	74 095		12 834	6 916		12 834	170 011	- 163 095
Intégration technologique	3 890	3 890						15 106				- (15 106)
Gestion du changement												-
Communication												-
Formation												-
Assistance à la gestion, bureau de programme et intégration et assurance-qualité												-
Total lot 7	11 669	27 227		14 262	74 095		12 834	22 022		12 834	170 011	- 147 989
Contingence contractuelle												
TOTAL LIVRAISON 1	392 852	1 052 935		155 441	1 177 498		428 916	2 614 754		428 916	1 934 304	- (680 450)

Impact des DDS sur le bordereau - CASA

Livraison 2 - Permis et immatriculation	Impact modification sur bordereau (en heure)											
	Ressources SAAQ						Ressources Alliance					
	Bordereau		Nouvelle planification		Différence		Bordereau		Nouvelle planification		Différence	
	Leader	Équipier	Leader	Équipier	Leader	Équipier	Leader adjoint	Équipier	Leader adjoint	Équipier	Leader adjoint	Équipier
Lot 8 -Conception	31 117	93 351	17 287	124 468	(13 830)	31 117	50 592	126 600	50 592	255 422	-	128 822
	15 558	31 117			(15 558)	(31 117)		201 884			-	(201 884)
					-	-					-	-
					-	-					-	-
					-	-					-	-
Assistance à la gestion, bureau de programme et intégration et assurance-qualité					-	-					-	-
	46 675	124 468	17 287	124 468	(29 388)	0	50 592	328 484	50 592	255 422	-	(73 062)
	58 344	202 308	32 414	284 615	(25 931)	82 306	96 255	166 022	96 255	505 575	-	339 553
	29 172	44 779			(29 172)	(44 779)		362 129			-	(362 129)
Gestion du changement					-	-					-	-
					-	-					-	-
					-	-					-	-
					-	-					-	-
					-	-					-	-
Formation												
Assistance à la gestion, bureau de programme et intégration et assurance-qualité												
	87 516	247 087	32 414	284 615	(55 103)	37 528	96 255	528 151	96 255	505 575	-	(22 576)
	141 323	423 969	68 573	476 070	(72 750)	52 102	233 151	125 894	233 151	1 124 882	-	998 988
	70 661	70 709			(70 661)	(70 709)		275 062			-	(275 062)
Gestion du changement					-	-					-	-
					-	-					-	-
					-	-					-	-
					-	-					-	-
					-	-					-	-
Formation												
Assistance à la gestion, bureau de programme et intégration et assurance-qualité												
	211 984	494 678	68 573	476 070	(143 412)	(18 608)	233 151	400 956	233 151	1 124 882	-	723 926
	155 585	466 754	86 436	386 081	(69 149)	(80 674)	260 400	140 448	260 400	1 187 676	-	1 047 228
	77 792	77 792			(77 792)	(77 792)		299 544			-	(299 544)
Gestion du changement					-	-					-	-
					-	-					-	-
					-	-					-	-
					-	-					-	-
					-	-					-	-
Formation												
Assistance à la gestion, bureau de programme et intégration et assurance-qualité												
	233 377	544 547	86 436	386 081	(146 941)	(158 466)	260 400	439 992	260 400	1 187 676	-	747 684

Impact des DDS sur le bordereau - CASA

Livraison 2 - Permis et immatriculation	Impact modification sur bordereau (en heure)									
	Ressources SAAQ					Ressources Alliance				
	Bordereau		Nouvelle planification		Différence	Bordereau		Nouvelle planification		Différence
	Leader	Équipier	Leader	Équipier		Leader adjoint	Équipier	Leader adjoint	Équipier	
Lot 12 - Préparation à la mise en production										
Intégration fonctionnelle	51 862	155 585	28 812	128 694	(26 891)	86 800	46 816	86 800	327 712	280 896
Intégration technologique	25 931	25 931			(25 931)		51 072			(51 072)
Gestion du changement					-					-
Communication					-					-
Formation					-					-
Assistance à la gestion, bureau de programme et intégration et assurance-qualité					-					-
Total lot 12	77 792	181 516	28 812	128 694	(52 822)	86 800	97 888	86 800	327 712	229 824
Lot 13 - Mise en production et support post implantation										
Intégration fonctionnelle	77 792	233 377	43 218	138 394	(94 984)	132 060	47 424	132 060	98 849	51 425
Intégration technologique	38 896	38 896			(38 896)		77 520			(77 520)
Gestion du changement					-					-
Communication					-					-
Formation					-					-
Assistance à la gestion, bureau de programme et intégration et assurance-qualité					-					-
Total lot 13	116 689	272 273	43 218	138 394	(133 880)	132 060	124 944	132 060	98 849	(26 095)
Contingence contractuelle										
Réserve										
TOTAL LIVRAISON 2	774 034	#####	276 739	#####	(497 295)	859 258	#####	859 258	3 500 116	1 579 701

Inclus dans entente de lot

SharePoint

Hudon-Chabot, Élodie ▾



No DAP *	025
No. DAS intrant	
Titre de la demande d'ajustement *	Report des travaux des ressources
Chantier *	TI-Solution technologique ▾ Chantier responsable de la demande
Livraison	L2 ▾
Lot *	n/a No de Lot (00 À 99) ou n/a
Impact entente de lot	☐
No. amendement entente de lot	
Liste plans impactés	30208-R-34 Permis et immatriculation ST- Solution opérationnelle et informationnelle
Date demande	01/11/2017
Date état	13/12/2017
État	Fermée ▾
Type de demande	Transfert ▾
Événement / motif de la demande	Stratégie de réalisation ▾
Demandeur	Lord, Gérald x
Priorité	
Responsable analyse	Dubé, Alain x
SAAQ - Efforts	0 Efforts estimés pour les ressources SAAQ internes et externes
SAAQ - Coûts	0 Coûts estimés pour les ressources SAAQ internes et externes
Alliance - Efforts	-201 Heures estimés pour les ressources Alliance
Alliance - Coûts	

Aucun impact

22/12/2017

11/12/2017

Approuvée

Report de travaux du lot 8 vers les lots 9 et 10.

9

12. *Journal of the American Statistical Association*, 93(463), 1089-1092.

[illegible]

Karl Malenfant

Nabil Aboutanos

Enregistrer

Annuler

SharePoint

Hudon-Chabot, Élodie ▾



No DAP *	025
No. DAS intrant	
Titre de la demande d'ajustement *	Report des travaux des ressources
Chantier *	TI-Solution technologique ▾ Chantier responsable de la demande
Livraison	L2 ▾
Lot *	n/a No de Lot (00 À 99) ou n/a
Impact entente de lot	☐
No. amendement entente de lot	
Liste plans impactés	30208-R-34 Permis et immatriculation ST- Solution opérationnelle et informationnelle
Date demande	01/11/2017
Date état	13/12/2017
État	Fermée ▾
Type de demande	Transfert ▾
Événement / motif de la demande	Stratégie de réalisation ▾
Demandeur	Lord, Gérald x
Priorité	
Responsable analyse	Dubé, Alain x
SAAQ - Efforts	0 Efforts estimés pour les ressources SAAQ internes et externes
SAAQ - Coûts	0 Coûts estimés pour les ressources SAAQ internes et externes
Alliance - Efforts	-201 Heures estimés pour les ressources Alliance
Alliance - Coûts	



Report de travaux du lot 8 vers les lots 9 et 10.

1

□ □ □ □ □

□ □ □ □ □

Enregistrer

Annuler

15 JULY 2004

Impact des DDS sur le bordereau - CASA

Livraison 2 - Permis et immatriculation	Impact modification sur bordereau (en heure)							
	Ressources SAAQ		Ressources Alliance				Total	
	Leader	Équipier	Coach	Leader-adjoint	Expert	Équipier	Heures SAAQ	Heures Alliance
Lot 8 -Conception							-	-
Intégration fonctionnelle							-	-
Intégration technologique		(1 838)				(14 517)	(1 838)	(14 517)
Gestion du changement							-	-
Communication							-	-
Formation							-	-
Assistance à la gestion, bureau de programme et intégration et assurance-qualité							-	-
Total lot 8	-	(1 838)	-	-	-	(14 517)	(1 838)	(14 517)
Lot 9 -Réalisation							-	-
Intégration fonctionnelle							-	-
Intégration technologique		919				7 259	919	7 259
Gestion du changement							-	-
Communication							-	-
Formation							-	-
Assistance à la gestion, bureau de programme et intégration et assurance-qualité							-	-
Total lot 9	-	919	-	-	-	7 259	919	7 259
Lot 10 -Réalisation							-	-
Intégration fonctionnelle							-	-
Intégration technologique		919				7 259	919	7 259
Gestion du changement							-	-
Communication							-	-
Formation							-	-
Assistance à la gestion, bureau de programme et intégration et assurance-qualité							-	-
Total lot 10	-	919	-	-	-	7 259	919	7 259
Lot 11 -Réalisation							-	-
Intégration fonctionnelle							-	-
Intégration technologique							-	-
Gestion du changement							-	-
Communication							-	-
Formation							-	-
Assistance à la gestion, bureau de programme et intégration et assurance-qualité							-	-
Total lot 11	-	-	-	-	-	-	-	-

Impact des DDS sur le bordereau - CASA

Livraison 2 - Permis et immatriculation	Impact modification sur bordereau (en heure)							
	Ressources SAAQ		Ressources Alliance				Total	
	Leader	Équipier	Coach	Leader-adjoint	Expert	Équipier	Heures SAAQ	Heures Alliance
Lot 12 - Préparation à la mise en production							-	-
Intégration fonctionnelle							-	-
Intégration technologique							-	-
Gestion du changement							-	-
Communication							-	-
Formation							-	-
Assistance à la gestion, bureau de programme et intégration et assurance-qualité							-	-
Total lot 12	-	-	-	-	-	-	-	-
Lot 13 - Mise en production et support postimplantation							-	-
Intégration fonctionnelle							-	-
Intégration technologique							-	-
Gestion du changement							-	-
Communication							-	-
Formation							-	-
Assistance à la gestion, bureau de programme et intégration et assurance-qualité							-	-
Total lot 13	-	-	-	-	-	-	-	-
Contingence contractuelle							-	-
Réserve							-	-
TOTAL LIVRAISON 2	-	-	-	-	-	-	-	-

Inclus dans ententes de lot

SharePoint

Hudon-Chabot, Élodie

?

No DAP *	026
No. DAS intrant	
Titre de la demande d'ajustement *	Transfert BI vers L1 et L2
Chantier *	SA-Solution d'affaires v
	Chantier responsable de la demande
Livraison	Global v
Lot *	n/a
	No de Lot (00 À 99) ou n/a
Impact entente de lot	☒
No. amendement entente de lot	2
Liste plans impactés	GOR
Date demande	31/12/2017 📅
Date état	31/12/2017 📅
État	Fermée v
Type de demande	Transfert v
Événement / motif de la demande	Stratégie de réalisation v
Demandeur	Lemire, Anne-Marie x
Priorité	
Responsable analyse	Foldes-Busque, Caroline x
SAAQ - Efforts	-45
	Efforts estimés pour les ressources SAAQ internes et externes
SAAQ - Coûts	-4 359
	Coûts estimés pour les ressources SAAQ internes et externes
Alliance - Efforts	-1 069
	Heures estimés pour les ressources Alliance
Alliance - Coûts	-251 269,00

Source financement Décision requise le Date de la décision Décision

Détail décision

Impact contractuel ☐No. de contrat No. avenant No. ligne de contrat Annexe au contrat Approbation SAAQ Approbation Alliance

Créé le 18/01/2018 09:57 par ■ Hudon-Chabot, Élodie

Dernière modification le 30/01/2018 13:02 par ■ Hudon-Chabot, Élodie

Enregistrer

Annuler

SharePoint

Hudon-Chabot, Élodie ▾



No DAP *	026
No. DAS intrant	
Titre de la demande d'ajustement *	Transfert BI lot 2 vers L1
Chantier *	SA-Solution d'affaires ▾ Chantier responsable de la demande
Livraison	L1 ▾
Lot *	n/a No de Lot (00 À 99) ou n/a
Impact entente de lot	☒
No. amendement entente de lot	
Liste plans impactés	GOR
Date demande	01/11/2017
Date état	19/12/2017
État	Fermée ▾
Type de demande	Transfert ▾
Événement / motif de la demande	Stratégie de réalisation ▾
Demandeur	Lemire, Anne-Marie x
Priorité	
Responsable analyse	Foldes-Busque, Caroline x
SAAQ - Efforts	45 Efforts estimés pour les ressources SAAQ internes et externes
SAAQ - Coûts	4 359 Coûts estimés pour les ressources SAAQ internes et externes
Alliance - Efforts	541 Heures estimés pour les ressources Alliance
Alliance - Coûts	81 780,00

Source financement Décision requise le Date de la décision Décision

Détail décision

Impact contractuel ☐No. de contrat No. avenant No. ligne de contrat Annexe au contrat Approbation SAAQ Approbation Alliance

Créé le 19/12/2017 13:18 par ■ Hudon-Chabot, Élodie
Dernière modification le 18/01/2018 10:01 par ■ Hudon-Chabot, Élodie



SharePoint

Hudon-Chabot, Élodie ▾



No DAP *	026
No. DAS intrant	
Titre de la demande d'ajustement *	Transfert BI du lot 2 vers L2
Chantier *	SA-Solution d'affaires ▾ Chantier responsable de la demande
Livraison	L2 ▾
Lot *	n/a No de Lot (00 À 99) ou n/a
Impact entente de lot	☒
No. amendement entente de lot	
Liste plans impactés	GOR
Date demande	01/11/2017
Date état	19/12/2017
État	Fermée ▾
Type de demande	Transfert ▾
Événement / motif de la demande	Stratégie de réalisation ▾
Demandeur	Lemire, Anne-Marie x
Priorité	
Responsable analyse	Foldes-Busque, Caroline x
SAAQ - Efforts	 Efforts estimés pour les ressources SAAQ internes et externes
SAAQ - Coûts	 Coûts estimés pour les ressources SAAQ internes et externes
Alliance - Efforts	1108 Heures estimés pour les ressources Alliance
Alliance - Coûts	169 489,00


Source financement Décision requise le Date de la décision Décision

Détail décision


Impact contractuel ☐No. de contrat No. avenant No. ligne de contrat Annexe au contrat Approbation SAAQ Approbation Alliance

Créé le 19/12/2017 13:19 par ■ Hudon-Chabot, Élodie

Dernière modification le 19/12/2017 15:59 par ■ Hudon-Chabot, Élodie



Version : v1,13

SharePoint

Hudon-Chabot, Élodie ▾



No DAP *	027
No. DAS intrant	
Titre de la demande d'ajustement *	Transfert Formation, GDC et communication L1 vers L2
Chantier *	GCD-Gest du changement et formation ▾ Chantier responsable de la demande
Livraison	L1 ▾
Lot *	04 No de Lot (00 À 99) ou n/a
Impact entente de lot	☐
No. amendement entente de lot	
Liste plans impactés	
Date demande	16/01/2018
Date état	17/01/2018
État	Annulée ▾
Type de demande	Transfert ▾
Événement / motif de la demande	Stratégie de réalisation ▾
Demandeur	Fernandez, Ruth (Ext) x
Priorité	
Responsable analyse	Foldes-Busque, Caroline x
SAAQ - Efforts	 Efforts estimés pour les ressources SAAQ internes et externes
SAAQ - Coûts	 Coûts estimés pour les ressources SAAQ internes et externes
Alliance - Efforts	 Heures estimés pour les ressources Alliance
Alliance - Coûts	

Source financement Décision requise le Date de la décision Décision

Détail décision

A A | G I S |

DAP annulée. Non nécessaire

Impact contractuel ☐No. de contrat No. avenant No. ligne de contrat Annexe au contrat Approbation SAAQ Approbation Alliance

Créé le 17/01/2018 09:53 par Hudon-Chabot, Élodie

Dernière modification le 01/02/2018 14:33 par Hudon-Chabot, Élodie

Enregistrer

Annuler

SharePoint

Hudon-Chabot, Élodie ▾



No DAP *	028
No. DAS intrant	
Titre de la demande d'ajustement *	Abonnement à [REDACTED]
Chantier *	SA-Solution d'affaires ▾ Chantier responsable de la demande
Livraison	Global ▾
Lot *	Global No de Lot (00 À 99) ou n/a
Impact entente de lot	☐
No. amendement entente de lot	
Liste plans impactés	30191-R
Date demande	01/11/2017
Date état	14/02/2018
État	Fermée ▾
Type de demande	Ajout ▾
Événement / motif de la demande	Ajustement portée/hypothèse ▾
Demandeur	Foldes-Busque, Caroline x
Priorité	
Responsable analyse	Malenfant, Karl x
SAAQ - Efforts	 Efforts estimés pour les ressources SAAQ internes et externes
SAAQ - Coûts	 Coûts estimés pour les ressources SAAQ internes et externes
Alliance - Efforts	 Heures estimés pour les ressources Alliance
Alliance - Coûts	107 024,00

Source financement Décision requise le Date de la décision Décision

Détail décision

Abonnement à [REDACTED] et [REDACTED] pour [REDACTED] ans avec des services-conseils pour l'installation. Seulement la première année des deux produits ainsi que les frais d'installation sont inclus dans le projet.

Impact contractuel ☒No. de contrat No. avenant No. ligne de contrat Annexe au contrat Approbation SAAQ Approbation Alliance

Pièces jointes Amendement No. 3 au contrat de licence et droits d'utilisation de progiciels.pdf

☐ Supprimer

Créé le 14/02/2018 10:20 par [REDACTED] Hudon-Chabot, Élodie

Dernière modification le 08/03/2018 17:10 par [REDACTED] Hudon-Chabot, Élodie

**AMENDEMENT No.3 AU CONTRAT DE LICENCE ET DROITS D'UTILISATION DE
PROGICIELS**

ATTENDU QUE la Société et LGS ont signé le 14 juin 2017 un Contrat de licence et droits d'utilisation de progiciels (« **Contrat de licence** »);

ATTENDU QUE les parties désirent modifier ce Contrat de licence;

ATTENDU QUE la Société désire avoir accès à des Services SAP Cloud intitulés Ariba (« **Services SAP Cloud** ») qui seront fournis conformément aux modalités et conditions établies ci-après; et

ATTENDU QUE suite à l'ajout de ces Services SAP Cloud, les nouvelles Annexes B-8, B-8.1 et B-8.2 jointes aux présentes sont ajoutées au Contrat de licence.

EN CONSÉQUENCE, la Société et LGS conviennent d'ajouter ces Annexes au Contrat de licence.

Les signatures transmises de façon électronique (télécopie, numérisation et envoi par courriel ou utilisation d'un service de signature électronique) seront considérées comme étant des signatures originales.

Les Parties conviennent et acceptent que les termes, conditions et dispositions du Contrat de licence qui ne sont pas modifiés par les termes du présent Amendement continuent d'être en vigueur et d'avoir pleine force et effet.

Lu et approuvé par :
Société Conseil Groupe LGS

Nom :

Daniel Girard

Titre :

Directeur de compte

Signature :

[Signature redacted]

Date :

6 janvier 2018

Lu et approuvé par :
Société de l'assurance automobile du Québec

Nom :

Karl Tidenfont

Titre :

VPTi

Signature :

[Signature redacted]

Date :

6 jan 2018

Annexe B-8

**Formulaire de commande
pour les Progiciels infonuagiques (« Services SAP Cloud »)**

Entre **Société Conseil Groupe LGS**
2700, boulevard Laurier Tour Champlain suite 400, Québec, G1V 4K5
(ci-après « LGS »)

Et **Société de l'assurance automobile du Québec**
333, boul. Jean-Lesage, bureau C-4-41, Succursale Terminus Québec,
Québec, G1K 8J6
(ci-après le « Client »)

1. FORMULAIRE DE COMMANDE ET TABLEAU DU CONTRAT

Le présent Formulaire de commande est régi par et comprend les documents suivants. Tous les documents sont répertoriés par ordre de priorité et sont désignés collectivement par le terme « **Contrat** » :

Contrat	Emplacement
Contrat de licence entré en vigueur le 14 juin 2017	
Formulaire de commande	
a) Conditions complémentaires des Services Cloud (le « Supplément »)	Annexe B-8.1 : SAP [REDACTED] Cloud Service Supplement frCA.v.12.2017
b) Conditions complémentaires des Services-conseils (le « Supplément des Services-conseils »)	Annexe B-8.2 SAP Consulting Services Supplément frCA.v.4-2016)
Politique de support pour les Services SAP Cloud	Annexe B-4.2 : Support Policy for SAP Cloud Services frCA.v.2-2017
Accords sur le niveau de service pour les Services SAP Cloud (« ANS »)	Annexe B-4.3 : Service Level Agreement for SAP Cloud Services frCA.v.2-2016
Contrat de traitement des données pour les Services SAP Cloud (fera office de contrat écrit de traitement des données sur mandat)	Annexe B-4.4 : Data Processing Agreement for SAP Cloud Services frCA.v.2-2016
Conditions générales des Services SAP Cloud (« CG » ou « Conditions générales »)	Annexe B-4.5 : SAP Cloud General Terms and Conditions (Direct) frCA.v.5-2015

Toutes les références dans les Suppléments au terme « Service » signifient « Progiciels infonuagiques », et toutes les références au terme « Utilisateurs nommés » signifient « Utilisateurs autorisés ».

2. SERVICE CLOUD [REDACTED]

2.1 Commande du Service Cloud [REDACTED]

Le tableau indique le Service Cloud [REDACTED] acheté, les Métriques de consommation et le volume, la Durée d'abonnement initiale et les redevances.

Période 1 de 02/12/2018 à 02/11/2021 (« **Durée d'abonnement initiale** »)

Service SAP Cloud	Métrique de Consommation	Limitation de Métrique de Consommation (*)	Valeur Annuelle Nette	Date de Début du Produit	Date de Fin du Produit	Redevance Totale en CAD
SAP [REDACTED]	Nombre d'utilisateurs	20	40 000,00 \$	02/12/2018	02/11/2021	120 000,00 \$

Service SAP Cloud	Métrique de Consommation	Limitation de Métrique de Consommation (*)	Valeur Annuelle Nette	Date de Début du Produit	Date de Fin du Produit	Redevance Totale en CAD
SAP [REDACTED]	Nombre d'utilisateurs	20	29 647,00 \$	02/12/2018	02/11/2021	88 941,00 \$
Total (**)						208 941,00 \$

* Les Limitations des métriques de consommation indiquées ci-dessus représentent la quantité annuelle maximale des Métriques de consommation sur une période de 12 mois, excepté lorsque la période comprise entre la Date de Début du Produit et la Date de Fin du Produit est inférieure à un an. Dans un tel cas, la Limitation de métrique de consommation indiquée correspond au total effectif calculé au prorata.

** Excluant toutes taxes.

2.2 Durée d'abonnement initiale

(a) La Durée d'abonnement initiale du Client commence à la Date de Début du Produit et reste en vigueur pendant trois (3) ans, sauf si l'équipe de LGS chargée d'attribuer les privilèges d'accès en informe autrement le Client.

(b) Sauf indication contraire dans le Supplément, la Durée d'abonnement initiale et toute période de renouvellement ou prolongement seront automatiquement renouvelées pour des durées égales à la durée immédiatement précédente (si ladite durée est de trente-six mois ou moins) ou pour un an (si ladite durée est supérieure à trente-six mois). Le renouvellement automatique n'a pas lieu si le Client informe LGS de son intention de ne pas renouveler au moins quarante-cinq (45) jours avant l'expiration de la durée en cours, ou si SAP informe le Client de son intention de ne pas renouveler son abonnement au moins six mois avant l'expiration de la durée en cours. Au début de chaque période de renouvellement, LGS peut augmenter les redevances pour refléter les augmentations des prix à la consommation survenues durant l'année. Ladite augmentation ne dépassera pas le plus élevé du pourcentage indiqué dans le plus récent Indice des prix à la consommation (IPC) ou 3,3 % par année. L'augmentation est appliquée d'une année cumulée sur l'autre à partir de la date la plus tardive entre le début de la période précédente ou la date de la dernière augmentation. Le fait de ne pas augmenter les redevances ne constitue pas une renonciation du droit de LGS de l'exercer. LGS peut augmenter les redevances si le Client choisit de réduire le Service Cloud, les Métriques de consommation ou le volume pour toute période de renouvellement. L'IPC tel qu'utilisé aux présentes, signifie "Indice canadien des prix à la consommation d'ensemble publié par Statistique Canada".

3. SERVICES-CONSEILS

Le tableau indique les Services-conseils non récurrents achetés par LGS auprès de SAP pour le Client et lesquels seront fournis au Client par SAP au nom de LGS.

SERVICES-CONSEILS ⁽¹⁾	Date de début	Frais
SAP [REDACTED]	2.12.2018	24 918,00 \$
SAP [REDACTED]	2.12.2018	12 459,00 \$

⁽¹⁾ Sujets aux Conditions Complémentaires des Services-conseils jointes aux présentes sous l'Annexe B-8.2.

4. FACTURATION ET PAIEMENT

Les factures afférentes aux Services Cloud [REDACTED] et aux Service-conseils seront émises à chacune des Dates de Début applicables. La Société paiera les redevances définies ci-haut dans les trente (30) jours suivant la date de réception de chacune des factures.

5. ADMINISTRATEURS AUTORISÉS.

Les coordonnées du Client utilisées pour la confirmation de la commande et les avis système sont :

Nom de la personne recevant la confirmation de la commande: Sylvain Cloutier
 Courriel de la personne recevant la confirmation de la commande: sylvain.cloutier@saaq.gouv.qc.ca

Confidentiel
 Numéro de référence SAP : 0220806030

Page 3 of 9

SharePoint

Hudon-Chabot, Élodie ▾



No DAP *	029
No. DAS intrant	
Titre de la demande d'ajustement *	Transfert de budget en contingence de performance
Chantier *	IAQ-Intégration et assurance qualité ▾ Chantier responsable de la demande
Livraison	L0 ▾
Lot *	03 No de Lot (00 À 99) ou n/a
Impact entente de lot	☒
No. amendement entente de lot	
Liste plans impactés	30030-R-61
Date demande	14/06/2017
Date état	14/06/2017
État	Fermée ▾
Type de demande	Transfert ▾
Événement / motif de la demande	Administratif ▾
Demandeur	Cloutier, Sylvain x
Priorité	
Responsable analyse	Malenfant, Karl x
SAAQ - Efforts	-277 Efforts estimés pour les ressources SAAQ internes et externes
SAAQ - Coûts	-22 825 Coûts estimés pour les ressources SAAQ internes et externes
Alliance - Efforts	-943 Heures estimés pour les ressources Alliance
Alliance - Coûts	-221 722,00

Source financement Décision requise le Date de la décision Décision

Détail décision


Bordereau de prix à 841 555 \$ par contre le montant nécessaire pour ce lot est de 597 008 \$. Le surplus n'a pas été inclus dans l'entente de lot et il a été transféré en contingence de performance

Impact contractuel ☐No. de contrat No. avenant No. ligne de contrat Annexe au contrat Approbation SAAQ Approbation Alliance Créé le 15/02/2018 09:56 par  Hudon-Chabot, ÉlodieDernière modification le 15/02/2018 10:20 par  Hudon-Chabot, Élodie

SharePoint

Hudon-Chabot, Élodie ▾



No DAP *	029
No. DAS intrant	
Titre de la demande d'ajustement *	Transfert du budget du lot 3 en contingence de performance
Chantier *	IAQ-Intégration et assurance qualité ▾ Chantier responsable de la demande
Livraison	L1 ▾
Lot *	03 No de Lot (00 À 99) ou n/a
Impact entente de lot	☐
No. amendement entente de lot	
Liste plans impactés	30030-R-61
Date demande	14/06/2017
Date état	14/06/2017
État	Fermée ▾
Type de demande	Transfert ▾
Événement / motif de la demande	Administratif ▾
Demandeur	Cloutier, Sylvain x
Priorité	
Responsable analyse	Malenfant, Karl x
SAAQ - Efforts	277 Efforts estimés pour les ressources SAAQ internes et externes
SAAQ - Coûts	22.825 Coûts estimés pour les ressources SAAQ internes et externes
Alliance - Efforts	943 Heures estimés pour les ressources Alliance
Alliance - Coûts	221 722,00

Source financement Contingence performance ▼

Décision requise le 14/06/2017 Date de la décision 14/06/2017 

Décision Approuvée ▼

Détail décision



Bordereau de prix à 841 555 \$ par contre le montant nécessaire pour ce lot est de 597 008 \$. Le surplus n'a pas été inclus dans l'entente de lot et il a été transféré en contingence de performance

Impact contractuel ☐No. de contrat No. avenant No. ligne de contrat Annexe au contrat

Approbation SAAQ Karl Malenfant ▼

Approbation Alliance Nabil Aboutanos ▼

Créé le 15/02/2018 10:19 par  Hudon-Chabot, ÉlodieDernière modification le 15/02/2018 10:21 par  Hudon-Chabot, Élodie

Enregistrer

Annuler

Version : v1.13

[illegible]

Services professionnels	
Livraison :	0 - Travaux à positionner par l'alliance
Années:	1 à 5
Alliance :	LGS/IBM-SAP

	Année 1				Année 2		TOTAUX AN 1 À 5
	Taux moyen	T1	T2	T3	T4	Taux moyen	
Lot 0	Formation initiale au projet						
	Ressources SAAQ	96,04 \$	627 621 \$	0 \$	0 \$	96,04 \$	627 621 \$
	Ressources de l'alliance	235 \$	158 860 \$	0 \$	0 \$	238 \$	158 860 \$
	TOTAL Lot 0 - Formation initiale au projet		786 481 \$	0 \$	0 \$		786 481 \$
Lot 1	Planification du projet						
	Ressources SAAQ	96,04 \$	503 154 \$	470 596 \$	0 \$	96,04 \$	973 750 \$
	Ressources de l'alliance	235 \$	1 206 725 \$	1 128 705 \$	0 \$	238 \$	2 335 430 \$
	TOTAL Lot 1 - Planification du projet		1 709 879 \$	1 599 301 \$	0 \$		3 309 180 \$
Lot 2	Conception de la solution						
	Ressources SAAQ	96,04 \$	2 720 621 \$	4 379 136 \$	0 \$	96,04 \$	7 099 757 \$
	Ressources de l'alliance	235 \$	5 167 415 \$	8 623 560 \$	0 \$	238 \$	13 790 975 \$
	TOTAL Lot 2 - Conception de la solution		7 888 036 \$	13 002 696 \$	0 \$		20 890 732 \$
Lot 3	Conception du modèle d'organisation du Centre d'expertise						
	Ressources SAAQ	96,04 \$	41 681 \$	76 544 \$	0 \$	96,04 \$	118 225 \$
	Ressources de l'alliance	235 \$	254 975 \$	468 355 \$	0 \$	238 \$	723 330 \$
	TOTAL Lot 3 - Conception du modèle d'organisation du Centre d'expertise		296 656 \$	544 899 \$	0 \$		841 555 \$
	Total Livraison 0 - An 1 à 5		10 681 052 \$	15 146 896 \$	0 \$		25 827 948 \$

Inclus dans approbation lot 2

SharePoint

Hudon-Chabot, Élodie

?

No DAP *	030
No. DAS intrant	
Titre de la demande d'ajustement *	Fermeture du lot 2
Chantier *	BP-Bureau de programme ▼ Chantier responsable de la demande
Livraison	L1 ▼
Lot *	04 No de Lot (00 À 99) ou n/a
Impact entente de lot	☐
No. amendement entente de lot	
Liste plans impactés	tous les plans du lot 4
Date demande	31/01/2018
Date état	31/01/2018
État	En analyse ▼
Type de demande	Transfert ▼
Événement / motif de la demande	Fermeture de lot ▼
Demandeur	Cloutier, Sylvain x
Priorité	
Responsable analyse	Malenfant, Karl x
SAAQ - Efforts	1 514 Efforts estimés pour les ressources SAAQ internes et externes
SAAQ - Coûts	145 368 Coûts estimés pour les ressources SAAQ internes et externes
Alliance - Efforts	2 702 Heures estimés pour les ressources Alliance
Alliance - Coûts	282 371,00

Source financement

Aucun impact ▼

Décision requise le

27/02/2018 

Date de la décision

27/02/2018 

Décision

Approuvée ▼

Détail décision



Transfert des tâches non complétées lors du lot 2 en date du 31/12/2017 vers le lot 4. Approbation faite lors du CD du 27/02/2018.

Impact contractuel

☐

No. de contrat

No. avenant

No. ligne de contrat

Annexe au contrat

Approbation SAAQ

Karl Malenfant ▼

Approbation Alliance

Nabil Aboutanos ▼

Créé le 15/02/2018 10:28 par ■ Hudon-Chabot, Élodie

Dernière modification le 15/02/2018 10:28 par ■ Hudon-Chabot, Élodie

Enregistrer

Annuler

SharePoint

Hudon-Chabot, Élodie ▾



No DAP *	030
No. DAS intrant	
Titre de la demande d'ajustement *	Fermeture du lot 2
Chantier *	BP-Bureau de programme ▾ Chantier responsable de la demande
Livraison	L1 ▾
Lot *	04 No de Lot (00 À 99) ou n/a
Impact entente de lot	☐
No. amendement entente de lot	
Liste plans impactés	tous les plans du lot 4
Date demande	31/01/2018
Date état	31/01/2018
État	Fermée ▾
Type de demande	Transfert ▾
Événement / motif de la demande	Fermeture de lot ▾
Demandeur	Cloutier, Sylvain x
Priorité	
Responsable analyse	Malenfant, Karl x
SAAQ - Efforts	1 514 Efforts estimés pour les ressources SAAQ internes et externes
SAAQ - Coûts	145 368 Coûts estimés pour les ressources SAAQ internes et externes
Alliance - Efforts	2 702 Heures estimés pour les ressources Alliance
Alliance - Coûts	282 371,00

Source financement Décision requise le Date de la décision Décision

Détail décision

A A I G I S

Transfert des tâches non complétées lors du lot 2 en date du 31/12/2017 vers le lot 4. Approbation faite lors du CD du 27/02/2018.

Impact contractuel ☐No. de contrat No. avenant No. ligne de contrat Annexe au contrat Approbation SAAQ Approbation Alliance Pièces jointes Créé le 15/02/2018 10:28 par ☐ Hudon-Chabot, ÉlodieDernière modification le 01/03/2018 11:52 par ☐ Hudon-Chabot, Élodie

FORMULAIRE D'APPROBATION DU LOT 2

INFORMATIONS GÉNÉRALES

DÉBUT DU LOT
14 juin 2017

FIN DU LOT
31 décembre 2017

DATE DU STATUT
21 décembre 2017

SOMMAIRE DES OBJECTIFS MINIMAUX

ÉQUIPE

Solution d'affaires
Solution technologique
Intégration AQ
Bureau de programme

STATUT À LA FIN DU LOT

1 objectif non atteint
1 objectif non atteint
1 objectif non atteint
2 objectifs non atteints

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES OBJECTIFS MINIMAUX

OBJECTIFS MINIMAUX

En date du 21 décembre 2017, les objectifs minimums suivants n'avaient pas été atteints :

Solution d'affaires :

- Le % de couverture de conception des processus du BPH est de 99.0% (cible 100%).

Solution technologique :

- L'objectif : « Compléter le modèle de dépendance technique » sera complété au Lot 4.
- L'objectif : « Définir le chiffrage des communications » a été abandonné au sprint 5 suite à un changement de stratégie.

Intégration AQ :

- L'objectif : « Finaliser la stratégie d'essais L1 » sera complété au Lot 4 en raison du retard dans l'arrivée du spécialiste de l'Alliance.

Bureau de programme :

- Le PQP est en cours de révision et sera finalisé au début de l'année 2018.
- L'entente du Lot 4 sera finalisée en janvier 2018 suite à la décision de regrouper les lots 4 et 5.

La section suivante présente le statut des objectifs généraux décrits dans l'entente de Lot 2 en date du 21 décembre 2017.

FORMULAIRE D'APPROBATION DU LOT 2

OBJECTIFS GÉNÉRAUX – LIVRAISON 1

FINANCE ET FONDATION

STATUT
Atteint

- Concevoir et réaliser les données de structure organisationnelle et les données de base structurantes. (Solution d'affaires)

Commentaires : Les données de structure organisationnelles ont été conçues et réalisées comme prévue et ont fait l'objet d'une revue d'assurance-qualité par SAP le 10 octobre 2017.

- Confirmer la majeure partie des processus à *adopter et/ou ajuster* dans [REDACTED] tels que définis dans l'approche Quad A de la [REDACTED] de IBM. (Solution d'affaires)

Atteint

Commentaires : Pour L1, la majorité des processus Adopter ou Ajuster ont été documentés dans BWL et catégorisés dans le BPH selon l'approche Quad A.

- Amorcer la rédaction des spécifications fonctionnelles pour les processus *ajouter*, tels que définis dans l'approche Quad A de la [REDACTED] de IBM. (Solution d'affaires)

Atteint

Commentaires : Au 19 décembre, 26 des 133 documents de spécifications fonctionnelles identifiés pour L1 étaient rédigés.

- Confirmer certains choix de solution/architecture. (Intégration AQ)

Atteint

Commentaires : L'architecture de solution L1 a été présentée et approuvée au Comité de gestion CASA du 16 novembre 2017.

- Confirmer la portée, estimer les efforts et les coûts pour le processus SOR4 (ressources humaines), établir la stratégie d'implantation et estimer les impacts sur la Réserve pour travaux complémentaires RH. (Solution d'affaires)

Atteint

Commentaires : Le cas d'affaires a été déposé et accepté au Comité de direction SAAQ du 11 décembre 2017.

- Identifier les points d'intégration entre les processus et les équipes qui en seront responsables. (TOUS)

Atteint

Commentaires : Les points d'intégration entre les processus sont documentés dans BWL. Ces points d'intégration ont aussi été révisés par les équipes lors de l'exercice de planification intégrée de L1 le 6 et 7 décembre 2017.

FORMULAIRE D'APPROBATION DU LOT 2

Solution technologique : Une planification détaillée des activités de l'équipe du chantier TI et les points d'intégration ont été discutés avec les équipes fonctionnelles, l'équipe d'intégration et le camp de base.

- Confirmer comment le chaînage de processus (par exemple GRU, CSP, CSV et GRP), contribue à supporter les activités du CRQ, à l'exception de ce qui concerne la solution installée dans les postes véhiculaires. (Solution d'affaires)

Atteint

Commentaires : Un document démontrant le chaînage des processus a été déposé au leader du chantier Solution d'affaires. Ce document a servi d'intrant à la Demande d'ajustement au projet qui a été approuvée par le Comité de direction SAAQ.

- Évaluer les impacts afférents au recours, par le CRQ, aux processus transversaux de soutien à la prestation de service (SPS) et aux opérations (SOR), au même titre que l'ensemble des unités administratives de la SAAQ. (Solution d'affaires)

Atteint

Commentaires : Un document démontrant le chaînage des processus a été déposé au leader du chantier Solution d'affaires. Ce document a servi d'intrant à la Demande d'ajustement au projet qui a été approuvée par le Comité de direction SAAQ.

- Pour chaque clientèle touchée par le changement
 - Identifier les changements organisationnels et humains
 - Identifier les perceptions (haut niveau)
 - Identifier des impacts à haut niveau

Atteint

(Solution d'affaires / Gestion du changement)

Commentaires : L'équipe GCC a produit la grille d'évaluation des impacts L1 ; les impacts ont été communiqué le 1^{er} novembre 2017 au exécutifs de la SAAQ.

- Finaliser les environnements et infrastructures requis pour les travaux de conception et le démarrage de la première livraison et de procéder à leur déploiement. (Solution technologique)

Atteint

Commentaires : Les environnements S1 et D1 ont été livrés selon les priorités établies par l'équipe IAQ et avec les composants identifiés dans la liste des produits prioritaires.

FORMULAIRE D'APPROBATION DU LOT 2

- Mettre en place l'environnement et les outils de conversion. (Solution technologique)

Atteint

Commentaires : L'environnement Data Services a été créé pour l'équipe de conversion et un projet pilote a été complété pour confirmer l'utilisation de cet outil dans les phases futures du projet de conversion CASA. Une preuve de concept a également été complétée pour Information Stewart.

- Compléter une liste détaillée des conversions de données, des solutions transitoires, des échanges et des intégrations requises dans le processus d'estimation et valider cette liste. (Solution technologique)

Atteint

Commentaires : La liste détaillée des objets de conversion a été complétée pour L1 et le modèle d'interdépendances des données a été élaboré et communiqué aux équipes pertinentes. Cette information a été utilisée pour réviser les estimés associés au processus de conversion.

- Revoir les besoins en processus et passerelles temporaires. (Solution d'affaires / technologique)

Atteint

Commentaires : Les besoins de passerelles temporaires ont été documentés dans la liste des écarts et la liste des RICEFW, le cas échéant. Les processus temporaires identifiés pendant la phase de conception seront ajustés pendant la phase de réalisation.

OBJECTIFS GÉNÉRAUX – LIVRAISON 2

PRINCIPALEMENT PERMIS ET IMMATRICULATION

STATUT

- Établir la cartographie préliminaire des processus L2. (Solution d'affaires)

Atteint

Commentaires : La cartographie préliminaire des processus L2 est documentée dans BWL.

- Identifier les points d'intégration entre les processus et les équipes qui en seront responsables. (Solution d'affaires)

Atteint

Commentaires : Les points d'intégration entre les processus sont documentés dans BWL. Ces points d'intégration seront révisés durant le Lot 3, notamment lors de l'exercice de planification intégrée de L2 prévu le 16 et 17 janvier 2017.

Solution technologique : Une planification détaillée des activités de l'équipe du chantier T1 et les points d'intégration ont été discutés avec les équipes fonctionnelles, l'équipe d'intégration et le camp de base.

FORMULAIRE D'APPROBATION DU LOT 2

- Établir une première liste des données à convertir et les règles principales de conversion. (Solution technologique) Non applicable

Commentaires : Cette liste sera établie en janvier 2018 tel que prévu au plan global. Cet objectif n'aurait pas dû être défini dans le Lot 2.

- Confirmer la faisabilité de la solution et des efforts par rapport au budget et délai prévu à la soumission amendée. (TOUS) Partiellement atteint

Commentaires :

- Les budgets et le calendrier de la Livraison 2 seront confirmés dans le Lot 8, tel qu'entériné par le Comité de direction de la SAAQ.

- Concevoir et réaliser les données de structure organisationnelle et les données de base structurantes. (Solution d'affaires) Partiellement atteint

Commentaires : Les travaux ont débuté dans le Lot 2 et se poursuivront dans le Lot 8. Les équipes prendront en compte les commentaires émis par SAP lors de la revue fonctionnelle d'octobre 2017.

- Identifier les efforts requis pour réaliser une simulation lors de la phase de préparation de la mise en production, afin de mitiger les risques associés à un déploiement de type « big bang » dans les sites de la Société, et identifier les impacts de la simulation. (Solution d'affaires) Partiellement atteint

Commentaires : Un premier scénario a été présenté au Comité de gestion CASA. Discuté au COGE ; les travaux seront complétés dans le Lot 8.

- Définir les besoins et exigences clients relatifs au CDP (médical, sanctions et points d'inaptitude) pour les remettre à SAP en vue d'initier le carnet de produits. (Solution d'affaires) Atteint

Commentaires : Les ateliers ont été réalisés et les exigences ont été documentées par l'équipe de développement des CDP (SAP). Jusqu'à maintenant, l'échéancier de l'équipe CDP est respecté.

- Intégrer la stratégie de livraison des lots et des CDP. (Solution d'affaires) Atteint

Commentaires : La stratégie de livraison des lots et des CDP est intégré au plan global.

FORMULAIRE D'APPROBATION DU LOT 2

- Établir les requis de coordination pour les échanges avec les partenaires externes. (Solution d'affaires)

Atteint

Commentaires : Les rôles et responsabilités entre les ressources CASA et les ressources de la Récurrence ont été clarifiés et l'approche corporative a été présentée et approuvée au Comité de direction SAAQ du 25 septembre 2017.

OBJECTIFS GÉNÉRAUX – LIVRAISON IR

INDEMNISER ET RÉADAPTER

STATUT
Atteint

- Élaborer un cas d'affaires pour confirmer la faisabilité de la solution proposée, les coûts, échéancier et bénéfices. (Solution d'affaires)
 - Confirmer la faisabilité de la solution proposée
 - Identifier les écarts (RICEFW)
 - Identifier les grands changements
 - Identifier les arrimages nécessaires avec d'autres applications et d'autres processus
 - Confirmer la stratégie d'implantation, les livrables, les efforts et les bénéfices
 - S'assurer de l'intégration de l'aide à la tâche contextuelle (processus guidé)
 - Définir les requis en termes d'intelligence d'affaires

Commentaires : L'analyse coût-bénéfice a été complétée. L'analyse financière est en cours et il reste à faire cheminer le dossier dans la ligne hiérarchique.

OBJECTIFS GÉNÉRAUX – TRANSVERSES

OBJECTIFS TRANSVERSES

STATUT
Partiellement
atteint

- Confirmer le plan global, incluant la stratégie de simulation L2, et en assurer la mise à jour. (Intégration AQ)

Commentaires : Le plan global a été créé en début de livraison et maintenu à jour pendant tout le lot (la version 5.0 a été produite récemment). La stratégie de simulation L2 sera précisée pendant le Lot 8.

- Réévaluer les efforts et coûts et identifier les besoins d'utilisation de la réserve pour travaux complémentaires, le cas échéant. (Solution d'affaires)

Atteint

Commentaires : Tous les travaux complémentaires identifiés à la fin de la Livraison 0 ont fait l'objet d'une Demande d'ajustement au projet (DAP) qui a été approuvée par le Comité de direction de la SAAQ.

FORMULAIRE D'APPROBATION DU LOT 2

- Mettre en place les processus, mécanismes et outils pour assurer une solution de qualité et une mise en production robuste et efficace. (Intégration AQ) Atteint

Commentaires : Les mécanismes de contrôle technologiques, notamment certaines composantes de Solution Manager, ont été mis en place selon pour supporter le début de la phase de réalisation. Ces travaux se poursuivront dans le Lot 4.
- Prévoir des contrôles d'assurance qualité de l'éditeur. (Intégration AQ) Atteint

Commentaires : Ces contrôles sont planifiés et intégrés au plan global (re. : [REDACTED] de SAP)
- Réaliser la revue de conception pour s'assurer que la solution répond aux besoins d'affaires de la Société, qu'elle est complète, flexible, efficace et évolutive, et que les problèmes d'intégration ont été adressés. (Intégration AQ) Atteint

Commentaires : La revue fonctionnelle pour L1 a été réalisée par SAP en octobre. La revue pour L2 sera réalisée durant le Lot 8.
- Établir la stratégie et le cadre de gouvernance pour l'intelligence d'affaires. (Solution d'affaires) Atteint

Commentaires : La stratégie et le cadre de gouvernance de l'information a été communiquée au leader du chantier Solution d'affaires.
- Mettre à jour l'analyse de risques du chantier. (Bureau de programme) Partiellement atteint

Commentaires : La mise à jour de l'analyse de risques du chantier est en cours et sera complétée au début de l'année 2018.
- Actualiser les bénéfices du projet. (Bureau de programme) Atteint

Commentaires : Une première actualisation des bénéfices du projet a été réalisée. Les bénéfices potentiels L1 ont été présentés le 1^{er} novembre 2017 aux exécutifs de la SAAQ. L'exercice d'actualisation des bénéfices se poursuivra en mode continu.
- Finaliser le Plan de qualité du programme (PQP). (Bureau de programme) Partiellement atteint

FORMULAIRE D'APPROBATION DU LOT 2

Commentaires : Une première version du PQP a été déposée. Bien que plusieurs mécanismes de gestion soient en place, le document est en cours de révision. La validation finale est prévue pour le début de l'année 2018.

- Planifier le lot 3. (Intégration AQ).

Atteint

Commentaires : La planification du lot 3 a été complétée au début de juin.

- Faire approuver l'entente de lot du Lot 3. (Bureau de programme)

Atteint

Commentaires : L'entente de lot du Lot 3 a été signée le 13 juillet 2017.

- Planifier les lots 4 et 8. (TOUS)

Partiellement
atteint

Commentaires : La planification du Lot 8 est complétée pour l'ensemble des équipes. La planification du Lot 4 est toujours en cours suite à une décision du Comité de gestion CASA de combiner les lots 4 et 5. La planification des lots 4 et 5 sera complétée en janvier 2018.

- Faire approuver les ententes de lot des Lots 4 et 8. (Bureau de programme)

Partiellement
atteint

Commentaires : Suite à la décision du Comité de gestion CASA de combiner les lots 4 et 5, l'entente des lots 4-5 sera complétée en janvier 2018. L'entente du lot 8 est en cours de validation.

TRAITEMENT DU TRAVAIL RESTANT

TRAVAIL RESTANT

L'analyse de fermeture des plans a permis d'identifier les livrables qui n'ont pas été complétés à la fin du lot 2. Ces livrables sont transférés au lot 4 de la Livraison 1. Le détail est documenté au registre de Demandes d'ajustement au projet (DAP).

Durant la phase de conception, la stratégie de réalisation des activités reliées à l'Intelligence d'affaires a été révisée. Ainsi, une partie des activités initialement prévues dans le lot 2 sont transférées aux livraisons 1 et 2.

TRANSFERT DU SOLDE BUDGÉTAIRE

Le solde budgétaire total à transférer du lot 2 aux livraisons 1 et 2 est de **683 367\$** :

- Le solde budgétaire à transférer du lot 2 au lot 4 de la livraison 1 pour les livrables de la phase de conception de **427 739\$**.
- Le solde budgétaire à transférer du lot 2 aux livraisons 1 et 2 pour l'Intelligence d'affaires est de **255 621\$** (livraison 1 = 86 139\$; livraison 2 = 169 482\$).

FORMULAIRE D'APPROBATION DU LOT 2

RECOMMANDATION – DECISION

APPROBATION DU LOT

En regard de l'analyse des travaux réalisés au 31 décembre 2017, l'équipe de gestion formée des leaders et leaders adjoints du Comité de gestion CASA recommande au Chef de projet CASA et au Leader adjoint à la direction d'approuver la fermeture du lot 2 et de transférer le solde budgétaire de 683 367\$ décrit dans la section précédente aux livraisons 1 et 2. Ce montant représente la valeur du travail restant relié aux objectifs non atteints et aux livrables non complétés à la fin du lot 2. Le transfert du solde budgétaire est requis pour ne pas dégager un écart budgétaire positif indu à la fin du lot 2.

Malgré le fait que certains objectifs minimaux et certains objectifs généraux n'aient pas été atteints en tout ou en partie à la fin du lot 2, l'équipe de gestion CASA est d'avis que les travaux réalisés à la fin du lot permettent d'entreprendre la phase de réalisation de la Livraison 1 selon le calendrier prévu, et de poursuivre la conception de la Livraison 2.

Le taux de couverture de conception de 99% des processus L1 et L2 identifiés pour le lot 2 est très près de la cible de 100% et il n'est pas atypique que certaines activités de conception se poursuivent pendant la phase de réalisation.

La majorité des autres objectifs minimaux ont été atteints à la fin du lot 2. Ceux qui ne l'ont pas été n'ont pas d'impact sur le chemin critique du projet et, dans tous les cas, la décision d'en reporter l'atteinte aux lots suivants a été entérinée par le Comité de gestion CASA.

En ce qui a trait aux objectifs généraux, tous les objectifs de la Livraison 1 ont été atteints. Un objectif de la Livraison 2 a été abandonné parce qu'il avait été inclus par erreur dans l'entente, et deux autres objectifs ont été partiellement atteints en raison d'ajustements à la stratégie de réalisation de la phase de conception. Finalement, quatre (4) objectifs transverses ont été partiellement atteints, notamment suite à la décision de combiner la planification des lots 4 et 5. Ces objectifs pas n'ont pas d'impact sur le chemin critique du projet et, dans tous les cas, la décision d'en reporter l'atteinte aux lots suivants a été entérinée par le Comité de gestion CASA.

Caroline Foldes-Busque
Leader Solution d'affaires

Vincent Robert
Leader adjoint Solution technologique

25 Jan 2018
Date

Alain Dubé
Leader Solution technologique

Martine Gagné
Leader adjoint Solution technologique

2018/01/25
Date

Manon Couture
Leader Intégration AQ

Rachid Hamady
Leader adjoint Intégration AQ

2018/01/25
Date

Sylvain Cloutier
Leader Bureau de programme

Mario Rodier
Bureau de programme

25/1/2018
Date

FORMULAIRE D'APPROBATION DU LOT 2

APPROBATION DU LOT

DÉCISION

Lot approuvé

COMMENTAIRES

Approbation provisoire du lot


Karl Malenfant
Chef de projet CASA

2018-01-29


Nabil Aboutanos
Leader adjoint à la direction

2018-01-31
Date

Étiquettes de lignes	Somme de Solde VA
30020-R-16 Conception de la solution SA - GRP-SOR6	
GRP - Sprint 4 - Collaboration	
Prévu dans la portée du lot 8 - avait été devancé dans le lot 2	12 978,70
Total GRP - Sprint 4 - Collaboration	12 978,70
GRP - Sprint 5 - Gestion de contrat de vente (hors portée)	
Prévu dans la portée du lot 8 - avait été devancé dans le lot 2	16 292,36
Total GRP - Sprint 5 - Gestion de contrat de vente (hors portée)	16 292,36
Total 30020-R-16 Conception de la solution SA - GRP-SOR6	29 271,06
30020-R-32 Conception de la solution ST - Architecture	
SP5 - Activités d'architecture de sécurité	
Reporté au sprint 6	7 050,00
Total SP5 - Activités d'architecture de sécurité	7 050,00
SP5 - Identification des interrelations entre composants	
(vide)	1 762,50
Total SP5 - Identification des interrelations entre composants	1 762,50
SP5 - Sécurité de l'OS [REDACTED]	
Reporté au sprint 7	1 880,00
Total SP5 - Sécurité de l'OS [REDACTED]	1 880,00
Total 30020-R-32 Conception de la solution ST - Architecture	10 692,50
30020-R-33 Conception de la solution ST - Infrastructure et exploitation	
SP5 - AD SLES intégration	
Terminé au SP6, le 9 novembre (voir la ligne #10 dans 30104-R-33)...	2 943,41
Total SP5 - AD SLES intégration	2 943,41
SP5 - Antivirus serveurs d'infra	
Installation 100% complétée. Le temps a été mis dans le sprint 6 (Solution antivirus)	4 230,00
Total SP5 - Antivirus serveurs d'infra	4 230,00
SP5 - IBM [REDACTED] (Expert TSM 2x)	
Terminé dans le Sp6 (voir ligne #13 dans 30104-R-33)...	7 050,00
Total SP5 - IBM [REDACTED] (Expert TSM 2x)	7 050,00
SP5 - Ménage SLES [REDACTED]	
Dette. Sera fait au lot 4....	16 920,00
Total SP5 - Ménage SLES [REDACTED]	16 920,00
SP5 - Mise en place SSO exploitation Infra	
Terminé dans le Sp6	8 043,60
Total SP5 - Mise en place SSO exploitation Infra	8 043,60
SP5 - MNT-NWDI - Internal QA	
Reporté dans le sp7...	1 410,00
Total SP5 - MNT-NWDI - Internal QA	1 410,00
SP5 - MNT-NWDI - Post-configuration	
(vide)	0,00
Total SP5 - MNT-NWDI - Post-configuration	0,00
SP5 - MNT-SLD - Internal QA	
(vide)	1 410,00
Total SP5 - MNT-SLD - Internal QA	1 410,00
SP5 - PRD-IDM - Configuration des "Managed System"	
Cette activité est planifiée au SP7-8.	4 230,00
Total SP5 - PRD-IDM - Configuration des "Managed System"	4 230,00
SP5 - PRD-IDM - Internal QA	
Cette activité est planifiée au SP7-8.	1 410,00
Total SP5 - PRD-IDM - Internal QA	1 410,00
SP5 - Prod-Préparation des serveurs pour System Landscape Directory (SLD)	
(vide)	768,32
Total SP5 - Prod-Préparation des serveurs pour System Landscape Directory (SLD)	768,32
SP5 - Q1-Préparation des serveurs pour Predictive Analysis	
Dossier en suspens. Présentement, reporté au SP9...	1 880,00
Total SP5 - Q1-Préparation des serveurs pour Predictive Analysis	1 880,00
SP5 - Q1-Préparation des serveurs pour SAP PO	

Terminé dans le Sp6	672,28
Total SP5 - Q1-Préparation des serveurs pour SAP PO	672,28
SP5 - Q1-Préparation des serveurs pour Strategy Management	
Dossier en suspens.	672,28
Total SP5 - Q1-Préparation des serveurs pour Strategy Management	672,28
SP5 - Q1-SAP LT Replication Server	
Le montage est en cours [REDACTED] Le temps est mis dans le sprint 6 (SAP LT Replication serve	1 880,00
Total SP5 - Q1-SAP LT Replication Server	1 880,00
SP5 - Q1-SAP Portal Hub Server With ADS	
SAP Portal Hub est sur la glace....	2 115,00
Total SP5 - Q1-SAP Portal Hub Server With ADS	2 115,00
SP5 - Q1-WD - Post-configuration	
Cette activité a été reporté pour le SP7-8, avec 8 heures à réaliser par 4 nouvelles ressources BASIS, p	7 050,00
Total SP5 - Q1-WD - Post-configuration	7 050,00
SP5 - [REDACTED] Extended ECM - Internal QA	
Tâche reportée au sprint 7...	576,24
Total SP5 - [REDACTED] Extended ECM - Internal QA	576,24
SP5 - [REDACTED] Extended ECM - Post-configuration	
Tâche terminée au sprint 6....	8 178,00
Total SP5 - [REDACTED] - Extended ECM - Post-configuration	8 178,00
SP5 - [REDACTED] Extended ECM - Security	
Dette. Activité reportée au SP9. ...	2 820,00
Total SP5 - SBX-OT - Extended ECM - Security	2 820,00
Total 30020-R-33 Conception de la solution ST - Infrastructure et exploitation	74 259,13
30020-R-34 Conception de la solution ST - Solution opérationnelle et informationnelle	
SP4-Positionnement / gestion des caisses	
(vide)	20 240,60
Total SP4-Positionnement / gestion des caisses	20 240,60
SP5-Listes de RICEFWs et Évaluation	
RAF de 55 heures déplacé dans lot 4	18 674,85
Total SP5-Listes de RICEFWs et Évaluation	18 674,85
Total 30020-R-34 Conception de la solution ST - Solution opérationnelle et informationnelle	38 915,45
30020-R-61 Conception de la solution - Intégration et AQ	
S2-Expertise en architecture de solution	
de sprint et changement de stratégie	31 960,00
Total S2-Expertise en architecture de solution	31 960,00
S2-Support et encadrement pour la mise en place des mesures de sécurite et contrôles fonctionnels	
(vide)	26 003,00
Total S2-Support et encadrement pour la mise en place des mesures de sécurite et contrôles fonctionnel	26 003,00
S4-Coordination et gestion des essais et des outils	
(vide)	84 252,40
Total S4-Coordination et gestion des essais et des outils	84 252,40
S4-SolMan-Stratégie gestion des changements et des transports L2	
(vide)	3 760,00
Total S4-SolMan-Stratégie gestion des changements et des transports L2	3 760,00
S4-Strategie et encadrement en securité et controles fonctionnels	
(vide)	13 781,59
Total S4-Strategie et encadrement en securité et controles fonctionnels	13 781,59
S4-Support et encadrement pour la mise en place des mesures de securite et controles fonctionnels	
(vide)	23 402,70
Total S4-Support et encadrement pour la mise en place des mesures de securite et controles fonctionnel	23 402,70
S5-Coordination et gestion des essais et des outils	
(vide)	37 771,48
Total S5-Coordination et gestion des essais et des outils	37 771,48
S5-Strategie d'essais L1	
(vide)	6 337,88
Total S5-Strategie d'essais L1	6 337,88
S5-Worksoft - configuration et standards	
(vide)	1 880,00
Total S5-Worksoft - configuration et standards	1 880,00
Total 30020-R-61 Conception de la solution - Intégration et AQ	229 149,06

30020-R-71 Conception de la solution- Bureau de programme	
S2-PQP - version 1	
(vide)	1 618,27
Total S2-PQP - version 1	1 618,27
S4-Entente lot 4 et 8	
(vide)	9 655,09
Total S4-Entente lot 4 et 8	9 655,09
S5-Analyse de risques	
(vide)	4 465,00
Total S5-Analyse de risques	4 465,00
S5-Bilan et ajustement de la solution	
Travaux transférés au lot 4 suite à l'implantation des mesures du blitz kaizen	17 860,00
Total S5-Bilan et ajustement de la solution	17 860,00
S5-Entente lot 4 et 8	
(vide)	7 388,22
Total S5-Entente lot 4 et 8	7 388,22
S5-Fermeture lot 2	
(vide)	4 465,00
Total S5-Fermeture lot 2	4 465,00
Total 30020-R-71 Conception de la solution- Bureau de programme	45 451,58
Total général	427 738,78

SharePoint

Hudon-Chabot, Élodie



No DAP *	031
No. DAS intrant	
Titre de la demande d'ajustement *	Erreur de planification lot 2
Chantier *	BP-Bureau de programme
	Chantier responsable de la demande
Livraison	L0
Lot *	02
	No de Lot (00 À 99) ou n/a
Impact entente de lot	☒
No. amendement entente de lot	
Liste plans impactés	
Date demande	31/12/2017
Date état	31/01/2018
État	Fermée
Type de demande	Transfert
Événement / motif de la demande	Fermeture de lot
Demandeur	Cloutier, Sylvain x
Priorité	
Responsable analyse	Malenfant, Karl x
SAAQ - Efforts	-989
	Efforts estimés pour les ressources SAAQ internes et externes
SAAQ - Coûts	-94 981
	Coûts estimés pour les ressources SAAQ internes et externes
Alliance - Efforts	-785
	Heures estimés pour les ressources Alliance
Alliance - Coûts	-184 496,00

Source financement Décision requise le Date de la décision Décision

Détail décision

A A | G I S | A

Lors de la fermeture du lot 2, nous avons remarqué des erreurs au niveau de la planification de tâches. Le total des erreurs a été transféré dans la contingence de performance.

Impact contractuel ☐No. de contrat No. avenant No. ligne de contrat Annexe au contrat Approbation SAAQ Approbation Alliance

Créé le 15/02/2018 11:44 par Hudon-Chabot, Élodie

Dernière modification le 15/02/2018 11:44 par Hudon-Chabot, Élodie

SAAQ PGI Raison	Erreur planification
Étiquettes de lignes	Somme de Solde VA
30020-R-18 Conception de la solution SA - SOR4-SPS4	
SOR4-SPS4 - Sprint 4 - Plan de redressement (annulé car hors portée)	
Hors portée du projet	28 731,20
Total SOR4-SPS4 - Sprint 4 - Plan de redressement (annulé car hors portée)	28 731,20
Total 30020-R-18 Conception de la solution SA - SOR4-SPS4	28 731,20
30020-R-19 Conception de la solution SA - IR	
ANNULÉ - IR - Sprint 5 - Archiving	
(vide)	97 246,80
Total ANNULÉ - IR - Sprint 5 - Archiving	97 246,80
Total 30020-R-19 Conception de la solution SA - IR	97 246,80
30020-R-33 Conception de la solution ST - Infrastructure et exploitation	
SP5 - Q1-Préparation des serveurs pour SRM	
Cette tâche est annulé. Il a été décidé d'abandonner SRM....	672,28
Total SP5 - Q1-Préparation des serveurs pour SRM	672,28
Total 30020-R-33 Conception de la solution ST - Infrastructure et exploitation	672,28
30020-R-61 Conception de la solution - Intégration et AQ	
Definition et gestion des Moratoires - terminé en S2	
(vide)	7 010,92
Total Definition et gestion des Moratoires - terminé en S2	7 010,92
Plan Assurance Qualité - terminé en S1	
(vide)	11 221,25
Total Plan Assurance Qualité - terminé en S1	11 221,25
S2-Plan Assurance Qualité - terminé en S1	
(vide)	5 640,00
Total S2-Plan Assurance Qualité - terminé en S1	5 640,00
S2-Planification des services SAP (Max Attention)	
(vide)	18 800,00
Total S2-Planification des services SAP (Max Attention)	18 800,00
S2-Synchronisation env. Impact+Démon	
(vide)	9 400,00
Total S2-Synchronisation env. Impact+Démon	9 400,00
S3-Plan Assurance Qualité - terminé en S1	
(vide)	4 112,50
Total S3-Plan Assurance Qualité - terminé en S1	4 112,50
S5-Métho - phase Réaliser - annulé (BL du sprint 3)	
(vide)	1 880,00
Total S5-Métho - phase Réaliser - annulé (BL du sprint 3)	1 880,00
Total 30020-R-61 Conception de la solution - Intégration et AQ	58 064,67
30020-R-71 Conception de la solution- Bureau de programme	
S5-Ajustement entente	
Ajustement pour montant entente de lot	94 761,40
Total S5-Ajustement entente	94 761,40
Total 30020-R-71 Conception de la solution- Bureau de programme	94 761,40
Total général	279 476,35

SharePoint

Hudon-Chabot, Élodie ▾



No DAP *	032
No. DAS intrant	
Titre de la demande d'ajustement *	Fermeture du lot 3
Chantier *	IAQ-Intégration et assurance qualité ▾ Chantier responsable de la demande
Livraison	L0 ▾
Lot *	03 No de Lot (00 À 99) ou n/a
Impact entente de lot	☒
No. amendement entente de lot	
Liste plans impactés	30030-R-61
Date demande	31/12/2017
Date état	31/01/2018
État	Fermée ▾
Type de demande	Transfert ▾
Événement / motif de la demande	Fermeture de lot ▾
Demandeur	Cloutier, Sylvain x
Priorité	
Responsable analyse	Malenfant, Karl x
SAAQ - Efforts	-886 Efforts estimés pour les ressources SAAQ internes et externes
SAAQ - Coûts	85 124 Coûts estimés pour les ressources SAAQ internes et externes
Alliance - Efforts	0 Heures estimés pour les ressources Alliance
Alliance - Coûts	-53,00

Source financement Décision requise le Date de la décision Décision

Détail décision

A A | G I S |

Transfert des tâches non terminées lors du lot 3 dans le lot 4 pour permettre la fermeture du lot 3. Décision de fermer ce lot à prendre par lors du CD du 27/02/2018.

Impact contractuel ☐No. de contrat No. avenant No. ligne de contrat Annexe au contrat Approbation SAAQ Approbation Alliance

Pièces jointes TB_30030.pdf Supprimer

Créé le 15/02/2018 11:52 par Hudon-Chabot, Élodie

Dernière modification le 21/02/2018 13:38 par Hudon-Chabot, Élodie

Enregistrer

Annuler

SharePoint

Hudon-Chabot, Élodie ▾



No DAP *	032
No. DAS intrant	
Titre de la demande d'ajustement *	Fermeture du lot 3
Chantier *	IAQ-Intégration et assurance qualité ▾ Chantier responsable de la demande
Livraison	L1 ▾
Lot *	04 No de Lot (00 À 99) ou n/a
Impact entente de lot	☐
No. amendement entente de lot	
Liste plans impactés	30104-R-61
Date demande	31/12/2017
Date état	31/01/2018
État	Fermée ▾
Type de demande	Transfert ▾
Événement / motif de la demande	Fermeture de lot ▾
Demandeur	Cloutier, Sylvain x
Priorité	
Responsable analyse	Malenfant, Karl x
SAAQ - Efforts	886 Efforts estimés pour les ressources SAAQ internes et externes
SAAQ - Coûts	85 124 Coûts estimés pour les ressources SAAQ internes et externes
Alliance - Efforts	0 Heures estimés pour les ressources Alliance
Alliance - Coûts	53,00

Détail décision

Transfert des tâches non terminées lors du lot 3 dans le lot 4 pour permettre la fermeture du lot 3. Décision de fermer ce lot à prendre par lors du CD du 27/02/2018.

Pièces jointes TB_30030.pdf Supprimer

Dernière modification le 15/02/2018 12:13 par  Hudon-Chabot, Élodie

Annuler

/ersion: v1.13

[illegible]

FORMULAIRE D'APPROBATION DU LOT 3

INFORMATIONS GÉNÉRALES

DÉBUT DU LOT
14 juin 2017

FIN DU LOT
26 décembre 2017

DATE DU STATUT
26 décembre 2017

SOMMAIRE DES OBJECTIFS MINIMAUX

ÉQUIPE
Intégration AQ

STATUT
1 objectif sur 15 non atteint

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES SUR L'ATTEINTE DES OBJECTIFS MINIMAUX

OBJECTIFS MINIMAUX

En date du 26 décembre 2017, soit la date de fin du lot prévue à l'entente, un seul des 15 objectifs minimaux du lot ~~n'avaient~~ pas encore été atteint :

- Détailler les processus CoE.

Le retard est attribuable à l'arrivée tardive de l'expert CoE.

OBJECTIFS GÉNÉRAUX – LOT 3

FINANCE ET FONDATION

- Convenir de la démarche de conception du Centre d'excellence.

STATUT
Atteint

Commentaires : La démarche a été présentée et acceptée à Madeleine Chaenon en juillet 2017. Les documents ont été déposés sur [REDACTED]

- Confirmer Établir une cible basée sur :
 - Les meilleures pratiques (modèles de référence, expériences d'organisation similaire, etc.) ;
 - Les besoins de la SAAQ ;
 - Les exigences de certification.

Atteint

Commentaires : Les documents des exigences de certification et des meilleures pratiques ont été déposés sur [REDACTED]

FORMULAIRE D'APPROBATION DU LOT 3

[REDACTED] et acceptés par Madeleine Chagnon
en juillet 2017.

- Établir les composantes du modèle d'affaires.

Atteint

Commentaires : Le modèle d'affaires a été déposé et présenté à Karl Malenfant 24 octobre 2017. Le document se trouve sur [REDACTED]
[REDACTED]

- Établir les composantes du modèle d'organisation et de gouvernance.

Atteint

Commentaires : Le modèle d'affaires a été déposé et présenté à Karl Malenfant 24 octobre 2017. Le document se trouve sur [REDACTED]
[REDACTED]

- Évaluer les rôles et responsabilités du Centre d'expertise et des autres entités de la Société (ex : centre d'assistance, centre d'opération, etc.)

Atteint

Commentaires : Les rôles et responsabilités ont été déposés sous forme des meilleures pratiques et se trouve sur [REDACTED]
[REDACTED] Il restera à travailler avec les gestionnaires pour l'assemblage des postes qui combineront différents rôles pour la structure organisationnelle.

- Disposer d'une hiérarchie des processus de fonctionnement et des documents de définition de processus.

Partiellement
atteint.

Commentaires : Au 26 décembre 2017, 75% des documents de définition de processus étaient complétés.

- Déterminer la stratégie d'implantation incluant les travaux à réaliser en Livraison 1 et Livraison 2.

Partiellement
atteint

Commentaires : En 2018 il restera la traduction et la présentation aux responsables VPTI 2.0 pour la stratégie d'implantation, et finaliser vs les niveaux de service et indicateurs de performance

- Disposer d'un portrait des compétences requises, besoins en effectifs en fonction du calendrier du programme.

Atteint

Commentaires : Les compétences ont été définies en fonction des rôles identifiés. L'arrimage avec la structure organisationnelle devra se faire avec les gestionnaires de la VPTI en 2018.

FORMULAIRE D'APPROBATION DU LOT 3

- Connaître les ressources matérielles et technologiques requises :

Partiellement
atteint

- Localisation ;
- Équipements ;
- Outils.

Commentaires : Les ressources matérielles et technologiques pour la localisation et les équipements seront déterminées avec les gestionnaires de la VPTI en 2018. Les outils seront confirmés dans le cadre du projet CASA en conformité avec les exigences de certification.

TRAITEMENT DU TRAVAIL RESTANT ET DU SOLDE BUDGÉTAIRE

TRAVAIL RESTANT

Suite à l'analyse de fermeture du lot 3, le solde budgétaire sera transféré au lot 4 de la Livraison 1 pour compléter le travail restant. Le travail restant du lot 3 a été ramené à zéro dans SGPE pour fermer le lot.

TRANSFERT DU SOLDE BUDGÉTAIRE

Le solde budgétaire à transférer du lot 3 au lot 4 est de 85 176\$.

RECOMMANDATION – DECISION

APPROBATION DU LOT

Certains objectifs n'ont pas été rencontrés à la fin du lot 3 tels que prévu initialement dans l'entente de lot. Ceci est principalement attribuable à l'arrivée tardive de l'expert CoE dans l'équipe Intégration & Assurance Qualité.

Avec l'aide de l'expert CoE, le plan de travail pour la conception du Centre d'expertise et la planification de la mise en place progressive du Centre d'excellence a été révisé en profondeur. Certaines activités, telle que la définition de la stratégie d'implantation du Centre d'expertise, ont été replanifiées en fonction de travaux qui seront effectués plus tard par les équipes fonctionnelles des livraisons 1 et 2.

Le 11 décembre 2017 dernier le Comité de direction de la SAAQ a entériné la décision de clôturer le lot 3 au 31 décembre 2017. Il a aussi été convenu de transférer la réalisation des livrables restants du lot 3, ainsi que l'excédent financier, dans le lot 4.

Manon Couture
Leader Intégration AQ

Rachid Hamady
Leader adjoint Intégration AQ

2018-01-18

Date

CASA

[REDACTED]
Sylvain Cloutier
Leader Bureau de programme

Mario Rodier
Bureau de programme

28-01-18

Date

APPROBATION DU LOT

DÉCISION

COMMENTAIRES

Lot approuvé

[REDACTED]
Karl Malenfant
Chef de projet CASA

Nabil Aboutanos
Leader adjoint à la direction

2018-01-31

Date

SharePoint

Hudon-Chabot, Élodie ▾



No DAP *	033
No. DAS intrant	
Titre de la demande d'ajustement *	Ajout d'un expert CoE
Chantier *	IAQ-Intégration et assurance qualité ▾ Chantier responsable de la demande
Livraison	L1 ▾
Lot *	04 No de Lot (00 À 99) ou n/a
Impact entente de lot	☐
No. amendement entente de lot	
Liste plans impactés	30104-R-61
Date demande	15/02/2018
Date état	15/02/2018
État	Fermée ▾
Type de demande	Ajout ▾
Événement / motif de la demande	Ajustement portée/hypothèse ▾
Demandeur	Hudon, Kathleen x
Priorité	
Responsable analyse	Malenfant, Karl x
SAAQ - Efforts	 Efforts estimés pour les ressources SAAQ internes et externes
SAAQ - Coûts	 Coûts estimés pour les ressources SAAQ internes et externes
Alliance - Efforts	1 184 Heures estimés pour les ressources Alliance
Alliance - Coûts	414 400,00

Réserve

27/02/2018

27/02/2018

Approuvée

Ajout d'un expert CoE financé par la réserve pour travaux additionnels. Ajout approuvé lors du CD du 2018-02-27.

☐

© 2006 The Authors

© 2004 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 255: 111–118

--	--	--

Karl Malenfant

Nabil Aboutanos

Expert CoE.pdf Supprimer

Enregistrer

Annuler

CASA.Expert CoE	Taux	Nb d'heures	Total
30104 Finances et fondation - Intégration et AQ			
4131 CASA COE IBM Consultant Alliance Ext	350 \$	0	- \$
4131 CASA COE IBM Senior Alliance Ext	350 \$	192	67 200 \$
30105 Finances et fondation - Intégration et AQ			
4131 CASA COE IBM Senior Alliance Ext	350 \$	992	347 200 \$
			414 400 \$

SharePoint

Hudon-Chabot, Élodie ▾



No DAP *	034
No. DAS intrant	
Titre de la demande d'ajustement *	Remp. de par SAP
Chantier *	TI-Solution technologique ▾ Chantier responsable de la demande
Livraison	Global ▾
Lot *	n/a No de Lot (00 À 99) ou n/a
Impact entente de lot	☐
No. amendement entente de lot	
Liste plans impactés	30191-R-00
Date demande	09/02/2018
Date état	16/02/2018
État	Fermée ▾
Type de demande	Modification produit ▾
Événement / motif de la demande	Stratégie de réalisation ▾
Demandeur	Coulombe, Bruno x
Priorité	
Responsable analyse	Dubé, Alain x
SAAQ - Efforts	 Efforts estimés pour les ressources SAAQ internes et externes
SAAQ - Coûts	 Coûts estimés pour les ressources SAAQ internes et externes
Alliance - Efforts	 Heures estimés pour les ressources Alliance
Alliance - Coûts	-352800

Aucun impact

16/02/2018

16/02/2018

Approuvée

Retirer [REDACTED] et le remplacer par une combinaison de SAP [REDACTED]

☐

--

Downloaded from <http://ajph.org/> at University of California, San Diego on June 11, 2015

Karl Malenfant

Nabil Aboutanos

\\intra.saaq.net\sbs\DU\DU07\HUE02\Documents\TR
Position SAAQ - ITM.msg

☐ Supprimer

Annuler

SharePoint

Hudon-Chabot, Élodie ▾



No DAP *	034
No. DAS intrant	
Titre de la demande d'ajustement *	Ajout de [REDACTED] au BOM
Chantier *	TI-Solution technologique ▾ Chantier responsable de la demande
Livraison	Global ▾
Lot *	n/a No de Lot (00 À 99) ou n/a
Impact entente de lot	☐
No. amendement entente de lot	
Liste plans impactés	30191-R-00
Date demande	09/02/2018
Date état	16/02/2018
État	Fermée ▾
Type de demande	Modification produit ▾
Événement / motif de la demande	Stratégie de réalisation ▾
Demandeur	Coulombe, Bruno x [REDACTED]
Priorité	[REDACTED]
Responsable analyse	Dubé, Alain x [REDACTED]
SAAQ - Efforts	 Efforts estimés pour les ressources SAAQ internes et externes
SAAQ - Coûts	 Coûts estimés pour les ressources SAAQ internes et externes
Alliance - Efforts	 Heures estimés pour les ressources Alliance
Alliance - Coûts	352800

Source financement

Aucun impact ▼

Décision requise le

16/02/2018 

Date de la décision

16/02/2018 

Décision

Approuvée ▼

Détail décision

A A | G I S |                     

Hudon-Chabot, Élodie

De: Larouche, Jean-Francois
Envoyé: 15 février 2018 14:53
À: Hudon-Chabot, Élodie
Cc: Coulombe, Bruno; Leclerc, Stéphane (Ext)
Objet: TR: Position SAAQ [REDACTED]

Bonjour Élodie,

Pour suite au courriel que tu as transmis à mon collègue Stéphane, courriel qui faisait état de ton questionnement face au maintien ou non de la suite [REDACTED] Je te transmets la note que j'ai soumise à mes gestionnaires laquelle statue sur l'avenir de Tivoli. Les conclusions ont été acceptées et le tout est présentement entre les mains de l'Alliance.

Je demeure à ta disposition si tu désires obtenir des précisions additionnelles,

Jean-François Larouche
CASA – Chantier Architecture et Infrastructure
528-4639

De : Larouche, Jean-Francois
Envoyé : 9 février 2018 14:47
À : Dubé, Alain <Alain.Dube@saaq.gouv.qc.ca>; Coulombe, Bruno <Bruno.Coulombe@saaq.gouv.qc.ca>
Objet : TR: Position SAAQ - [REDACTED]

Bonjour messieurs,

Comme vous le savez, le choix de l'ordonnanceur CASA s'est arrêté sur le produit [REDACTED] en lieu et place de [REDACTED]. Vous vous rappellerez sans doute qu'à la suite de cette décision, de nombreuses discussions ont été tenues afin de déterminer l'approche à prendre pour inscrire formellement au BOM, le produit [REDACTED] pour en effectuer le paiement. La raison pour laquelle nous avons tenu ces discussions résidait dans le fait que les coûts de [REDACTED] avaient été répartis à l'intérieur de différentes rubriques d'infrastructure du BOM plutôt que s'inscrire à un élément spécifique de ce dernier, ce qui posait un problème pour le Bureau de programme CASA et la DRMI.

Pour remédier à cette situation, il fut proposé par l'Alliance de retirer du BOM le produit de surveillance et d'automatisation IBM [REDACTED] créant ainsi un espace au BOM pour y intégrer [REDACTED]. L'argumentaire soutenant la proposition de retirer [REDACTED] s'articulait autour de sa grande complexité et aussi de la nécessité de recourir à des spécialistes techniques difficilement identifiables. Comme le besoin de surveillance demeure toujours pertinent et d'actualité, l'alternative à [REDACTED] proposée par l'Alliance consiste à miser à la fois sur le composant SAP [REDACTED] pour le volet applicatif et le produit [REDACTED] (open source) pour régir la couche matérielle et les systèmes d'exploitation.

Au plan administratif, des vérifications ont été faites à la fois auprès du Bureau de programme CASA et de la DRMI pour valider que cette opération respectait les règles de gouvernance et les termes du contrat. Après quelques rencontres,

nous avons obtenu des secteurs concernés la confirmation qu'il nous était permis d'effectuer cette substitution dans la mesure où la Société obtenait l'assurance que ses besoins en matière de surveillance et d'automatisation étaient entièrement répondus.

Au plan technique, l'Alliance nous a transmis des informations provenant de spécialistes IBM confirmant que les approches de surveillance et d'automatisation d'écosystèmes applicatifs SAP [REDACTED] sont généralement alignées sur le composant [REDACTED] et bonifiées par les facilités offertes par le composant [REDACTED]. Pour ce qui est du composant [REDACTED], ce dernier est actuellement utilisé pour soutenir l'exploitation d'un des volets d'affaires (Laboratoire) du système Dossier santé du Québec (DSQ) et c'est la firme LGS membre de l'Alliance qui fut responsable de son implantation. Quant à la pertinence du composant [REDACTED] malgré qu'il soit un progiciel de type open source, ce dernier demeure une alternative valable principalement du fait que l'éditeur offre différents plans de support en plus de l'existence d'une communauté d'utilisateurs.

En conclusion, considérant que :

- Rien au plan administratif n'empêche la substitution de la solution de surveillance et d'automatisation initialement comblée par [REDACTED]
- L'alternative supportant la surveillance et l'automatisation proposée par l'Alliance répond aux besoins exprimés à l'appel d'offres;
- Le recours à un logiciel de type open source ne pose pas de problème puisque l'Alliance souscrira à un contrat de soutien.

Je recommande à la Direction :

- D'entériner la proposition qui nous est faite qui consiste à abandonner la solution IBM [REDACTED] au profit de la combinaison [REDACTED]
- De s'assurer auprès de l'Alliance qu'un contrat de soutien est bel et bien prévu et harmonisé à la stratégie contractuelle CASA.

Je demeure à votre disposition pour tout complément d'information,

Jean-François Larouche
CASA – Chantier Architecture et Infrastructure
528-4639

Hudon-Chabot, Élodie

De: Leclerc, Stéphane (Ext)
Envoyé: 15 février 2018 16:21
À: Hudon-Chabot, Élodie
Objet: RE: [REDACTED]

Bonjour Élodie,

Voici les prix de maintenance prévus jusqu'à la fin du contrat :

	Proposition CA
	Licence entreprise
Description	Prix
Acquisition licences	294 000 \$
Entretien A1	58 800 \$
Entretien A2	58 800 \$
Entretien A3	58 800 \$
Entretien A4	58 800 \$
Entretien A5	58 800 \$
Sous-total an 1 à 5	588 000 \$
	59 976 \$
	61 176 \$
	62 399 \$
	63 647 \$
	64 920 \$
Sous-total an 6 à 10	312 118 \$
Sous-total acquisition	900 118 \$

Merci!

Stéphane Leclerc | Architecte technologique Intégrateur
Carrefour des services d'affaires (CASA)
Société de l'assurance automobile du Québec
333, boulevard Jean-Lesage
Québec (Québec) G1K 8J6
Tél.: 418 670-4843
stephane.leclerc@saaq.gouv.qc.ca

De : Hudon-Chabot, Élodie
Envoyé : 15 février 2018 11:57
À : Leclerc, Stéphane (Ext) <Stephane.Leclerc@saaq.gouv.qc.ca>
Objet : RE: [REDACTED]

Allo Stéphane,

Qu'est-ce qu'il va arriver avec [REDACTED] étant donné que nous utilisons le montant prévu pour cette solution pour acquérir [REDACTED] ? De plus, il me faudrait le montant annuel du prix de la maintenance jusqu'à la fin du contrat.

Merci

Elodie Hudon, CPA, CGA

Conseillère en gestion financière des projets d'investissement
Société de l'assurance automobile du Québec | Bureau de projet - CASA
333, boul. Jean-Lesage, N-2 | Québec (Québec) G1K 8J6
Tél. : 418-528-3333 poste 85768

De : Leclerc, Stéphane (Ext)

Envoyé : 13 février 2018 14:51

À : Hudon-Chabot, Élodie <Elodie.Hudon-Chabot@saaq.gouv.qc.ca>

Cc : Coulombe, Bruno <Bruno.Coulombe@saaq.gouv.qc.ca>; Lacroix, Daniel (Ext) <Daniel.Lacroix@saaq.gouv.qc.ca>

Objet : TR: [REDACTED]

Bonjour,

Voici une demande pour le logiciel [REDACTED] Le prix inclus le prix pour la licence et le prix pour la maintenance pour 1 an. La maintenance sera acquise annuellement par la suite.

Merci!

Stéphane Leclerc | Architecte technologique Intégrateur

Carrefour des services d'affaires (CASA)

Société de l'assurance automobile du Québec

333, boulevard Jean-Lesage

Québec (Québec) G1K 8J6

Tél.: 418 670-4843

stephane.leclerc@saaq.gouv.qc.ca

Hudon-Chabot, Élodie

De: Leclerc, Stéphane (Ext)
Envoyé: 16 février 2018 10:00
À: Hudon-Chabot, Élodie
Objet: Zabbix

Bonjour Élodie,

Suite à notre conversation [REDACTED] est un logiciel open source. Donc, la licence est gratuite, mais le support est payable à l'année.

Présentement, nous étudions la possibilité d'acheter ce support vers décembre prochain si requis.

Le prix du support (version Platinum) est de 14197\$ par année pour un serveur.

Nous avons demandé une cotation pour la version Gold qui est moins cher et qui répondra à nos besoins.

Merci!

Stéphane Leclerc | Architecte technologique Intégrateur
Carrefour des services d'affaires (CASA)
Société de l'assurance automobile du Québec
333, boulevard Jean-Lesage
Québec (Québec) G1K 8J6
Tél.: 418 670-4843
stephane.leclerc@saaq.gouv.qc.ca

SharePoint

Hudon-Chabot, Élodie ▾

Société de l'assurance
automobile

Québec



Collaboration et GED du projet CASA

SGPE

Rechercher dans ce site ▾



Demandes d'ajustement Projet

No DAP *	035
No. DAS intrant	
Titre de la demande d'ajustement *	Rapatriement au Québec des travaux de conversion
Chantier *	TI-Solution technologique ▾ Chantier responsable de la demande
Livraison	L1 ▾
Lot *	04 No de Lot (00 À 99) ou n/a
Impact entente de lot	☒
No. amendement entente de lot	
Liste plans impactés	30104-R-35
Date demande	15/02/2018
Date état	15/02/2018
État	Fermée ▾
Type de demande	Ajout ▾
Événement / motif de la demande	Stratégie de réalisation ▾
Demandeur	Dubé, Alain x
Priorité	
Responsable analyse	Malenfant, Karl x
SAAQ - Efforts	 Efforts estimés pour les ressources SAAQ internes et externes
SAAQ - Coûts	 Coûts estimés pour les ressources SAAQ internes et externes
Alliance - Efforts	 Heures estimés pour les ressources Alliance
Alliance - Coûts	2 636 944,00
Source financement	Réserve ▾
Décision requise le	27/02/2018
Date de la décision	27/02/2018
Décision	Approuvée ▾
Détail décision	

À la demande de la SAAQ, rapatriement au Québec des travaux de conversion au lieu d'être effectués en Inde à cause de la sensibilité des données concernées. Approuvé par le CD le 2018-02-27.

Impact contractuel

☐

No. de contrat

No. avenant

No. ligne de contrat

Annexe au contrat

Approbation SAAQ

Karl Malenfant



20 mars 2018

Approbation Alliance

Nabil Aboutanos



20 mars 2018

Pièces jointes

Copie de DAP conversion

DAP conversion.pdf

☐ Supprimer

Créé le 16/02/2018 15:11 par ■ Hudon-Chabot, Élodie

Dernière modification le 09/03/2018 15:13 par ■ Hudon-Chabot, Élodie

Enregistrer

Annuler



Projet - Phase - Plan	Travail projeté	Coût au taux du bordereau	Coût au taux de 192 \$	Écart
CASA.Spécialiste conversion	24 869 hrs			2 636 944 \$
30104 Finances et fondation - Solution technologique	9 609 hrs	787 938 \$	1 844 929 \$	1 056 990 \$
4161 CASA Concepteur 2 Alliance Ext	450 hrs	36 900	86 400	49 500 \$
4161 CASA Concepteur 3 Alliance Ext	2 545 hrs	208 690	488 640	279 950 \$
4161 CASA Expert conversion Alliance Ext	320 hrs	26 240	61 440	35 200 \$
Abatuci Nicolas (Ext)	360 hrs	29 520	69 120	39 600 \$
Abdelkader Juba Sid (Ext)	360 hrs	29 520	69 120	39 600 \$
Aboutanos Naji (Ext)	1 074 hrs	88 068	206 208	118 140 \$
Bélanger Geneviève (Ext)	317 hrs	25 994	60 864	34 870 \$
Bros Alan Mike Nils (Ext)	952 hrs	78 064	182 784	104 720 \$
Chan-Mane André (Ext)	756 hrs	61 992	145 152	83 160 \$
Christensen Alan (Ext)	716 hrs	58 712	137 472	78 760 \$
Gauthier Claude (Ext)	800 hrs	65 600	153 600	88 000 \$
Tchantchane Chakib (Ext)	616 hrs	50 512	118 272	67 760 \$
Séguin France (Ext)	343 hrs	28 126	65 856	37 730 \$
CASA.Spécialiste conversion MTL				
30104 Finances et fondation - Solution technologique	1 303 hrs	106 847 \$	250 178 \$	143 331 \$
4161 CASA Développeur CIC Alliance MTL 3 Ext	200 hrs	16 360	38 306	21 946 \$
4161 CASA Développeur CIC Alliance MTL 7 Ext	962 hrs	78 884	184 704	105 820 \$
4161 CASA Développeur CIC Alliance MTL 8 Ext	142 hrs	11 603	27 168	15 565 \$
CASA.Spécialiste sécurité				
30104 Finances et fondation - Intégration et AQ	1 710 hrs	196 650 \$	328 320 \$	131 670 \$
Lafortune Axel (Ext)	872 hrs	100 280	167 424	67 144 \$
Soulière Bianca (Ext)	838 hrs	96 370	160 896	64 526 \$
30104 Finances et fondation - Solution technologique	10 967 hrs	899 328 \$	2 105 743 \$	1 206 415 \$
4161 CASA Architecte en sécurité technologique Alliance Ext	8 577 hrs	703 348	1 646 863	943 515 \$
Bouchard Mario (Ext)	510 hrs	41 861	98 016	56 155 \$
Brunelle Patrick (Ext)	89 hrs	7 298	17 088	9 790 \$
Custodio Alexandre (Ext)	600 hrs	49 241	115 296	66 055 \$
Lafond Patrick (Ext)	355 hrs	29 110	68 160	39 050 \$
Lafrance Mcguire Philippe (Ext)	300 hrs	24 600	57 600	33 000 \$
Noudem Wilfried Cyrille (Ext)	535 hrs	43 870	102 721	58 850 \$
30105 Finances et fondation - Intégration et AQ	1 280 hrs	147 165 \$	245 702 \$	98 537 \$
Lafortune Axel (Ext)	595 hrs	68 390	114 182	45 792 \$
Soulière Bianca (Ext)	685 hrs	78 775	131 520	52 745 \$

SharePoint

Hudon-Chabot, Élodie ▾

?

No DAP *	036
No. DAS intrant	
Titre de la demande d'ajustement *	Transfert de la contingence de L0
Chantier *	BP-Bureau de programme ▾ Chantier responsable de la demande
Livraison	L0 ▾
Lot *	n/a No de Lot (00 À 99) ou n/a
Impact entente de lot	☐
No. amendement entente de lot	
Liste plans impactés	
Date demande	12/02/2018 
Date état	16/02/2018 
État	Fermée ▾
Type de demande	Transfert ▾
Événement / motif de la demande	Administratif ▾
Demandeur	Cloutier, Sylvain x
Priorité	
Responsable analyse	Malenfant, Karl x
SAAQ - Efforts	 Efforts estimés pour les ressources SAAQ internes et externes
SAAQ - Coûts	 Coûts estimés pour les ressources SAAQ internes et externes
Alliance - Efforts	 Heures estimés pour les ressources Alliance
Alliance - Coûts	-1 538 000,00

Contingence performance 

27/02/2018

27/02/2018

Approuvée

Transfert du solde de la contingence contractuelle de la livraison 0 vers les livraisons 1 et 2. Approbation de fermeture de la livraison 0 et du transfert de la contingence obtenue lors du CD du 27/02/2018.

9

11/11/2016

1. The first step in the process is to identify the problem or issue that needs to be addressed. This involves gathering information and understanding the context of the problem.

Karl Malenfant

Nabil Aboutanos

Enregistrer

Annuler

SharePoint

Hudon-Chabot, Élodie ▾



No DAP *	036
No. DAS intrant	
Titre de la demande d'ajustement *	Transfert du solde de la contingence de la L0 vers la L1
Chantier *	BP-Bureau de programme ▾ Chantier responsable de la demande
Livraison	L1 ▾
Lot *	n/a No de Lot (00 À 99) ou n/a
Impact entente de lot	☐
No. amendement entente de lot	
Liste plans impactés	
Date demande	14/02/2018
Date état	16/02/2018
État	Fermée ▾
Type de demande	Transfert ▾
Événement / motif de la demande	Administratif ▾
Demandeur	Cloutier, Sylvain x
Priorité	
Responsable analyse	Malenfant, Karl x
SAAQ - Efforts	 Efforts estimés pour les ressources SAAQ internes et externes
SAAQ - Coûts	63 286 Coûts estimés pour les ressources SAAQ internes et externes
Alliance - Efforts	 Heures estimés pour les ressources Alliance
Alliance - Coûts	487 030,00

Contingence contractuelle ▼

27/02/2018

27/02/2018

Approuvée

Transfert du solde de la contingence contractuelle de la livraison 0 vers les livraisons 1 et 2. Approbation obtenue de la fermeture de la livraison 0 et du transfert de la contingence lors du CD du 27/02/2018.

9

11/11/2011

Karl Malenfant

Nabil Aboutanos

Dernière modification le 22/02/2018 10:59 par Hudon-Chab

Annuler

SharePoint

Hudon-Chabot, Élodie ▾



No DAP *	036
No. DAS intrant	
Titre de la demande d'ajustement *	Transfert du solde de la contingence de L0 vers L2
Chantier *	BP-Bureau de programme ▾ Chantier responsable de la demande
Livraison	L2 ▾
Lot *	n/a No de Lot (00 À 99) ou n/a
Impact entente de lot	☐
No. amendement entente de lot	
Liste plans impactés	
Date demande	14/02/2018
Date état	16/02/2018
État	Fermée ▾
Type de demande	Transfert ▾
Événement / motif de la demande	Administratif ▾
Demandeur	Cloutier, Sylvain x
Priorité	
Responsable analyse	Malenfant, Karl x
SAAQ - Efforts	 Efforts estimés pour les ressources SAAQ internes et externes
SAAQ - Coûts	113 714 Coûts estimés pour les ressources SAAQ internes et externes
Alliance - Efforts	 Heures estimés pour les ressources Alliance
Alliance - Coûts	873 970,00

4. SUIVI DES TRANSACTIONS

Version : v1.02

# de la demande	Livraison Lot	Description	Montant	Source de Financement	Type de Transaction	Date d'inscription	Commentaires
1	Livraison 0 Lot 2	Contingence initiale Livraison 0	1 538 000 \$	Contingence Contractuelle	Contingence initiale	2017-09-06	Contingence contractuelle initiale Livraison 0
2	Livraison 0 Lot 3	Économie à la planification du Lot 3	248 327 \$	Contingence Plein tarif	Économie	2017-09-06	Économie à la planification du Lot 3 vs bordereau
3	Livraison 1 Lot 4	Contingence Contractuelle initiale Livraison 1	3 627 000 \$	Contingence Contractuelle	Contingence initiale	2017-09-06	Contingence Contractuelle initiale Livraison 1
4	Livraison 2 Lot 8	Contingence initiale Livraison 2	6 281 000 \$	Contingence Contractuelle	Contingence initiale	2017-09-06	Contingence Contractuelle initiale Livraison 2
6	Livraison 0 Lot 3	Ajustement économie à la planification du Lot 3	(3 780 \$)	Contingence Plein tarif	Économie	2017-09-06	Économie à la planification du Lot 3 vs bordereau
7	Livraison 0 Lot 2	Ajout de portée Lot 2	(120 473 \$)	Contingence Plein tarif	Demande de modification	2018-02-27	Ajout de portée Lot 2
8	Livraison 0 Lot 2	Erreur de planification Lot 2	279 476 \$	Contingence Plein tarif	Économie	2018-02-27	Erreur de planification Tâches Planifiées en double
9	Livraison 0 Lot 2	Financement dépassement budgétaire Lot 2	(323 259 \$)	Contingence Plein tarif	Dépassement	2018-02-27	Financement Dépassement budgétaire Lot 2
10	Livraison 0 Lot 2	Transfert du solde à la livraison 1	(550 585 \$)	Contingence Contractuelle	Transfert de contingence	2018-02-27	Transfert solde à la fin de la livraison 0 à la livraison 1
11	Livraison 0 Lot 4	Transfert du solde à la livraison 2	(987 415 \$)	Contingence Contractuelle	Transfert de contingence	2018-02-27	Transfert solde à la fin de la livraison 0 à la livraison 2
12	Livraison 0 Lot 2	Transfert Solde à la livraison 1	(80 291 \$)	Contingence Plein tarif	Transfert de contingence	2018-02-27	Transfert solde à la fin de la livraison 0 à la livraison 1
13	Livraison 1 Lot 4	Transfert du solde de la Livraison 0	433 258 \$	Contingence Contractuelle	Transfert de contingence	2018-02-27	Transfert du solde de la Livraison 0
14	Livraison 1 Lot 7	Transfert du solde de la Livraison 0	117 058 \$	Contingence Contractuelle	Transfert de contingence	2018-02-27	Transfert du solde de la Livraison 0
15	Livraison 1 Lot 4	Transfert du solde de la Livraison 0	80 291 \$	Contingence Plein tarif	Transfert de contingence	2018-02-27	Transfert du solde de la livraison 0
16	Livraison 2 Lot 9	Transfert solde de la contingence livraison 0 2018	226 922 \$	Contingence Contractuelle	Transfert de contingence	2018-02-27	Transfert solde de la contingence livraison 0
17	Livraison 2 Lot 11	Transfert solde de la contingence livraison 0 2019	382 715 \$	Contingence Contractuelle	Transfert de contingence	2018-02-27	Transfert solde de la contingence livraison 0
18	Livraison 2 Lot 13	Transfert solde de la contingence livraison 0 2020	378 047 \$	Contingence Contractuelle	Transfert de contingence	2018-02-27	Transfert solde de la contingence livraison 0
Total			11 526 291 \$				

SharePoint

Hudon-Chabot, Élodie



No DAP *	037
No. DAS intrant	
Titre de la demande d'ajustement *	Instance de test additionnel
Chantier *	SA-Solution d'affaires
	Chantier responsable de la demande
Livraison	L1
Lot *	Global
	No de Lot (00 À 99) ou n/a
Impact entente de lot	☐
No. amendement entente de lot	
Liste plans impactés	30190R
Date demande	08/02/2018
Date état	08/02/2018
État	Fermée
Type de demande	Ajout
Événement / motif de la demande	Administratif
Demandeur	Foldes-Busque, Caroline x
Priorité	
Responsable analyse	Malenfant, Karl x
SAAQ - Efforts	
	Efforts estimés pour les ressources SAAQ internes et externes
SAAQ - Coûts	
	Coûts estimés pour les ressources SAAQ internes et externes
Alliance - Efforts	
	Heures estimés pour les ressources Alliance
Alliance - Coûts	9 994,00

Source financement Décision requise le Date de la décision Décision

Détail décision



Signature de l'amendement 4 pour l'acquisition d'une instance de test additionnel de [REDACTED]

Impact contractuel ☐Nº. de contrat No. avenant No. ligne de contrat Annexe au contrat Approbation SAAQ Approbation Alliance Pièces jointes [Amendement No. 4 au Contrat de licence signé.pdf](#) Supprimer

Créé le 27/02/2018 11:48 par [REDACTED] Hudon-Chabot, Élodie

Dernière modification le 08/03/2018 16:53 par [REDACTED] Hudon-Chabot, Élodie

AMENDEMENT No.4 AU CONTRAT DE LICENCE ET DROITS D'UTILISATION DE PROGICIELS

ATTENDU QUE la Société et LGS ont signé le 14 juin 2017 un Contrat de licence et droits d'utilisation de progiciels (« **Contrat de licence** »);

ATTENDU QUE les parties désirent modifier ce Contrat de licence;

ATTENDU QUE la Société désire ajouter une instance de test Success Factors à l'annexe B-4 (Formulaire de commande pour les Progiciels infonuagiques) qui sera fournis conformément aux modalités et conditions établies ci-après;

EN CONSÉQUENCE, la Société et LGS conviennent de ce qui suit :

1. Ajouter le Service Cloud SAP suivant au tableau de la section 2.1 (Commande du Service Cloud) :

Période 1 de 02/08/2018 à 06/19/2022

Service Cloud SAP	Métrique de consommation	Limitation de métrique de consommation **	Frais annuels	Date de début d'utilisation	Date de fin d'utilisation	Redevance Totale en CAD
SF- ADDITIONAL INSTANCES- TEST	Frais fixes	1	9 994\$	02/08/2018	06/19/2022	43 635\$
Total brut des frais (*)						43 635\$
Total net des frais (*)						43 635\$

(*) Plus les taxes applicables.

(**) La limite de métrique de consommation indiquée plus haut correspond à la quantité annuelle maximale d'unités d'utilisation pour une période de douze (12) mois, sauf lorsque la période entre le début et la fin de l'utilisation est de moins d'un an, auquel cas la limite de métrique de consommation correspond alors au montant réel calculé au prorata.

2. Validité de l'offre : Cette offre cessera d'être valide le 8 février 2018, à moins qu'elle n'ait été signée avant par le Détenteur de licence ou subséquemment par LGS.

Les Parties conviennent et acceptent que les termes, conditions et dispositions de cet Amendement qui ne sont pas modifiés par les termes des présentes continuent d'être en vigueur et d'avoir pleine force et effet, sans amendement.

Accepté par :
Société de l'assurance automobile du
Québec

Accepté par :
Société Conseil Groupe LGS

Nom :

Karl Didenfant

Nom :

DANIEL GIRARD

Titre :

UPTi

Titre :

Directeur de compte

Date :

8 fév 2018

Date :

8 février 2018

SharePoint

Hudon-Chabot, Élodie ▾



No DAP *	038
No. DAS intrant	
Titre	Adoption du [REDACTED]
Chantier *	SA-Solution d'affaires ▾ Chantier responsable de la demande
Livraison	L2 ▾
Lot *	n/a No de Lot (00 À 99) ou n/a
Impact entente de lot	☐
No. amendement entente de lot	
Liste plans impactés	
Date demande	19/03/2018
Date état	26/03/2018
État	Annulée ▾
Type de demande	Modification produit ▾
Événement / motif de la demande	Stratégie de réalisation ▾
Demandeur	Foldes-Busque, Caroline x
Priorité	
Responsable analyse	Malenfant, Karl x
SAAQ - Efforts	 Efforts estimés pour les ressources SAAQ internes et externes
SAAQ - Coûts	 Coûts estimés pour les ressources SAAQ internes et externes
Alliance - Efforts	 Heures estimés pour les ressources Alliance
Alliance - Coûts	

Aucun impact

30/03/2018


 The McGraw-Hill Companies

Annulée

Traiter à même la DAP 084.

9

--

Karl Malenfant

Nabil Aboutanos

Enregistrer

Annuler