

SUIVI DES DEMANDES D'AJUSTEMENT DE PROJET (DAP) DE CASA

No DAP	Description	Impact monétaire - projet						Statut	Commentaire
		L0	L1	L2	L3	Contingence plein tarif	Total		
001	Désignation de Nabil Aboutanos pour signer au nom de l'Alliance	-	-	-		-	-	Annulé	
002	Modification du taux horaire des experts pour la L0	-	-	-		-	-	Approuvé	Le taux utilisé est inclus dans les annexes au contrat de services professionnels et aucun impact sur les coûts totaux.
003	Modification des équipements et logiciels réseautiques en lien avec les besoins de CASA	-	272 000	-		-	272 000	Approuvé	Respect du contrat par contre économie de 272 000 \$ au niveau de la récurrence car le logiciel inclut la maintenance pour 5 années au lieu d'être payée annuellement.
004	Remplacement de la solution [REDACTED] par la solution [REDACTED] et d'une librairie pour la prise de copies	-	187 993	(113 325)		-	74 668	Approuvé	Respect du contrat par contre économie de 74 661 \$ au niveau de la récurrence car le logiciel inclut la maintenance pour 5 années au lieu d'être payée annuellement.
005	Acquisition de licences additionnels [REDACTED]	-	28 789			-	28 789	Approuvé	Financé à même les économies du BOM des infrastructures.
006	Redistribution des frais de SAP [REDACTED], SAP [REDACTED], SAP [REDACTED] et SAP [REDACTED] entre le projet et la récurrence	-	(2 879 141)	-		-	(2 879 141)	Approuvé	Aucun impact contractuel.
007	Remplacement de ressources stratégiques	-	-	-		-	-	Approuvé	Un formulaire est rempli et signé par les deux parties lors du changement d'une ressource stratégique.
008	Acquisition d'une SAP [REDACTED] pour de la formation	400 000	-	-		-	400 000	Approuvé	Amendement au contrat de services professionnels.
009	Étalement de paiements	-	-	-		-	-	Annulé	
010	Amendement lot 2 (Ajustement à la stratégie de livraison des environnements; devancement des travaux d'EY et report de la stratégie de changement et de transport)	(671 306)	671 306	-		-	-	Approuvé	Inclus dans l'amendement de l'entente de lot 2.
011	Travaux additionnels pour l'analyse et la recommandation d'amélioration des processus	120 473	-	-		(120 473)	-	Approuvé	Inclus dans l'amendement de l'entente de lot 2.
012	Acquisition de 25 licences du Learning Hub	-	144 000	-		-	144 000	Approuvé	Amendement au contrat de services professionnels
013	Repousser l'acceptation du PQP	-	-	-		-	-	Annulé	Selon le contrat, le PQP devait être accepté lors du lot 1 par contre il n'a pas encore été accepté. Ce document est beaucoup plus volumineux que ce qui avait été prévu au départ.
014						-	-	Annulé	
015	Modification des produits inclus dans le BOM de la solution progicielle (On premise)	-	737 484	-		-	737 484	Approuvé	Amendement au contrat de la solution progicielle.
016	Solution de numérisation						-	Annulé	PES #164. Selon les ressources [REDACTED], LGS aurait soumissionné pour 1 licence de 1 million de pages pour la numérisation avec la solution [REDACTED]. Selon la soumission, la numérisation était prévue pour les factures (volume d'environ 50 000). Pour la L1, la licence couvrirait assez de volumétrie pour la numérisation des contrats et des factures malheureusement ne pourrait pas couvrir la volumétrie attendue pour L2. Une approche d'implantation pour la numérisation massive a été présentée à l'équipe de Gestion documentaire et cette approche a été acceptée.

SUIVI DES DEMANDES D'AJUSTEMENT DE PROJET (DAP) DE CASA

No DAP	Description	Impact monétaire - projet						Statut	Commentaire
		L0	L1	L2	L3	Contingence plein tarif	Total		
017	Ajout du processus de Gestion des ressources humaines (SOR4) dans la portée de CASA	-	2 271 864	2 135 031			4 406 895	Approuvé	La DAP a été recalculé en mars 2018.
018	Report de tâches de GRP prévues en livraison 1 en livraison 2	-	(1 527 619)	1 527 619		-	-	Approuvé	
019	Report de tâches de SOR5 prévues en livraison 1 en livraison 2	-	(623 282)	623 282		-	-	Approuvé	
020	Déplacement des tâches concernant l'infrastructure	-	3 754 852	(3 754 852)		-	-	Approuvé	
021	Ajout du processus de Contrôler et surveiller le transport (CST) dans la portée de CASA	-	12 696	716 710		-	729 406	Approuvé	Montant estimé pour le lot de conception seulement. La DAP a été recalculé en mars 2018.
022	Fusion lot 4 et 5	-	-	-		-	-	Approuvé	
023	Devancement des ressources réservées au POS	-	462 636	(462 636)		-	-	Approuvé	
024	Transfert de ressources du BI	-	(793 299)	793 299		-	-	Approuvé	
025	Report des travaux des ressources	-	-	-		-	-	Approuvé	
026	Transfert des tâches du BI suite à l'arrivée hâtive des ressources	(255 628)	86 139	169 489		-	-	Approuvé	
027	Replanification des tâches de Formation, Gestion du changement et Communications	-	-	-		-	-	Annulé	
028	Abonnement à et	-	107 024	-		-	107 024	Approuvé	Amendement au contrat de la solution progicielle.
029	Transfert du budget non nécessaire pour le lot 3 en contingence de performance	(244 547)				244 547	-	Approuvé	
030	Transfert de tâches suite à la fermeture du lot 2	(427 739)	427 739	-		-	-	Approuvé	
031	Erreur de planification suite à l'analyse de fermeture du lot 2	(279 476)				279 476	-	Approuvé	
032	Transfert de tâches suite à la fermeture du lot 3	(85 177)	85 177	-		-	-	Approuvé	
033	Ajout d'un expert CoE	-	414 400	-		-	414 400	Approuvé	
034	Remplacement de par SAP et et ajout de la solution	-	-	-		-	-	Approuvé	
035	Rapatriement au Québec des travaux de conversions	-	2 636 944	-		-	2 636 944	Approuvé	
036	Transfert du solde de la contingence contractuelle de la livraison 0	(1 538 000)	550 316	987 684		-	-	Approuvé	
037	Acquisition d'un instance de test additionnel de	-	10 955	-		-	10 955	Approuvé	Amendement au contrat de la solution progicielle.
038	Adoption du (CRM) pour	-	-	-		-	-	Annulé	Traiter à même la DAP 084.
039	Report de la livraison de la facturation jumelée et du certificat d'immatriculation en blanc	-	-	-		-	-	Annulé	PES #37 et 204. Ces deux éléments devaient être livrés en L2 par contre il se pourrait qu'ils soient repoussés dans le temps. Ces éléments seront inclus dans la portée de la L2.5. En attente de l'estimation du coût de la L2.5 par l'Alliance.
040	Utilisation de la solution Employee central ou Employee profile	-	-	-		-	-	Approuvé	La SAAQ a décidé d'utiliser au lieu de est intégré dans SAP qui est inclus dans le BOM. La SAAQ pourra mettre fin à l'abonnement en 2020 car nous avons l'obligation contractuel de garder le produit pendant 3 ans. Amendement en cours de signature.
041	Acquisition du Add-On SAP	-	-	-		-	-	Annulé	Suite aux verifications et investigations auprès de l'equipe BW et de SAP, le produit pour BW n'existe pas à ce jour.

SUIVI DES DEMANDES D'AJUSTEMENT DE PROJET (DAP) DE CASA

No DAP	Description	Impact monétaire - projet						Statut	Commentaire
		L0	L1	L2	L3	Contingence plein tarif	Total		
042	Acquisition de la solution SAP [REDACTED] et SAP [REDACTED]	-	-	-		-	-	Annulé	PES # 84 et 85. L'acquisition de la solution SAP [REDACTED] est en négociation par contre il a été convenu d'attendre la fin des discussions sur la stratégie d'implantation [REDACTED] avant de signer l'amendement. Une nouvelle demande de prix a été faite auprès de SAP pour l'acquisition [REDACTED]. DAP à faire pour l'ajout de produit et les travaux à reporter.
043	Acquisition de la solution [REDACTED])	-	-	-		-	-	Annulé	PES #100. Lors du dépôt de la soumission, ce produit [REDACTED] était inclus dans un "bundle" de produits [REDACTED]. Lors de la signature du contrat, ce produit a disparu. Daniel Lacroix a entrepris les démarches auprès [REDACTED] pour avoir un prix de vente. Une demande de prix a aussi été faite à IBM pour un produit similaire pour avoir un comparatif. L'Alliance avait prévu utilisé la solution [REDACTED] cependant, entre-temps, la Société a déployé les services cloud [REDACTED] qui pourrait répondre aux besoins de CASA.
044	Transfert des travaux de gestion des adresses de L1 vers L2	-	-	-		-	-	Approuvé	En comparant les besoins de la Société et la réponse à ceux-ci dans les grilles de réponses, nous avons constaté un écart. Celui-ci est dû au fait que pour obtenir une gestion et une validation des adresses qui répond à ces besoins nous aurons besoin d'activer et de développer des fonctionnalités/programmes/services de type Gestion et Validation des adresses, mieux connues comme BAS dans SAP [REDACTED]). Nous avons constaté l'oubli de documenter les efforts et activités en relation à la gestion centralisée des adresses.
045	Report du remplacement de l'application [REDACTED]	-	-	-		-	-	Annulé	L'application [REDACTED] qui permet d'alimenter [REDACTED] sera remplacée lors du décomissionnement de la plateforme centrale ainsi la solution [REDACTED] sera intégrée à CASA tel que demandé dans l'appel d'offre. (PES #161)
046	Report des processus de la DRMI en L3	-	-	-		-	-	Approuvé	Les travaux pourraient être transférés en L3 et étaient originalement prévus pour L1. L'experte PM s'est jointe au projet CASA plus tard que prévu. Selon la soumission, il y avait seulement 2 ressources de prévues (1 SAAQ et 1 Alliance) pour PM, ce qui est largement en dessous des besoins remarqués suite au lot 2. Ainsi, aucun transfert de budget à faire car ce processus avait été oublié. (PES #173)
047	Retrait de 4 produits de la licence entreprise	-	-	-		-	-	Approuvé	Il a été décidé d'utiliser le module [REDACTED] au lieu de la solution SAP [REDACTED] pour la facturation. Suite à la signature de l'addenda à l'amendement 2, 4 produits ont été retirés de la licence entreprise. Suite à la résiliation de ces produits, les frais de maintenance et de soutien seront réajustés à partir du 1er janvier 2019.

SUIVI DES DEMANDES D'AJUSTEMENT DE PROJET (DAP) DE CASA

No DAP	Description	Impact monétaire - projet						Statut	Commentaire
		L0	L1	L2	L3	Contingence plein tarif	Total		
048	Acquisition de [REDACTED]	-	-	-		-	-	Annulé	L'alternative d'aller de l'avant avec la solution [REDACTED] n'est plus considérée.
049	Retrait du connecteur [REDACTED] du BOM des infrastructures	-	(114 895)	-		-	(114 895)	Approuvé	Il a été prévu dans l'appel d'offres qu'un connecteur [REDACTED], au coût de 56 879 \$, permettant au produit [REDACTED] d'être connecté au central serait nécessaire. Toutefois, étant donné la situation actuelle, le connecteur ne serait plus utile.
050	Ajout de portée pour couvrir la vignette hancicapée pour les motocyclistes	-	-	-		-	-	Annulé	Il est actuellement envisagé par les autorités gouvernementales de délivrer des vignettes moto pour l'utilisation d'espaces de stationnement pour les personnes handicapées. Pris en compte par le TIB.
051	Connecteur [REDACTED]-SGPE non fonctionnel	-	-	-		-	-	Approuvé	Étant donné que le connecteur n'est pas fonctionnel, il a été décidé d'utiliser [REDACTED] sans le connecteur en limitant les impacts de la double saisie.
052	Utilisation de la solution SAP [REDACTED])	-	-	-		-	-	Annulé	Selon la soumission, la solution [REDACTED] devait être utilisé pour l'anonymisation des données d'essais et pour l'échantillonnage d'environnement. La solution n'était pas fonctionnelle lors de la L1 cependant elle est désormais fonctionnelle pour la L2.
053	Élimination de la plateforme BD [REDACTED]	-	-	-		-	-	Approuvé	Dans le cadre de la proposition de l'alliance, la solution comportait 3 bases de données: [REDACTED]. Le choix de BD avait été fait en fonction de la disponibilité des produits connus au moment de la proposition (information provenant du Product Availability Metric de SAP). Compte tenue de différentes difficultés rencontrées et pour optimiser le paysage des infrastructures, on a procédé à l'analyse d'opportunité d'éliminer [REDACTED]
054	Transfert d'une partie de la réserve à la récurrence pour couvrir l'acquisition des nouveaux produits pour la durée restante du contrat	-	(1 675 300)	-		-	(1 675 300)	Approuvé	Transfert d'une partie de la réserve à la récurrence pour couvrir l'acquisition des nouveaux produits pour la durée restante du contrat. Réserve de 3 M\$ donc 2,7 M\$ prévu originalement pour le projet et 0,3 M\$ pour la récurrence
055	Redistribution des frais de maintenance entre le projet et la récurrence	-	(1 414 521)	91 576		-	(1 322 945)	Approuvé	
056	Ajout travaux d'électricité pour le [REDACTED]	-	78 743	-		-	78 743	Approuvé	
057	Transfert de la contingence de performance de la L0 à la L1	80 291	(80 291)	-		-	-	Approuvé	Transfert de la contingence de performance dégagee lors de la livraison 0 vers la livraison 1; de la livraison 1 vers la livraison 2 et finalement de la livraison 2 à la livraison 1
058	Modification des taux des ressources [REDACTED]	-	-	-		-	-	Annulé	
059	Acquisition de [REDACTED]	-	-	-		-	-	Annulé	Solution à acquérir pour les imprimantes massives
060	Glissement d'activités du BI du lot 4 vers les lots subséquents	-	-	-		-	-	Approuvé	Replanification des efforts de L1 par lot
061	Devancement d'activités de SOR4 (RH) en lot 8	-	-	-		-	-	Approuvé	Replanification des efforts de L2 par lot
062	Objets de conversion reportés GRP-FIN	-	(346 181)	346 181		-	-	Approuvé	Objets de conversion reliés aux processus de GRP et de FIN qui sont transférés en L2 (en lien avec DAP 018 et 019). Le report sera traité lors du bilan de fin de lot.

SUIVI DES DEMANDES D'AJUSTEMENT DE PROJET (DAP) DE CASA

No DAP	Description	Impact monétaire - projet						Statut	Commentaire
		L0	L1	L2	L3	Contingence plein tarif	Total		
063	RICEFWS reportés GRP-FIN	-	(83 934)	83 934		-	-	Approuvé	RICEFWS reliés aux processus de GRP et de FIN qui sont transférés en L2 (en lien avec DAP 018 et 019).
064	Report de L1 à L2 des activités reliées à ██████████	-	(49 482)	49 482		-	-	Approuvé	
065	Replanification des travaux de L2 de GRP	-	-	-		-	-	Approuvé	Replanification par lot des activités de GRP en L2.
066	Replanification des activités de BI L2	-	-	-		-	-	Approuvé	Replanification par lot des activités de BI prévues en L2.
067	Replanification des activités de BI entre L1 et L2	-	(522 300)	522 300		-	-	Approuvé	Originellement les activités de BI concernant le processus SOR4 avaient toutes été prévues en L1 par contre cela a été revu étant donné qu'une partie des livrables seront développés au cours de la L2.
068	Ajout de produits SAP ██████████	-	157 271	-		-	157 271	Approuvé	Amendement 5 au contrat
069	Préparation de la phase Explorer - CST	-	-	416 984		-	416 984	Approuvé	Budget nécessaire pour préparer la phase Explorer de CST. Processus non inclus dans la portée initiale de CASA.
070	Ajout du processus de délivrer des vignettes moto pour les personnes handicapées						-	Annulé	DAP en double. Voir DAP 050.
071	Besoin de données d'assurance (système ACT-Tarif)						-	Annulé	Doublon avec la DAP 096
072	Ajout de licences LMS						-	Annulé	Du 15 juin 2017 au 14 juin 2019, il était prévu l'abonnement à 527 licences LMS. Suite à l'implantation de L1, 3 000 licences devront être nécessaire à partir de janvier 2019.
073	Transfert des activités reliées à LMS de SOR4 vers l'équipe Formation	-	(202 891)	202 891		-	-	Approuvé	Transfert des travaux de configuration de LMS prévus initialement en L2 de L1 vers L2.
074	Glissement des activités WFA/P du lot 4 vers le lot 6 ou 7 et report de certaines activités en lot 11	-	(369 421)	369 421		-	-	Approuvé	Transfert des travaux de configuration de WFAP du lot 4 vers les lots 6 et 7 car la ressource SAP arrivera à la mi-novembre 2018. De plus, transfert des heures non consommées pour WFAP du lot 4 vers le lot 11 pour l'installation de metric pack.
075	Glissement des activités de FIN du lot 8 et 9 vers le lot 10						-	Annulé	
076	Glissement des activités de GRP du lot 8 et 9 vers le lot 10						-	Annulé	
077	Redistribution des frais SAP ██████████	-	-	1 874 773		-	1 874 773	Approuvé	Imputation des frais de SAP ██████████ à la L2 au lieu de la récurrence en se basant sur l'utilisation estimé du service par le projet.
078	Redistribution des frais d'abonnement et de soutien et maintenance des logiciels ██████████	-	-	205 316		-	205 316	Approuvé	Imputation des frais reliés aux produits ██████████ étant donné qu'ils seront utilisés en majeure partie par le projet.
079	Phase explorer CST	-	-	2 461 122		-	2 461 122	Approuvé	
080	Redistribution des frais d'abonnement aux logiciels ██████████	-	-	21 568		-	21 568	Approuvé	Imputation des frais reliés aux produits ██████████ étant donné qu'ils seront utilisés en majeure partie par le projet.
081	Redistribution des frais SAP ██████████	-	-	-		-	-	Annulé	
082	Transfert de budget pour acquisition de 2 NAS incluant la maintenance d'un an	-	-	-		-	-	Approuvé	Transfert de budget prévu pour l'acquisition de serveurs ██████████ pour acquérir 2 serveurs de stockage en réseau.
083	Transfert de budget pour couvrir la maintenance des 2 NAS	-	(49 769)	-		-	(49 769)	Approuvé	Transfert de budget prévu pour l'acquisition de serveurs ██████████ en projet pour l'acquisition de la maintenance pour 3 ans des 2 NAS qui sera payée par la récurrence.

SUIVI DES DEMANDES D'AJUSTEMENT DE PROJET (DAP) DE CASA

No DAP	Description	Impact monétaire - projet						Statut	Commentaire
		L0	L1	L2	L3	Contingence plein tarif	Total		
084	Devancement d'une mise à jour de [REDACTED] et de CRM	-	4 429 178	-		-	4 429 178	Approuvé	Déploiement de la [REDACTED] de [REDACTED] et [REDACTED] de CRM
085	Utilisation de la contingence de performance du lot 3 pour financier le dépassement de coût du lot 2	323 260	-	-		(323 260)	-	Approuvé	Utilisation de la contingence de performance pour financer le dépassement du lot 2
086	Non application du partage de risque pour le lot 9	-	-	-		-	-	Approuvé	Compte tenu que le modèle de dépendance n'était pas prêt avant le début du lot 9, ce lot ne sera pas assujéti au partage de risque car il était impossible de fixer des objectifs de sprints.
087	Contingence de performance suite à l'entente du lot 6	-	(1 506 432)	-		1 506 432	-	Approuvé	Suite à la planification de ce lot, il s'est avéré que le total des heures prévues était inférieur au total des heures du bordereau modifié. L'écart entre le bordereau modifié et la planification détaillée sera transféré en contingence de performance tel que mentionné dans l'entente du lot 6.
088	Mise en disponibilité	-	-	-		-	-	Approuvé	Il a été décidé d'ajouter la notion de mise en disponibilité dès septembre 2018. Pour l'Alliance, il a été décidé de payer 100\$ pour chaque plage de mise en disponibilité (période de 8 heures).
089	Ajout du lot 7.5 - Livraison 1 progressive rattaché à la livraison 1	-	-	-		-	-	Approuvé	Ajout de la livraison 1 progressive. Aucun budget supplémentaire ne sera fourni pour cette livraison. Son budget proviendra des DAP seulement.
090	Modification des modalités de travail à distance	-	-	-		-	-	Approuvé	L'Alliance a déposé une demande pour modifier les modalités de travail à distance incluses au contrat.
091	Financement lot 7.5 - Livraison 1 progressive	-	-	-		-	-	Approuvé	Transfert budgétaire à l'intérieur de la livraison 1 pour financer les travaux de la livraison 1 progressive.
092	Transfert d'un montant du lot 7 vers la contingence de performance	-	(228 403)	-		228 403	-	Approuvé	Suite à une replanification des activités restantes du lot 7 et à l'amendement de l'entente de lot 7, un montant de 228 403 \$ sera transféré dans la contigence de performance. Transmise pour signature le 2019-12-17.
093	Contingence de performance suite à la fermeture du lot 6	-	(10 021)	-		10 021	-	Approuvé	Montant dégagé suite à l'acceptation provisoire du lot 6. Montant transféré en contingence de performance.
094	Utilisation de la contingence de performance pour financer le dépassement du lot 4	-	1 825 147	-		(1 825 147)	-	Approuvé	Financement du dépassement du lot 4 par la contingence de performance.
095	Travaux complémentaires L2 (lettres et correspondances et PES)	-	-	14 201 544			14 201 544	Approuvé	Ajustement des métriques mentionnées dans l'appel d'offre au niveau des développements nécessaires pour les lettres et formulaires ainsi que les services offerts en PES.
096	Ajout d'un Pilote sur site pour la L2	-	-	-		-	-	Annulé	[REDACTED] Sujet traité lors de la médiation. Couvert par la transaction.
097	CDP-IRP	-	-	6 104 135		-	6 104 135	Approuvé	Acquisition d'un CDP pour IRP.
098	Report des travaux reliés à GRU4	-	-	(82 474)	82 474	-	-	Approuvé	Report des travaux reliés au processus GRU4 - Traiter les plaintes en livraison 3.
099	Report des travaux reliés à GRU5	-	-	(302 660)	302 660	-	-	Approuvé	Report des travaux reliés au processus GRU5 - Gérer les contestations devant les tribunaux en livraison 3.

SUIVI DES DEMANDES D'AJUSTEMENT DE PROJET (DAP) DE CASA

No DAP	Description	Impact monétaire - projet						Statut	Commentaire
		L0	L1	L2	L3	Contingence plein tarif	Total		
100	Report des travaux reliés à GRU6	-	-	(82 583)	82 583		-	Approuvé	Report des travaux reliés au processus GRU6 - Répondre aux demandes d'accès à l'information en livraison 3.
101	Ajout de portée processus CST1	-	-	14 114 071	-	-	-	Approuvé	Ajout des phases réalisation, mise en production et support post-implantation pour la solution de base de CST.
102	Ajout de portée processus CST2-3 Activités de contrôle et d'enquête	-	-	7 471 445	-	-	-	Approuvé	Ajout des phases réalisation, mise en production et support post-implantation pour la solution pour couvrir les processus CST 2 et 3.
103	Ajout de portée - Automatisation des communications CST	-	-	9 176 096	-	-	-	Approuvé	Ajout des phases réalisation, mise en production et support post-implantation pour l'automatisation des communications en lien avec les processus CST.
104	Données informationnelles CST	-	-	3 775 296	-	-	-	Approuvé	Ajout des phases réalisation, mise en production et support post-implantation pour l'exploitation des données informationnelles en lien avec les processus CST.
105	Infrastructures technologiques CST	-	-	1 058 964	-	-	-	Approuvé	Installation et entretien des acquisitions nécessaires pour supporter les processus CST.
106	Contingence de performance dégagée à la suite de la fermeture du lot 7	-	(463 119)	-	-	463 119	-	Approuvé	Étant donné que le lot 7 s'est terminé avec des coûts en dessous du bordereau modifié, le solde non utilisé sera transféré en contingence de performance dans l'optique d'être utilisé pour couvrir le dépassement du lot 7.5. Transmise pour signature le 2019-12-17.
107	Ajout des frais de SAP attribuable au prolongement de la L2	-	-	3 523 096	-	-	3 523 096	Approuvé	À la suite de la confirmation de la date de déploiement de la livraison 2, des dépenses additionnelles doivent être assumées par le projet.
108	Report des travaux en lien avec la gestion de l'inventaire informatique, le portail fournisseur et le catalogue	-	-	(1 337 257)	1 337 257	-	-	Approuvé	Report des activités en L3
109	Report des travaux en lien avec la gestion des dossiers RH	-	-	(2 519 331)	2 519 331	-	-	Approuvé	Report des activités en L3
110	Modification au niveau de la stratégie de réalisation de l'intégration d'ACT-Tarif	-	-	-	-	-	-	Annulé	[REDACTED] Sujet traité lors de la médiation. Couvert par la transaction.
111	Report des travaux en lien avec WFA/P	-	-	-	-	-	-	Approuvé	Report des travaux en lien avec la solution WFA/P dans le lot 7.6.
112	Acquisition de licences [REDACTED] et d'un connecteur	-	-	20 795	-	-	20 795	Approuvé	Acquisition de 5 licences [REDACTED] et d'un connecteur SAP pour permettre l'analyse d'un nombre élevé de données. Transmise pour signature le 2019-12-17.
113	Mini SAP	-	-	-	-	-	-	Approuvé	Ajout d'un besoin d'obtention de copie de données de l'application [REDACTED]. Travaux effectués sans coût supplémentaire.
114	Transfert budgétaire lot 11 vers lot 10A	-	-	-	-	-	-	Approuvé	Transfert budgétaire de 39,6 M\$ du lot 11 vers le lot 10A à la suite de l'entente conclue avec l'Alliance
115	Transfert du solde de la contingence contractuelle de la livraison 1	-	(3 897 827)	3 897 827	-	-	-	Approuvé	Transfert du solde de la contingence contractuelle L1, à l'exception de 200 000 \$, vers L2.
116	Intégration ajout de portée	-	-	-	-	-	-	Annulé	[REDACTED] Sujet traité lors de la médiation. Couvert par la transaction.

SUIVI DES DEMANDES D'AJUSTEMENT DE PROJET (DAP) DE CASA

No DAP	Description	Impact monétaire - projet						Statut	Commentaire
		L0	L1	L2	L3	Contingence plein tarif	Total		
117	Ajout services SAP	-	-	-	-	-	-	Annulé	Sujet traité lors de la médiation. Couvert par la transaction.
118	Ajout revues d'assurance qualité EY	-	-	-	-	-	-	Annulé	Sujet traité lors de la médiation. Couvert par la transaction.
119	Ajout de DEMU	-	-	-	-	-	-	Annulé	Sujet traité lors de la médiation. Couvert par la transaction.
120	Mixité des ressources	-	-	-	-	-	-	Annulé	Sujet traité lors de la médiation. Couvert par la transaction.
121	Rapport d'accident	-	-	-	-		-	Annulé	Sujet traité lors de la médiation. Couvert par la transaction.
122	Ajout du lot 10B	-	-	31 400 000	-	-	31 400 000	Approuvé	Ajout du lot 10B non assujetti au partage de risque tel que stipulé dans la lettre d'Yves Frenette du 27 février 2020.
123	Fenêtre de déploiement	-	-	-	-	-	-	Annulé	Sujet traité lors de la médiation. Couvert par la transaction.
124	Mise à jour du parc applicatif	-	-	-	-	-	-	Annulé	Sujet traité lors de la médiation. Couvert par la transaction.
125	Ajout CDP IRP	-	-	-	-	-	-	Annulé	Sujet traité lors de la médiation. Couvert par la transaction.
126	Gestion des talents	-	-	-	-	-	-	Annulé	Sujet traité lors de la médiation. Couvert par la transaction.
127	Demande de changement CDP ISM	-	-	-	-	-	-	Approuvé	Demande de changement au volet médical du CDP ISM afin de rendre configurable certaines données.
128	Prolongation lot 10B	-	-	8 000 000	-	-	8 000 000	Approuvé	Prolongation du lot 10B au 31 mai 2020. Prolongation non assuettie au partage de risques.
129	Rareté de la main-d'œuvre	-	-	-	-	-	-	Annulé	Sujet traité lors de la médiation. Couvert par la transaction.
130	Règles d'affaires	-	-	-	-	-	-	Annulé	Sujet traité lors de la médiation. Couvert par la transaction.
131	Conversion des données - stratégie, qualité et quantité	-	-	-	-	-	-	Annulé	Sujet traité lors de la médiation. Couvert par la transaction.
132	Utilisation des ressources off-shore - conversion et sécurité	-	-	-	-	-	-	Annulé	Sujet traité lors de la médiation. Couvert par la transaction.

SUIVI DES DEMANDES D'AJUSTEMENT DE PROJET (DAP) DE CASA

No DAP	Description	Impact monétaire - projet						Statut	Commentaire
		L0	L1	L2	L3	Contingence plein tarif	Total		
133	Livraison 2.5 - Facturation jumelée						-	Annulé	Sujet traité lors de la médiation. Couvert par la transaction.
134	Projets hors portée CASA (plaques perso)	-	-	-	-	-	-	Annulé	Sujet traité lors de la médiation. Couvert par la transaction.
135	Données historiques cycle 11	-	-	1 154 822	-	-	1 154 822	Approuvé	Sujet traité lors de la médiation. Couvert par la transaction.
136	Substitution de ressources SAAQ des cycles 9 à 11	-	-	-	-	-	-	Approuvé	Transfert budgétaire pour les postes SAAQ comblés par des ressources Alliance cycles 9 à 11
137	Installation produit SAP	-	-	15 044	-	-	15 044	Approuvé	Tel que mentionné dans l'amendement 4, installation du produit SAP
138	Formation	-	-	34 236	-	-	34 236	Approuvé	
139	Transfert de portée des cycles 9 à 11	-	-	-	-	-	-	Approuvé	Transfert de la dette de 47 RICEFWs des cycles 9 à 11 vers les cycles 12 et 13
140	Surveillance des données	-	-	1 090 086	-	-	1 090 086	Approuvé	Ajout des travaux reliés à la surveillance de données.
141	Substitution de ressources SAAQ du cycle 12	-	-	-	-	-	-	Approuvé	
142	Transfert de portée du cycle 12	-	-	-	-	-	-	Approuvé	Transfert de la dette de 57 RICEFWs du cycles 12 vers le cycle 13.
143	Retrait de la portée de ClicSécur	-	-	(424 828)	-	-	(424 828)	Approuvé	Retrait de la portée de ClicSécur de la livraison 2.
144	Congé de prime d'assurance	-	-	25 960	-	-	25 960	Approuvé	Ajout de portée pour ajuster la solution afin de permettre le congé de prime d'assurance
145	Programme de reconnaissance des bons comportements	-	-	58 524	-	-	58 524	Approuvé	Ajout de portée pour la catégorisation des propriétaires exploitants de véhicules lourds (PEVL) pour le projet de lecture de plaques.
146	Transfert de portée du cycle 13	-	-	-	-	-	-	Approuvé	Transfert de la dette de 108 RICEFWs du cycle 13 vers le cycle 14.
147	Substitution de ressources SAAQ/Alliance du cycle 13	-	-	-	-	-	-	Approuvé	Substitution des ressources Alliance/SAAQ pour le cycle 13.
148	Travaux reliés à SAP	-	-	74 800	-	-	74 800	Approuvé	Ajout de travaux pour l'installation, la sécurité, la documentation et le déploiement de la solution SAP
149	Substitution des ressources cycles 15 à 18	-	-	-	-	-	-	Approuvé	Substitution des ressources Alliance/SAAQ pour les cycle 15 à 18.
150	Réconciliation cycle 14	-	-	-	-	-	-	Approuvé	Transfert de la dette de 90 RICEFWs du cycle 14 vers le cycle 15.
151	Substitution des ressources cycle 14	-	-	-	-	-	-	Approuvé	Substitution des ressources Alliance/SAAQ pour le cycle 14.
152	Ajout 3 mesures motocyclette	-	-	128 027	-	-	128 027	Approuvé	Ajout de 3 nouvelles mesures de tarification pour les conducteurs de motocyclette.
153	Réconciliation cycle 15	-	-	-	-	-	-	Approuvé	Transfert de la dette de 122 RICEFWs du cycle 15 vers le cycle 16.
154	Ajustement formulaire de bordereau de dépôt	-	-	29 653	-	-	29 653	Approuvé	Modication des travaux de réalisation pour cette portée à la suite du changement de sous-traitant.
155	Ajustement substitution des ressources cycle 15	-	-	-	-	-	-	Approuvé	Ajustement des substitution de ressources du cycle 15.
156	Substitution des ressources cycles 17 à 20	-	-	-	-	-	-	Approuvé	Ajout des nouvelles demandes de substitution depuis la DAP 149 et ajout des heures prévues pour les ressources de substitution pour les cycles 19 et 20.

SUIVI DES DEMANDES D'AJUSTEMENT DE PROJET (DAP) DE CASA

No DAP	Description	Impact monétaire - projet						Statut	Commentaire
		L0	L1	L2	L3	Contingence plein tarif	Total		
157	Substitution des ressources cycle 16	-	-	-	-	-	-	Approuvé	Ajustement des substitution de ressources du cycle 16. Transmise pour approbation à Michel Dumas le 2022-06-30
158	Maintien de l'expertise Alliance	-	-	9 412 151	-	-	9 412 151	Approuvé	Maintien de l'expertise de l'Alliance du cyle 17 au déploiement L2.
159	Réconciliation cycle 16	-	-	-	-	-	-	Approuvé	Transfert de la dette de 51 RICEFWs du cycle 15 vers le cycle 16.
160	Substitution des ressources TRPA	-	-	-	-	-	-	Approuvé	Substitution des ressources Alliance/SAAQ pour le projet TRPA.
161	Prime aux bogues	-	-	57 824	-	-	57 824	Approuvé	Préparation, déploiement et fermeture d'un environnement de PES pour les chercheurs en sécuritié de l'information afin de détecter les vulnérabilités.
162	Ajustement substitution des ressources cycle 17	-	-	-	-	-	-	Approuvé	Ajustement des substitution de ressources du cycle 17 en fonction des heures réelles.
163	Ajustement maintien d'expertise cycle 17	-	-	-	-	-	-	Approuvé	Transfert des heures non consommées au cycle 17 vers le cycle 18.
164	Réconciliation cycle 17	-	-	-	-	-	-	Approuvé	Transfert de la dette de 6 RICEFWs équivalents pondérés, de 5 autres livrables et de l'exécution de 158 scénarios de test du cycle 17 vers le cycle 18.
165	Ajustement substitution des ressources cycle 18	-	-	-	-	-	-	Approuvé	Ajustement des substitution de ressources du cycle 18 en fonction des heures réelles.
166	Ajustement maintien d'expertise cycle 18	-	-	-	-	-	-	Approuvé	Transfert des heures non consommées au cycle 18 vers le cycle 19.
167	Réconciliation cycle 18	-	-	-	-	-	-	Approuvé	Transfert de la dette pour les livrables non complétés du cycle 18 au cycle 19
168	Ajustement maintien d'expertise itération 19.1	-	-	(2 533 023)	-	-	(2 533 023)	Approuvé	Libération du montant non consommé en maintien d'expertise à la fin de l'itération 19.1
169	Redécoupage des cycles 19 et 20	-	-	-	-	-	-	Approuvé	Redécoupage des cycles 19 et 20 afin de s'aligner avec la date de déploiement de la L2.
170	Prolongation L2	-	-	14 968 724	-	-	14 968 724	Approuvé	Prolongation de la L2 à la suite de la date choisie pour le déploiement de la solution.
171	Ajustement substitution des ressources cycle 19	-	-	-	-	-	-	Approuvé	Ajustement des substitution de ressources du cycle 19 en fonction des heures réelles.
172	Réconciliation cycle 19	-	-	-	-	-	-	Approuvé	Transfert de la dette pour les livrables non complétés du cycle 19 au cycle 20
173	Ajustement substitution des ressources cycle 20	-	-	-	-	-	-	Approuvé	Ajustement des substitution de ressources du cycle 20 en fonction des heures réelles.
174	Ajout du cycle consolidation L2	-	-	10 736 141	-	-	10 736 141	Approuvé	Ajout d'un cycle de trois mois à la L2 afin de consolider la solution.
175	Plan de renforcement	-	-	1 967 455	-	-	1 967 455	Approuvé	
176	Réconciliation cycle 20	-	-	-	-	-	-	Annulé	
177	Annulation prime aux bogues	-	-	(57 824)	-	-	(57 824)	Approuvé	Annulation des travaux prévus dans la DAP 161.
Total		(2 577 849)	2 514 526	144 424 585	4 324 305	463 118	113 552 812		