

From: "Rouleau, Anick" <Anick.Rouleau@saaq.gouv.qc.ca>
 To: "Daoust, Maude" <Maude.Daoust@saaq.gouv.qc.ca>
 Cc: "Cloutier, Sylvain" <Sylvain.Cloutier@saaq.gouv.qc.ca>
 Subject: **TR: URGENT partage de la MINI mise à jour du CAP**
 Date: Mon, 2 Dec 2019 15:18:47 -0400
 X-Email-Status: read,notify
 X-Source-Folder: Reddition de comptes\Archive\Décembre 2019

Attachments: VPTI - 75. CASA_déc 2019.docx

Bonjour Maude,

Voici la mise à jour.

Bonne fin de journée!

Anick Rouleau
 Bureau de programme, chantier CASA | Société de l'assurance automobile du Québec - SAAQ
 Tél.: 418 528-5431
Anick.Rouleau@saaq.gouv.qc.ca

De : Rouleau, Anick
Envoyé : 2 décembre 2019 13:51
À : Cloutier, Sylvain <Sylvain.Cloutier@saaq.gouv.qc.ca>
Objet : TR: URGENT partage de la MINI mise à jour du CAP
Importance : Haute

Bonjour Sylvain,

Voici les propositions (en marque d'ajout) après discussion avec Maude. Quelques explications :

- Section Mécanismes de gouvernance internes : CONTEXTE : l'élément déclencheur qui a fait devancer la maj du CAP est que le Cabinet du ministre souhaite voir le rapport de la 3^e revue alors que les autorités de la SAAQ ne sont pas enclines à le partager. Comme la 4^e revue EY n'a pas encore eu lieu, nous ne l'avons pas ajoutée.
- État d'avancement
 - L1 : la date a été repoussée à avril 2020 avec la raison = Échéancier repoussé en raison de la disponibilité de ressources spécialisées
 - L2 : la date de déploiement = 31 janvier
- Section Suivi des indicateurs d'affaires : nous avons laissés les 3 indicateurs au vert dans l'attente des résultats du comité de réconciliation des écarts. Nous n'avons fait aucune mention des travaux de ce comité.

Comme Maude a besoin que je lui retourne la MAJ d'ici la fin de la journée j'aimerais que tu la valide ...NOW. On pourrait peut-être se parler...???

Anick Rouleau
 Bureau de programme, chantier CASA | Société de l'assurance automobile du Québec - SAAQ
 Tél.: 418 528-5431
Anick.Rouleau@saaq.gouv.qc.ca

De : Daoust, Maude <Maude.Daoust@saaq.gouv.qc.ca>
Envoyé : 2 décembre 2019 12:01
À : Rouleau, Anick <Anick.Rouleau@saaq.gouv.qc.ca>
Cc : Cloutier, Sylvain <Sylvain.Cloutier@saaq.gouv.qc.ca>
Objet : MINI mise à jour???

Importance : Haute

Anick,

On avait dit après les fêtes... ☹️ ... mais une demande du cabinet du ministre fait en sorte que l'on doit mettre à jour ce topo aujourd'hui!
 Je pense notamment à la confirmation de la date de la L2.
 Qu'en est-il pour L3?

ÉTAT D'AVANCEMENT

Le projet CASA est divisé en 3 livraisons. Le projet fait l'objet d'une reddition de comptes sur le tableau de bord en ressources informationnelles. L'enveloppe budgétaire de CASA a été autorisée par le conseil d'administration et inscrite par le gouvernement au Plan québécois des infrastructures en ressources informationnelles (PQI) avant l'entrée en vigueur de la Loi 135. Par conséquent, le projet ne prévoit pas d'autorisation additionnelle de la part du Conseil du trésor. Toutefois, la Société rend compte annuellement au Conseil du trésor par C.T. de l'état d'avancement du dossier.

Livraison	Phase ¹ en cours			Échéancier	État d'avancement
	Diagnostic	Plan d'affaires	Mise en oeuvre		
1. Ressources financières, matérielles et humaines				Décembre 2018	1 ^{re} livraison de la solution
				Septembre 2019	Déploiement de fonctionnalités complémentaires (Livraison 1.5)
					- Conception terminée

2. Accès sécuritaire au réseau routier et au contrôle routier sur route et en entreprise		2020*	- Réalisation en cours *Replanification en cours pour tenir compte des enjeux de dotation dans un contexte de rareté des ressources spécialisées en TI (sans impact sur la rentabilité et le contrat)
3. Indemnisation et réadaptation		À déterminer	- Dossier d'affaires complété - Début de la phase de mise en œuvre à déterminer

SUIVI DES INDICATEURS D'AFFAIRES

Indicateur	Appréciation	Commentaires
Gestion du contrat		Respect du contrat
Rentabilité et tarification administrative aux citoyens		Respect de l'engagement - aucune augmentation de la tarification administrative aux citoyens
Remboursement du déficit cumulé		Respect de l'échéancier convenu avec le ministère des Finances du Québec

Maude Daoust | Adjointe exécutive
Vice-présidence aux technologies de l'information
Société de l'assurance automobile du Québec
333, boulevard Jean-Lesage, N-2-11
Québec (Québec) G1K 8J6 | Téléphone 418 528-3045



SMTP Header

From: "Rouleau, Anick" <Anick.Rouleau@saaq.gouv.qc.ca>
To: "Daoust, Maude" <Maude.Daoust@saaq.gouv.qc.ca>
Cc: "Cloutier, Sylvain" <Sylvain.Cloutier@saaq.gouv.qc.ca>

Subject: **TR: URGENT partage de la MINI mise à jour du CAP**

Date: Mon, 2 Dec 2019 15:18:47 -0400

MIME-Version: 1.0

Content-Type: multipart/mixed; boundary="-----_NextPart_000_0006_08B45EBE.935F0064"

X-Priority: 1

: High

Content-Language: fr

Importance: High

Embedded Attachments

(Double-click paper clip to extract file. Requires Adobe Acrobat Reader)

 VPTI - 75. CASA_déc 2019.docx