


Révision des programmes

From: Reno Bernier <reno.bernier@sct.gouv.qc.ca>
To: Pierre Rodrigue <pierre.rodrigue@sct.gouv.qc.ca>, Alexandre Hubert <alexandre.hubert@sct.gouv.qc.ca>, Danièle Cantin <daniele.cantin@sct.gouv.qc.ca>
Cc: Steeve Audet <steeve.audet@sct.gouv.qc.ca>, Chantal Dallaire <chantal.dallaire@sct.gouv.qc.ca>
Date: Wed, 30 Sep 2020 21:11:42 +0000
Attachments: OnePager_revProg_20200930.docx (1.38 MB);
Projet_compl_tab_bord_PT_20200922.docx (398.91 kB); Inventaire des projets de
révision_30sept2020.docx (118.14 kB)



Bonjour,

Bonne fin de journée,

Voici les documents que nous vous présenterons demain 11h lors de notre rencontre sur la révision des programmes :

- Onepager présentant la démarche gouvernementale de révision des programmes
- Tableau de suivi des plans triennaux de révision de programmes des ministères
- Tableau de bord (inventaire) des projets de révision à portée gouvernementale

Tous les documents sont perfectibles et en mode projet; vous pourrez me faire vos commentaires demain ou vendredi et on va les intégrer. Je présente un suivi à M. Ducharme à mon statutaire la semaine prochaine.

Nous aurons aussi une présentation de 15 minutes de la part de Denis Marsolais à la fin de la rencontre concernant le projet de transformation du Curateur public.

À demain,

Reno Bernier, LL.M, MBA

Secrétaire associé du Conseil du trésor

Sous-secrétariat à la performance et à l'application de la Loi sur l'administration publique

Secrétariat du Conseil du trésor

875 Grande-Allée Est, 4e étage, secteur 500

Québec (Québec) G1R 5R8

[REDACTED]

reno.bernier@sct.gouv.qc.ca

Devez-vous
vraiment imprimer ce courriel? 

Ce message est confidentiel et est à l'usage exclusif du destinataire identifié ci-dessus. Toute autre personne est, par les présentes, avisée qu'il lui est strictement interdit de le diffuser, de le distribuer, d'en dévoiler le contenu ou de le reproduire. Si vous avez reçu cette communication par erreur, veuillez en informer l'expéditeur par courrier électronique immédiatement et détruire l'original de ce message ainsi que toute copie.



Ce message est confidentiel et est à l'usage exclusif du destinataire identifié ci-dessus. Toute autre personne est, par les présentes, avisée qu'il lui est strictement interdit de le diffuser, de le distribuer, d'en dévoiler le contenu ou de le reproduire. Si vous avez reçu cette communication par erreur, veuillez en informer l'expéditeur par courrier électronique immédiatement et détruire l'original de ce message ainsi que toute copie.

INVENTAIRE DES PROJETS FAISANT L'OBJET D'UN SUIVI DANS LE CADRE DES TRAVAUX DE RÉVISION DES PROGRAMMES – 30 septembre 2020

Projet (le MO responsable du projet apparaît entre parenthèses)	Avancement			État de situation		
	Phase	Prochain livrable	Échéance	Niveau de priorité, évaluation du risque et enjeux	Intervention stratégique requise	Secteurs SCT

Phase diagnostic, analyse d'impact et orientations

			Automne 2020	2	Retard dans la production du diagnostic		
			Automne 2020	1	Suit son cours		
			Automne 2020	1	Suit son cours		
			Automne 2020	1	Suit son cours		
			Automne 2020	1	Suit son cours		
			Automne 2020	2	Suit son cours		
			Automne 2020	1	Suit son cours		
			Automne 2020	3	Suit son cours		
			Automne 2020	II	Suspendu		

INVENTAIRE DES PROJETS FAISANT L'OBJET D'UN SUIVI DANS LE CADRE DES TRAVAUX DE RÉVISION DES PROGRAMMES – 30 septembre 2020

Projet (le MO responsable du projet apparaît entre parenthèses)	Avancement			État de situation			
	Phase	Prochain livrable	Échéance	Niveau de priorité, évaluation du risque et enjeux		Intervention stratégique requise	Secteurs SCT
			Hiver 2021		Suspendu; en attente de précisions du [REDACTED]		
			Automne 2020		Non démarré		
<i>Phase mise en œuvre</i>							
			Printemps 2021		[REDACTED]	[REDACTED]	
13. Modernisation des systèmes et des processus d'affaires de la SAAQ (projet CASA) (SAAQ)*		Mise en œuvre des volets 2 et 3	Hiver 2023		Report important de la mise en œuvre	Rencontre PDG SAAQ avec le Secrétaire	SSPALAP/SSD PITN/SSBP
			Automne 2020		[REDACTED]		
			Automne 2020		[REDACTED]		
			Hiver 2021		Enjeu financier	À venir	
			Printemps 2022		Suit son cours		
			Automne 2020		Suit son cours		

INVENTAIRE DES PROJETS FAISANT L'OBJET D'UN SUIVI DANS LE CADRE DES TRAVAUX DE RÉVISION DES PROGRAMMES – 30 septembre 2020

Projet (le MO responsable du projet apparaît entre parenthèses)	Avancement			État de situation			
	P h a s e	Prochain livrable	Échéance	Niveau de priorité, évaluation du risque et enjeux		Intervention stratégique requise	Secteurs SCT
			2023		Suit son cours		
			Automne 2020		Suit son cours		
			2021		Suit son cours		
			Automne 2020		Suit son cours		
			Hiver 2021		Suit son cours		
			Automne 2020		Suit son cours		

Phase bilan et documentation des bénéfices

		Production d'un bilan et documentation des bénéfices	Hiver 2021	Projet terminé pour son volet Révision des programmes
		Production d'un bilan et documentation des bénéfices	Hiver 2021	Projet terminé pour son volet Révision des programmes
		Production d'un bilan et documentation des bénéfices	Hiver 2021	Projet terminé pour son volet Révision des programmes
		Production d'un bilan et documentation des bénéfices	Hiver 2021	Projet terminé pour son volet Révision des programmes

INVENTAIRE DES PROJETS FAISANT L'OBJET D'UN SUIVI DANS LE CADRE DES TRAVAUX DE RÉVISION DES PROGRAMMES – 30 septembre 2020

Projet (le MO responsable du projet apparaît entre parenthèses)	Avancement			État de situation		
	Phase	Prochain livrable	Échéance	Niveau de priorité, évaluation du risque et enjeux	Intervention stratégique requise	Secteurs SCT
		Production d'un bilan et documentation des bénéfices	Hiver 2021	Projet terminé pour son volet Révision des programmes		

 Enjeux importants sur les délais, les bénéfices anticipés, la priorisation ou le risque de non-réalisation



À surveiller



Progresse comme prévu



Projet en suspens ou à démarrer

Priorité 1 : le SCT dirige ou codirige le projet

Priorité 2 : le SCT ne dirige pas le projet, mais ce dernier a été annoncé publiquement comme un projet de révision de programmes

Priorité 3 : le SCT ne dirige pas le projet, et ce dernier n'a pas été annoncé publiquement comme un projet de révision de programmes



Phase diagnostic, analyse d'impact et orientations



Phase mise en œuvre



Phase bilan et documentation des bénéfices (projet terminé)



Intervention auprès de la ministre requise

** Projets annoncés publiquement dans la Stratégie de gestion des dépenses comme faisant partie des travaux de révision de programmes*

SSPALAP

Sous-secrétariat à la performance et à l'application de la Loi sur la fonction publique

SSPBP

Sous-secrétariat aux politiques budgétaires et aux programmes

SSPFPRGI

Sous-secrétariat au personnel de la fonction publique et à la rémunération globale intersectorielle

SSDPITN

Sous-secrétariat du dirigeant principal de l'information et de la transformation numérique

SSIP

Sous-secrétariat aux infrastructures publiques


SSMP

Sous-secrétariat aux marchés publics

Sous-secrétariat à la performance et à l'application de la Loi sur l'administration publique, 30 septembre 2020

Inventaire des projets de révision_1octobre2020

From: Reno Bernier <reno.bernier@sct.gouv.qc.ca>
To: Pierre Rodrigue <pierre.rodrigue@sct.gouv.qc.ca>
Cc: Steeve Audet <steeve.audet@sct.gouv.qc.ca>, Chantal Dallaire <chantal.dallaire@sct.gouv.qc.ca>
Date: Fri, 02 Oct 2020 12:50:02 +0000
Attachments: Inventaire des projets de révision_1octobre2020.docx (118.3 kB)



Salut Pierre,

Hier tu semblais dire que c'était ok, mais juste pour être certain je voudrais confirmer avec toi que tout est beau de ton côté. Voici la version à jour du tableau de bord.

Bon vendredi !

Reno



Ce message est confidentiel et est à l'usage exclusif du destinataire identifié ci-dessus. Toute autre personne est, par les présentes, avisée qu'il lui est strictement interdit de le diffuser, de le distribuer, d'en dévoiler le contenu ou de le reproduire. Si vous avez reçu cette communication par erreur, veuillez en informer l'expéditeur par courrier électronique immédiatement et détruire l'original de ce message ainsi que toute copie.

INVENTAIRE DES PROJETS FAISANT L'OBJET D'UN SUIVI DANS LE CADRE DES TRAVAUX DE RÉVISION DES PROGRAMMES – 1^{er} octobre 2020

Projet (le MO responsable du projet apparaît entre parenthèses)	Avancement			État de situation		
	Phase	Prochain livrable	Échéance	Niveau de priorité, évaluation du risque et enjeux	Intervention stratégique requise	Secteurs SCT

Phase diagnostic, analyse d'impact et orientations (10 projets)

			Automne 2020	2	Retard dans la production du diagnostic		
			Automne 2020	1	Suit son cours		
			Automne 2020	1	Suit son cours		
			Automne 2020	1	Suit son cours		
			Automne 2020	1	Suit son cours		
			Automne 2020	2	Suit son cours		
			Automne 2020	1	Suit son cours		
			Automne 2020	II	Suspendu		
			Hiver 2021	II	Suspendu; en attente de précisions du		

INVENTAIRE DES PROJETS FAISANT L'OBJET D'UN SUIVI DANS LE CADRE DES TRAVAUX DE RÉVISION DES PROGRAMMES – 1^{er} octobre 2020

Projet (le MO responsable du projet apparaît entre parenthèses)	Avancement			État de situation			
	P h a s e	Prochain livrable	Échéance	Niveau de priorité, évaluation du risque et enjeux		Intervention stratégique requise	Secteurs SCT
			Automne 2020		Non démarré	Convenir d'une stratégie avec les SA pour recommandation au secrétaire	
Phase mise en œuvre (13 projets)							
			Printemps 2021			ou suspendre le dossier	
12. Modernisation des systèmes et des processus d'affaires de la SAAQ (projet CASA) (SAAQ)*		Mise en œuvre des volets 2 et 3	Hiver 2023		Report important de la mise en œuvre	Prioriser avec la PDG de la SAAQ et le secrétaire du CT ou suspendre le dossier	SSPALAP/SSD PITN/SSBP
			Automne 2020				
			Automne 2020				
			Hiver 2021		Enjeu financier	À venir	
			Automne 2020		Suit son cours		
			Automne 2020		Suit son cours		

INVENTAIRE DES PROJETS FAISANT L'OBJET D'UN SUIVI DANS LE CADRE DES TRAVAUX DE RÉVISION DES PROGRAMMES – 1^{er} octobre 2020

Projet (le MO responsable du projet apparaît entre parenthèses)	Avancement			État de situation		
	Phase	Prochain livrable	Échéance	Niveau de priorité, évaluation du risque et enjeux	Intervention stratégique requise	Secteurs SCT
		Mise en œuvre graduelle du plan	2023			
		Plan d'action	Automne 2020			
			2021			
			Automne 2020			
			Hiver 2021			
			Automne 2020			

Phase bilan et documentation des bénéfices (5 projets)

		Production d'un bilan et documentation des bénéfices	Hiver 2021	Projet terminé pour son volet Révision des programmes
		Production d'un bilan et documentation des bénéfices	Hiver 2021	Projet terminé pour son volet Révision des programmes
		Production d'un bilan et documentation des bénéfices	Hiver 2021	Projet terminé pour son volet Révision des programmes

INVENTAIRE DES PROJETS FAISANT L'OBJET D'UN SUIVI DANS LE CADRE DES TRAVAUX DE RÉVISION DES PROGRAMMES – 1^{er} octobre 2020

Projet (le MO responsable du projet apparaît entre parenthèses)	Avancement			État de situation		
	Phase	Prochain livrable	Échéance	Niveau de priorité, évaluation du risque et enjeux	Intervention stratégique requise	Secteurs SCT
		Production d'un bilan et documentation des bénéfices	Hiver 2021	Projet terminé pour son volet Révision des programmes		
		Production d'un bilan et documentation des bénéfices	Hiver 2021	Projet terminé pour son volet Révision des programmes		

 Enjeux importants sur les délais, les bénéfices anticipés, la priorisation ou le risque de non-réalisation

 À surveiller

 Progresse comme prévu

 Projet en suspens ou à démarrer

Priorité 1 : le SCT dirige ou codirige le projet

Priorité 2 : le SCT ne dirige pas le projet, mais ce dernier a été annoncé publiquement comme un projet de révision de programmes

Priorité 3 : le SCT ne dirige pas le projet, et ce dernier n'a pas été annoncé publiquement comme un projet de révision de programmes

 Phase diagnostic, analyse d'impact et orientations

 Phase mise en œuvre

 Phase bilan et documentation des bénéfices (projet terminé)

 Intervention auprès de la ministre requise

** Projets annoncés publiquement dans la Stratégie de gestion des dépenses comme faisant partie des travaux de révision de programmes*

SSPALAP	Sous-secrétariat à la performance et à l'application de la Loi sur la fonction publique
SSPBP	Sous-secrétariat aux politiques budgétaires et aux programmes
SSPFPRGI	Sous-secrétariat au personnel de la fonction publique et à la rémunération globale intersectorielle
SSDPITN	Sous-secrétariat du dirigeant principal de l'information et de la transformation numérique
SSIP	Sous-secrétariat aux infrastructures publiques
SSMP	Sous secrétariat aux marchés publics
ITQ	Infrastructures technologiques Québec

