


Démarche et tableau de bord des projets de révision

From: Reno Bernier <reno.bernier@sct.gouv.qc.ca>
To: Danièle Cantin <daniele.cantin@sct.gouv.qc.ca>, Marie-Claude Lavallée <marie-claude.lavallee@sct.gouv.qc.ca>, Nathalie Noël <nathalie.noel@sct.gouv.qc.ca>, Alexandre Hubert <alexandre.hubert@sct.gouv.qc.ca>, Pierre Rodrigue <pierre.rodrigue@sct.gouv.qc.ca>
Cc: François Martin <francois.martin@sct.gouv.qc.ca>, Chantal Dallaire <chantal.dallaire@sct.gouv.qc.ca>
Date: Fri, 15 Jan 2021 13:41:55 +0000
Attachments: Tableaubord_projetsderévision_13janvier2021.docx (118.52 kB);
Démarcherévisiondeprogrammes13janvier2021 (002).docx (1.16 MB)



Bonjour,

Comme convenu à notre rencontre de cette semaine voici le document à jour qui présente la démarche de révision des programmes ainsi que le tableau de bord des projets.

Je vous invite à mettre à jour les éléments pour les projets où vous êtes responsable (le nom de votre secteur apparaît en premier dans la dernière colonne) dans le tableau de bord des projets. Vos DG peuvent entrer en contact avec François pour cette mise à jour il pourra leur donner plus de détails au besoin. Et si vous avez des commentaires ou questions pour l'ensemble des projets que vous soyez ou non responsables vous pouvez nous les formuler svp.

Cordialement,

Reno Bernier, avocat, LL.M, MBA
Secrétaire associé du Conseil du trésor

Sous-secrétariat à la performance et à l'application de la Loi sur l'administration
publique

Secrétariat du Conseil du trésor

875 Grande-Allée Est, 4e étage, secteur 700

Québec (Québec) G1R 5R8

reno.bernier@sct.gouv.qc.ca

Devez-vous
vraiment imprimer ce courriel? 

Ce message est confidentiel et est à l'usage exclusif du destinataire identifié ci-dessus. Toute autre personne est, par les présentes, avisée qu'il lui est strictement interdit de le diffuser, de le distribuer, d'en dévoiler le contenu ou de le reproduire. Si vous avez reçu cette communication par erreur, veuillez en informer l'expéditeur par courrier électronique immédiatement et détruire l'original de ce message ainsi que toute copie.



Ce message est confidentiel et est à l'usage exclusif du destinataire identifié ci-dessus. Toute autre personne est, par les présentes, avisée qu'il lui est strictement interdit de le diffuser, de le distribuer, d'en dévoiler le contenu ou de le reproduire. Si vous avez reçu cette communication par erreur, veuillez en informer l'expéditeur par courrier électronique immédiatement et détruire l'original de ce message ainsi que toute copie.

TABLEAU DE BORD DES PROJETS À PORTÉE GOUVERNEMENTALE FAISANT L'OBJET D'UN SUIVI DANS LE CADRE DES TRAVAUX DE RÉVISION DES PROGRAMMES – 13 janvier 2021

Projet (le MO responsable du projet apparaît entre parenthèses)	Avancement			État de situation		
	Phase	Prochain livrable	Échéance	Niveau de priorité, évaluation du risque et enjeux	Intervention stratégique requise	Secteurs SCT

Phase diagnostic, analyse d'impact et orientations (10 projets)

		Dépôt d'un CT pour autoriser la préparation du plan d'intégration	Hiver 2021		Retard dans la production du CT. Approbation visée passe de janvier à février 2021	Intervention en cours auprès du [REDACTED]	SSPALAP/S SIP/SSPBP
		Production d'un plan de travail et présentation au secrétaire du CT	Hiver 2021		Suit son cours		SSPBP/SSPALAP
		Politique sur le télétravail et Stratégie de transformation	Hiver 2021		Suit son cours		SSPFPRGI/SSPALAP
		Production du plan de régionalisation	Printemps 2021		Suit son cours		SSPFPRGI
		Dépôt d'un CT pour autoriser la mise en œuvre	Hiver 2021		Retard dans la production du CT. Approbation visée passe de janvier à février 2021 Enjeu : ETC temporaires pour le chantier 2	Intervention en cours auprès de [REDACTED]	SSPALAP/SSDPITN/SSPBP
		Plan d'action gouvernemental	Automne 2021		Suit son cours		SSPALAP
		Production du dossier d'affaires RI	Été 2021		Suit son cours		SSDPITN
		Analyse d'impact et recommandation	Hiver 2021		Suit son cours	Faire un suivi avec le secrétaire du CT : niveau SA	SSPALAP/SSPFPRGI/DGA

TABLEAU DE BORD DES PROJETS À PORTÉE GOUVERNEMENTALE FAISANT L'OBJET D'UN SUIVI DANS LE CADRE DES TRAVAUX DE RÉVISION DES PROGRAMMES – 13 janvier 2021

Projet (le MO responsable du projet apparaît entre parenthèses)	Avancement			État de situation			
	P h a s e	Prochain livrable	Échéance	Niveau de priorité, évaluation du risque et enjeux		Intervention stratégique requise	Secteurs SCT
		Finalisation du dossier d'affaires	Hiver 2021		Suspendu; en attente du cadre de gouvernance des données numériques		SSPALAP/SSDPITN
		Dépôt d'un portrait des effectifs par les ministères	Janvier 2021		Suit son cours		SSPBP/SSPFRGI/SSPALAP/SSDPITN

Phase mise en œuvre (11 projets)

			Printemps 2021				SSPALAP/SSPBP/SSDPITN/SSPFRGI
12. Modernisation des systèmes et des processus d'affaires de la SAAQ (projet CASA) (SAAQ)*		Mise en œuvre des volets 2 et 3	Hiver 2023		En juillet 2020, l'échéancier a été reporté de 1 an (hiver 2023 au lieu de hiver 2022) + Pertinence d'un suivi du projet au niveau interministériel?	Repositionnement du projet à faire dans le contexte de la pandémie	SSPALAP/SSDPITN/SSPBP
			Hiver 2021				SSMP
			Hiver 2021				SSPFRGI
			Hiver 2021		Enjeu financier		ITQ
			Hiver 2021		Suit son cours		SSPALAP/SSPFRGI/SSDPITN/SSPBP

TABLEAU DE BORD DES PROJETS À PORTÉE GOUVERNEMENTALE FAISANT L'OBJET D'UN SUIVI DANS LE CADRE DES TRAVAUX DE RÉVISION DES PROGRAMMES – 13 janvier 2021

Projet (le MO responsable du projet apparaît entre parenthèses)	Avancement			État de situation			
	P h a s e	Prochain livrable	Échéa nce	Niveau de priorité, évaluation du risque et enjeux		Intervention stratégique requise	Secteurs SCT
			Hiver 2021		Suit son cours		SSPALAP/SSD PITN
			Hiver 2021		Suit son cours		SSPALAP/SSP BP/SSDPITN
			2021		Pertinence d'un suivi du projet au niveau interministériel?	Intégration du projet dans le plan triennal de révision des programmes du	SSPALAP/SSD PITN
			Hiver 2021		Suit son cours		SSPALAP
			Hiver 2021		Suit son cours		SSPALAP

Phase bilan et documentation des bénéfices (9 projets)

		Production d'un bilan et documentation des bénéfices	Hiver 2021	Projet terminé pour son volet Révision des programmes
		Production d'un bilan et documentation des bénéfices	Hiver 2021	Projet terminé pour son volet Révision des programmes

TABLEAU DE BORD DES PROJETS À PORTÉE GOUVERNEMENTALE FAISANT L'OBJET D'UN SUIVI DANS LE CADRE DES TRAVAUX DE RÉVISION DES PROGRAMMES – 13 janvier 2021

Projet (le MO responsable du projet apparaît entre parenthèses)	Avancement			État de situation		
	P h a s e	Prochain livrable	Échéance	Niveau de priorité, évaluation du risque et enjeux	Intervention stratégique requise	Secteurs SCT
		Production d'un bilan et documentation des bénéfices	Hiver 2021	Projet terminé pour son volet Révision des programmes		
		Production d'un bilan et documentation des bénéfices	Hiver 2021	Projet terminé pour son volet Révision des programmes		
		Production d'un bilan et documentation des bénéfices	Hiver 2021	Projet terminé pour son volet Révision des programmes		
		Production d'un bilan et documentation des bénéfices	Hiver 2021	Projet terminé pour son volet Révision des programmes		
		Production d'un bilan et documentation des bénéfices	Hiver 2021	Projet terminé pour son volet Révision des programmes		
		Production d'un bilan et documentation des bénéfices	Hiver 2021	Projet terminé pour son volet Révision des programmes		
		Production d'un bilan et documentation des bénéfices	Hiver 2021	Projet terminé pour son volet Révision des programmes		



Modifications apportées depuis la dernière version

** Projets annoncés publiquement dans la Stratégie de gestion des dépenses comme faisant partie des travaux de révision de programmes*

SSPALAP	Sous-secrétariat à la performance et à l'application de la Loi sur la fonction publique
SSPBP	Sous-secrétariat aux politiques budgétaires et aux programmes
SSPFPRGI	Sous-secrétariat au personnel de la fonction publique et à la rémunération globale intersectorielle
SSDPITN	Sous-secrétariat du dirigeant principal de l'information et de la transformation numérique
SSIP	Sous-secrétariat aux infrastructures publiques
SSMP	Sous secrétariat aux marchés publics
ITQ	Infrastructures technologiques Québec
DGA	Direction générale de l'administration

Sous-secrétariat à la performance et à l'application de la Loi sur l'administration publique