


Programme Casa Résumé de la situation



- Le Programme est constitué de projets
- Le Programme a été autorisé par le CA de la SAAQ avant l'entrée des nouvelles modifications de la LGRI
- Le CA a approuvé sur la base d'un cadre financier et non sur les paramètres Coûts, Échéancier et Portée (selon le DI de la SAAQ)

Problématiques

1. L'affichage des projets soutenant le déploiement du Programme CASA dans le Tableau de bord met en lumière le fait que certains de ces projets se situent au-delà du seuil. Ces projets **auraient dû être autorisés** par le Conseil du Trésor (CT).

Solutions possibles

Solution **1.1** : Afficher le Programme CASA avec ses paramètres d'autorisation *

** Le Programme n'a pas été autorisé avec les paramètres prescrits dans les Règles et utilisés au Tableau de bord*

Solution **1.2** : Continuer d'afficher les projets qui découlent du Programme CASA individuellement en améliorant leur repérage, soit :

- En modifiant les Règles
- En exigeant que la SAAQ fasse autoriser les projets par le CT*

** Impact possible : ralentissement des processus d'autorisation*

Recommandations

Solution **1.2** : Continuer d'afficher les projets qui découlent du Programme CASA individuellement en améliorant leur repérage, soit :

- En modifiant les Règles

2. Le fait que les différents projets de CASA soient présentés isolément **rend difficile la vue d'ensemble** du Programme CASA

Solution **2.1** : Le DPI demande une reddition de comptes

Solution **2.2** : Le CT exige une reddition de comptes

Solution **2.2** : Le CT exige une reddition de comptes