

Code intervention	Nom intervention	Type d'intervention	Statut intervention	Durée autorisée du projet	Réalisation-Exécution - Durée réelle	Différence entre la durée réelle et la durée autorisée	Indicateur de dépassement de la durée	Montant autorisé projet	Coût programmation bilan	Différence entre montant autorisé et coût réel	Indicateur de dépassement des coûts	Commentaire
14981	Optimisation de la gestion par activité (GPA)	Qualifié	Terminé	8.3	8.3	0	0%	360.00	278.30	-81.70	-23%	
15036	Travaux préliminaires en vue du démarrage de CASA	Qualifié	Terminé	8.9	0.4	-8.5	-96%	3,160.60	1,826.10	-1,334.50	-42%	
15037	Activités préparatoires à la phase Conception CASA	Qualifié	Terminé	7.3	0.8	-6.5	-89%	1,997.20	1,981.40	-15.80	-1%	
15038	30190 Solution progicielle CASA	Qualifié	Terminé	30	34.6	4.6	15%	34,069.30	33,702.00	-367.30	-1%	
15039	30900 Rehaussement environnement technologique CASA	Qualifié	Terminé	30	29.6	-0.4	-1%	8,035.00	909.20	-7,125.80	-89%	
15040	Conception de la solution CASA	Qualifié	Terminé	6.5	5.6	-0.9	-14%	20,890.70	18,629.50	-2,261.20	-11%	
15112	82207 Réseau mobile étendu	Qualifié	Annulé			0	ND	0.00	42.90	42.90	100%	
15124	81202 Modernisation du réseau télécomm	Qualifié	Annulé	0	0	0	-100%	511.40	503.60	-7.80	-2%	
15127	Conception du modèle d'organisation CoE	Qualifié	Terminé	6.4	0.8	-5.6	-88%	597.00	522.40	-74.60	-12%	
15128	30191 Acquisition des infrastructures matérielles et logicielles	Qualifié	Terminé	30	32.6	2.6	9%	27,181.40	24,802.30	-2,379.10	-9%	
15130	30208 Conception détaillée de la livraison 2 de CASA	Qualifié	Terminé	26	18.4	-7.6	-29%	13,912.00	15,143.20	1,231.20	9%	
15131	Réalisation lot 9 L2 CASA	Qualifié	Terminé	20.8	2.1	-18.7	-90%	16,693.90	15,788.10	-905.80	-5%	
15132	30210 Réalisation lot 10 livraison CASA	Qualifié	Terminé	18.6	11.6	-7	-38%	102,600.00	109,405.10	6,805.10	7%	
15137	Préparation à la mise en production L1 CASA	Qualifié	Terminé	2	0.7	-1.3	-65%	6,000.00	4,985.80	-1,014.20	-17%	
15139	Réalisation L1 CASA	Qualifié	Terminé			0	ND	51,291.90	49,358.80	-1,933.10	-4%	
15141	81201 Mise en place du Centre de relation client SAAQ	Qualifié	Annulé			0	ND	0.00	326.90	326.90	100%	
15196	82203 Solution de remplacement de AIRE	Qualifié	Annulé		8.1	8.1	100%	0.00	910.10	910.10	100%	
15198	82205 Rehaussement réseautique Wan et Internet	Qualifié	Terminé	13.5	24.1	10.6	79%	1,906.00	1,946.00	40.00	2%	
1004421	Processus d'acquisition d'une solution CRC (82204)	Qualifié	Terminé	15.5	15.5	0	0%	2,310.10	2,246.60	-63.50	-3%	
1004427	83201 Délestage ARH	Qualifié	Annulé		11.9	11.9	100%	0.00	0.00	0.00	ND	
1004488	30107 Mise en production et support post-implantation L1	Qualifié	Terminé	8	8	0	0%	14,969.60	5,685.60	-9,284.00	-62%	
1004489	Réalisation de la livraison 2 - CASA	Qualifié	Annulé		24	24	100%	0.00	0.00	0.00	ND	
1004490	30150 Livraison 1 progressive	Qualifié	Terminé	7	7	0	0%	6,565.10	3,310.00	-3,255.10	-50%	
1004502	81911 Enveloppe pour projets à définir - CASA	Qualifié	En cours		0	0	ND	0.00	179,280.80	179,280.80	100%	*Provision
1013261	Environnement de développement JAVA et développement du poste	Qualifié	Terminé	7.3	15.9	8.6	118%	419.60	418.80	-0.80	0%	
1013288	Infrastructure et applications de migration des données passives et archives	Qualifié	Annulé		0	0	ND	0.00	0.00	0.00	ND	
1013301	Intégration du projet loi visant l'accès graduel à la conduite de moto à CASA	Qualifié	Annulé		12	12	100%	0.00	0.00	0.00	ND	
1013408	Développement et implantation de l'outil de planification de la main-d'œuvre	Qualifié	Annulé		0	0	100%	200.00	95.10	-104.90	-52%	
1013409	Acquisition d'un module personnalisé pour la gestion d'un programme (IRP)	Qualifié	En cours	27	27	0	0%	15,679.70	13,679.70	-2,000.00	-13%	
1013410	Délestage de la plateforme centrale et arrimages CASA	Qualifié	Supprimé			0	ND	0.00	0.00	0.00	ND	
1014545	Confirmation de la stratégie de réalisation et réalisation des cycles 8 et 9 L2 CASA	Qualifié	Terminé	2.2	2.2	0	0%	36,117.40	34,561.40	-1,556.00	-4%	
1015043	Gestion des identités et des mécanismes d'accès - Volet Gestion des identités	Qualifié	Annulé		0	0	ND	0.00	400.80	400.80	100%	
1015340	Intégration du projet de loi sur la modernisation de l'industrie du transport rémunéré de personnes	Qualifié	En cours	29.3	29.3	0	0%	2,345.00	2,043.10	-301.90	-13%	
1015761	Évolution de la solution traitant le programme d'évaluation et de réduction du risque de conduite avec les capacités affaiblies (PERRCCA)	Qualifié	Annulé	15.5	15.5	0	0%	200.00	104.40	-95.60	-48%	
1015766	Orientation commune SAP-Java	Qualifié	Annulé		0	0	100%	53.50	252.90	199.40	373%	
1016341	Réalisation cycle 10 L2 CASA	Qualifié	Terminé	1.6	1.6	0	0%	23,000.00	21,666.50	-1,333.50	-6%	
1016376	Réalisation cycle 11 L2 CASA	Qualifié	Terminé	1.5	1.5	0	0%	24,278.30	21,647.90	-2,630.40	-11%	
1016378	Réalisation cycle 12 L2 CASA	Qualifié	Terminé	5.8	5.8	0	0%	29,510.70	21,890.40	-7,620.30	-26%	
1017381	Portrait et plan de délestage des applications développées en milieu utilisateur	Non-qualifié	En cours		0	0	ND	0.00	326.10	326.10	100%	
1017975	Migration des documents "Rapport d'accident"	Qualifié	En cours	3.1	3.1	0	0%	512.40	503.40	-9.00	-2%	
1018596	Maintien en consultation de systèmes patrimoniaux	Qualifié	Annulé			0	ND	0.00	50.00	50.00	100%	
1018597	Réalisation des activités préparatoires au support de L2	Non-qualifié	En cours	13.8	13.8	0	0%	4,665.30	4,665.30	0.00	0%	
1018940	Réalisation cycle 13 L2 CASA	Qualifié	Terminé	3.2	3.2	0	0%	25,414.40	17,956.30	-7,458.10	-29%	
1018941	Réalisation cycle 14 L2 CASA	Qualifié	Terminé	12.8	1.1	-11.7	-91%	26,639.70	20,273.00	-6,366.70	-24%	
1018942	Réalisation cycle 15 L2 CASA	Qualifié	Terminé	9.9	1	-8.9	-90%	30,773.70	25,346.00	-5,427.70	-18%	
1019026	Réalisation de la livraison 2.5 de CASA	Qualifié	En cours		0	0	100%	910.50	910.40	-0.10	0%	
Total						5.3		533,771.40	658,376.20	124,604.80		

Notes : Les interventions en gras et italique sont ciblées à l'état de santé.

13 interventions sont annulées. Ces interventions ont pour la plupart des données incomplètes, ce qui viens influencer la pastille de couleur. Certaines interventions créées n'ont pas de données saisies. Certaines inerventions peuvent mériter des investigations additionnelles comme par exemple l'intervention 151139 car le coût est élevé mais la durée est inexistante.