

TABLEAU DE BORD DES PROJETS À PORTÉE GOUVERNEMENTALE FAISANT L'OBJET D'UN SUIVI DANS LE CADRE DES TRAVAUX DE RÉVISION DES PROGRAMMES – 19 mai 2021

Projet (le MO responsable du projet apparaît entre parenthèses)	Avancement			État de situation		
	Phase	Prochain livrable	Échéance	Niveau de priorité, évaluation du risque et enjeux	Intervention stratégique requise	Secteurs SCT

Phase diagnostic, analyse d'impact et orientations (11 projets)

	Automne 2021	2	Suit son cours	
	Printemps 2021	1	Suit son cours	
	À déterminer	1		
	Printemps 2021	1	Suit son cours	
	Automne 2021	1	Suit son cours	
	Hiver 2022	2	Suit son cours	
	Printemps 2021	1	Suit son cours	

TABLEAU DE BORD DES PROJETS À PORTÉE GOUVERNEMENTALE FAISANT L'OBJET D'UN SUIVI DANS LE CADRE DES TRAVAUX DE RÉVISION DES PROGRAMMES – 19 mai 2021

Projet (le MO responsable du projet apparaît entre parenthèses)	Avancement			État de situation		
	Phase	Prochain livrable	Échéance	Niveau de priorité, évaluation du risque et enjeux	Intervention stratégique requise	Secteurs SCT
			Hiver 2021			
			Printemps 2021	Suspendu; repositionnement du projet		
			Printemps 2021	Suit son cours		
			Printemps 2021	Suit son cours		

Phase mise en œuvre (10 projets)

			Échéancier en révision		Priorisation non obtenue; révision de la portée du projet à l'automne 2021 le cas échéant		
13. Modernisation des systèmes et des processus d'affaires de la SAAQ (projet CASA) (SAAQ)*		Mise en œuvre des volets 2 et 3	Hiver 2023		En juillet 2020, l'échéancier a été reporté de 1 an (hiver 2023 au lieu de hiver 2022). Enjeu de rareté de ressources humaines	Repositionnement du projet et de son mode de suivi dans le contexte de la pandémie	SSPALAP/SSD PITN/SSBPB

TABLEAU DE BORD DES PROJETS À PORTÉE GOUVERNEMENTALE FAISANT L'OBJET D'UN SUIVI DANS LE CADRE DES TRAVAUX DE RÉVISION DES PROGRAMMES – 19 mai 2021

Projet (le MO responsable du projet apparaît entre parenthèses)	Avancement			État de situation		
	Phase	Prochain livrable	Échéance	Niveau de priorité, évaluation du risque et enjeux	Intervention stratégique requise	Secteurs SCT
			Printemps 2021	1	Tributaire du dépôt d'un projet de loi	
			Hiver 2022	1	Suit son cours	
			Automne 2021	1	Enjeu financier	
			Printemps-Été 2022	1	Suit son cours	
			Automne 2021	2	Suit son cours	
			Printemps 2021	2	Suit son cours	
			Printemps-Été 2023	2		
			Automne 2021	3	Suit son cours	

TABLEAU DE BORD DES PROJETS À PORTÉE GOUVERNEMENTALE FAISANT L'OBJET D'UN SUIVI DANS LE CADRE DES TRAVAUX DE RÉVISION DES PROGRAMMES – 19 mai 2021

Projet (le MO responsable du projet apparaît entre parenthèses)	Avancement			État de situation		
	Phase	Prochain livrable	Échéance	Niveau de priorité, évaluation du risque et enjeux	Intervention stratégique requise	Secteurs SCT

Projets terminés aux fins de la révision - Phase bilan et documentation des bénéfices (13 projets)

		Production d'un bilan et documentation des bénéfices	Automne 2021	Projet terminé pour son volet Révision des programmes		
		Production d'un bilan et documentation des bénéfices	Automne 2021	Projet terminé pour son volet Révision des programmes		
		Production d'un bilan et documentation des bénéfices	Automne 2021	Projet terminé pour son volet Révision des programmes		
		Production d'un bilan et documentation des bénéfices	Automne 2021	Projet terminé pour son volet Révision des programmes		
		Production d'un bilan et documentation des bénéfices	Automne 2021	Projet terminé pour son volet Révision des programmes		
		Production d'un bilan et documentation des bénéfices	Automne 2021	Projet terminé pour son volet Révision des programmes		
		Production d'un bilan et documentation des bénéfices	Automne 2021	Projet terminé pour son volet Révision des programmes		
		Production d'un bilan et documentation des bénéfices	Automne 2021	Projet terminé pour son volet Révision des programmes		

TABLEAU DE BORD DES PROJETS À PORTÉE GOUVERNEMENTALE FAISANT L'OBJET D'UN SUIVI DANS LE CADRE DES TRAVAUX DE RÉVISION DES PROGRAMMES – 19 mai 2021

Projet (le MO responsable du projet apparaît entre parenthèses)	Avancement			État de situation		
	Phase	Prochain livrable	Échéance	Niveau de priorité, évaluation du risque et enjeux	Intervention stratégique requise	Secteurs SCT
		Production d'un bilan et documentation des bénéfices	Automne 2021	Projet terminé pour son volet Révision des programmes		
		Production d'un bilan et documentation des bénéfices	Automne 2021	Projet terminé pour son volet Révision des programmes		
		Production d'un bilan et documentation des bénéfices	Automne 2021	Projet terminé pour son volet Révision des programmes		
		Production d'un bilan et documentation des bénéfices	Automne 2021	Projet terminé pour son volet Révision des programmes		
		Production d'un bilan et documentation des bénéfices	Automne 2021	Projet terminé pour son volet Révision des programmes		

Enjeux importants sur les délais, les bénéfices anticipés, la priorisation ou le risque de non-réalisation

À surveiller

Progresse comme prévu

Projet en suspens ou à démarrer

Phase diagnostic, analyse d'impact et orientations

Phase mise en œuvre

Phase bilan et documentation des bénéfices (projet terminé)

SSPALAP

SSPBP

SSPFPRGI

SSDPITN

SSIP

Priorité 1 : le SCT dirige ou codirige le projet

Sous-secrétariat à la performance et à l'application de la Loi sur la fonction publique

Priorité 2 : le SCT ne dirige pas le projet, mais ce dernier a été annoncé publiquement comme un projet de révision de programmes

Sous-secrétariat aux politiques budgétaires et aux programmes

Sous-secrétariat au personnel de la fonction publique et à la rémunération globale intersectorielle
Sous-secrétariat du dirigeant principal de l'information et de la transformation numérique
Sous-secrétariat aux infrastructures publiques

Priorité 3 : le SCT ne dirige pas le projet, et ce dernier n'a pas été annoncé publiquement comme un projet de révision de programmes

** Projets annoncés publiquement dans la Stratégie de gestion des dépenses comme faisant partie des travaux de révision de programmes*

SSMP	Sous secrétariat aux marchés publics
ITQ	Infrastructures technologiques Québec
DGA	Direction générale de l'administration