

TABLEAU DE BORD DES PROJETS À PORTÉE GOUVERNEMENTALE FAISANT L'OBJET D'UN SUIVI DANS LE CADRE DES TRAVAUX DE RÉVISION DES PROGRAMMES – 16 juillet 2021

Projet (le MO responsable du projet apparaît entre parenthèses)	Avancement			État de situation		
	Phase	Prochain livrable	Échéance	Niveau de priorité, évaluation du risque et enjeux	Intervention stratégique requise	Secteurs SCT

Phase diagnostic, analyse d'impact et orientations (12 projets)

			Automn e 2021	2	Suit son cours	Suivi du projet au comité directeur	
			Automn e 2021	1			
			Hiver 2022 Automn e 2021	1			
			Automn e 2021	1	Suit son cours		

TABLEAU DE BORD DES PROJETS À PORTÉE GOUVERNEMENTALE FAISANT L'OBJET D'UN SUIVI DANS LE CADRE DES TRAVAUX DE RÉVISION DES PROGRAMMES – 16 juillet 2021

Projet (le MO responsable du projet apparaît entre parenthèses)	Avancement			État de situation			
	Phase	Prochain livrable	Échéance	Niveau de priorité, évaluation du risque et enjeux		Intervention stratégique requise	Secteurs SCT
			Été 2021 Automne 2021	1	Suit son cours 		
			Hiver 2022	2	Suit son cours		
			Automne 2021	1			
			À déterminer	II			

TABLEAU DE BORD DES PROJETS À PORTÉE GOUVERNEMENTALE FAISANT L'OBJET D'UN SUIVI DANS LE CADRE DES TRAVAUX DE RÉVISION DES PROGRAMMES – 16 juillet 2021

Projet (le MO responsable du projet apparaît entre parenthèses)	Avancement			État de situation		
	Phase	Prochain livrable	Échéance	Niveau de priorité, évaluation du risque et enjeux		Intervention stratégique requise
					repositionnement du projet	
			À déterminer	II	Suspendu; repositionnement du projet	
			Automne 2021	1	Suit son cours. Opportunité d'être consultée et donner un avis sur les demandes d'effectifs	
			Été 2021 Hiver 2022	1	Suit son cours	
			Été 2021	3	Suit son cours	

Phase mise en œuvre (10 projets)

		État de situation pour la phase 2 et opportunité	Automne 2021	II			
--	---	--	--------------	----	--	--	--

TABLEAU DE BORD DES PROJETS À PORTÉE GOUVERNEMENTALE FAISANT L'OBJET D'UN SUIVI DANS LE CADRE DES TRAVAUX DE RÉVISION DES PROGRAMMES – 16 juillet 2021

Projet (le MO responsable du projet apparaît entre parenthèses)	Avancement			État de situation		
	Phase	Prochain livrable	Échéance	Niveau de priorité, évaluation du risque et enjeux	Intervention stratégique requise	Secteurs SCT
14. Modernisation des systèmes et des processus d'affaires de la SAAQ (projet CASA) (SAAQ)*		Mise en œuvre des volets 2 et 3	Hiver 2023	2		SSPALAP/SSDPITN/SS PBP
			Automne 2021	1	Tributaire du dépôt d'un projet de loi	
			Hiver 2022	1	Suit son cours	
			Automne 2021	1	Opportunité de suivre ce projet par la révision des programmes	
			Automne 2021	1	Suit son cours	
			Hiver 2022			
			Printemps 2022			

TABLEAU DE BORD DES PROJETS À PORTÉE GOUVERNEMENTALE FAISANT L'OBJET D'UN SUIVI DANS LE CADRE DES TRAVAUX DE RÉVISION DES PROGRAMMES – 16 juillet 2021

Projet (le MO responsable du projet apparaît entre parenthèses)	Avancement			État de situation		
	Phase	Prochain livrable	Échéance	Niveau de priorité, évaluation du risque et enjeu		Intervention stratégique requise
			Automne 2021		Suit son cours	
			Été-Automne 2021 Hiver 2022		Suit son cours	
			Printemps-Été 2023		Enjeux en lien avec les rendements escomptés en 2020-2021 et récurrence de ces derniers	
			Automne 2021		Suit son cours	

TABLEAU DE BORD DES PROJETS À PORTÉE GOUVERNEMENTALE FAISANT L'OBJET D'UN SUIVI DANS LE CADRE DES TRAVAUX DE RÉVISION DES PROGRAMMES – 16 juillet 2021

Projet (le MO responsable du projet apparaît entre parenthèses)	Avancement			État de situation		
	Phase	Prochain livrable	Échéance	Niveau de priorité, évaluation du risque et enjeux	Intervention stratégique requise	Secteurs SCT

Projets terminés aux fins de la révision - Phase bilan et documentation des bénéfices (13 projets)

		Production d'un bilan et documentation des bénéfices	Automne 2021	Projet terminé pour son volet Révision des programmes
		Production d'un bilan et documentation des bénéfices	Automne 2021	Projet terminé pour son volet Révision des programmes
		Production d'un bilan et documentation des bénéfices	Automne 2021	Projet terminé pour son volet Révision des programmes
		Production d'un bilan et documentation des bénéfices	Automne 2021	Projet terminé pour son volet Révision des programmes
		Production d'un bilan et documentation des bénéfices	Automne 2021	Projet terminé pour son volet Révision des programmes
		Production d'un bilan et documentation des bénéfices	Automne 2021	Projet terminé pour son volet Révision des programmes
		Production d'un bilan et documentation des bénéfices	Automne 2021	Projet terminé pour son volet Révision des programmes

TABLEAU DE BORD DES PROJETS À PORTÉE GOUVERNEMENTALE FAISANT L'OBJET D'UN SUIVI DANS LE CADRE DES TRAVAUX DE RÉVISION DES PROGRAMMES – 16 juillet 2021

Projet (le MO responsable du projet apparaît entre parenthèses)	Avancement			État de situation		
	Phase	Prochain livrable	Échéance	Niveau de priorité, évaluation du risque et enjeux	Intervention stratégique requise	Secteurs SCT
		Production d'un bilan et documentation des bénéfices	Automne 2021	Projet terminé pour son volet Révision des programmes		
		Production d'un bilan et documentation des bénéfices	Automne 2021	Projet terminé pour son volet Révision des programmes		
		Production d'un bilan et documentation des bénéfices	Automne 2021	Projet terminé pour son volet Révision des programmes		
		Production d'un bilan et documentation des bénéfices	Automne 2021	Projet terminé pour son volet Révision des programmes		
		Production d'un bilan et documentation des bénéfices	Automne 2021	Projet terminé pour son volet Révision des programmes		
		Production d'un bilan et documentation des bénéfices	Automne 2021	Projet terminé pour son volet Révision des programmes		

 Enjeux importants sur les délais, les bénéfices anticipés, la priorisation ou le risque de non-réalisation



À surveiller



Progresse comme prévu



Projet en suspens ou à démarrer

SSPALAP

Priorité 1 : le SCT dirige ou codirige le projet

Sous-secrétariat à la performance et à l'application de la Loi sur la fonction publique

Priorité 2 : le SCT ne dirige pas le projet, mais ce dernier a été annoncé publiquement comme un projet de révision de programmes

Priorité 3 : le SCT ne dirige pas le projet, et ce dernier n'a pas été annoncé publiquement comme un projet de révision de programmes



Phase diagnostic, analyse
d'impact et orientations



Phase
mise en
œuvre



Phase bilan et
documentation des
bénéfices (projet
terminé)

** Projets annoncés publiquement dans la Stratégie de gestion des dépenses comme faisant partie des travaux de révision de programmes*

SSPBP

Sous-secrétariat aux politiques budgétaires et aux programmes

SSPFPRGI

Sous-secrétariat au personnel de la fonction publique et à la rémunération globale intersectorielle

SSDPITN

Sous-secrétariat du dirigeant principal de l'information et de la transformation numérique

SSIP

Sous-secrétariat aux infrastructures publiques

SSMP

Sous secrétariat aux marchés publics

ITQ

Infrastructures technologiques Québec

DGA

Direction générale de l'administration