



À LA SIGNATURE	Ressources Alliance	NOVEMBRE 2022 Avenant 1 (45,7 M\$)	Ressources Alliance	2023 – À venir Avenant 2 (75,3 M\$)	Ressources Alliance
Livraison 0	18 M\$	Livraison 0	16 M\$	Livraison 0	16 M\$
Livraison 1	106 M\$	Livraison 1	99 M\$	Livraison 1	99 M\$
Livraison 2 – ASRR	81 M\$	Livraison 2 – ASRR et Contrôle routier	302 M\$	Livraison 2 – ASRR et Contrôle routier	329 M\$
Livraison 3 - Indemnisation	32 M\$	Livraison 3 - Indemnisation	-	Livraison 3 - Indemnisation	-
Contingence additionnelle	-	Contingence additionnelle	20 M\$	Contingence additionnelle	3 M\$
Budget total du projet	237 M\$	Budget total du projet	437 M\$	Budget total du projet	447 M\$
Exploitation et évolution de la solution	221 M\$	Exploitation et évolution de la solution	67 M\$	Exploitation et évolution de la solution	132 M\$
MONTANT DU CONTRAT À LA SIGNATURE	458 M\$	TOTAL	504 M\$	TOTAL	579 M\$

Signature du contrat :	14 juin 2017
Publication sur SEO :	28 juin 2017

Stratégie contractuelle initiale, d’une durée de 10 ans :
1) Disponibilités contractuelles en services professionnels pour la réalisation des livraisons 0 à 2 avec option pour la livraison 3.
2) Disponibilités contractuelles en exploitation et évolution de la solution pour :
a) Achat et redevances annuelles des produits SAP
b) Achat initial des équipements et services afférents à l’an 1 (2017) et renouvellement du parc à l’an 6 (2023).
c) Services professionnels pour accompagner la Société pour les phases d’exploitation de la solution à la suite de chacun des déploiements jusqu’en mars 2027.

Signature de l’avenant 1 :	15 novembre 2022
Publication sur SEO :	Publication non requise, car l’augmentation est de moins de 10 %

Réaménagement des disponibilités contractuelles durant le projet :
1) La livraison 2 fut d’une portée plus grande qu’estimée. De plus, les activités de Contrôle Routier Québec ont dû être ajoutées à la portée pour des raisons technologiques. L’augmentation des coûts en services professionnels de la livraison 2 a nécessité un transfert de disponibilité contractuelle provenant de la rubrique « Exploitation et évolution de la solution » qui a été consommée plus rapidement que prévu pour les années 2023 à 2027.
2) Un premier avenant a permis de :
a) Payer les redevances SAP pour l’année 2023
b) Assurer une disponibilité contractuelle minimale pour des services professionnels en exploitation pour 2023.

Signature de l’avenant 2 :	Prévue fin juillet– début août
Publication sur SEO (Avenants 1 et 2) :	Maximum 60 jours après la signature de l’avenant 2 - Prévue fin août 2023

Défis de stabilisation supérieurs à ceux estimés :
1) Avenant supplémentaire nécessaire pour conserver des services professionnels jusqu’en décembre 2024 permettant de :
a) Terminer les travaux de stabilisation
b) Conserver l’expertise jusqu’en décembre 2024
c) Lancer un nouvel appel d’offres public en 2024 pour des services en 2025

Contrats de gré à gré (En mode récurrence plus rapidement que prévu)	
Abonnement licences SAP – 5 ans Signature : 31 décembre 2023	48 M\$
Infrastructure – 3 ans Signature : Automne 2023	35 M\$

Note : Un appel d’offres public en services professionnels sera publié fin juin. Il s’agit d’un appel d’offres relié aux activités de la récurrence sans lien avec SAAQcllc