



À LA SIGNATURE	Ressources Alliance	NOVEMBRE 2022 Avenant 1 (45,7 M\$)	Ressources Alliance	2023 – À venir Avenant 2 (75,3 M\$)	Ressources Alliance
Livraison 0	18 M\$	Livraison 0	16 M\$	Livraison 0	16 M\$
Livraison 1	106 M\$	Livraison 1	99 M\$	Livraison 1	99 M\$
Livraison 2 – ASRR	81 M\$	Livraison 2 – ASRR et Contrôle routier	302 M\$	Livraison 2 – ASRR et Contrôle routier	329 M\$
Livraison 3 - Indemnisation	32 M\$	Livraison 3 - Indemnisation	-	Livraison 3 - Indemnisation	-
Contingence additionnelle	-	Contingence additionnelle	20 M\$	Contingence additionnelle	3 M\$
Budget total du projet	237 M\$	Budget total du projet	437 M\$	Budget total du projet	447 M\$
Exploitation et évolution de la solution	221 M\$	Exploitation et évolution de la solution	67 M\$	Exploitation et évolution de la solution	132 M\$
MONTANT DU CONTRAT À LA SIGNATURE	458 M\$	TOTAL	504 M\$	TOTAL	579 M\$

Signature du contrat : 14 juin 2017 Publication sur SEAO : 28 juin 2017	Signature de l’avenant 1 : 15 novembre 2022 Publication sur SEAO : Publication non requise, car l’augmentation est de moins de 10 %	Signature de l’avenant 2 : Prévue fin juillet– début août Publication sur SEAO (Avenants 1 et 2) : Maximum 60 jours après la signature de l’avenant 2 - Prévue fin août 2023				
Stratégie contractuelle initiale, d’une durée de 10 ans : 1) Disponibilités contractuelles en services professionnels pour la réalisation des livraisons 0 à 2 avec option pour la livraison 3. 2) Disponibilités contractuelles en exploitation et évolution de la solution pour : a) Achat et redevances annuelles des produits SAP b) Achat initial des équipements et services afférents à l’an 1 (2017) et renouvellement du parc à l’an 6 (2023). c) Services professionnels pour accompagner la Société pour les phases d’exploitation de la solution à la suite de chacun des déploiements jusqu’en mars 2027.	Réaménagement des disponibilités contractuelles durant le projet : 1) La livraison 2 fut d’une portée plus grande qu’estimée. De plus, les activités de Contrôle Routier Québec ont dû être ajoutées à la portée pour des raisons technologiques. L’augmentation des coûts en services professionnels de la livraison 2 a nécessité un transfert de disponibilité contractuelle provenant de la rubrique « Exploitation et évolution de la solution » qui a été consommée plus rapidement que prévu pour les années 2023 à 2027. 2) Un premier avenant a permis de : a) Payer les redevances SAP pour l’année 2023 b) Assurer une disponibilité contractuelle minimale pour des services professionnels en exploitation pour 2023.	Défis de stabilisation supérieurs à ceux estimés : 1) Avenant supplémentaire nécessaire pour conserver des services professionnels jusqu’en décembre 2024 permettant de : a) Terminer les travaux de stabilisation b) Conserver l’expertise jusqu’en décembre 2024 c) Lancer un nouvel appel d’offres public en 2024 pour des services en 2025				
Contrats de gré à gré (En mode récurrence plus rapidement que prévu) <table><tr><td>Abonnement licences SAP – 5 ans Signature : 31 décembre 2023</td><td>48 M\$</td></tr><tr><td>Infrastructure – 3 ans Signature : Automne 2023</td><td>35 M\$</td></tr></table>			Abonnement licences SAP – 5 ans Signature : 31 décembre 2023	48 M\$	Infrastructure – 3 ans Signature : Automne 2023	35 M\$
Abonnement licences SAP – 5 ans Signature : 31 décembre 2023	48 M\$					
Infrastructure – 3 ans Signature : Automne 2023	35 M\$					

Note : Un appel d’offres public en services professionnels sera publié fin juin. Il s’agit d’un appel d’offres relié aux activités de la récurrence sans lien avec SAAQcllc