

Document de travail - estimation préliminaire répartition par lot - version du 30-01

en millions de \$				Lot 10 au 31 déc. Alliance			Coûts en partage de risque			Budget additionnel au projet			Ajout et utilisation de contingence contractuelle = zone de performance			Total
				Janv.-Mars 2020 Alliance	Avril-Juin 2020 Alliance		Alliance	SAAQ		Alliance	SAAQ		Alliance	SAAQ		
Évaluation initiale livraison 2																101,0
Ajouts par DAP										6,2	5,6	0,6				6,2
Ajouts de portée (CST, lettres et formulaires, PES)										57,0	44,3	12,7				57,0
Sous-total							-	-		63,2	49,9	13,3	-	-		164,2
Étape 1 - Écarts conciliés																
1. Impact du nouveau plan détaillé sur échéancier et efforts										40,7	31,2	9,5	-			40,7
Ajout portée SAP - Max attention et support CDP										7,0	7,0	-				7,0
E/Y - ajout de rapports au calendrier										0,5	0,5					0,5
Plaques perso, taxi, recouvrement gouvernemental (étape 2?)										-						-
2. Changements apportés par la SAAQ aux hypothèses de travail																
Journée dans la vie																-
Rapport d'accident										5,1	4,2	0,9	-			7,6
Nombre de DEMU										-			-			-
ACT élargi										6,3	4,9	1,4				6,3
3. Événements liés au marché de l'emploi (postes SAAQ-Alliance)																
Sous-total Étape 1										60,2	52,0	8,2	-	-	-	62,7
Étape 2 - Écarts nécessitant un éclairage additionnel																
4. Complexité des travaux (règles d'affaires)																
Conversion des données - stratégie, qualité et quantité																
IRP - CDP																
5. Cycle de réalisation																
Mise à jour du parc applicatif																
Fenêtre de déploiement																
Rareté de la main d'œuvre																
Livraison 2.5 facturation jumelée																
Gestion du changement et formation																
Autres éléments																
Ressources off shore - positionnement à confirmer																
Utilisation des ressources off shore - conversion et sécurité																
Rapatriement des ressources off shore - Développement																
Livraison 1 support années 2020, 2021 et 2022 (3 mois)																
Autres (table de taux, etc.)																
Contingence (réserve non-prévue et prévue)																
Sous-total Étape 2																
Total							2,5	2,1	0,4	123,4	101,9	21,5				226,9

\$ préliminaire, non validé
positionnement SAAQ souhaitable



L'Alliance encaisse 10% du solde restant de la contingence contractuelle à la fin du projet