

77_P-1740

SharePoint

Hudon-Chabot, Élodie



No DAP *	091
No. DAS intrant	
Titre	Livraison 1 progressive
Chantier *	SA-Solution d'affaires
	Chantier responsable de la demande
Livraison	L1
Lot *	04
	No de Lot (00 À 99) ou n/a
Impact entente de lot	☒
No. amendement entente de lot	
Liste plans impactés	
Date demande	01/12/2018
Date état	01/02/2019
État	Fermée
Type de demande	Transfert
Événement / motif de la demande	Stratégie de réalisation
Demandeur	Théberge, Yvon x
Priorité	
Responsable analyse	Foldes-Busque, Caroline x
SAAQ - Efforts	-916
	Efforts estimés pour les ressources SAAQ internes et externes
SAAQ - Coûts	-87 925
	Coûts estimés pour les ressources SAAQ internes et externes
Alliance - Efforts	-8 103
	Heures estimés pour les ressources Alliance
Alliance - Coûts	-1 084 039,00

Source financement Décision requise le Date de la décision Décision

Détail décision

A A | G I S |

Transfert des travaux reliés à BPC, Ariba et à la gestion du changement dans le lot 7.5 - Livraison 1 progressive

Impact Bordereau ☐Nom du bordereau Approbation SAAQ Approbation Alliance Créé le 10/12/2018 06:59 par ☐ Hudon-Chabot, ÉlodieDernière modification le 01/02/2019 12:37 par ☐ Hudon-Chabot, Elodie

Enregistrer

Annuler

2019-04-30

SharePoint

Hudon-Chabot, Élodie



No DAP *	091
No. DAS intrant	
Titre	Livraison 1 progressive
Chantier *	SA-Solution d'affaires
	Chantier responsable de la demande
Livraison	L1
Lot *	06
	No de Lot (00 À 99) ou n/a
Impact entente de lot	☒
No. amendement entente de lot	
Liste plans impactés	
Date demande	01/12/2018
Date état	01/02/2019
État	Fermée
Type de demande	Transfert
Événement / motif de la demande	Stratégie de réalisation
Demandeur	Théberge, Yvon x
Priorité	
Responsable analyse	Foldes-Busque, Caroline x
SAAQ - Efforts	-1 262
	Efforts estimés pour les ressources SAAQ internes et externes
SAAQ - Coûts	-121 202
	Coûts estimés pour les ressources SAAQ internes et externes
Alliance - Efforts	-3 895
	Heures estimés pour les ressources Alliance
Alliance - Coûts	-479 075,00

Source financement Décision requise le Date de la décision Décision

Détail décision

A A | G I S |

Transfert des travaux de BPC, [REDACTED] WFA/P, gestion du changement et formation dans le lot 7.5 - Livraison 1 progressive

Impact Bordereau ☐Nom du bordereau Approbation SAAQ Approbation Alliance Créé le 10/12/2018 07:01 par ☐ Hudon-Chabot, ÉlodieDernière modification le 01/02/2019 12:40 par ☐ Hudon-Chabot, Élodie

2019-04-30

Enregistrer

Annuler

SharePoint

Hudon-Chabot, Élodie ▾



No DAP *	091
No. DAS intrant	
Titre	Livraison 1 progressive
Chantier *	BP-Bureau de programme ▾ Chantier responsable de la demande
Livraison	L1 ▾
Lot *	07 No de Lot (00 À 99) ou n/a
Impact entente de lot	☒
No. amendement entente de lot	
Liste plans impactés	
Date demande	01/12/2018
Date état	01/02/2019
État	Fermée ▾
Type de demande	Transfert ▾
Événement / motif de la demande	Stratégie de réalisation ▾
Demandeur	Théberge, Yvon x
Priorité	
Responsable analyse	Foldes-Busque, Caroline x
SAAQ - Efforts	-1 776 Efforts estimés pour les ressources SAAQ internes et externes
SAAQ - Coûts	-170 591 Coûts estimés pour les ressources SAAQ internes et externes
Alliance - Efforts	-8 687 Heures estimés pour les ressources Alliance
Alliance - Coûts	-1 122 256,00

Source financement: Décision requise le: Date de la décision: Décision:

Détail décision

A A | G I S | | |

Transfert des travaux de BPC, DM, relevés fiscaux, BI,
gestion du changement et formation de lot 7 vers le lot 7.5 -
Livraison 1 progressive

Impact Bordereau: ☐Nom du bordereau: Approbation SAAQ: Approbation Alliance: Créé le 01/02/2019 12:33 par ☐ Hudon-Chabot, ÉlodieDernière modification le 01/02/2019 12:41 par ☐ Hudon

SharePoint

Hudon-Chabot, Élodie



No DAP *	091
No. DAS intrant	
Titre	Livraison 1 progressive
Chantier *	BP-Bureau de programme
	Chantier responsable de la demande
Livraison	L1
Lot *	7.5
	No de Lot (00 À 99) ou n/a
Impact entente de lot	☐
No. amendement entente de lot	
Liste plans impactés	
Date demande	01/12/2018
Date état	01/02/2019
État	Fermée
Type de demande	Transfert
Événement / motif de la demande	Stratégie de réalisation
Demandeur	Théberge, Yvon x
Priorité	
Responsable analyse	Foldes-Busque, Caroline x
SAAQ - Efforts	3 954
	Efforts estimés pour les ressources SAAQ internes et externes
SAAQ - Coûts	379 718
	Coûts estimés pour les ressources SAAQ internes et externes
Alliance - Efforts	20 685
	Heures estimés pour les ressources Alliance
Alliance - Coûts	2 685 370,00

Source financement Décision requise le Date de la décision Décision

Détail décision

Création de la livraison 1 progressive. Le financement de ces travaux provient de transferts budgétaires provenant de des lots 4, 6 et 7.

Impact Bordereau ☐Nom du bordereau Approbation SAAQ Approbation Alliance Pièces jointes
 SupprimerCréé le 01/02/2019 12:36 par ☐ Hudon-Chabot, ÉlodieDernière modification le 17/04/2019 14:46 par ☐ Hudon-Chabot, Élodie

Enregistrer

Annuler

NOTE

DESTINATAIRE : Comité des demandes d'ajustement de projet**DATE :** Le 1^{er} février 2019**OBJET :** Livraison progressive de la L1**No DAP :** 091**CONTEXTE**

Plusieurs processus touchant la gestion des ressources humaines, financières et matérielles et la gestion contractuelle ont été déployés le 3 janvier 2019. Cependant, certains modules ou solutions, inclus dans la portée de la livraison 1, seront déployés passés cette date. Afin de financer ces travaux, une demande d'ajustement de projet doit être faite pour ponctionner le budget des autres lots. Aucun financement additionnel n'est prévu pour ces travaux.

IMPACTS

Pour donner suite aux calculs des efforts résiduels pour compléter la réalisation, la mise en production ainsi que le support des processus inclus dans la livraison progressive, voici un tableau résumant la provenance des budgets nécessaires pour effectuer les travaux requis :

CASA (en milliers de \$)	Budget révisé au 2019-01-26	Ajustement L1 progressive
Travaux prévus livraison 1		
Lots 4 et 5 - Réalisation	51 689,6	(1 172,0)
Lot 6 - Préparation de la MEP	5 892,7	(600,3)
Lot 7 - MEP et support post implantation	8 024,0	(1 292,8)
Lot 7.5 - Livraison 1 progressive	-	3 065,1
Total des travaux prévus	65 606,3	-

DÉCISIONS

À la suite de la rencontre du comité de DAP qui s'est déroulée le 29 janvier dernier, vous avez été informé du désir du Bureau de programme CASA de créer le lot 7.5. Aucun membre ne s'est objecté à cette demande. Ainsi, il a été décidé d'aller de l'avant avec la création du lot 7.5 - Livraison 1 progressive avec un budget de 3,1 M\$ qui provient d'une ponction des lots 4, 6 et 7.

Elodie Hudon, CPA, CGA
Conseillère en gestion financière des projets d'investissement