

Portée	Dossier d'affaires	Médiation	Fin du programme	Écart	Commentaire
	2017-05-18	2020-09-30	2024-11-21		
L0	27	24	24	(3)	
L1	122	117	114	(8)	
L2	114	416	451	337	
L3	44	65	-	(44)	Retrait de la portée de la L3 du programme à la suite de sa fermeture.
Coûts transférés du plan de pérennité	31	31	31	-	
Contingence additionnelle à celles incluses dans les livraisons	38	29	-	(38)	
	376	682	620	244	

Explications écarts entre dossier d'affaires et fin du programme pour les livraisons 0 à 2

Ajout processus CST	38	
Ajouts de portée avant médiation 2020		
DAP 095 - Travaux complémentaires lettres et correspondances et PES	14	
DAP 097 - Ajout CDP IRP	6	
Total - Ajout de portées avant médiation 2020	20	
Efforts supplémentaires L2 à la suite de la médiation		
Solde lots 11 à 13 au moment de la transaction	(40)	Voir Modification bordereaux L1 et L2
Ajout lot 10B (DAP 122 et 128)	39	
Ajout cycles 8 à 20	238	Voir Suivi Bordereaux cycle
Retrait solde contingence L2	(4)	
Total - Efforts supplémentaires L2 à la suite de la médiation	233	
Ms: Facture jumelée	(15)	209
MS: Économie sur les taux (écarts entre taux entente et taux réel)	(9)	

Efforts supplémentaires L2 dû au report de la livraison en février 2023, stabilisation et consolidation de la solution

DAP 170 - Prolongation L2	15	
DAP 175 - Plan de renforcement	2	
Projet 30233 - Cycle consolidation L2	9	
Total - Efforts supplémentaires L2 dû au report de la livraison en février 2023, stabilisation et consolidation de la solution	26	
Moins: Solde contingence L0 et L1 transféré vers L2 (retrait à la suite de la transaction)	(5)	
Total	288	

Note: Plusieurs ajouts de portée (ex: SQIN) ont été financés par la contingence additionnelle au programme