

| NO DAP        | Description                                                                             | Montant de la DAP |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 21            | Ajout du processus de Contrôler et surveiller le transport (CST) dans la portée de CASA | 0,7               |
| 69            | Préparation de la phase Explorer - CST                                                  | 0,4               |
| 79            | Phase explorer CST                                                                      | 2,5               |
| 101           | Ajout de portée processus CST1                                                          | 14,1              |
| 102           | Ajout de portée processus CST2-3 Activités de contrôle et d'enquête                     | 7,5               |
| 103           | Ajout de portée - Automatisation des communications CST                                 | 9,2               |
| 104           | Données informationnelles CST                                                           | 3,8               |
| 105           | Infrastructures technologiques CST                                                      | 1,1               |
| Total DAP CST |                                                                                         | 39,3              |

| No projet | Titre du projet                                                | Montant |
|-----------|----------------------------------------------------------------|---------|
| 82214     | Application Gestion des interventions des contrôleurs routiers | 1,6     |
| 82215     | Mobilité pour le contrôle routier                              | 1,0     |
| Total     | Total projets                                                  | 2,6     |

Projets inclus dans le programme CASA / Financés par la contingence au programme

Total ajout de portée CST41,9

Une réserve de 5 M\$ était déjà prévue dans la réserve de 46,5 M\$ pour la réalisation d'un pont entre les systèmes pour CRQ