

**De :** [Bracken, Brigitte \(Ext\)](#)  
**À :** [Rouleau, Anick](#); [Foldes-Busque, Caroline](#); [Gagné, Martine \(Ext\)](#)  
**Objet :** présentation planification  
**Date :** 28 juin 2019 10:12:54  
**Pièces jointes :** [SAAQ CASA planification architecture juillet 2019 v1.pptx](#)

---

Merci

Brigitte Bracken  
Intégration et Assurance Qualité  
Lead Architecture de Solution – CASA  
Cellulaire : [REDACTED]

# Architecture CASA

---

*Brigitte Bracken et équipe d'architecture*

Juin 2019

# Table des matières

- Planification suite à la rencontre du 26 juin
- Hypothèses de travail
- Les walkthrough

# Planification architecture intégrée de solution

## Plan

| 1 <u>Estimation Livraison 2</u>                                                 | 2 Juillet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8 Juillet                                                                                                                                                                                                                                  | 15 Juillet                                                                                                                                                                                                               | 22 Juillet                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                 | <p>Objectifs du mandat</p> <p>Dégager le ratio %</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Réutilisation de « code »</li><li>- Réduction écriture SF-ST</li><li>- Utilisation vanille</li></ul> <p>Démontrer l'avantage de prioriser par patron</p> <p>Établir les nouveaux efforts L2 pour fin juillet</p> <p>Méthode – Projet de loi Taxi</p> | <p>2 Jours par Patron</p> <p>1 Service à la clientèle</p> <p>Richard P.<br/>Nathalie B.<br/>Gérard Ankur<br/>Christian R</p> <p>2 Back office clientèle</p> <p>Architecte ?<br/>Gaétan C.<br/>Nathalie B.</p> <p>SAP – Louis B. Marc D</p> | <p>3 Échange Partenaire</p> <p>S Vincent M.<br/>Dan K.<br/>Russ M.<br/>DS?</p> <p>4 Intervention Terrain &amp; Entreprise</p> <p>Jean G.<br/>Marcos<br/>Lucie Laflamme<br/>Architecte *</p> <p>SAP – Louis B. Marc D</p> | <p>5 Back Office</p> <p>Razvan<br/>Frederic<br/>Nathalie B.</p> <p>6 GRU</p> <p>8 Russ M.<br/>Frederic<br/>David F.</p> <div>Traitements Différés<br/>-- » n4 – Assigner Patron<br/>= RICEFW = Objets = TRX</div> <div>Intégration OT<br/>- Fonctions Communes</div> <p>SAP – Louis B. Marc D</p> |
| 2 <u>Architecture de solution</u>                                               | <p>Mario: CSV3.202 Créer un privilège de circuler 1</p> <p>Renaud: CSP2 : Obtention d'un permis de conduire de classe 5 1</p>                                                                                                                                                                                                                     | <p>Jacques: GRU2.3 Rapport d'accident 2</p> <p>Mario: CSV3.209 Mettre fin au privilège de circuler 1</p> <p>Renaud: CSP1 : déclaration d'invalidité et gestion des conséquence au permis 2</p>                                             | <p>Jacques: RVI 1</p> <p>Mario: CSV3.502 Céder un véhicule 1</p> <p>Renaud: CSP3 : Annulation de permis 1</p>                                                                                                            | <p>Jacques: GRU9.4 Gérer les ressources, la planification et le budget 2</p> <p>Mario: CSV1.501 INSCR véhicule PROG VM (PVMO ou PEP) 1</p> <p>Renaud: CSP4 : Modification de privilège suivant une fin de suspension 2</p>                                                                        |
| - PES                                                                           | Jacques: PES 174 - Passif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Jacques: PES 174 - Passif                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3 <u>Concevoir et faire construire les APIs &amp; OTS pour la réutilisation</u> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Peter P., Raj C., Jean-François S.<br>Louis B., Marc D.                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

# Hypothèses de travail

- 3 séries de travaux seront menées en parallèle durant cette période
  - 1 - Estimation des efforts livraison 2
  - 2 - Walkthrough prévus et PES bloquants
  - 3 - Capitaliser sur les revues afin de faire développer les API et OTS qui seront réutilisés par la suite
- La semaine du 2 juillet
  - Se préparer pour les revues par patrons, recueillir les RICEFW, lier au BPH, planifier et envoyer les invitations
  - Continuer les OTS prioritaires établis par développement
- Les activités de l'équipe déjà prévues seront menées afin de ne pas bloquer les équipes plus tard durant l'été
- Les walkthrough de juillet seront concentrés sur les processus qui appartiennent aux patrons service à la clientèle et back office clientèle
- Les IS participeront à toutes les sessions de revue des RICEFW par patron afin d'optimiser l'intégration et en dégager les composantes à développer qui seront communes à l'ensemble des travaux
- Louis Bariteau, Marc Desrochers et Jean-François seront avec nous durant les revues afin d'aider à l'identification des parties communes à développer en amont, trouver tout autre piste afin d'aider à la réalisation

# Les Walkthrough

---

# Mode de fonctionnement des Walkthrough - BDD

- But
  - Présenter le chaînage des processus visés (par les SF du cycle) dans le contexte du patron d'intégration des affaires
  - Démontrer l'intégration des composantes et l'emplacement des développements à venir en fonction des SF planifiées
  - S'assurer que les parties prenantes sont toutes identifiées et présentes:
    - Gestion du Changement et Formation
    - Sécurité
    - Intelligence d'Affaire
    - Développement
  - Assurer que les points suivants sont adressés durant la session avant le/les kick-off des SF:
    - Design - sait-on ce que l'on fait?
    - Règles d'affaires - a-t-on une compréhension de ce qui touchera ce processus?
    - Les bloquants - reste-t-il des bloquants à adresser?
    - Orientations - a-t-on toutes les orientations claires?
    - Besoins des parties prenantes - sont-ils tous définis?

# Mode de fonctionnement des Walkthrough - BDD

- Durée
  - Les sessions se tiennent sur 1½ ou 2 heures maximum
- Déroulement
  - En utilisant le patron d'intégration d'affaire du processus, l'intégrateur de solution anime la présentation du pas à pas
  - Isole et démontre l'emplacement des développements à venir à même le chaînage des processus
- Préparation
  - Les IS préparent et planifient les sessions
  - S'assurent que la documentation est disponible
  - Documentent le diagramme d'architecture de patron d'intégration d'affaire