

Portée	Dossier d'affaires 2017-05-18	Médiation 2020-09-30	Fin du programme 2024-11-21	Écart	Commentaire
L0	27	24	24	(3)	
L1	122	117	114	(8)	
L2	114	416	451	337	
L3	44	65	-	(44)	Retrait de la portée de la L3 du programme à la suite de sa fermeture.
Coûts transférés du plan de pérennité	31	31	31	-	
Contingence additionnelle à celles incluses dans les livraisons	38	29	-	(38)	
	376	682	620	244	
Explications écarts entre dossier d'affaires et fin du programme pour les livraisons 0 à 2					
Ajout processus CST			38		
Ajouts de portée avant médiation 2020					
DAP 095 - Travaux complémentaires lettres et correspondances et PES			14		
DAP 097 - Ajout CDP IRP			6		
Total - Ajout de portées avant médiation 2020			20		
Efforts supplémentaires L2 à la suite de la médiation					
Solde lots 11 à 13 au moment de la transaction			(40)		Voir Modification bordereaux L1 et L2
Ajout lot 108 (DAP 122 et 128)			39		
Ajout cycles 8 à 20			238		Voir Suivi Bordereaux cycle
Retrait solde contingence L2			(4)		
Total - Efforts supplémentaires L2 à la suite de la médiation			233		
Ms: Facture jumelée			(15)	209	
MS: Économie sur les taux (écarts entre taux entente et taux réel)			(9)		
Efforts supplémentaires L2 dû au report de la livraison en février 2023, stabilisation et consolidation de la solution					
DAP 170 - Prolongation L2			15		
DAP 175 - Plan de renforcement			2		
Projet 30233 - Cycle consolidation L2			9		
Total - Efforts supplémentaires L2 dû au report de la livraison en février 2023, stabilisation et consolidation de la solution			26		
Moins: Solde contingence L0 et L1 transféré vers L2 (retrait à la suite de la transaction)			(5)		
Total			288		
Note: Plusieurs ajouts de portée (ex: SQIN) ont été financés par la contingence additionnelle au programme					