

RE:

From: "Gendron, Marie" <marie.gendron@finances.gouv.qc.ca>
To: "Hareb, Samir" <samir.hareb@finances.gouv.qc.ca>, "Bourque, Vincent" <vincent.bourque@finances.gouv.qc.ca>
Date: Tue, 19 Apr 2022 19:17:18 +0000

Le 148 est séparé comme suit :

Transformation numérique		
- Projet CASA	103,5	- Confirmation de la portée du projet en 2020 : réévaluation des investissements qui passent de 376 M\$ en 2017 (planification initiale) à 682 M\$. - Confirmation de la date de livraison du projet en 2020 et ce, afin de minimiser le risque : cette date est reportée de décembre 2019 à décembre 2022. Ce report a un impact sur la matérialisation des bénéfices qui
- Préparation au déploiement et rodage (récurrance)	44,5	Confirmation en 2021 des effectifs temporaires nécessaires pour assurer d'une transition réussie

De : Hareb, Samir

Envoyé : 19 avril 2022 15:14

À : Gendron, Marie ; Bourque, Vincent

Objet :

Dans le 239 M\$ du déficit cumulé, on a 148 M\$ pour CASA. Le 148 M\$, c'est les besoins additionnels (dépenses) ou ça inclut le report du gain de productivité ?