

En date d'hier, il reste des risques résiduels à prendre en compte pour un déploiement au 20 février, et surtout, une fermeture des points de service et non disponibilité du patrimoine à partir du 26 janvier.

Les risques sont les suivants :

1. Finance

- a. Reste des anomalies ouvertes avec un nombre de dossier clients impactés au dessus de 50K. – cette anomalie doit être fermée avant le début de la conversion
- b. Celle-ci peuvent engendrer du travail de conversion manuel et il y a déjà plusieurs interventions de conversion manuelle prévue. Est-ce réaliste de faire cela?

2. Solution

- a. Les interfaces partenaires sont en plein test. Ceux-ci doivent être complétés pour le 27 janvier. C'est à surveiller
- b. La solution n'est pas complètement testée. Sur les 150 N3 requis Jour 1, Encore 56 N3 n'ont pas passé complètement les tests intégrés finaux.
- c. La majorité doivent être complétés pour ce vendredi, 20 janvier. Il reste 1 semaine après pour le 2^e freeze du code, cependant la piste d'atterrissage est limitée
- d. Les portails sont à 60% prêts. Les portails clients, commerçants et entreprise sont @57% prêts. Ces portails seront accessibles par la population externe et la SAAQ doit être prête à supporter les opérations. La semaine prochaine, l'équipe de développement du Vietnam est en vacances. Ceci étant visible à la population, c'est un risque de réputation pour la société
- e. L'équipe de développement hier exprimait un risque p/r à la performance des portail, surtout le portail client.

Risques

1. Interfaces partenaires - Jaune

- a. Dépendances tier parties – jaune pour compléter d'ici le 27 janvier

2. Conversion - Rouge

- a. Finance 100k+++ dossiers 1 nouvelle anomalie - rouge
- b. plusieurs intervention de conversions manuelles; est-ce que le volume de travail consolider fonctionne ? Jaune
- c. Jamais testé données date : 2023 - jaune

3. Test intégrés - Jaune

- a. 200 anomalies
- b. 88% TIF1, 64% TIF2. Encore 1,xx semaine d'exécution.

4. N3 - Jaune

- a. Encore 56 restant requis pour Day 1. 33 pour 20 janvier, restant pour 27 janvier. Date du dernier freeze pour le go live.

5. PES - Jaune

- a. Couverture – 60% des 90 processus sont couverts - jaune

6. Performance – Rouge

- a. Performance portail client – Rouge
- b. Mauvaise Volumétrie utilisée (benchmark après implantation du waitroom) – rouge

Nom du document : discussion Comité de Direction 2023--1-17 (003).docx

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Titre :

Sujet :

Auteur : Charles Gignac

Mots clés :

Commentaires :

Date de création : 17/01/2023 09:15:00

N° de révision : 1

Dernier enregistr. le : 17/01/2023 13:14:00

Dernier enregistrement par : Charles Gignac

Temps total d'édition : 222 Minutes

[REDACTED]

[REDACTED]

Tel qu'à la dernière impression

Nombre de pages : 1

Nombre de mots : 379

Nombre de caractères : 1 917