

ÉTAT - PROGRAMMATION ET BILAN
SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC

TABLEAU 1 - COÛTS DES PROJETS QUALIFIÉS DÉCLARÉS DANS SIGRI PAR DATE DE RAPPORT

	2017-2018	2018-2019	2019-2020	2020-2021	2021-2022	2022-2023
Projets qualifiés en date du 30 septembre 2019	87435,7	104892,6	140208,2	104800,0	99300,0	56100,0
Projets qualifiés en date du 30 juin 2020		104892,5	101955,7	112882,4	116026,8	102100,0
Projets qualifiés en date du 11 novembre 2021			101957,2	107625,0	123073,1	111993,1

Note 1: Les chiffres indiqués en bleu représentent les données réelles redressées.

Note 2: Le tableau ci-dessus présente les données inscrites dans la catégorie "PROJETS QUALIFIÉS", ce qui inclut l'ensemble des projets en RI de la SAAQ pour les exercices financiers concernés.

TABLEAU 2 - COÛTS CUMULATIFS DES PROJETS QUALIFIÉS DÉCLARÉS DANS SIGRI DE 2017-2018 À 2022-2023 PAR DATE DE RAPPORT

TOTAL

Projets qualifiés en date du 30 septembre 2019	87435,7	104892,6	140208,2	104800,0	99300,0	56100,0	592736,5
Projets qualifiés en date du 30 juin 2020	87435,7	104892,5	101955,7	112882,4	116026,8	102100,0	625293,1
Projets qualifiés en date du 11 novembre 2021	87435,7	104892,5	101957,2	107625,0	123073,1	111993,1	636976,6

Note 3: Le tableau 2 présente les coûts cumulatifs des projets qualifiés déclarés par la SAAQ pour 2017-2018 à 2023-2024, soit les périodes couvertes par la L1 et la L2.

Note 4: Ces données portent sur l'ensemble des projets en RI de la SAAQ, incluant ceux découlant du programme CASA.

Note 5: Pour les six exercices concernés, les coûts totaux étaient de 636,9 M\$, en deçà des coûts de 682 M\$ présentés pour les 3 livraisons de CASA.