

**PLAN DE PÉRENNITÉ DES SOLUTIONS D'AFFAIRES
DU FONDS D'ASSURANCE ET DE L'ACCÈS AU RÉSEAU ROUTIER**

**COMITÉ DE COORDINATION DU BLOC A – FONDEMENTS DE LA RÉNOVATION
COMPTE-RENDU**

Étaient présents : Alain Collerette Jean-Marc Perrotte
 Sylvie Boulanger Michel Plaisance
 Alain Dubé Michel Lapointe
 Guy Leclerc Danielle Boucher
 Michel Beauchemin Caroline Brien

Étaient absents : Aucun

Dates et heures : 13 septembre 2013 de 9 :00 à 10 :30 heures

Endroit : Salle E-2-516

1. Présentation des nouveaux collaborateurs

- Michel Beauchemin, chargé de projet du Bloc A;
- Caroline Brien, PCO du Bloc A.

2. Acceptation de l'ordre du jour

- L'ordre du jour est accepté sans modification.

3. Suivi du Comité coordination du bloc

3.1. Compte rendu de la rencontre précédente

- Aucun nouveau commentaire n'a été formulé par rapport au compte rendu déjà approuvé.

3.2. Points de suivi

- Une lecture exhaustive est faite du registre de points de suivi;
- Guy précise que ce registre ne se veut pas une répétition des registres de suivi avec les autres blocs. Il se veut plutôt un registre de points pouvant influencer la portée, le budget ou le calendrier des projets formant le Bloc A;
- Note au PS13 : Les charges du CPU font partie des coûts évalués initialement;
- Les divers commentaires de forme ont été acceptés et seront intégrés.

3.3. Demande de changement – aucune nouvelle demande de changement

4. État de situation des approbations

- 4.1. Porteur corporatif affaires, pour les dossiers à valeur corporative de la Direction générale de la rénovation
- Guy a réalisé un bref retour sur l'approbation obtenu du Comité directeur du plan par rapport à ce sujet.
- 4.2. Projet 77924 – Rapports d'affaires Cohabitation – sera présenté dans le cadre de la présentation au CTI, des projets 2014
- Guy mentionne qu'il n'y aura pas de présentation spéciale au CTI. Ce dossier sera présenté dans le cadre de la défense des crédits 2014 qui sera faite au CTI.

5. Projet 77922 – Rapports d'affaires des Services directs à la clientèle

5.1. Rapport mensuel au 31 août 2013

« Portail et authentification »

- Le Bloc A est en attente des résultats des travaux du Bloc Ben de manière à repositionner (portée, budget, calendrier) ce sujet.

« Suivi des événements »

- Michel Beauchemin mentionne que les besoins identifiés dans le cadre du volet *Besoin d'affaires* dépassent la portée du « Suivi des événements » décrite dans le mandat de développement. On parle principalement de la gestion des alertes. Une analyse est en cours à la DAI de manière à positionner ce besoin d'affaires.

Calendrier de réalisation

- Guy Leclerc mentionne qu'il y a un risque possible d'un retard pour le rapport d'affaires #1 « Identification du client/Localisation géographique », mais qu'il est difficile à ce moment-ci de quantifier ce retard. L'état mensuel du projet sera ajusté aussitôt qu'une évaluation plus précise sera disponible.

Alain Colletterie demande que soit regardé le Bloc A dans son ensemble afin d'assurer une homogénéité des travaux et d'éviter les dépassements de coûts.

5.2. Tableau de bord du projet (budget)

- Caroline Brien présente l'outil graphique représentant l'état de la situation financière du projet. L'outil sera ajusté en fonction des commentaires émis durant la présentation. Les membres s'entendent pour dire qu'ils attendront de voir les résultats du mois prochain avant de commenter officiellement les courbes graphiques.

6. **Projet 77923 – Rapports d'affaires Diffusion et performances**

6.1. Dépôt du Manuel d'organisation du projet

- Guy Leclerc et Michel Beauchemin présentent le MOP. Au niveau de la rubrique « dépendance avec d'autres projets », on demande d'ajouter les conversions (COF et COA) et le projet gouvernemental SGOIA. Concernant la grille de validation des biens livrables, cette dernière sera ajustée en fonction des commentaires émis et des orientations du bureau de projet (principalement au niveau de l'approbation de la stratégie de mise en œuvre). Guy demande à ce que les ajustements au MOP souhaités par les membres du comité soient transmis à Michel Beauchemin d'ici le 27 septembre 2013.

6.2. Rencontre de démarrage dans la semaine du 23 septembre 2013

- Aucun commentaire formulé.

7. **État de situation du Comité de gestion des risques du Bloc A**

- À ce jour, deux rencontres pour la gestion des risques ont eu lieu et une liste d'environ 17 risques a été établie. La prochaine rencontre visera à déterminer les priorités;
- Le dossier sera présenté en bonne et due forme à la prochaine rencontre du comité de coordination prévue en octobre.

8. **Varia**

- Aucun varia n'a été ajouté à l'ordre du jour de la rencontre.

La rencontre s'est terminée à 10h30 heures

Prochaine rencontre : le 10 octobre 2013, de 10h à 11h30 heures