

Tableaux rapports VGQ

pointé Napperon projet / contrat (initial)
pointé bordereau (1-Étape G - AO - C P22899-3_LGSIBM-SAP_An 6_BP_Services_professionnels FINAL)
pointé aux bordereaux 3A Solutions progicielles / 3B infra et log autres - Après Négos (3 333 159\$)/ 2 Étape G AO ...infras_mat_et_log FINAL (45 358 931\$)

45 358 931

3 333 159

48 692 090

Tableau 1

Tableau 2

(en milliers \$)

Projet par livraison - Services professionnels

	Alliance	Alliance	Alliance	Alliance total	SAAQ	Ajustement début travaux (note 2)	SAAQ total	Total Alliance + SAAQ	Ajustement contingence Alliance -> SAAQ	Alliance total	SAAQ total	Total projet initial 2017		Napperon 2017	Napperon 2020	écart		
	serv pro	infra	PGI															
L1	43 189	27 486	35 000	105 675	11 127	5 260	16 386	122 061	428 000	105	17	122		122	117	(5)		
L2 (note 1)	78 722		1 769	80 491	21 321	12 259	33 580	114 071	820 000	80	34	114	(109+5)	114	416	302		
L3	31 914			31 914	7 727	4 191	11 918	43 832	297 000	32	12	44		44	65	21		
L0 et Autres	29 870			29 870	4 605	60 961	65 566	95 436	177 000	30	66	96	-	96	84	(12)		
L0	18 370			18 370	4 605	4 391	8 996	27 366	177 000					27	24			
perennité	-			-	-	31 000	31 000	31 000						31	31			
Réserve/autre	11 500			11 500	-	25 570	25 570	37 070						38	29			
Total Projet	183 695	27 486	36 769	247 950	44 780	82 671	127 450	375 400	1 722 000	247	129	376	-	376	682	306		
										écarts arrondis								
										248			128			376		
note 1	on a pris le 5 M\$ CRQ dans la réserve pour travaux additionels (16 500)																	
note 2	au début des travaux, le montant des efforts SAAQ ont été bonifiés par rapport aux bordereaux de soumission (voir Élodie pour plus d'info) l'ajout de 25 570k\$ "hors-contrat" pour la SAAQ était composé de 8 038,8k\$ pour un rehaussement infra, 11 016,9k\$ pour formation, et un solde budgétaire 6515,9k\$)																	
Exploitation																		
livraison soutien	20 539			20 539	7 667		7 667	28 205	295 000	21	8	29						
après-réalisation	85 660			85 660	53 684		53 684	139 344		86	54	140						
PGI et infra		21 206	51 037	72 242			-	72 242		72	-	72						
Réserve A	30 000			30 000				30 000		31		31						
ajust contingence						2 017		2 017	(2 017 000)									
Total exploitation	136 199	21 206	51 037	210 458	61 351	-	61 351	271 809	(1 722 000)	210	62	272						
												note 3						
Total Projet et exploitation																		
	319 894	48 692	87 806	458 408						457	191	648						

Sommaire dans banques au bordereau services professionnels

Réserve A 46 500 dont 16 500 mis dans le projet (ci-haut 11 500 dans autre et 5 000 dans L2 pour CRQ), et 30 000 pour la récurrence
Réserve B 85 660 Banque pour présence d'expertise (après réalisation)

note 3 Dans le ppt au CA du 18 mai page 17. : serv pro SAAQ 10 ans = 62 M\$;