

Suivi de l'évolution du véhicule contractuel avec l'Alliance

(en M\$)	Signature du contrat			CASA - Suivi			CASA - Suivi			CASA - Suivi			Médiation du 30 septembre 2020			CASA - Suivi		
	Juin 2017			4 décembre 2018 CTI-CVP			18 juin et 17 sept. 2019 CTI-CAPV			13 juillet 2020 CA			8 octobre 2020 CTI-CAPV - spécial			2 décembre 2021 CTI-CAPV		
	Alliance	SAAQ	Total	Alliance	SAAQ	Total	Alliance	SAAQ	Total	Alliance	SAAQ	Total	Alliance	SAAQ	Total	Alliance	SAAQ	Total
Projet CASA	247	129	376	247	150	397	284	202	486	342	272	614	395	287	682	410	272	682
Opérations support et licences	211			211			174			116			63			48		
Total contrat avec Alliance	458			458			458			458			458			458		

Un transfert contractuel totalisant 15 M\$ provenant de la section Opérations, support et licences vers le projet CASA a été effectué afin de prévoir les substitutions de ressources SAAQ par des ressources de Alliance ainsi qu'à la suite d'ajouts de projets connexes financés par la contingence du programme CASA