

CT 214920 du 21 avril 2015 1
Résolution du CA spécial du 18 mai 2017 2
Présentation au CA spécial du 14 septembre 2022 3
Tel que présenté dans la réponse au VGQ 9 10
COÛTS BUDGÉTAIRES RÉVISÉS APRÈS LA LIVRAISON 0 - Baseline du 4 décembre 2018
COÛTS BUDGÉTAIRES RÉVISÉS APRÈS LA LIVRAISON 1 du 31 décembre 2019
COÛTS BUDGÉTAIRES RÉVISÉS SUITE À PLANIFICATION L2 - présenté au CTI-CPAV du 18 juin 2019
COÛTS BUDGÉTAIRES RÉVISÉS SUITE À REPLANIFICATION L2 - présenté au CA du 13 juillet 2020
COÛTS BUDGÉTAIRES RÉVISÉS SUITE À LA TRANSACTION DU 30 SEPTEMBRE 2020
COÛTS BUDGÉTAIRES RÉVISÉS AVENANT #1 4
COÛTS BUDGÉTAIRES RÉVISÉS AVENANT #2 5
COÛTS BUDGÉTAIRES RÉVISÉS AVENANT #3 6
CASA - COÛTS À CE JOUR - ESTIMATION AU 31 MARS 2025 7 b)
Restant
Total

Alliance Exploitation	Alliance Projet		Total	SAAQ Exploitation			TOTAL	TOTAL		
	Exploitation	Projet		Exploitation	SAAQ Projet	Total		Exploitation	Projet	Total
	n/d	n/d	125	n/d	n/d	75		n/d	n/d	200
	223	256	479	62	120	182		285	376	661
283	221	237	458	62	139	201		283	376	659
	211	247	458	61	129	190		272	376	648
	196	262	458	62	135	197		258	397	655
	211	247	458	62	150	212		273	397	670
	145	313	458	62	135	197		207	448	655
	46	412	458	62	202	264		108	614	722
	29	429	458	62	253	315		91	682	773
	67	437	504	62	245	307		129	682	811
	136	437	573	62	245	307		198	682	880
	175	437	612	62	245	307		237	682	919
	162	432	594	134	188	322		296	620	916
	18	0	18	152	0	152		170	0	170
	180	432	612	286	188	474	0	466	620	1 086

2015-04-15 CT	n/d	125	125	75	0	n/d	75	n/d	n/d	200
2017-05-18 Cont	221	256	479	62	0	120	182	285	376	661
2018-12-04 L0	196	262	458	62	25	135	197	258	397	655
2019-06-18 L1	145	313	458	62	76	135	197	207	448	655
2020-07-13 L2	46	412	458	62	175	202	264	108	614	722
2020-09-30 Trans	29	429	458	62	192	253	315	91	682	965
2022-11-15 Av 1	67	437	504	62	154	245	307	129	682	965
2023-08-11 Av 2	136	437	573	62	85	245	307	198	682	965
2024-06-18 Av 3	175	437	612	62	46	245	307	237	682	965
2025-03-31 Réel	180	432	612	286		188	474	466	620	1 086

DOCUMENTS CONSULTÉS

- 1) 14_P-13 C.T. général 214920, du 21 avril 2015 (SAAQ)
- 2) 42_P-261 Actualisation du projet CASA, présentation au CA le 18 mai 2017
- 3) 73_P-990 Stratégie contractuelle CASA présentée par le VPEN, la VPCAFCO et la VPRGAJP au conseil d'administration datée du 14 septembre 2022
- 4) 45_P-321 Avenant 1 signé le 15 novembre 2022
- 5) 53_P-514 Avenant 2 au contrat 11 août 2023
- 6) 53_P-525 Avenant 3 au contrat, 28 juin 2024
- 7) Alexandre Thibault\EHC 3e rencontre\Documents support volet financier - Coûts_exploitation_CASA_2025-03-31.xlsx
- 8) SAAQ0131\VPEN00001_Q1-2_Coûts_CASA.xlsx
- 9) SAAQ0208VPFA0005_Tableaux 1 à 3.pdf
- 10) SAAQ0208VPFA00001_PJ1 conciliation tableaux a bordereaux.pdf

