

					74 202 000 \$	
ID	No Famille	Famille	Écart	Explication	Valeur	Commentaires expert
1	1	Impact nouveau plan	Ajout portée	CST, lettres et formulaires, PES, plaques personnalisées	45 000 000 \$	CST: "optimisation" arrivée en cours de route, devis pas clair mais aurait pu être prévu - resp partagée Lettres: nombre accru, mais dans "gageure" PES: devis montre 3 portails, nouv. processus visent favoriser PES, dans gageure Plaques perso: changement cadre légal/réglementaire - AO prévoit resp. Alliance pour synchro de la mise en oeuvre
2	2	Changement hypothèses	Ajout portée	Journée dans la vie	0 \$	
3	2	Changement hypothèses	Ajout portée	Rapport accident	5 900 000 \$	
4	2	Changement hypothèses	Ajout portée	Système ACT élargi		
5	2	Changement hypothèses	Ajout portée	Support mini-SAP	2 000 \$	Resp. SAAQ
6	2	Changement hypothèses	Conversion données	Stratégie, qualité et quantité	2 500 000 \$	Devis prévoit 1 G enregistrements"
7	2	Changement hypothèses	Conversion données	Sécurité, utilisation des ressources "off shore"	12 200 000 \$	Cadre légal québécois (PRP) - resp. Alliance
8	2	Changement hypothèses	Mise à jour parc applicatif	Devancement mise à jour	5 600 000 \$	Proposition AO Alliance prévoyait MàJ en L3 - Resp. SAAQ, coût élevé
9	2	Changement hypothèses	Fenêtre déploiement			
10	2	Changement hypothèses	Nombre de DEMU		0 \$	
11	3	Événements marché emploi	Rareté/dispo main d'œuvre		3 000 000 \$	Gageure Alliance, contrat 10 ans - Resp. Alliance
12	3	Événements marché emploi	Mixité RH SAAQ-Alliance			Resp. SAAQ qui aurait dû fournir RH et se les procurer autrement au besoin
13	4	Complexité travaux	Complexité	Règle d'affaires, spec. Fonctionnelles, personnalisation complexe		On aurait dû fixer la portée dès la L0 (pahase Explore), ou au plus tard dans le lot 8 (déjà TRÈS tard). La non disponibilité "just in time" et les changements de portée sont la resp. SAAQ; le reste est resp. Alliance (gageure)
14	5	Cycle de réalisation		PQP, approche Agile, outils		

1. Impact du nouveau plan détaillé sur l'échéancier et les efforts	4. Complexité des travaux	5. Cycle de réalisation
- Impact sur l'échéancier, les efforts et les licences de : - L'intégration des systèmes de Contrôle Routier (CST) - Lettres et formulaires - Prestation électronique de services - Plaques personnalisées	- Besoins d'affaires - Règles d'affaires - Spécifications fonctionnelles - Complexité d'affaires - Degré de personnalisation	- Optimisation du cycle de réalisation - Plan qualité du programme - Transformation de l'approche Agile - Révision des métriques - Support des outils de travail (accélérateurs, ...) - Expertise - Leadership ...
2. Changements aux hypothèses critique de travail	3. Événements liés au marché de l'emploi	
- Journée dans la vie - Rapport d'accident - ACT élargi - Support mini-SAP (facturation municipale ités) - Conversion des données : - Stratégie, qualité et quantité des données, - Ressources off shore - Mise à jour du parc applicatif - Fenêtre de déploiement - Nombre de DEMU	- Rareté/disponibilité de la main d'œuvre - Mixité des ressources - Postes SAAQ occupés par du personnel de l'Alliance et vice-versa	

Contraintes annoncées dans AO

Durée maximale du programme de mise en oeuvre de la solution (passe de 5 à 3 ans)
cycle de révision de la tarification d'assurance
périodes de pointe opérationnelles
obligations de reddition de comptes de la Société
arrimage des activités de mise en oeuvre avec les partenaires
synchronisme de la mise en oeuvre de la solution et des changementslégaux et réglementaires requis
patrimoine applicatif de la Société

No Famille	Famille	Somme de Valeur
	1 Impact nouveau plan	45 000 000 \$
	2 Changement hypothèses	26 202 000 \$
	3 Événements marché emploi	3 000 000 \$
	4 Complexité travaux	
	5 Cycle réalisation	
Total général		74 202 000 \$

