

FIND

From: Malenfant, Karl
Sent: 04/04/17 18:24:44.000
Received: 04/04/17 18:24:45.000
To: Chabot, Sylvie <[REDACTED]>, Guimond, Michel <[REDACTED]> Chagnon, Madeleine Ext
<[REDACTED]> St-Pierre, Pierre <[REDACTED]>, Guenard, Maurice Ext
<[REDACTED]>, Jean-Francois De Rico, <[REDACTED]> Couture, Manon
CC: Frenette, Yves <[REDACTED]>
Subject: Projet "Contrat CASA"
Importance: Normal
Sensitivity: Normal

Bonjour à tous.

Suite à une discussion avec Yves, je voulais vous donner les prochains grands jalons de ce projet.

1) D'ici jeudi midi, svp me faire part de vos commentaires directement par courriel (ainsi qu'à Madeleine), sur les versions du contrat cadre et des sous-contrats qui vous sont associés afin que nous puissions les avoirs en main pour notre rencontre de travail avec Jean-Francois jeudi PM.

2) Lundi, nous devrions avoir une version du contrat cadre avec ses sous contrats en mode projet. Ces documents seront acheminés aux parties prenantes de l'alliance ainsi qu'à l'équipe SAAQ pour l'exercice d'arrimage et commentaires qui devrait durer 2 semaines. Madeleine sera le point centrale pour coordonner le tout.

3) Lundi 24 avril, version projet final (tous les commentaires devront être intégrés). J'acheminerais alors la version finale vers la PCD et vers Yves pour le dernier tour de roue.

4) Signature du contrat : 28 avril.

Merci à tous pour toute votre énergie pour ce dernier droit de la chose contractuelle.

Si vous avez des enjeux, svp m'en faire part.

Salutations.

Karl Malenfant
Envoyé de mon iPad