

FIND

From: Chagnon, Madeleine Ext
Sent: 11/05/17 14:19:20.000
Received: 11/05/17 14:19:20.000
To: Aboutanos, Nabil Ext [REDACTED]
Subject: RE: Simulation L2
Importance: Normal
Sensitivity: Normal

Excuse-moi Nabil, j'étais à travailler sur un dossier et je n'ai pas vu le contenu de ton courriel. Je t'assure que cet élément est incontournable et qu'il ne peut être considéré comme « souhaitable ». Il faut trouver le moyen d'incorporer cette simulation dans le plan global et revoir à la fin de la conception comment on pourra le traiter. Je peux en discuter avec toi quand tu auras un moment. Je suis à mon bureau cet après-midi jusqu'au Scrum.

Madeleine Chagnon | Conseillère stratégique en gouvernance TI

Carrefour des services d'affaires (CASA) | Vice-présidence aux technologies de l'information

Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) | 333, Boul. Jean-Lesage, Québec (Québec), G1K 8J6

Téléphone : [REDACTED] poste [REDACTED] | Cell. [REDACTED]

C2-27-04

De : Aboutanos, Nabil (Ext)

Envoyé : 11 mai 2017 12:11

À : Chagnon, Madeleine (Ext) <[REDACTED]>

Objet : RE: Clauses de facturation & Simulation L2

Bonjour Madelaine, j'ai encore de l'inconfort avec la simulation. Je travail avec l'équipe pour cerner les implications mais voici ou est-ce que j'en suis dans l'éventualité qu'on garderait la clause :

- Simulation ~~dans un site pilote~~ lors de la phase de préparation de la mise en production, afin de mitiger les risques associés à un déploiement big bang dans les sites de la Société.
 Cette stratégie, bien qu'absente dans la soumission de l'alliance, est ~~essentielle~~ souhaitable à la mitigation des risques de déploiement. Les impacts de cette approche seront considérés lors de l'étape de Conception et pris en compte dans le découpage des lots et ~~la répartition~~ l'évaluation des efforts des de travail.

Serais tu dispo vers 14 aujourd'hui pour en discuter?

Merci

De : Chagnon, Madeleine (Ext)

Envoyé : 10 mai 2017 14:54

À : Aboutanos, Nabil (Ext) <[REDACTED]>

Objet : Clauses de facturation & Simulation L2

Simulation :

- Simulation dans un site pilote lors de la phase de préparation de la mise en production, afin de mitiger les risques associés à un déploiement big bang dans les sites de la Société.
 Cette stratégie, bien qu'absente dans la soumission de l'alliance, est essentielle à la mitigation des risques de déploiement. Les impacts de cette approche seront considérés lors de l'étape de Conception et pris en compte dans le découpage des lots et la répartition des efforts.

Facturation

Clause actuelle

Les Services professionnels rendus pendant la Phase de mise en œuvre de la Solution seront facturés en fonction de l'acceptation par la Société des principaux biens livrables, de la réalisation des grandes activités et des jalons clés d'avancement des travaux, conformément aux paramètres et modalités convenus aux termes des Ententes de lots à intervenir à l'égard de chacun des lots de travail

Proposition

FIND

conséquent, un produit démontrable accompagne la fin de chaque sprint.

Les Services professionnels rendus pendant la phase de mise en œuvre seront facturés en fonction de l'atteinte des objectifs établis pour chacun des sprints, la réalisation des grandes activités de celui-ci et le respect des jalons clés d'avancement établis conformément aux objectifs, paramètres et modalités convenus aux termes des Ententes de lots à intervenir à l'égard de chacun des lots de travail.

Madeleine Chagnon | Conseillère stratégique en gouvernance TI

Carrefour des services d'affaires (CASA) | Vice-présidence aux technologies de l'information

Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) | 333, Boul. Jean-Lesage, Québec (Québec), G1K 8J6

Téléphone : [REDACTED] poste [REDACTED] | Cell [REDACTED] | [REDACTED]

C2-27-04