

Bordereau de prix révisé

28 juin 2017

CASA

Société de l'assurance
automobile
Québec

Table des matières

1. BORDEREAU DE PRIX RÉVISÉ	3
2. EFFORTS DE PROJET DE LA SAAQ ET DE L'ALLIANCE	4
Efforts totaux de projet.....	4
Efforts de projet – Livraison 0	4
Efforts de projet – Livraison 1	5
Efforts de projet – Livraison 2	6
Efforts de projet – Livraison IR	7
3. COÛTS DE PROJET DE LA SAAQ ET DE L'ALLIANCE	8
Coûts totaux de projet (sans contingence)	8
Coûts totaux de projet – Livraison 0	8
Coûts totaux de projet – Livraison 1	9
Coûts totaux de projet – Livraison 2	10
Coûts totaux de projet – Livraison IR	11
4. SIGNATURE.....	12

1. BORDEREAU DE PRIX RÉVISÉ

Ce document est une mise à jour du bordereau de prix suite à l'étape de négociation finale entre la SAAQ et l'Alliance. Il fera partie intégrante du Plan de Qualité du Programme qui sera finalisé en sprint 3.

Un total de 289 508 heures ont été ajoutées aux Livraisons 0, 1, 2 et IR uniquement pour les ressources de la SAAQ. Ces ressources additionnelles sont réparties dans l'ensemble des équipes afin de mieux supporter la réalisation du projet.

Les sections suivantes présentent le total des efforts totaux révisés pour les ressources de la SAAQ et de l'Alliance ainsi que les coûts totaux révisés, excluant la contingence.

2. EFFORTS DE PROJET DE LA SAAQ ET DE L'ALLIANCE

EFFORTS TOTAUX DE PROJET

SOMMAIRE DES EFFORTS TOTAUX DE PROJET - RESSOURCES DE LA SAAQ ET DE L'ALLIANCE (en heures)			
	<i>Ressources SAAQ</i>	<i>Ressources de l'alliance</i>	<i>Total</i>
Livraison 0	91 830	72 377	164 207
Livraison 1	166 164	320 736	486 900
Livraison 2	341 108	535 519	876 627
Livraison Indemniser et réadapter (IR)	120 991	224 492	345 483
Total des efforts de projet	720 093	1 153 124	1 873 217

EFFORTS DE PROJET - LIVRAISON 0

Livraison 0 - Travaux à positionner par l'alliance			
	<i>Ressources SAAQ</i>	<i>Ressources de l'alliance</i>	<i>Total</i>
Lot 0 - Formation initiale au projet	6 535	676	7 211
Lot 1 - Planification du projet	10 139	9 938	20 077
Lot 2 - Conception de la solution	73 925	58 685	132 610
Lot 3 - Conception du modèle d'organisation du Centre d'expertise	1 231	3 078	4 309
Total Livraison 0	91 830	72 377	164 207

EFFORTS DE PROJET - LIVRAISON 1

Livraison 1 - Finances et fondation

Lot 4 - Réalisation

	Ressources SAAQ	Ressources de l'alliance	Total
1 - Intégration fonctionnelle	21 951	36 287	58 238
2 - Intégration technologique	17 290	63 978	81 268
3 - Gestion du changement	1 629	1 884	3 513
4 - Communication	1 023	954	1 977
5 - Formation	3 248	5 502	8 750
6 - Assistance à la gestion, bureau de programme, intégration et assurance qualité	9 558	8 559	18 117
Total Lot 4	54 699	117 164	171 863

Lot 5 - Réalisation

	Ressources SAAQ	Ressources de l'alliance	Total
1 - Intégration fonctionnelle	29 382	37 020	66 402
2 - Intégration technologique	17 644	65 786	83 430
3 - Gestion du changement	1 441	1 884	3 325
4 - Communication	811	954	1 765
5 - Formation	3 851	6 128	9 979
6 - Assistance à la gestion, bureau de programme, intégration et assurance qualité	11 964	13 121	25 085
Total Lot 5	65 093	124 893	189 986

Lot 6 - Préparation de la mise en production (Déploiement)

	Ressources SAAQ	Ressources de l'alliance	Total
1 - Intégration fonctionnelle	11 423	11 194	22 617
2 - Intégration technologique	5 420	19 150	24 570
3 - Gestion du changement	480	628	1 108
4 - Communication	262	318	580
5 - Formation	5 842	1 166	7 008
6 - Assistance à la gestion, bureau de programme, intégration et assurance qualité	2 704	1 956	4 660
Total Lot 6	26 131	34 412	60 543

Lot 7 - Mise en production et support postimplantation (3 mois)

	Ressources SAAQ	Ressources de l'alliance	Total
1 - Intégration fonctionnelle	8 815	15 791	24 606
2 - Intégration technologique	6 704	23 671	30 375
3 - Gestion du changement	515	942	1 457
4 - Communication	260	477	737
5 - Formation	350	480	830
6 - Assistance à la gestion, bureau de programme, intégration et assurance qualité	3 597	2 906	6 503
Total Lot 7	20 241	44 267	64 508
Total Livraison 1	166 164	320 736	486 900

EFFORTS DE PROJET - LIVRAISON 2

Livraison 2 - Permis et Immatriculation			
Lot 8 - Conception			
	Ressources SAAQ	Ressources de l'alliance	Total
1 - Intégration fonctionnelle	20 645	17 892	38 537
2 - Intégration technologique	12 196	45 123	57 319
3 - Gestion du changement	1 217	1 884	3 101
4 - Communication	683	954	1 637
5 - Formation	764	1 280	2 044
6 - Assistance à la gestion, bureau de programme, intégration et assurance qualité	6 085	5 279	11 364
Total Lot 8	41 590	72 412	114 002
Lot 9 - Réalisation			
	Ressources SAAQ	Ressources de l'alliance	Total
1 - Intégration fonctionnelle	26 813	25 834	52 647
2 - Intégration technologique	15 920	60 436	76 356
3 - Gestion du changement	1 328	2 198	3 526
4 - Communication	677	1 113	1 790
5 - Formation	1 904	3 779	5 683
6 - Assistance à la gestion, bureau de programme, intégration et assurance qualité	9 341	9 614	18 955
Total Lot 9	55 983	102 974	158 957
Lot 10 - Réalisation			
	Ressources SAAQ	Ressources de l'alliance	Total
1 - Intégration fonctionnelle	38 684	35 405	74 089
2 - Intégration technologique	22 467	74 752	97 219
3 - Gestion du changement	1 940	2 669	4 609
4 - Communication	1 167	1 590	2 757
5 - Formation	3 748	6 156	9 904
6 - Assistance à la gestion, bureau de programme, intégration et assurance qualité	14 442	14 398	28 840
Total Lot 10	82 448	134 970	217 418
Lot 11 - Réalisation			
	Ressources SAAQ	Ressources de l'alliance	Total
1 - Intégration fonctionnelle	44 370	37 834	82 204
2 - Intégration technologique	24 564	73 552	98 116
3 - Gestion du changement	2 199	2 668	4 867
4 - Communication	1 556	1 908	3 464
5 - Formation	4 386	5 964	10 350
6 - Assistance à la gestion, bureau de programme, intégration et assurance qualité	17 766	16 871	34 637
Total Lot 11	94 841	138 797	233 638
Lot 12 - Préparation de la mise en production (Déploiement)			
	Ressources SAAQ	Ressources de l'alliance	Total
1 - Intégration fonctionnelle	14 306	12 158	26 464
2 - Intégration technologique	7 373	23 189	30 562
3 - Gestion du changement	524	469	993
4 - Communication	530	477	1 007
5 - Formation	15 482	1 571	17 053
6 - Assistance à la gestion, bureau de programme, intégration et assurance qualité	4 358	3 486	7 844
Total Lot 12	42 573	41 350	83 923
Lot 13 - Mise en production et support postimplantation (3 mois)			
	Ressources SAAQ	Ressources de l'alliance	Total
1 - Intégration fonctionnelle	11 060	13 685	24 745
2 - Intégration technologique	7 375	27 655	35 030
3 - Gestion du changement	496	468	964
4 - Communication	358	397	755
5 - Formation	422	480	902
6 - Assistance à la gestion, bureau de programme, intégration et assurance qualité	3 962	2 331	6 293
Total Lot 13	23 673	45 016	68 689
Total Livraison 2	341 108	535 519	876 627

EFFORTS DE PROJET - LIVRAISON IR

Livraison Indemniser et réadapter (IR)			
Lot IR14 - Planification et vision			
	<i>Ressources SAAQ</i>	<i>Ressources de l'alliance</i>	<i>Total</i>
1 - Intégration fonctionnelle	2 573	2 348	4 921
2 - Intégration technologique	2 705	9 277	11 982
3 - Gestion du changement	236	312	548
4 - Communication	144	318	462
5 - Formation	236	737	973
6 - Assistance à la gestion, bureau de programme, intégration et assurance qualité	2 370	2 918	5 288
Total Lot IR14	8 264	15 910	24 174
Lot IR15 - Conception			
	<i>Ressources SAAQ</i>	<i>Ressources de l'alliance</i>	<i>Total</i>
1 - Intégration fonctionnelle	6 092	4 541	10 633
2 - Intégration technologique	6 526	22 453	28 979
3 - Gestion du changement	540	625	1 165
4 - Communication	316	396	712
5 - Formation	739	1 632	2 371
6 - Assistance à la gestion, bureau de programme, intégration et assurance qualité	5 434	6 345	11 779
Total Lot IR15	19 647	35 992	55 639
Lot IR16 - Réalisation			
	<i>Ressources SAAQ</i>	<i>Ressources de l'alliance</i>	<i>Total</i>
1 - Intégration fonctionnelle	20 794	25 994	46 788
2 - Intégration technologique	18 282	57 783	76 065
3 - Gestion du changement	1 597	1 878	3 475
4 - Communication	853	948	1 801
5 - Formation	2 299	3 800	6 099
6 - Assistance à la gestion, bureau de programme, intégration et assurance qualité	15 033	16 182	31 215
Total Lot IR16	58 858	106 585	165 443
Lot IR17 - Préparation de la mise en production (Déploiement)			
	<i>Ressources SAAQ</i>	<i>Ressources de l'alliance</i>	<i>Total</i>
1 - Intégration fonctionnelle	6 238	7 867	14 105
2 - Intégration technologique	5 516	18 855	24 371
3 - Gestion du changement	538	626	1 164
4 - Communication	290	316	606
5 - Formation	5 830	1 084	6 914
6 - Assistance à la gestion, bureau de programme, intégration et assurance qualité	2 822	1 764	4 586
Total Lot IR17	21 234	30 512	51 746
Lot IR18 - Mise en production et support postimplantation (3 mois)			
	<i>Ressources SAAQ</i>	<i>Ressources de l'alliance</i>	<i>Total</i>
1 - Intégration fonctionnelle	4 766	10 049	14 815
2 - Intégration technologique	4 886	20 697	25 583
3 - Gestion du changement	488	702	1 190
4 - Communication	186	474	660
5 - Formation	369	933	1 302
6 - Assistance à la gestion, bureau de programme, intégration et assurance qualité	2 293	2 638	4 931
Total Lot IR18	12 988	35 493	48 481
Total Livraison Indemniser et réadapter (IR)	120 991	224 492	345 483

3. COÛTS DE PROJET DE LA SAAQ ET DE L'ALLIANCE

COÛTS TOTAUX DE PROJET (SANS CONTINGENCE)

SOMMAIRE DES COÛTS TOTAUX DE PROJET - RESSOURCES DE LA SAAQ ET DE L'ALLIANCE (en \$)			
	Ressources SAAQ	Ressources de l'alliance	Total
Livraison 0	8 819 353 \$	17 008 595 \$	25 827 948 \$
Livraison 1	15 958 391 \$	39 989 685 \$	55 948 076 \$
Livraison 2	32 760 012 \$	68 261 475 \$	101 021 487 \$
Livraison Indemniser et réadapter (IR)	11 620 712 \$	29 550 439 \$	41 171 151 \$
Total des efforts de projet	69 158 468 \$	154 810 194 \$	223 968 662 \$

COÛTS TOTAUX DE PROJET - LIVRAISON 0

Livraison 0 - Travaux à positionner par l'alliance			
	Ressources SAAQ	Ressources de l'alliance	Total
Lot 0 - Formation initiale au projet	627 621 \$	158 860 \$	786 481 \$
Lot 1 - Planification du projet	973 750 \$	2 335 430 \$	3 309 180 \$
Lot 2 - Conception de la solution	7 099 757 \$	13 790 975 \$	20 890 732 \$
Lot 3 - Conception du modèle d'organisation du Centre d'expertise	118 225 \$	723 330 \$	841 555 \$
Total Livraison 0	8 819 353 \$	17 008 595 \$	25 827 948 \$

COÛTS TOTAUX DE PROJET - LIVRAISON 1

Livraison 1 - Finances et fondation

Lot 4 - Réalisation

	Ressources SAAQ	Ressources de l'alliance	Total
1 - Intégration fonctionnelle	2 108 174 \$	5 782 698 \$	7 890 872 \$
2 - Intégration technologique	1 660 532 \$	5 687 376 \$	7 347 908 \$
3 - Gestion du changement	156 449 \$	324 744 \$	481 193 \$
4 - Communication	98 249 \$	133 560 \$	231 809 \$
5 - Formation	311 938 \$	770 280 \$	1 082 218 \$
6 - Assistance à la gestion, bureau de programme, intégration et assurance qualité	917 950 \$	1 822 826 \$	2 740 776 \$
Total Lot 4	5 253 292 \$	14 521 484 \$	19 774 776 \$

Lot 5 - Réalisation

	Ressources SAAQ	Ressources de l'alliance	Total
1 - Intégration fonctionnelle	2 821 847 \$	5 972 256 \$	8 794 103 \$
2 - Intégration technologique	1 694 530 \$	5 908 384 \$	7 602 914 \$
3 - Gestion du changement	138 394 \$	329 436 \$	467 830 \$
4 - Communication	77 888 \$	135 468 \$	213 356 \$
5 - Formation	369 850 \$	870 176 \$	1 240 026 \$
6 - Assistance à la gestion, bureau de programme, intégration et assurance qualité	1 149 023 \$	2 042 123 \$	3 191 146 \$
Total Lot 5	6 251 532 \$	15 257 843 \$	21 509 375 \$

Lot 6 - Préparation de la mise en production (Déploiement)

	Ressources SAAQ	Ressources de l'alliance	Total
1 - Intégration fonctionnelle	1 097 065 \$	1 816 560 \$	2 913 625 \$
2 - Intégration technologique	520 537 \$	1 738 832 \$	2 259 369 \$
3 - Gestion du changement	46 099 \$	109 812 \$	155 911 \$
4 - Communication	25 162 \$	45 156 \$	70 318 \$
5 - Formation	561 066 \$	165 572 \$	726 638 \$
6 - Assistance à la gestion, bureau de programme, intégration et assurance qualité	259 692 \$	418 502 \$	678 194 \$
Total Lot 6	2 509 621 \$	4 294 434 \$	6 804 055 \$

Lot 7 - Mise en production et support postimplantation (3 mois)

	Ressources SAAQ	Ressources de l'alliance	Total
1 - Intégration fonctionnelle	846 593 \$	2 572 840 \$	3 419 433 \$
2 - Intégration technologique	643 852 \$	2 188 766 \$	2 832 618 \$
3 - Gestion du changement	49 461 \$	164 718 \$	214 179 \$
4 - Communication	24 970 \$	67 734 \$	92 704 \$
5 - Formation	33 614 \$	68 160 \$	101 774 \$
6 - Assistance à la gestion, bureau de programme, intégration et assurance qualité	345 456 \$	853 706 \$	1 199 162 \$
Total Lot 7	1 943 946 \$	5 915 924 \$	7 859 870 \$
Total Livraison 1	15 958 391 \$	39 989 685 \$	55 948 076 \$

COÛTS TOTAUX DE PROJET - LIVRAISON 2

Livraison 2 - Permis et Immatriculation			
Lot 8 - Conception			
	Ressources SAAQ	Ressources de l'alliance	Total
1 - Intégration fonctionnelle	1 982 746 \$	3 023 448 \$	5 006 194 \$
2 - Intégration technologique	1 171 304 \$	4 141 266 \$	5 312 570 \$
3 - Gestion du changement	116 881 \$	324 744 \$	441 625 \$
4 - Communication	65 595 \$	133 560 \$	199 155 \$
5 - Formation	73 375 \$	179 200 \$	252 575 \$
6 - Assistance à la gestion, bureau de programme, intégration et assurance qualité	584 403 \$	1 461 606 \$	2 046 009 \$
Total Lot 8	3 994 304 \$	9 263 824 \$	13 258 128 \$
Lot 9 - Réalisation			
	Ressources SAAQ	Ressources de l'alliance	Total
1 - Intégration fonctionnelle	2 575 121 \$	4 329 520 \$	6 904 641 \$
2 - Intégration technologique	1 528 957 \$	5 539 025 \$	7 067 982 \$
3 - Gestion du changement	127 541 \$	384 342 \$	511 883 \$
4 - Communication	65 019 \$	158 046 \$	223 065 \$
5 - Formation	182 860 \$	536 618 \$	719 478 \$
6 - Assistance à la gestion, bureau de programme, intégration et assurance qualité	897 110 \$	1 840 098 \$	2 737 208 \$
Total Lot 9	5 376 607 \$	12 787 649 \$	18 164 256 \$
Lot 10 - Réalisation			
	Ressources SAAQ	Ressources de l'alliance	Total
1 - Intégration fonctionnelle	3 715 211 \$	5 941 540 \$	9 656 751 \$
2 - Intégration technologique	2 157 731 \$	6 889 329 \$	9 047 060 \$
3 - Gestion du changement	186 318 \$	485 084 \$	671 402 \$
4 - Communication	112 079 \$	227 052 \$	339 131 \$
5 - Formation	359 958 \$	878 128 \$	1 238 086 \$
6 - Assistance à la gestion, bureau de programme, intégration et assurance qualité	1 387 010 \$	2 740 833 \$	4 127 843 \$
Total Lot 10	7 918 306 \$	17 161 966 \$	25 080 272 \$
Lot 11 - Réalisation			
	Ressources SAAQ	Ressources de l'alliance	Total
1 - Intégration fonctionnelle	4 261 295 \$	6 435 016 \$	10 696 311 \$
2 - Intégration technologique	2 359 127 \$	6 906 312 \$	9 265 439 \$
3 - Gestion du changement	211 192 \$	510 672 \$	721 864 \$
4 - Communication	149 438 \$	274 752 \$	424 190 \$
5 - Formation	421 231 \$	858 816 \$	1 280 047 \$
6 - Assistance à la gestion, bureau de programme, intégration et assurance qualité	1 706 247 \$	3 123 702 \$	4 829 949 \$
Total Lot 11	9 108 530 \$	18 109 270 \$	27 217 800 \$
Lot 12 - Préparation de la mise en production (Déploiement)			
	Ressources SAAQ	Ressources de l'alliance	Total
1 - Intégration fonctionnelle	1 373 948 \$	2 043 944 \$	3 417 892 \$
2 - Intégration technologique	708 103 \$	2 132 312 \$	2 840 415 \$
3 - Gestion du changement	50 325 \$	99 088 \$	149 413 \$
4 - Communication	50 901 \$	68 688 \$	119 589 \$
5 - Formation	1 486 891 \$	226 224 \$	1 713 115 \$
6 - Assistance à la gestion, bureau de programme, intégration et assurance qualité	418 542 \$	649 827 \$	1 068 369 \$
Total Lot 12	4 088 711 \$	5 220 083 \$	9 308 794 \$
Lot 13 - Mise en production et support postimplantation (3 mois)			
	Ressources SAAQ	Ressources de l'alliance	Total
1 - Intégration fonctionnelle	1 062 202 \$	2 326 740 \$	3 388 942 \$
2 - Intégration technologique	708 295 \$	2 521 888 \$	3 230 183 \$
3 - Gestion du changement	47 636 \$	99 274 \$	146 910 \$
4 - Communication	34 382 \$	57 326 \$	91 708 \$
5 - Formation	40 529 \$	69 440 \$	109 969 \$
6 - Assistance à la gestion, bureau de programme, intégration et assurance qualité	380 510 \$	644 015 \$	1 024 525 \$
Total Lot 13	2 273 555 \$	5 718 683 \$	7 992 238 \$
Total Livraison 2	32 760 012 \$	68 261 475 \$	101 021 487 \$

COÛTS TOTAUX DE PROJET - LIVRAISON IR

Livraison Indemniser et réadapter (IR)			
Lot IR14 - Planification et vision			
	<i>Ressources SAAQ</i>	<i>Ressources de l'alliance</i>	<i>Total</i>
1 - Intégration fonctionnelle	247 111 \$	448 784 \$	695 895 \$
2 - Intégration technologique	259 788 \$	905 492 \$	1 165 280 \$
3 - Gestion du changement	22 665 \$	65 872 \$	88 537 \$
4 - Communication	13 830 \$	45 792 \$	59 622 \$
5 - Formation	22 665 \$	106 128 \$	128 793 \$
6 - Assistance à la gestion, bureau de programme, intégration et assurance qualité	227 615 \$	473 084 \$	700 699 \$
Total Lot IR14	793 675 \$	2 045 152 \$	2 838 827 \$
Lot IR15 - Conception			
	<i>Ressources SAAQ</i>	<i>Ressources de l'alliance</i>	<i>Total</i>
1 - Intégration fonctionnelle	585 076 \$	862 336 \$	1 447 412 \$
2 - Intégration technologique	626 757 \$	2 151 912 \$	2 778 669 \$
3 - Gestion du changement	51 862 \$	133 426 \$	185 288 \$
4 - Communication	30 349 \$	57 498 \$	87 847 \$
5 - Formation	70 974 \$	237 290 \$	308 264 \$
6 - Assistance à la gestion, bureau de programme, intégration et assurance qualité	521 881 \$	1 005 554 \$	1 527 435 \$
Total Lot IR15	1 886 898 \$	4 448 016 \$	6 334 914 \$
Lot IR16 - Réalisation			
	<i>Ressources SAAQ</i>	<i>Ressources de l'alliance</i>	<i>Total</i>
1 - Intégration fonctionnelle	1 997 056 \$	4 467 480 \$	6 464 536 \$
2 - Intégration technologique	1 755 803 \$	5 650 641 \$	7 406 444 \$
3 - Gestion du changement	153 376 \$	402 528 \$	555 904 \$
4 - Communication	81 922 \$	138 408 \$	220 330 \$
5 - Formation	220 796 \$	554 800 \$	775 596 \$
6 - Assistance à la gestion, bureau de programme, intégration et assurance qualité	1 443 769 \$	2 724 204 \$	4 167 973 \$
Total Lot IR16	5 652 722 \$	13 938 061 \$	19 590 783 \$
Lot IR17 - Préparation de la mise en production (Déploiement)			
	<i>Ressources SAAQ</i>	<i>Ressources de l'alliance</i>	<i>Total</i>
1 - Intégration fonctionnelle	599 098 \$	1 364 724 \$	1 963 822 \$
2 - Intégration technologique	529 757 \$	1 849 037 \$	2 378 794 \$
3 - Gestion du changement	51 670 \$	134 176 \$	185 846 \$
4 - Communication	27 852 \$	46 136 \$	73 988 \$
5 - Formation	559 913 \$	158 264 \$	718 177 \$
6 - Assistance à la gestion, bureau de programme, intégration et assurance qualité	271 025 \$	459 180 \$	730 205 \$
Total Lot IR17	2 039 313 \$	4 011 517 \$	6 050 830 \$
Lot IR18 - Mise en production et support postimplantation (3 mois)			
	<i>Ressources SAAQ</i>	<i>Ressources de l'alliance</i>	<i>Total</i>
1 - Intégration fonctionnelle	457 727 \$	1 780 888 \$	2 238 615 \$
2 - Intégration technologique	469 251 \$	2 136 344 \$	2 605 595 \$
3 - Gestion du changement	46 868 \$	167 282 \$	214 150 \$
4 - Communication	18 600 \$	69 520 \$	88 120 \$
5 - Formation	35 439 \$	136 840 \$	172 279 \$
6 - Assistance à la gestion, bureau de programme, intégration et assurance qualité	220 220 \$	816 819 \$	1 037 039 \$
Total Lot IR18	1 248 104 \$	5 107 693 \$	6 355 797 \$
Total Livraison Indemniser et réadapter (IR)	11 620 712 \$	29 550 439 \$	41 171 151 \$

4. SIGNATURE

Chaque partie reconnaît avoir pris connaissance du bordereau de prix révisé, avoir obtenu les explications adéquates et les comprendre.

Pour la Société d'assurance automobile du Québec (SAAQ)

Nom : Karl Malenfant

Titre : Chef de projet CASA

Signature :



Date : 28 juin 2017

Pour l'Alliance

Nom : Nabil Aboutanos

Titre : Leader adjoint

Signature :



Date : 28 juin 2017



Société de l'assurance
automobile

Québec

