

74_P-1440

SharePoint

Hudon-Chabot, Élodie ■ ■ ?

No DAP	084
No. DAS intrant	
Titre	Déploiement de la version CRM
Chantier	TI-Solution technologique
Livraison	L1
Lot	04
Impact entente de lot	Oui
No. amendement entente de lot	
Liste plans impactés	30104-R-33
Date demande	14/11/2018
Date état	14/11/2018
État	Fermée
Type de demande	Ajout
Événement / motif de la demande	Ajustement portée/hypothèse
Demandeur	☐ Lacroix, Daniel (Ext)
Priorité	
Responsable analyse	☐ Coulombe, Bruno
SAAQ - Efforts	4 505
SAAQ - Coûts	432 697,00 \$
Alliance - Efforts	18 627
Alliance - Coûts	3 996 481,00 \$
aTotal - Efforts	23 132
Total - Coûts	4 429 178,00 \$
Source financement	Financement additionnel
Décision requise le	
Date de la décision	14/11/2018
Décision	Approuvée
Détail décision	Devancement du déploiement d'une nouvelle version CRM en transférant du budget du centre d'expertise vers le lot 4
Impact Bordereau	Oui

Nom du bordereau

Approbation SAAQ Karl Malenfant

Approbation Alliance Nabil Aboutanos

Pièces jointes [DAP_084_1709 \[REDACTED\].CRM.pdf](#)
[DAP_084_1709 \[REDACTED\].CRM.xlsx](#)
[Devancement_MAJ.pdf](#)

Créé le 15/11/2018 13:38 par ☐ Hudon-Chabot, Élodie

Dernière modification le 22/12/2021 06:55 par ☐ Hudon-Chabot, Élodie

Fermer