

74_P-1473

SharePoint

Hudon-Chabot, Élodie ▾ ⚙ ?

No DAP *	079A
No. DAS intrant	
Titre	Réalisation de la phase Explorer pour CST
Chantier *	SA-Solution d'affaires ▾ Chantier responsable de la demande
Livraison	L2 ▾
Lot *	08 No de Lot (00 À 99) ou n/a
Impact entente de lot	☒
No. amendement entente de lot	
Liste plans impactés	30208-R-50
Date demande	21/09/2018
Date état	21/09/2018
État	En analyse ▾
Type de demande	Ajout ▾
Événement / motif de la demande	Ajustement portée/hypothèse ▾
Demandeur	Foldes-Busque, Caroline x
Priorité	
Responsable analyse	Malenfant, Ka
SAAQ - Efforts	4 170 Efforts estimés pour les ressources SAAQ internes et externes
SAAQ - Coûts	400 486 Coûts estimés pour les ressources SAAQ internes et externes
Alliance - Efforts	11 822 Heures estimés pour les ressources Alliance
Alliance - Coûts	1 790 099,00

Source financement

Réserve 

Décision requise le

27/09/2018 

Date de la décision

25/09/2018 

Décision

Approuvée 

Détail décision


Réalisation approuvée de la phase Explorer pour CST

Impact Bordereau

☐

Nom du bordereau

Approbation SAAQ

Karl Malenfant 

Approbation Alliance

Nabil Aboutanos 

Créé le 24/09/2018 06:18 par Hudon-Chabot, Élodie

Dernière modification le 24/09/2018 06:19 par Hudon-Chabot, Élodie

Enregistrer

Annuler

SharePoint

Hudon-Chabot, Élodie ▾ ⚙ ?

No DAP *	079B
No. DAS intrant	
Titre	Réalisation de la phase Explorer pour CST
Chantier *	SA-Solution d'affaires ▾ Chantier responsable de la demande
Livraison	L2 ▾
Lot *	08 No de Lot (00 À 99) ou n/a
Impact entente de lot	☒
No. amendement entente de lot	
Liste plans impactés	
Date demande	21/09/2018
Date état	21/09/2018
État	En analyse ▾
Type de demande	Ajout ▾
Événement / motif de la demande	Ajustement portée/hypothèse ▾
Demandeur	Foldes-Busque, Caroline x
Priorité	
Responsable analyse	Malenfant, Karl x
SAAQ - Efforts	49 460 Efforts estimés pour les ressources SAAQ internes et externes
SAAQ - Coûts	515 Coûts estimés pour les ressources SAAQ internes et externes
Alliance - Efforts	 Heures estimés pour les ressources Alliance
Alliance - Coûts	221 077,00

Source financement

Réserve

Décision requise le

27/09/2018

Date de la décision

25/09/2018

Décision

Approuvée

Détail décision



Réalisation approuvée de la phase Explorer pour CST

Impact Bordereau

☐

Nom du bordereau

Approbation SAAQ

Karl Malenfant

Approbation Alliance

Nabil Aboutanos

Créé le 24/09/2018 06:21 par Hudon-Chabot, Élodie

Dernière modification le 24/09/2018 06:21 par Hudon-Chabot, Élodie

Enregistrer

Annuler

DAP CST - Phase explorer

Plan	SAAQ		Alliance		Total	
	Nombre d'heures	Budget	Nombre d'heures	Budget	Nombre d'heures	Budget
Heures planifiées phase Exploration CST						
30208-R-50	4 170	400 486 \$	7 088	1 286 656 \$	11 258	1 687 142 \$
Expertise SAP provenant des autres équipes	0	- \$	4 734	503 443 \$	4 734	503 443 \$
Total heures planifiées CST	4 170	400 486 \$	11 822	1 790 099 \$	15 992	2 190 585 \$
Ressources Assistance à la gestion, IAQ et BP	515	49 460 \$		221 077 \$		270 537 \$
Nouvelle DAP		449 946 \$		2 011 176 \$		2 461 122 \$

Ressources de l'Alliance nécessaires pour phase explorer CST

Équipe	Type de ressource	Nb d'heures	Taux	Coûts prévus
Rouge	Coach	96,00	372,00 \$	35 712 \$
	Expert	640,00	355,00 \$	227 200 \$
	Leader-adjoint	640,00	276,00 \$	176 640 \$
	Équipier - solution fonctionnelle	5 808,00	152,00 \$	882 816 \$
Lilas	Équipier - IAQ	1 304,00	116,00 \$	151 264 \$
Bleu	Leader-adjoint	80,00	276,00 \$	22 080 \$
	Équipier - solution technologique	2 902,21	83,00 \$	240 883 \$
Rouge	Équipier - solution fonctionnelle	352,00	152,00 \$	53 504 \$
Total		11 822,21		1 790 099 \$