


74_P-1476

SharePoint

Hudon-Chabot, Élodie ▾ ⚙ ?

No DAP *	103
No. DAS intrant	
Titre	Automatisation des communications écrites CST
Chantier *	SA-Solution d'affaires ▾ Chantier responsable de la demande
Livraison	L2 ▾
Lot *	10 à 13 No de Lot (00 À 99) ou n/a
Impact entente de lot	☒
No. amendement entente de lot	
Liste plans impactés	
Date demande	01/08/2019 
Date état	20/09/2019 
État	Fermée ▾
Type de demande	Ajout ▾
Événement / motif de la demande	Ajustement portée/hypothèse ▾
Demandeur	Cloutier, Sylvain x 
Priorité	 2019.08.23
Responsable analyse	
SAAQ - Efforts	14 464 Efforts estimés pour les ressources SAAQ internes et externes
SAAQ - Coûts	1 444 648 Coûts estimés pour les ressources SAAQ internes et externes
Alliance - Efforts	50 885 Heures estimés pour les ressources Alliance
Alliance - Coûts	7 731 448,00

Source financement Décision requise le Date de la décision Décision

Détail décision

Ajout de portée pour l'automatisation des communications écrites reliées aux processus CST.

Impact Bordereau ☐Nom du bordereau Approbation SAAQ Approbation Alliance Pièces jointes [Supprimer](#)Créé le 20/09/2019 13:32 par ☐ Hudon-Chabot, ÉlodieDernière modification le 20/09/2019 13:32 par ☐ Hudon-Chabot, Élodie[Enregistrer](#)[Annuler](#)

2019-09-23

2019-09-24

Livraison 2 - Permis et immatriculation	Automatisation des communications écrites (DAP 103)					
	Ressources SAAQ		Ressources Alliance		Total	
	Heures	\$	Heures	\$	Heures	\$
Lot 10 -Réalisation						
Intégration fonctionnelle	3 951	379 455	3 623	557 925	7 574	937 380
Intégration technologique	110	10 524	1 451	212 635	1 561	223 159
Gestion du changement		-	39	5 620	39	5 620
Communication		-			-	-
Formation		-			-	-
Assistance à la gestion, bureau de programme et intégration et assurance-qualité	57	5 472	1 233	289 171	1 290	294 643
Total lot 10	4 118	395 451	6 346	1 065 351	10 464	1 460 802
Lot 11 -Réalisation						
Intégration fonctionnelle	6 026	578 740	10 615	1 643 174	16 641	2 221 914
Intégration technologique	458	43 963	9 388	919 496	9 846	963 459
Gestion du changement	-	-	326	47 212	326	47 212
Communication	-	-	-	-	-	-
Formation	-	-	613	88 804	613	88 804
Assistance à la gestion, bureau de programme et intégration et assurance-qualité	256	24 622	3 559	632 930	3 815	657 552
Total lot 11	6 740	647 325	24 501	3 331 616	31 241	3 978 941
Lot 12 - Préparation à la mise en production						
Intégration fonctionnelle	2 038	195 764	5 766	899 445	7 804	1 095 209
Intégration technologique	309	29 705	6 231	616 223	6 540	645 928
Gestion du changement	-	-	220	32 164	220	32 164
Communication	-	-	-	-	-	-
Formation	-	-	441	64 327	441	64 327
Assistance à la gestion, bureau de programme et intégration et assurance-qualité	142	13 679	2 026	378 381	2 168	392 060
Total lot 12	2 490	239 148	14 684	1 990 540	17 174	2 229 688
Lot 13 - Mise en production et support postimplantation						
Intégration fonctionnelle	866	83 168	2 356	367 493	3 222	450 661
Intégration technologique	164	15 786	2 266	238 681	2 430	254 467
Gestion du changement	-	-	78	11 395	78	11 395
Communication	-	-	-	-	-	-
Formation	-	-	39	5 698	39	5 698
Assistance à la gestion, bureau de programme et intégration et assurance-qualité	85	8 207	615	147 974	700	156 181
Total lot 13	1 116	107 161	5 354	771 241	6 470	878 402
Infrastructure matérielle et logicielle						
Contingence de performance						
Contingence contractuelle L2		55 563		572 700		628 263
Réserve						
TOTAL LIVRAISON 2	14 464	1 444 648	50 885	7 731 448	65 349	9 176 096