

SharePoint

Hudon-Chabot, Élodie ▾



No DAP *	105
No. DAS intrant	
Titre	Infrastructures technologiques CST
Chantier *	TI-Solution technologique ▾ Chantier responsable de la demande
Livraison	L2 ▾
Lot *	10 à 13 No de Lot (00 À 99) ou n/a
Impact entente de lot	☒
No. amendement entente de lot	
Liste plans impactés	
Date demande	01/08/2019
Date état	20/09/2019
État	Fermée ▾
Type de demande	Ajout ▾
Événement / motif de la demande	Autorisation / Confirmation budget ▾
Demandeur	Cloutier, Sylvain x
Priorité	
Responsable analyse	Malenfant, Karl x
SAAQ - Efforts	62 Efforts estimés pour les ressources SAAQ internes et externes
SAAQ - Coûts	6 203 Coûts estimés pour les ressources SAAQ internes et externes
Alliance - Efforts	10 401 Heures estimés pour les ressources Alliance
Alliance - Coûts	1 052 761,00

Source financement Décision requise le Date de la décision Décision

Détail décision

A AI | G I S |

Efforts nécessaires pour l'acquisition, l'installation et le maintien des infrastructures technologiques supportant les processus CST jusqu'à la fin de la période de 3 mois de post implantation. Financé grâce à un transfert du TIB.

Impact Bordereau ☐Nom du bordereau Approbation SAAQ Approbation Alliance Pièces jointes SupprimerCréé le 20/09/2019 13:42 par ☐ Hudon-Chabot, ÉlodieDernière modification le 20/09/2019 13:56 par ☐ Hudon-Chabot, Élodie

Enregistrer

Annuler

2019-09-24

2019-09-24

Livraison 2 - Permis et immatriculation	Infrastructures technologiques (DAP 105)					
	Ressources SAAQ		Ressources Alliance		Total	
	Heures	\$	Heures	\$	Heures	\$
Lot 10 - Réalisation						
Intégration fonctionnelle	-	-	-	-	-	-
Intégration technologique	-	-	236	19 824	236	19 824
Gestion du changement		-	-	-	-	-
Communication		-	-	-	-	-
Formation		-	-	-	-	-
Assistance à la gestion, bureau de programme et intégration et assurance-qualité	7	628	141	33 178	148	33 806
Total lot 10	7	628	377	53 002	384	53 630
Lot 11 - Réalisation						
Intégration fonctionnelle	-	-	-	-	-	-
Intégration technologique	-	-	4 915	414 921	4 915	414 921
Gestion du changement	-	-	-	-	-	-
Communication	-	-	-	-	-	-
Formation	-	-	-	-	-	-
Assistance à la gestion, bureau de programme et intégration et assurance-qualité	29	2 825	408	72 620	437	75 445
Total lot 11	29	2 825	5 323	487 541	5 352	490 366
Lot 12 - Préparation à la mise en production						
Intégration fonctionnelle	-	-	-	-	-	-
Intégration technologique	-	-	3 165	269 039	3 165	269 039
Gestion du changement	-	-	-	-	-	-
Communication	-	-	-	-	-	-
Formation	-	-	-	-	-	-
Assistance à la gestion, bureau de programme et intégration et assurance-qualité	16	1 569	232	43 414	248	44 983
Total lot 12	16	1 569	3 397	312 453	3 413	314 022
Lot 13 - Mise en production et support postimplantation						
Intégration fonctionnelle	-	-	-	-	-	-
Intégration technologique	-	-	1 233	104 805	1 233	104 805
Gestion du changement	-	-	-	-	-	-
Communication	-	-	-	-	-	-
Formation	-	-	-	-	-	-
Assistance à la gestion, bureau de programme et intégration et assurance-qualité	10	942	71	16 978	81	17 920
Total lot 13	10	942	1 304	121 783	1 314	122 725
Infrastructure matérielle et logicielle						-
Contingence de performance						
Contingence contractuelle L2		239		77 982		78 221
Réserve						
TOTAL LIVRAISON 2	62	6 203	10 401	1 052 761	10 463	1 058 964