

74_P-1573

SharePoint

Hudon-Chabot, Élodie ▾



No DAP *

177

No. DAS intrant

Titre

Annulation DAP Prime aux bogues

Chantier *

BP-Bureau de programme ▾

Chantier responsable de la demande

Livraison

L2 ▾

Lot *

C20

No de Lot (00 À 99)

ou n/a

Impact entente de lot



No. amendement entente de lot

Liste plans impactés

Date demande

20/09/2023



Date état

20/09/2023



État

En analyse ▾

Type de demande

Retrait ▾

Événement / motif de la demande

Stratégie de réalisation ▾

Demandeur

[Foldes-Busque, Caroline](#) x

Priorité

Responsable analyse

[Hudon-Chabot, Élodie](#) x

SAAQ - Efforts

Efforts estimés pour les ressources SAAQ internes et externes

SAAQ - Coûts

-21 321

Coûts estimés pour les ressources SAAQ internes et externes

Alliance - Efforts

Heures estimés pour les ressources Alliance

Alliance - Coûts

-35 195,00

<https://sgpe/PWA/GED/Lists/DemandesDeChangement/EditForm.aspx?ID=285&Source...> 2023-09-20