41_P-222
partie 2

SharePoint

Hudon-Chabot, Élodie [redacted]

Société de l'assurance automobile Québec

Collaboration et GED du projet CASA SGPE

Rechercher dans ce site

Demandes d'ajustement Projet

No DAP *	040
No. DAS intrant	
Titre de la demande d'ajustement *	Acquisition [redacted]
Chantier *	SA-Solution d'affaires Chantier responsable de la demande
Livraison	L1
Lot *	n/a No de Lot (00 À 99) ou n/a
Impact entente de lot	☐
No. amendement entente de lot	
Liste plans impactés	
Date demande	21/06/2017
Date état	21/07/2017
État	Fermée
Type de demande	Ajout
Événement / motif de la demande	Ajustement portée/hypothèse
Demandeur	Côté, Isabelle x
Priorité	
Responsable analyse	Foldes-Busque, Caroline x [redacted]
SAAQ - Efforts	 Efforts estimés pour les ressources SAAQ internes et externes
SAAQ - Couts	 Coûts estimés pour les ressources SAAQ internes et externes
Alliance - Efforts	 Heures estimés pour les ressources Alliance
Alliance - Coûts	
Source financement	Aucun impact
Décision requise le	21/07/2017
Date de la décision	21/07/2017
Décision	Approuvée
Détail décision	

SAAQ0108VPEN00034_DAP-040

La SAAQ a décidé d'utiliser [redacted] au lieu de [redacted] est intégré dans SAP HCM qui est inclus dans le BOM. La SAAQ pourra mettre fin à l'abonnement [redacted] en 2020.

Impact contractuel	☐
No. de contrat	
No. avenant	
No. ligne de contrat	
Annexe au contrat	
Approbation SAAQ	Karl Malenfant
Approbation Alliance	Nabil Aboutanos

[redacted]

Créé le 10/04/2018 13:34 par [redacted] Hudon-Chabot, Élodie
Dernière modification le 11/04/2018 09:41 par [redacted] Hudon-Chabot, Élodie

Enregistrer Annuler

SAAQ0108VFEN00004_DAP-040

SharePoint Hudon-Chabot, Élodie

Chantier	SA-Solution d'affaires
Équipe	SA-SOR-RH-Soutien à l'organisation-RH
Livraison	Livraison 1
Type.	Décision
Catégorie	Acquisition
titre	Acquisition [redacted]
Description	Voir le DDS à ce sujet
Date soulevé	21/06/2017
Soulevé par	Côté, Isabelle
Statut	Fermé/résolu
Bloquant?	Non
Assigné à	Paré, Nancy (Ext)
Date d'échéance	22/07/2017
Actions	Côté, Isabelle (28/07/2017 14:35): 2017-07-0xx Dossier présenté à Brigitte Bracken 2017-07-21 Dossier présenté à Caroline Foldes-Busque
Escaladé le	15/08/2017
Niveau d'escalade	EAIS
Date de résolution	21/07/2017
Décision/résolution	Positionnement favorisé : utiliser EP (pas besoin d'acquérir EC) - continuer de valider jusqu'à la fin de la conception.

Titre2

Version : 6.0
Créé le 28/07/2017 14:35 par Côté, Isabelle
Dernière modification le 29/11/2017 14:01 par Beauregard, Éric (Ext)

Fermer

SAAQ0108VPEN00034_DAP-040

Hudon-Chabot, Élodie

De: Côté, Isabelle
Envoyé: 16 avril 2018 09:23
À: Hudon-Chabot, Élodie
Objet: RE: Employee central

Bonjour Élodie,

En effet, [redacted] ne peut être utilisé et on demeure avec la décision d'utilise[redacted] La décision ne changera pas.

Merci

De : Hudon-Chabot, Élodie
Envoyé : 16 avril 2018 09:16
À : Côté, Isabelle <Isabelle.Cote@saaq.gouv.qc.ca>
Objet : Employee central

Allo Isabelle,

Pour le point en suspens 51, il avait été décidé d'utiliser[redacted] au lieu [redacted] et qu'il ne serait pas nécessaire d'acquérir[redacted] Est-ce que c'est toujours le cas? Si oui, est-ce que la décision pourrait changer?

Merci

Elodie Hudon, CPA, CGA
Conseillère en gestion financière des projets d'investissement
Société de l'assurance automobile du Québec | Bureau de projet - CASA
333, boul. Jean-Lesage, N-2 | Québec (Québec) G1K 8J6
Tél. : 418-528-3333 poste 85768

SAAQ0108VPEN00034_DAP-040

SharePoint [redacted] Hudon-Chabot, Élodie

No DAP *	041
No. DAS intrant	
Titre de la demande d'ajustement *	[redacted]
Chantier *	IAQ-Intégration et assurance qualité Chantier responsable de la demande
Livraison	L1
Lot *	n/a No de Lot (00 À 99) ou n/a
Impact entente de lot	☐
No. amendement entente de lot	
Liste plans impactés	
Date demande	16/08/2017
Date état	02/12/2017
État	Annulée
Type de demande	Ajout
Événement / motif de la demande	
Demandeur	Chitaouy, Mohammed (Ext) x
Priorité	
Responsable analyse	Hamady, Rachid (Ext) x
SAAQ - Efforts	Efforts estimés pour les ressources SAAQ internes et externes
SAAQ - Couts	Coûts estimés pour les ressources SAAQ internes et externes
Alliance - Efforts	Heures estimés pour les ressources Alliance
Alliance - Coûts	

SAAQ0108VPEN00035_DAP-041

Source financement	Aucun impact
Décision requise le	
Date de la décision	08/12/2017
Décision	Annulée
Détail décision	L'installation du [redacted] avait été demandé et ne faisait pas partie du BOM. La demande d'acquisition a été annulée car le produit n'existe pas à ce jour.
Impact contractuel	☐
No. de contrat	
No. avenant	
No. ligne de contrat	
Annexe au contrat	
Approbation SAAQ	Karl Malenfant
Approbation Alliance	Nabil Aboutanos

Créé le 10/04/2018 13:52 par Hudon-Chabot, Élodie
Dernière modification le 10/04/2018 13:52 par Hudon-Chabot, Élodie

Enregistrer Annuler

SAAQ0108VP-EN00033_DAP-041

SharePoint Hudon-Chabot, Élodie

No DAP *	044
No. DAS intrant	
Titre de la demande d'ajustement *	Transfert des travaux de gestion des adresses de L1 vers L2
Chantier *	SA-Solution d'affaires Chantier responsable de la demande
Livraison	L1
Lot *	n/a No de Lot (00 À 99) ou n/a
Impact entente de lot	☑
No. amendement entente de lot	
Liste plans impactés	GRU
Date demande	08/12/2017
Date état	08/12/2017
État	Fermée
Type de demande	Transfert
Événement / motif de la demande	Stratégie de réalisation
Demandeur	Genois, Claudia x
Priorité	
Responsable analyse	Foldes-Busque, Caroline x [redacted]
SAAQ - Efforts	 Efforts estimés pour les ressources SAAQ internes et externes
SAAQ - Couts	 Coûts estimés pour les ressources SAAQ internes et externes
Alliance - Efforts	 Heures estimés pour les ressources Alliance
Alliance - Coûts	

SAAQ0108VPEN00036_DAP-044

Source financement	Aucun impact
Décision requise le	
Date de la décision	
Décision	Approuvée
Détail décision	Transfert des travaux prévus initialement en L2 pour la gestion des adresses en L1.
Impact contractuel	☐
No. de contrat	
No. avenant	
No. ligne de contrat	
Annexe au contrat	
Approbation SAAQ	Karl Malenfant [redacted] 20181030
Approbation Alliance	Nabil Aboutanos [redacted] 2018-11-14

Créé le 10/04/2018 20:25 par [redacted] Hudon-Chabot, Élodie
Dernière modification le 10/04/2018 20:25 par [redacted] Hudon-Chabot, Élodie

Enregistrer Annuler

SAAQ0108VPEN00088_DAP-044

SharePoint Hudon-Chabot, Élodie

Chantier	SA-Solution d'affaires
Équipe	SA-Processus transversaux
Livraison	Livraison 1
Type.	Décision
Catégorie	Envergure
titre	70-Gestion D'adresse
Description	Update du texte, de la description et des fonctionaliter SAP [redacted] recommender par SAP... [redacted] En comparant les besoins de la Société et la réponse à ceux-ci dans les grilles de réponses, nous avons constaté un écart. Celui-ci est dû au fait que pour obtenir une gestion et une validation des adresses qui répond à ces besoins nous aurons besoin d'activer et de développer des fonctionnalités/programmes/services de type Gestion et Validation des adresses, mieux connues comme « Global Suggestions lists and Cleansing » celle-ci sont des fonctionnalité existante dans SAP [redacted] qui doivent être activer ainsi que de prendre en charge le fichier référentiel de SAP qui lui est lier au WebServices de Postes Canada. Nous avons constaté l'oubli de documenter les efforts et activités en relation à la gestion centralisée des adresses. Il est aussi important de noter que nous aurons besoin de ressources dédiées pour gérer tous les efforts pour l'implantation des services SAP[redacted] Il y a aussi les besoins de géolocalisation qui sont dans la même situations que la gestion des adresses d'où la création d'un document commun et d'un point de suspend pour les deux situations constater. DDS Gestion d'adresse et géolocalisation
Date soulevé	03/08/2017
Soulevé par	Ruiz, Cristian (Ext)
Statut	En cours
Bloquant?	Oui
Assigné à	Bélanger, Steve (Ext)
Date d'échéance	14/04/2018

SAAQ0108VPEN00036_DAP-044

Actions

Vaillancourt, Odile (11/04/2018 17:28):

Le référentiel de Poste Canada sera implanté pour la L1.

Note pour la L2: le référentiel d'élection Québec sera ajouté pour gérer spécifiquement les adresses municipales au Québec (gros volume 97% de nos adresses et le référentiel ÉL contient toutes les adresses de résidence au Québec).

Pour la L1, le référentiel sera mis à jour selon la fréquence de PC. L'actualisation des adresses dans le BP sera réalisée manuellement avec l'information du rapport de SAP présentant les écarts (entre le référentiel et le BP). Petit volume en L1.

Boulanger, Kathy (26/03/2018 16:17):

Nous analysons quel est le ou les bons référentiels à adopter. Étant donné que le gouvernement s'oriente vers l'utilisation du [redacted] et que nous devrons l'adopter, nous prendrons en considération cet élément. Une analyse comparative est en cours pour la L1 et pour la L2.

Boulanger, Kathy (20/03/2018 14:22):

Nous validons si Inovapost pourrait être un produit intéressant pour l'identification de la longitude latitude.

SAP fait affaires avec Poste canada pour la liste interactive de suggestion d'adresse et la mise à jour des adresses.

Nous sommes en analyse afin de valider s'il est nécessaire d'avoir un outil permettant la validation par une ressource de la mise à jour des adresses.

Bélanger, Steve (Ext) (12/03/2018 18:11):

En attente de Brigitte pour la réponse d'IBM

Toutefois, une solution utilisée à Hydro Québec et potentiellement réutilisable est en cours d'exploration.

Vaillancourt, Odile (06/03/2018 08:22):

Brigitte va écrire une requête à IBM pour demander ce qui s'est fait ailleurs aux niveaux des adresses (validations en saisie, normalisation, mise à jour de poste Canada et reddition de comptes avec poste Canada pour obtenir les escomptes de volume).

Odile regarde l'actuel pour obtenir une vision de l'actuel et s'assurer que l'ensemble du besoin sera couvert soit par SAP soit par des écarts si requis.

Bélanger, Steve (Ext) (05/03/2018 16:52):

Brigitte vérife les options d'actualisation des adresses (changement ou nouvelle adresse, exactitude).

SAAQ0108VT_ANO[illegible]_DAP_044

Boulanger, Kathy (26/02/2018 18:20):

La ressource a été trouvé le 26 février.

Ne pas tenir compte du commentaire du 26/02/2018 17:52. Il concerne le point 193.

Boulanger, Kathy (26/02/2018 17:52):

Achat de licences temporaires [redacted] et preuve de concept prévu dans les prochaines semaines.

On a demandé a Cristian un plan pour la preuve de concept. Date d'échéance a modifier ensuite.

Boulanger, Kathy (19/02/2018 15:31):

Gestion des adresses: En attente d'un expert

Géolocalisation: Demande de licence pour réaliser la preuve de concept avec [redacted]

Bélanger, Steve (Ext) (12/02/2018 13:37):

Question: Comme ce point/sujet est inscrit à la planification devant être réalisée par les Transversaux, est-il utilise de le maintenir comme point en suspens?

Genois, Claudia (27/10/2017 10:50):

27 octobre 2017: Afin de répondre à tous les besoins d'affaires énoncés dans l'appel d'offres, nous recommandons l'utilisation de SAP [redacted] « [redacted] » et « [redacted] » (géolocalisation) compte tenu du coût plus limité et du degré de couverture plus élevé en mode « vanille ». Il reste à acquérir [redacted] puisqu'il ne fait pas partie de la liste. **Une réponse est attendue pour le 3 novembre.**

Ruiz, Cristian (Ext) (03/08/2017 14:17):

Powerpoint expliquant les enjeux créer.

Presentation du PPT a l'equipe GRU.

Presentation du PPT par les Lead GRU a l'equipe de direction du projet.

Escaladé le	20/10/2017
Niveau d'escalade	EAIS
Date de résolution	
Décision/résolution	

SAAQ0108VPEN00036_DAP-044

Titre2

Pièces jointes Gestion d'adresse et Geolocalisation_detaillé (002).pptx

Version : 25.0
Créé le 03/08/2017 14:17 par Ruiz, Cristian (Ext)
Dernière modification le 11/04/2018 17:28 par Vaillancourt, Odile

Fermer

SAAQ0108VPEN00036_DAP-044

SharePoint Hudon-Chabot, Élodie

No DAP *	045
No. DAS intrant	
Titre	Report du remplacement de l'application [redacted]
Chantier *	SA-Solution d'affaires Chantier responsable de la demande
Livraison	L2
Lot *	n/a No de Lot (00 À 99) ou n/a
Impact entente de lot	☐
No. amendement entente de lot	
Liste plans impactés	
Date demande	07/11/2017
Date état	
État	Annulée
Type de demande	Transfert
Événement / motif de la demande	Stratégie de réalisation
Demandeur	Savoie, Louise (Ext) x
Priorité	
Responsable analyse	Foldes-Busque, Caroline x
SAAQ - Efforts	 Efforts estimés pour les ressources SAAQ internes et externes
SAAQ - Couts	 Coûts estimés pour les ressources SAAQ internes et externes
Alliance - Efforts	 Heures estimés pour les ressources Alliance
Alliance - Coûts	

SAAQ0108VPEN00057_DAP-045

Source financement: Aucun impact

Décision requise le:

Date de la décision:

Décision: Annulée

Détail décision:

L'application [redacted] qui permet d'alimenter [redacted] sera remplacée lors du décomissionnement de la plateforme centrale ainsi la solution [redacted] sera intégrée à CASA tel que demandé dans l'appel d'offre. (PES #161)

Impact Bordereau: ☐

Nom du bordereau:

Approbation SAAQ: Karl Malenfant

Approbation Alliance: Nabil Aboutanos

Créé le 10/04/2018 20:44 par ☐ Hudon-Chabot, Élodie
Dernière modification le 20/11/2018 10:12 par ☐ Hudon-Chabot, Élodie

Enregistrer Annuler

SAAQ0108VPE-000037_DAP-045

SharePoint Hudon-Chabot, Élodie

Chantier	SA-Solution d'affaires
Équipe	SA-CSP-Contrôler et surveiller les personnes
Livraison	Livraison 2
Type.	Décision
Catégorie	Technique
Titre	Quelle solution SAP peut gérer les questions d'examen théoriques (Permis)
Description	La SAAQ doit gérer le cycle de vie (*créer, modifier, supprimer, valider, annuler, approuver, retirer*) des questions d'examens théoriques afin de les transmettre via interface à [redacted]. [redacted] est le progiciel utilisé dans les points de service de la SAAQ pour faire passer les examens théoriques des aprprentis conducteurs selon la classe de permis demandée.

Voici un résumé des principales exigences relatives à la gestion des questions d'examen théoriques

Description de l'exigence
Rédaction et gestion des questions dans 5 langues
Suivi des étapes de modifications d'une question
Stockage d'une version audio de la question en français et en anglais
Version spécifique des examens classe 5 pour malentendants
Stockage des images, des animations, des sons, des explications et des références
Stockage des questions et des images pour le site d'éducation à la sécurité routière et Testez vos connaissances
Outils d'assemblage des questions équivalent ou meilleurs à ce qui existe déjà
Intégrer les contrôles informatisés existants (voir les dossiers fonctionnels) en fonction de la destination des questions
Workflow pour certaines étapes (révision, traduction, retours à la DNPA, encryptage, tests, etc.)
Produire les rapports de suivi

SAAQ01087PEN0003_DAP-045

Les données transmises via interface au progiciel [redacted] sont dans un fichier avec un format spécifique à ce progiciel.

Pour plus d'information, veuillez référer à la description du processus CSP2.1.1:

CSP2.1.1 - Données de base - Créer et gérer et les questions d'examens théorique.docx

Date soulevé	07/11/2017
Soulevé par	Savoie, Louise (Ext)
Statut	Fermé/résolu
Bloquant?	Oui
Assigné à	Hudon, Kathleen
Date d'échéance	08/12/2017
Actions	Savoie, Louise (Ext) (21/01/2018 10:21):

Ci-joint le courriel de Diane Lecompte en date du 18 janvier 2018 concernant la solution d'examen théorique.

PES 161-2018-01-18-Courriel de Diane Lecompte.pdf

Savoie, Louise (Ext) (21/12/2017 09:57):

QES: Nous avons reçcu confirmation par courriel de Denis Cossette que l'application "légère" [redacted] peut fonctionner pour alimenter [redacted] à la livraison 2.

C'est au moment de décommissionner la plateforme centrale que cette application devra être préalablement remplacée.

2017-12-21-Courriel de Denis Cossette.pdf

Pour la livraison 2, les interfaces prévues entre [redacted] et CASA devront être mises en place (déclenchement des examens en centre de services et retour des résultats.

Savoie, Louise (Ext) (13/12/2017 10:00):

Demande de Jean-Marc Perrotte à propos de l'application [redacted] qui gère les questions d'examen théorique (cycle de vie - mise à jour)

Extrait du courriel de JMP en date du 13 décembre 2027

Pouvez-vous me dire si l'application légère (dot.net) qui roule sur [redacted] pourrait continuer à fonctionner après le 1 janvier 2020 et jusqu'à quand si l'on désirait la remplacer par un progiciel qui ferait, de bout en bout (à la place de [redacted] dont le contrat arrive à échéance le 31 octobre 2020), l'administration des questions, des examens théoriques et pratiques ????

SAAQ0108VPEN00037_DAP-045

Savoie, Louise (Ext) (12/12/2017 10:41):

Article de Gartner:
market_guide_for_online_proc_334078.pdf

Savoie, Louise (Ext) (12/12/2017 10:34):

Ajout d'un article de Gartner "***Market Guide for Online Proctoring Services for Higher Education***" (Source: Gartner (July 2017)) identifie des produits de gestion d'examen sur le marché et qui proposent des moyens pour identifier et authenfier les étudiants.

Éditeurs	Nom du Produit / Service / Solution
PSI Services (Software Secure) https://www.psionline.com/	Securexam Student
Questionmark https://www.questionmark.com/	Questionmark Secure
Respondus https://www.respondus.com/	LockDown Browser

Perrotte, Jean-Marc (01/12/2017 10:52):

Le contrat avec [redacted] arrive à échéance le 31 octobre 2020. La L2 doit se questionner si on implante avec SAP-[redacted] et que l'on change ensuite la solution.

Savoie, Louise (Ext) (30/11/2017 11:13):

Demande à SAP - pour identifier solution certifiée d'un partenaire pour répondre aux besoins de la SAAQ est toujours en cours.

Savoie, Louise (Ext) (30/11/2017 10:50):

Jean-Marc doit effectuer des démarches auprès de la récurrence & et la VPASRR les prochaines étapes pour la solution actuelle (incluant logiciels et équipements en centres de services).

Bracken, Brigitte (Ext) (28/11/2017 12:10):

Point en suspens soumi au ICC: 11-28.

Genois, Claudia (21/11/2017 11:18):

Point à envoyer au ICC pour analyse.

SAAQ0108VPEN00087_DAP-045

Escaladé le

Niveau d'escalade Chantier

Date de résolution

Décision/résolution Recommandation de transformer le PES #161 en "Point de décision" qui consiste à reporter dans une livraison ultérieure à L2 le remplacement de l'application [redacted]

Titre2

Version : 17.0
Créé le 07/11/2017 17:14 par Savoie, Louise (Ext)
Dernière modification le 30/01/2018 10:23 par Genois, Claudia

Fermer

SAAQ0108VPEN00034_DAP-045

SharePoint Hudon-Chabot, Élodie

No DAP	046
No. DAS intrant	
Titre	Report des processus de la DRMI en L3
Chantier	SA-Solution d'affaires
Livraison	L1
Lot	n/a
Impact entente de lot	Non
No. amendement entente de lot	
Liste plans impactés	
Date demande	04/12/2017
Date état	10/04/2018
État	Fermée
Type de demande	Transfert
Événement / motif de la demande	Stratégie de réalisation
Demandeur	☐ Bellenfant, Sandrine
Priorité	
Responsable analyse	☐ Foldes-Busque, Caroline
SAAQ - Efforts	
SAAQ - Couts	
Alliance - Efforts	
Alliance - Coûts	
aTotal - Efforts	0
Total - Coûts	0,00 $
Source financement	Aucun impact
Décision requise le	
Date de la décision	09/12/2017
Décision	Approuvée
Détail décision	Considérant l'envergure des coûts versus les bénéfices potentiels et la charge déjà imposante de la L1 et la L2. Il a été proposé de reporter à plus tard le déploiement de PM. À titre de rappel, il s'agit des processus suivants: Entretien des immeubles, Gestion des projets de construction et

SAAQ0009DGCC00264_DAP_046_Entretien

	d'aménagement et Gestion des demandes pour tous les secteurs de la DRMI. Dans la soumission, il y avait seulement 2 ressources de prévues (1 SAAQ et 1 Alliance) pour PM, ce qui est largement en dessous des besoins remarqués suite au lot 2. Ainsi, aucun transfert de budget à faire car ce processus avait été oublié.
Impact Bordereau	Non
Nom du bordereau	
Approbation SAAQ	Karl Malenfant
Approbation Alliance	Nabil Aboutanos

Créé le 10/04/2018 21:04 par Hudon-Chabot, Élodie
Dernière modification le 20/11/2018 12:01 par Hudon-Chabot, Élodie

Fermer

SAAQ0009DGCC00264_DAB_046_Formulaire

SharePoint Hudon-Chabot, Élodie

No DAP *	047
No. DAS intrant	
Titre	Retrait de 4 produits de la licence entreprise
Chantier *	SA-Solution d'affaires Chantier responsable de la demande
Livraison	L2
Lot *	n/a No de Lot (00 À 99) ou n/a
Impact entente de lot	☐
No. amendement entente de lot	
Liste plans impactés	
Date demande	11/01/2018
Date état	04/04/2019
État	Fermée
Type de demande	Retrait
Événement / motif de la demande	Stratégie de réalisation
Demandeur	Foldes-Busque, Caroline x [redacted]
Priorité	
Responsable analyse	Malenfant, Karl x [redacted]
SAAQ - Efforts	 Efforts estimés pour les ressources SAAQ internes et externes
SAAQ - Couts	 Coûts estimés pour les ressources SAAQ internes et externes
Alliance - Efforts	 Heures estimés pour les ressources Alliance
Alliance - Coûts	

SAAQ0108VPEN00038_DAP-047

Source financement: Aucun impact

Décision requise le:

Date de la décision: 14/02/2018

Décision: Approuvée

Détail décision:

Retrait de 4 produits de la licence entreprise. Les frais de maintenance et de support seront réajustés à partir du 1er janvier 2019

Impact Bordereau: ☐

Nom du bordereau:

Approbation SAAQ: Karl Malenfant [redacted] 2019-05-29

Approbation Alliance: Nabil Aboutanos [redacted] GRATIEN CORE POUR 19-05-27

Pièces jointes: [redacted] Supprimer

l'amendement 2 - diminution des redevances annuelles à compter du 1er avril 2019.pdf

Créé le 10/04/2018 21:16 par Hudon-Chabot, Élodie
Dernière modification le 17/05/2019 13:18 par Hudon-Chabot, Élodie

Enregistrer Annuler

SAAQ0108VPE-N00048_DAP-047

ADDENDA à l'AMENDEMENT No.2 AU CONTRAT DE LICENCE ET DROITS D'UTILISATION DE PROGICIELS (« Addenda »)

ATTENDU QUE la Société et LGS ont signé le 14 juin 2017 un Contrat de licence et droits d'utilisation de progiciels (« **Contrat de licence** »);

ATTENDU QUE les parties ont signé un Amendement No.2 au Contrat de licence le 30 décembre 2017 par la Société et le 9 janvier 2018 par LGS (« **Amendement No.2** »);

ATTENDU QUE les parties désirent modifier cet Amendement No.2;

ATTENDU QUE SAP, à titre d'Éditeur, a accepté à titre d'exception unique que LGS puisse résilier les licences accordées à la Société pour certains logiciels inclus aux Annexes B-1.1 et B-2.1 conformément aux modalités et conditions établies ci-après;

EN CONSÉQUENCE, la Société et LGS conviennent de ce qui suit :

1. **Résiliation de licences :** Par les présentes, LGS et la Société conviennent de résilier irrévocablement les licences accordées pour les Logiciels énumérés ci-dessous (« **Logiciels retirés** »), à compter du 31 décembre 2018 (« **Date d'entrée en vigueur** »).

Produit Logiciels	Annexes	Métrique de licence	Quantité de licences restantes
SAP [redacted] premier edition, Test Director module	Annexe B-2.1	Utilisateurs	0
SAP [redacted] premier edition with [redacted]	Annexe B-2.1	Utilisateurs	0
SAP [redacted] for subscription billing	Annexe B-1.1	Métrique unique	0
SAP [redacted] adapter for SAP [redacted]	Annexe B-1.1	Métrique unique	0

À compter de la Date d'entrée en vigueur, tous les Droits d'utilisation accordés pour les Logiciels retirés qui figurent aux Annexes B-1.1 et B-2.1 sont par les présentes révoqués. À cette même date, la Société et ses sociétés affiliées et ses filiales autorisées doivent par conséquent cesser d'utiliser les Logiciels retirés immédiatement et de manière permanente. La Société est tenue de détruire toutes les copies des renseignements exclusifs de SAP et des documents de SAP, quelle qu'en soit la forme. La Société doit certifier par écrit à LGS qu'il a rempli ses obligations aux termes de cet article 1. Il convient également de certifier par écrit à LGS que lui-même et chacune de ses sociétés affiliées ont respecté les exigences énoncées plus haut.

2. **Vérification :** Outre les droits dont dispose SAP, à titre d'Éditeur, aux termes de l'article 6.4 « Audit - vérification » du Contrat de licence, SAP, à titre d'Éditeur, pourra, après avoir fourni un préavis de dix (10) jours à la Société, procéder une (1) fois à une vérification des produits Logiciels SAP sur les installations de la Société, afin de s'assurer que cette dernière a respecté ses obligations énoncées plus haut dans l'article 1 (« **Résiliation de licences** »).

3. **Cessation de l'assistance :** LGS et la Société conviennent également qu'à compter de la Date d'entrée en vigueur, tous les services d'assistance SAP offerts aux termes du Contrat de licence

SAAQ0108VPEN00038_DAP-047

pour les Logiciels retirés prendront fin. LGS et la Société conviennent aussi que la base de maintenance pour les Logiciels autorisés sous licence aux termes du Contrat de licence sera ajustée, et que les frais pour l'assistance SAP seront rajustés en conséquence, à compter de la Date d'entrée en vigueur définie plus haut.

4. **Frais d'assistance :** LGS et la Société conviennent que la base de maintenance de la Société pour l'ensemble des Logiciels autorisés sous licence selon les Annexes B-1.1 et B-2.1 sera réduite d'un montant de 1 572 156 $ CAN, à compter de la Date d'entrée en vigueur du présent Addenda.

5. **Validité de l'offre** : Cette offre cessera d'être valide le 5 avril 2019, à moins qu'elle n'ait été signée avant par la Société.

Les Parties conviennent et acceptent que les termes, conditions et dispositions de l'Amendement No.2 qui ne sont pas modifiés par les termes du présent Addenda continuent d'être en vigueur et d'avoir pleine force et effet, sans amendement.

Accepté par : **Société de l'assurance automobile du Québec**		**Accepté par :** **Société Conseil Groupe LGS**	
Nom:	Karl Halenfant	Nom :	[redacted]
Titre:	Vice Président TI & chef de projet CASA	Titre :	vice-président LGS
Date :	4 avril 2019	Date :	2019-04-04

SAAQ0108VPEN00038_DAP-047

SharePoint

Hudon-Chabot, Élodie

No DAP *	048
No. DAS intrant	
Titre de la demande d'ajustement *	Acquisition de [redacted]
Chantier *	SA-Solution d'affaires Chantier responsable de la demande
Livraison	L2
Lot *	n/a No de Lot (00 À 99) ou n/a
Impact entente de lot	☐
No. amendement entente de lot	
Liste plans impactés	
Date demande	04/03/2018
Date état	10/04/2018
État	Fermée
Type de demande	Transfert
Événement / motif de la demande	Stratégie de réalisation
Demandeur	Boucher, Mario (Ext) x
Priorité	
Responsable analyse	Foldes-Busque, Caroline x
SAAQ - Efforts	 Efforts estimés pour les ressources SAAQ internes et externes
SAAQ - Couts	 Coûts estimés pour les ressources SAAQ internes et externes
Alliance - Efforts	 Heures estimés pour les ressources Alliance
Alliance - Coûts	

Source financement	Aucun impact
Décision requise le	
Date de la décision	
Décision	Rejetée
Détail décision	l'Alternative d'aller de l'avant avec la solution [redacted] n'est plus considérée.

Cliquez pour obtenir de l'aide sur l'ajout d'une mise en forme HTML de base.

Impact contractuel	☐
No. de contrat	
No. avenant	
No. ligne de contrat	
Annexe au contrat	
Approbation SAAQ	Karl Malenfant
Approbation Alliance	Nabil Aboutanos

Créé le 10/04/2018 21:34 par Hudon-Chabot, Élodie
Dernière modification le 10/04/2018 21:34 par Hudon-Chabot, Élodie

Enregistrer Annuler

SharePoint

Hudon-Chabot, Élodie

Chantier * SA-Solution d'affaires

Équipe * SA-CSV-Contrôler et surveiller les véhicules

Livraison * Livraison 2

Type. * Décision

Catégorie * Acquisition

titre * Celtic - CTS IRP

Description *

Dans le but d'optimiser le processus CSV2 (IRP) et de diminuer le nombre de développement, nous avons participé à une démo de l'application CTS-IRP offert par [redacted]

Cette démonstration nous a permis de voir les bienfaits de cette application, ainsi que les fonctions qui pourraient répondre aux besoins de CSV2 (IRP). Ceci s'est avéré très positif.

Dans un deuxième temps, nous allons contacter l'administration de l'Ontario qui a fait l'acquisition de cette application en 2017, ceci dans le but d'obtenir plus d'information sur la mise en place de cette solution ainis que son fonctionnement en mode opération.

Finalement, si tout est concluant une discussion entre IBM et [redacted] aura lieu dans le but obtenir les informations sur les coûts et ceci dans le but de faire une recommandation à la direction de CASA.

Description du point
(le plus souvent, une décision résulte d'une problématique qui doit être décrite)

Date soulevé * 04/03/2018

Soulevé par * Boucher, Mario (Ext) x

Statut * Nouveau

Bloquant? * Non

Indique si le point en suspens/problème est un bloquant pour l'atteinte des objectifs

Assigné à Boucher, Mario (Ext) x

Date d'échéance * 15/05/2018

Actions

décrire chaque action comme suit :
AAAA-MM-JJ (J.Gendron) : description de l'action

☐ Boucher, Mario (Ext) (24/04/2018 08:46):

L'analyse des RICEFW est terminée. Une rencontre est planifiée jeudi 26 avril 2018 avec Nabil et Vincent pour présenter le résultat de l'analyse.

☐ Boucher, Mario (Ext) (24/04/2018 08:11):

L'analyse des RICEFW est terminée. Une rencontre est planifiée jeudi 25 avril 2018 avec Nabil et Vincent pour présenter le résultat de l'analyse.

☐ Savoie, Louise (Ext) (17/04/2018 10:37):

Deux alternatives pour la suite :

Étape 1: Identifier des RICEFWs et évaluer les efforts pour le développement tel que prévu dans AO (par l'équipe CSV)

Étape 2: Entamer des discussions avec SAP pour une alternative de solution pour CDP (possibilité)

☐ Savoie, Louise (Ext) (10/04/2018 10:30):

Rencontre est prévue avec Caroline F-B le 11 avril 2018.

Vérification du côté légal de l'alliance.

Analyse d'impact requiert 1 sprint additionnel.

☐ Savoie, Louise (Ext) (03/04/2018 10:22):

Pour analyser l'impact de la solution requiert 1 sprint en terme d'analyse. (responsables: Vince & Brigitte & Mario B.)

Vincent Robert effectue des démarches chez IBM pour ce logiciel.

Équipe CSV - Faire l'évaluations des efforts si développement "maison". (responsable : Mario Boucher)

Déterminer quel sprint? sprint 12? dans l'itération #1.

☐ Savoie, Louise (Ext) (27/03/2018 10:18):

Rédaction d'une DDS : objectif est d'évaluer des estimés RICEFW pour pour des fins de comparaison de coûts de Celtic.

Impact sur la planification :

Blitz est-il requis au sprint #11 ou #12 pour rédiger la DDS?

(Vincent Robert va en discuter avec Caroline F-B)

☐ Savoie, Louise (Ext) (20/03/2018 10:56):

Prochaines étapes:

Pour la DDS et permettre la justification du choix entre l'utilisation d'un logiciel vs du développement RICEFW, identifier les RICEFW requis et faire l'évaluation des efforts des RICEFW comme alternative à la solution logicielle pour l'évaluation des coûts.

Cette évaluation sera décrit dans le livrable DDS comme alternative de solution.

Date d'échéance pour établir les orientations : fin du sprint 11

☐ Savoie, Louise (Ext) (13/03/2018 10:08):

Mario essaie d'organiser une rencontre avec Nabil.

Marie-Ève & Diane fait le pont avec Vicky M. de la gestion contractuelle.

Escaladé le

Niveau d'escalade: Équipe

Escaladé au niveau Équipe, Chantier, Projet

Date de résolution: 17/04/2018

Décision/résolution: Alternative d'aller de l'avant avec la solution [redacted] n'est plus considérée.

SAAQ0108VPEN00039_DAP-048

Titre2

Version : 10.0
Créé le 04/03/2018 15:41 par Boucher, Mario (Ext)
Dernière modification le 24/04/2018 08:46 par Boucher, Mario (Ext)

Enregistrer | Annuler

SharePoint Hudon-Chabot, Élodie

No DAP	049
No. DAS intrant	
Titre	Retrait du connecteur [redacted] du BOM
Chantier	TI-Solution technologique
Livraison	L1
Lot	n/a
Impact entente de lot	Non
No. amendement entente de lot	
Liste plans impactés	30191-R
Date demande	14/03/2017
Date état	10/04/2018
État	Fermée
Type de demande	Retrait
Événement / motif de la demande	Stratégie de réalisation
Demandeur	☐ Lacroix, Daniel (Ext)
Priorité	
Responsable analyse	☐ Dubé, Alain (Ext)
SAAQ - Efforts	
SAAQ - Couts	
Alliance - Efforts	
Alliance - Coûts	(114 895,00 $)
aTotal - Efforts	0
Total - Coûts	(114 895,00 $)
Source financement	Économie
Décision requise le	01/05/2018
Date de la décision	
Décision	Approuvée
Détail décision	L'acquisition du connecteur [redacted] ne serait plus nécessaire.
Impact Bordereau	Non
Nom du bordereau	

SAAQ0009DGCC00266_DAS_049_Extrait.pdf

Approbation SAAQ	Karl Malenfant
Approbation Alliance	Nabil Aboutanos

Créé le 10/04/2018 21:40 par Hudon-Chabot, Élodie
Dernière modification le 23/10/2018 10:11 par Hudon-Chabot, Élodie

Fermer

SAAQ0009DGCC00266_DAB_049_Formulaire

SharePoint Hudon-Chabot, Élodie [redacted] ?

No DAP *	051
No. DAS intrant	
Titre de la demande d'ajustement *	Connecteur [redacted] SGPE non fonctionnel
Chantier *	BP-Bureau de programme Chantier responsable de la demande
Livraison	Global
Lot *	n/a No de Lot (00 À 99) ou n/a
Impact entente de lot	☐
No. amendement entente de lot	
Liste plans impactés	
Date demande	27/07/2017
Date état	27/07/2017
État	Fermée
Type de demande	Modification produit
Événement / motif de la demande	Administratif
Demandeur	Mercier, Stéphane (Ext) x
Priorité	
Responsable analyse	Cloutier, Sylvain x
SAAQ - Efforts	Efforts estimés pour les ressources SAAQ internes et externes
SAAQ - Couts	Coûts estimés pour les ressources SAAQ internes et externes
Alliance - Efforts	Heures estimés pour les ressources Alliance
Alliance - Coûts	

[redacted]

SAAQ0108VPEN00040_DAP-051

Source financement	Aucun impact
Décision requise le	
Date de la décision	27/07/2017
Décision	Approuvée
Détail décision	Le connecteur entre [redacted] et SGPE est non-fonctionnel. Il a donc été décidé d'utiliser [redacted] sans connecteur en limitant les impacts de la double saisie.
Impact contractuel	☐
No. de contrat	
No. avenant	
No. ligne de contrat	
Annexe au contrat	
Approbation SAAQ	Karl Malenfant [redacted]
Approbation Alliance	Nabil Aboutanos [redacted]

Créé le 11/04/2018 10:41 par [redacted] Hudon-Chabot, Élodie
Dernière modification le 11/04/2018 10:41 par [redacted] Hudon-Chabot, Élodie

Enregistrer Annuler

SharePoint Hudon-Chabot, Élodie

Chantier	BP-Bureau de programme
Équipe	BP-Bureau de programme
Livraison	Livraison 1
Type.	Point en suspens
Catégorie	Planification
titre	Connecteur [redacted]-SGPE non -fonctionnel
Description	Le connecteur entre [redacted] et SGPE est non-fonctionnel.
Date soulevé	27/07/2017
Soulevé par	Mercier, Stéphane (Ext)
Statut	Fermé/résolu
Bloquant?	Oui
Assigné à	Salvini, Paolo (Ext)
Date d'échéance	01/07/2017
Actions	Mercier, Stéphane (Ext) (27/07/2017 11:42): 1- Tester les possibilités de connection avec [redacted] 2- Trouver un experts [redacted] 3- Etablir un plan de contingence
Escaladé le	11/07/2017
Niveau d'escalade	Comité directeur
Date de résolution	
Décision/résolution	- Présentation au comité de gestion du 27-07-2017 -----Décision----- Utilisation de [redacted] sans connecteur en limitant les impacts de la double saisie. voir document comité de gestion du 27 juillet 2017

Titre2

Version : 3.0
Créé le 27/07/2017 11:42 par Mercier, Stéphane (Ext)
Dernière modification le 13/10/2017 11:49 par Savoie, Louise (Ext)

Fermer

SAAQ0108VPEN00040_DAP-051

SAAQ0108VPEN00040_DAP-051

SharePoint Hudon-Chabot, Élodie

No DAP	053
No. DAS intrant	
Titre	Élimination de la plateforme [redacted]
Chantier	TI-Solution technologique
Livraison	L1
Lot	n/a
Impact entente de lot	Non
No. amendement entente de lot	
Liste plans impactés	
Date demande	06/11/2017
Date état	21/12/2017
État	Fermée
Type de demande	Retrait
Événement / motif de la demande	Stratégie de réalisation
Demandeur	☐ Lacroix, Daniel (Ext)
Priorité	
Responsable analyse	☐ Dubé, Alain (Ext)
SAAQ - Efforts	
SAAQ - Couts	
Alliance - Efforts	
Alliance - Coûts	
aTotal - Efforts	0
Total - Coûts	0,00 $
Source financement	Aucun impact
Décision requise le	
Date de la décision	21/12/2017
Décision	Approuvée
Détail décision	Suite à la production de l'analyse d'opportunité, il a été décidé d'éliminer la base de données [redacted] Aucun impact financier car la licence était fournie gracieusement par SAP.
Impact Bordereau	Non

SAAQ0009DGCC00268_DAP_053_Formulaire

Nom du bordereau	
Approbation SAAQ	Karl Malenfant
Approbation Alliance	Nabil Aboutanos
Pièces jointes	RE Élimination de la plateform [redacted] msg

Créé le 11/04/2018 11:33 par Hudon-Chabot, Élodie
Dernière modification le 16/04/2018 09:31 par Hudon-Chabot, Élodie

Fermer

SharePoint Hudon-Chabot, Élodie

No DAP *	054
No. DAS intrant	
Titre	Transfert d'une partie de la réserve de l'Éditeur à la récurrence
Chantier *	TI-Solution technologique Chantier responsable de la demande
Livraison	L1
Lot *	n/a No de Lot (00 À 99) ou n/a
Impact entente de lot	☐
No. amendement entente de lot	
Liste plans impactés	30190-R
Date demande	03/10/2018
Date état	03/10/2018
État	Fermée
Type de demande	Transfert
Événement / motif de la demande	Administratif
Demandeur	Hudon-Chabot, Élodie x
Priorité	
Responsable analyse	Malenfant, Karl x [redacted]
SAAQ - Efforts	 Efforts estimés pour les ressources SAAQ internes et externes
SAAQ - Couts	 Coûts estimés pour les ressources SAAQ internes et externes
Alliance - Efforts	 Heures estimés pour les ressources Alliance
Alliance - Coûts	-1 675 300,00

SAAQ0108VPEN00047_DAP-054

Source financement	Économie
Décision requise le	10/04/2018
Date de la décision	10/04/2018
Décision	Approuvée
Détail décision	Transfert d'une partie de la réserve à la récurrence pour couvrir l'acquisition des nouveaux produits pour la durée restante du contrat
Impact Bordereau	☐
Nom du bordereau	
Approbation SAAQ	Karl Malenfant
Approbation Alliance	Nabil Aboutanos
Pièces jointes	Utilisation_reserve_CT1900002.pdf Supprimer

Créé le 11/04/2018 17:30 par Hudon-Chabot, Élodie
Dernière modification le 23/10/2018 10:21 par Hudon-Chabot, Élodie

Enregistrer Annuler

SAAQ0108VF_EN00041_DAP-054

SAAQ0108VPEN00041_DAP-054

Utilisation de la réserve - CT1900002

No de contrat	Élément	No DAP	Modification		Total	Commentaire
			Projet	Récurrence		
CT1900002	Ajout composantes à la licence Entreprise	015	604 495	-	604 495	
CT1900002	Instance additionnel [redacted]	037	10 955	32 680	43 635	
CT1900002	Frais de souscription - [redacted]	028	40 000	361 848	401 848	
CT1900002	Frais de souscription [redacted]	028	29 647	268 192	297 839	
CT1900002	Frais de souscription - [redacted]	068	14 843	172 823	187 666	
CT1900002	Redevance en lien avec l'ajout de composantes à la licence entreprise	015	132 989	1 097 158	1 230 147	
CT1900002	Frais d'activation SAP [redacted]	028	24 918	-	24 918	
CT1900002	Frais d'activation SAP [redacted]	068	84 231	-		
CT1900002	Frais d'activation SAP [redacted]	028	12 459	-	12 459	
CT1900002	Frais d'activation SAP [redacted]	068	26 262	-		
CT1900002	Frais d'activation SAP [redacted]	068	31 935	-	31 935	
	Utilisation de la réserve:		**1 012 734**	**1 932 701**	**2 834 942**	

Réserve prévue au bordereau:	2 700 000	300 000	3 000 000
Transfert:	(1 675 300)	1 675 300	-
Montant pris en trop	-	33 247	33 247
Solde non utilisé:	11 966	9 352	21 318

Originalement, l'équipe de finance avait réparé la réserve de 3 M$ en 2,7 M$ pour le projet et 0,3 M$ pour la récurrence. Cette réserve a été utilisée pour l'acquisition de produits non prévus au contrat. Lorsque les nouveaux produits sont acquis un montant est provisionné pour combler le reste du contrat.

Etant donné que la période à courir en projet est plus courte que la période de récurrence, un montant a dû être transféré en récurrence. Ce transfert a comme impact de diminuer la réserve budgétaire du projet étant donné que la réserve contractuelle pour le projet diminue.

SharePoint Hudon-Chabot, Élodie

No DAP	055
No. DAS intrant	
Titre	Transfert des frais de maintenance entre projet et récurrence
Chantier	BP-Bureau de programme
Livraison	L1
Lot	n/a
Impact entente de lot	Non
No. amendement entente de lot	
Liste plans impactés	30191-R
Date demande	10/04/2018
Date état	10/04/2018
État	Fermée
Type de demande	Transfert
Événement / motif de la demande	Administratif
Demandeur	☐ Hudon-Chabot, Élodie
Priorité	
Responsable analyse	☐ Cloutier, Sylvain
SAAQ - Efforts	
SAAQ - Couts	
Alliance - Efforts	
Alliance - Coûts	(1 322 945,00 $)
aTotal - Efforts	0
Total - Coûts	(1 322 945,00 $)
Source financement	Économie
Décision requise le	10/04/2018
Date de la décision	10/04/2018
Décision	Approuvée
Détail décision	Redistribution des frais de maintenance entre le projet et la récurrence pour les maintenances payées dont la date de fin est supérieur au 2018-12-31.
Impact Bordereau	Non

SAAQ0009DGCC00270_DAP_055_Formulaire

Nom du bordereau	
Approbation SAAQ	Karl Malenfant
Approbation Alliance	Nabil Aboutanos
Pièces jointes	DAP_055_transfert_maintenance_récurrence.xlsx

Créé le 11/04/2018 17:32 par Hudon-Chabot, Élodie
Dernière modification le 07/06/2021 14:48 par Hudon-Chabot, Élodie

Fermer

SharePoint Hudon-Chabot, Élodie

No DAP *	056
No. DAS intrant	
Titre de la demande d'ajustement *	Travaux d'électricité effectués au [redacted]
Chantier *	TI-Solution technologique Chantier responsable de la demande
Livraison	L1
Lot *	n/a No de Lot (00 À 99) ou n/a
Impact entente de lot	☑
No. amendement entente de lot	
Liste plans impactés	30191-R
Date demande	10/11/2017
Date état	10/04/2018
État	Fermée
Type de demande	Ajout
Événement / motif de la demande	Ajustement portée/hypothèse
Demandeur	Larouche, André (Ext) x
Priorité	
Responsable analyse	Dubé, Alain x
SAAQ - Efforts	 Efforts estimés pour les ressources SAAQ internes et externes
SAAQ - Couts	78 743 Coûts estimés pour les ressources SAAQ internes et externes
Alliance - Efforts	 Heures estimés pour les ressources Alliance
Alliance - Coûts	

SAAQ0108VPEN00042_DAP-056

Source financement	Aucun impact
Décision requise le	
Date de la décision	10/11/2017
Décision	Approuvée
Détail décision	Travaux électrique et confinement d'allée froide effectués par la CSPQ [redacted]
Impact contractuel	☐
No. de contrat	
No. avenant	
No. ligne de contrat	
Annexe au contrat	
Approbation SAAQ	Karl Malenfant
Approbation Alliance	Nabil Aboutanos
Pièces jointes	Entente_CSPQ.pdf Supprimer

Créé le 11/04/2018 17:36 par Hudon-Chabot, Élodie
Dernière modification le 12/04/2018 16:57 par Hudon-Chabot, Élodie

Enregistrer Annuler

SAAQ0108VF-EN00042_DAP-056

Centre
de services partagés
Québec

Direction générale du service à la clientèle

Québec, le 10 novembre 2017

Monsieur Karl Malenfant
Vice-président aux technologies de l'information
Société de l'assurance automobile du Québec
333, boulevard Jean Lesage, Bureau N2-11
C. P. 19600
Québec (Québec) G1K 8J6

Objet : Engagement du projet « Travaux électrique et confinement d'allée froide – CTI de Montréal » pour la mise en œuvre de la phase de réalisation
N° de référence : 248
N° de projet : IGE018267

Monsieur le Vice-président,

Pour faire suite à votre demande de démarrage du projet cité en objet, votre engagement par écrit est requis puisque ces travaux ne sont pas inclus dans l'entente de base entre le Centre de services partagés du Québec et votre organisation.

Le coût pour la mise en œuvre de cette phase, d'un maximum de 78 743 $, a été accepté par M. Simon Bernard le 9 novembre 2017. L'échéancier prévu pour la réalisation des travaux est décembre 2017. Les travaux seront facturés mensuellement, selon leur progression et le coût réel.

Dans l'éventualité d'une modification de votre part, une demande de changement devra être remplie par votre organisation et une nouvelle évaluation vous sera soumise pour approbation.

Veuillez nous retourner la présente lettre dûment signée dans un délai de deux semaines suivant sa réception.

1500, rue Cyrille-Duquet
Québec (Québec) G1N 4T6
Téléphone : 418 644-1500
www.cspq.gouv.qc.ca

...2

SAAQ0108VPEN00042_DAP-056

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Vice-Président, nos salutations les meilleures.

Le directeur général du service à la clientèle,

[redacted]

Claude Morin

c. c. M. Normand Lepage, directeur principal de l'exploitation des infrastructures technologiques

CONFIRMATION DE L'ENGAGEMENT

Signature : [redacted] ate : 16 nov. 2017

Karl Malenfant
Vice-président

SAAQ0108VPEN00042_DAP-056

SharePoint Hudon-Chabot, Élodie

No DAP *	057
No. DAS intrant	
Titre	Transfert du solde la contingence de performance de L1 vers L2
Chantier *	BP-Bureau de programme Chantier responsable de la demande
Livraison	L2
Lot *	08 No de Lot (00 À 99) ou n/a
Impact entente de lot	☑
No. amendement entente de lot	
Liste plans impactés	
Date demande	06/09/2018
Date état	06/09/2018
État	En analyse
Type de demande	Transfert
Événement / motif de la demande	Administratif
Demandeur	Cloutier, Sylvain x [redacted]
Priorité	
Responsable analyse	Malenfant, Karl x [redacted]
SAAQ - Efforts	 Efforts estimés pour les ressources SAAQ internes et externes
SAAQ - Couts	 Coûts estimés pour les ressources SAAQ internes et externes
Alliance - Efforts	 Heures estimés pour les ressources Alliance
Alliance - Coûts	80 291,00

SAAQ0108VPEN00045_DAP-057

Source financement	Contingence performance
Décision requise le	06/09/2018
Date de la décision	06/09/2018
Décision	Approuvée
Détail décision	Transfert du solde de la contingence de performance de la livraison 1 vers la livraison 2
Impact Bordereau	☐
Nom du bordereau	
Approbation SAAQ	Karl Malenfant
Approbation Alliance	Nabil Aboutanos

Créé le 06/09/2018 15:11 par Hudon-Chabot, Élodie
Dernière modification le 06/09/2018 15:11 par Hudon-Chabot, Élodie

Enregistrer Annuler

[redacted]

SAAQ0108VF-ENG0545_DAP-057

SharePoint Hudon-Chabot, Élodie

No DAP *	057
No. DAS intrant	
Titre	Transfert du solde de la contingence de performance L1 vers L2
Chantier *	BP-Bureau de programme Chantier responsable de la demande
Livraison	L1
Lot *	n/a No de Lot (00 À 99) ou n/a
Impact entente de lot	☐
No. amendement entente de lot	
Liste plans impactés	
Date demande	06/09/2018
Date état	06/09/2018
État	En analyse
Type de demande	Transfert
Événement / motif de la demande	Administratif
Demandeur	Cloutier, Sylvain x [redacted]
Priorité	
Responsable analyse	Malenfant, Karl x [redacted]
SAAQ - Efforts	 Efforts estimés pour les ressources SAAQ internes et externes
SAAQ - Couts	 Coûts estimés pour les ressources SAAQ internes et externes
Alliance - Efforts	 Heures estimés pour les ressources Alliance
Alliance - Coûts	-80 291,00

17 sept 2018

SAAQ0108VPEN00045_DAP-057

Source financement	Contingence performance
Décision requise le	06/09/2018
Date de la décision	06/09/2018
Décision	Approuvée
Détail décision	Transfert du solde de la contingence de performance de la livraison 1 vers la livraison 2. Ce solde date de la clôture de la livraison 0.
Impact Bordereau	☐
Nom du bordereau	
Approbation SAAQ	Karl Malenfant
Approbation Alliance	Nabil Aboutanos

Créé le 06/09/2018 15:06 par Hudon-Chabot, Élodie
Dernière modification le 06/09/2018 15:09 par Hudon-Chabot, Élodie

Enregistrer Annuler

[redacted]

SAAQ0108V/PEN00043_DAP-057

Société de l'assurance automobile Québec

4. SUIVI DES TRANSACTIONS

Version : v1,02

# de la demande	Livraison Lot	Description	Montant	Source de Financement	Type de Transaction	Date d'inscription	Commentaires
3	Livraison 1.Lot 4	Contingence Contractuelle initiale Livraison 1	3 627 000 $	Contingence Contractuelle	Contingence initiale	2017-09-06	Contingence Contractuelle initiale Livraison 1
4	Livraison 2.Lot 8	Contingence initiale Livraison 2	6 281 000 $	Contingence Contractuelle	Contingence initiale	2017-09-06	Contingence Contractuelle initiale Livraison 2
13	Livraison 1.Lot 4	Transfert du solde de la Livraison 0	433 258 $	Contingence Contractuelle	Transfert de contingence	2018-02-27	Transfert du solde de la Livraison 0
14	Livraison 1.Lot 7	Transfert du solde de la Livraison 0	117 058 $	Contingence Contractuelle	Transfert de contingence	2018-02-27	Transfert du solde de la Livraison 0
15	Livraison 1.Lot 4	Transfert du solde de la Livraison 0	80 291 $	Contingence Plein tarif	Transfert de contingence	2018-02-27	Transfert du solde de la livraion 0
16	Livraison 2.Lot 9	Transfert solde de la contigence livraison 0 2018	226 922 $	Contingence Contractuelle	Transfert de contingence	2018-02-27	Transfert solde de la contigence livraison 0
17	Livraison 2.Lot 11	Transfert solde de la contingence livraison 0 2019	382 715 $	Contingence Contractuelle	Transfert de contingence	2018-02-27	Transfert solde de la contigence livraison 0
18	Livraison 2.Lot 13	Transfert solde de la contigence livraison 0 2020	378 047 $	Contingence Contractuelle	Transfert de contingence	2018-02-27	Transfert solde de la contigence livraison 0
19	Livraison 1.Lot 4	Transfert du solde dans la Livraison 2	(80 291 $)	Contingence Plein tarif	Transfert de contingence	2018-09-13	Transfert du solde à la Livraison 2
20	Livraison 2.Lot 8	Transfert solde de contigence de la livraison 1	80 291 $	Contingence Plein tarif	Transfert de contingence		Transfert solde de la contigence livraison 1
Total			**11 526 291 $**				

SharePoint Hudon-Chabot, Élodie

No DAP *	060
No. DAS intrant	
Titre de la demande d'ajustement *	Glissement des activités de BI du lot 4
Chantier *	SA-Solution d'affaires Chantier responsable de la demande
Livraison	L1
Lot *	04 No de Lot (00 À 99) ou n/a
Impact entente de lot	☑
No. amendement entente de lot	
Liste plans impactés	30104-R-15 SA-GOR4
Date demande	07/05/2018
Date état	08/05/2018
État	Fermée
Type de demande	Transfert
Événement / motif de la demande	Planification détaillée
Demandeur	Chitaouy, Mohammed (Ext) x
Priorité	
Responsable analyse	Foldes-Busque, Caroline x [redacted] 2018-5-11
SAAQ - Efforts	-1 178 Efforts estimés pour les ressources SAAQ internes et externes
SAAQ - Couts	-113 135 Coûts estimés pour les ressources SAAQ internes et externes
Alliance - Efforts	-1 140 Heures estimés pour les ressources Alliance [redacted] 2018-05-09
Alliance - Coûts	-171 834,00 [redacted]

SAAQ0108VPEN00044_DAP-060

Source financement	Aucun impact
Décision requise le	08/05/2018
Date de la décision	08/05/2018
Décision	Approuvée
Détail décision	Glissement de certains travaux de BI prévus en lot 4 vers les lots subséquents
Impact contractuel	☐
No. de contrat	
No. avenant	
No. ligne de contrat	
Annexe au contrat	
Approbation SAAQ	Karl Malenfant
Approbation Alliance	Nabil Aboutanos 2018-11-14
Pièces jointes	Planification L1 BI _ 20180428_v4_version_ [redacted] Supprimer

Créé le 08/05/2018 10:30 par Hudon-Chabot, Élodie
Dernière modification le 09/05/2018 09:35 par Hudon-Chabot, Élodie

Enregistrer Annuler

SAAQ0108VF_EN0004_DAP-060

SharePoint

Hudon-Chabot, Élodie

No DAP *	060
No. DAS intrant	
Titre de la demande d'ajustement *	Glissement des activités de BI du lot 4 vers les lots subséquents
Chantier *	SA-Solution d'affaires Chantier responsable de la demande
Livraison	L1
Lot *	06 No de Lot (00 À 99) ou n/a
Impact entente de lot	☑
No. amendement entente de lot	
Liste plans impactés	30106-R-15 SA-GOR4
Date demande	07/05/2018
Date état	08/05/2018
État	Fermée
Type de demande	Transfert
Événement / motif de la demande	Planification détaillée
Demandeur	Chitaouy, Mohammed (Ext) x
Priorité	
Responsable analyse	Foldes-Busque, Caroline x
SAAQ - Efforts	992 Efforts estimés pour les ressources SAAQ internes et externe
SAAQ - Couts	95272 Coûts estimés pour les ressources SAAQ internes et externes
Alliance - Efforts	570 Heures estimés pour les ressources Alliance
Alliance - Coûts	86714

[redacted]

[redacted]

2018-5-11

[redacted]

Source financement	Aucun impact
Décision requise le	
Date de la décision	08/05/2018
Décision	Approuvée
Détail décision	Glissement de certaines activités concernant le BI prévues en lot 4 vers les lots subséquents
Impact contractuel	☐
No. de contrat	
No. avenant	
No. ligne de contrat	
Annexe au contrat	
Approbation SAAQ	Karl Malenfant [redacted] 2018-11-14
Approbation Alliance	Nabil Aboutanos
Pièces jointes	[redacted] ☐ Supprimer

Enregistrer Annuler

SAAQ010MT-ENG-044_SAP-000

SharePoint Hudon-Chabot, Élodie

No DAP *	060
No. DAS intrant	
Titre de la demande d'ajustement *	Glissement des activités de BI du lot 4 vers les lots subséquents
Chantier *	SA-Solution d'affaires Chantier responsable de la demande
Livraison	L1
Lot *	07 No de Lot (00 À 99) ou n/a
Impact entente de lot	☑
No. amendement entente de lot	
Liste plans impactés	30107-R-15 SA-GOR4
Date demande	07/05/2018
Date état	08/05/2018
État	Fermée
Type de demande	Transfert
Événement / motif de la demande	Planification détaillée
Demandeur	Chitaouy, Mohammed (Ext) x
Priorité	
Responsable analyse	Foldes-Busque, Caroline x [redacted]
SAAQ - Efforts	176 Efforts estimés pour les ressources SAAQ internes et externes
SAAQ - Couts	17863 Coûts estimés pour les ressources SAAQ internes et externes
Alliance - Efforts	560 Heures estimés pour les ressources Alliance
Alliance - Coûts	85120

[redacted]

2018-5-11

[redacted]

2018-05-09

SAAQ0108VPEN00044_DAP-060

Source financement: Aucun impact

Décision requise le:

Date de la décision: 08/05/2018

Décision: Approuvée

Détail décision:

Glissement de certaines activités concernant le BI prévues en lot 4 vers les lots subséquents

Impact contractuel: ☐

No. de contrat:

No. avenant:

No. ligne de contrat:

Annexe au contrat:

Approbation SAAQ: Karl Malenfant

Approbation Alliance: Nabil Aboutanos [redacted] 2018-11-14

Pièces jointes: [redacted] Supprimer

Enregistrer Annuler

SAAQ0108VF-EN0004_GAP-000

L1 Budget initial (confirmé au mois de novembre 2017)					
		Global L1 (Budget)	Budget Lot 4-5	Budget Lot 6	Budget Lot 7
Total général Alliance + SAAQ - budget initial		33 534	28 430	2 123	2 981
L1- Hrs Alliance - Budget intial		19 655	16 226	1 371	2 058
L1 -Hrs SAAQ - Budget intial		13 879	12 204	752	923
L1 Budget planifié (mis à jour 04/2018)					
		Global L1 (Plan)	Budget révisé lot 4-5	Budget révisé lot 6	Budget révisé lot 7
Total General		33 534	26 112	3 695	3 727
Ecart Planifié - Initial		0	-2 318	1 572	746
L1 - Hrs Alliance		22 615	16 206	2 811	3 598
Ms -Hrs Alliance RH		-2 960	-1 120	-860	-980
L1 - Hrs Alliance révisées		**19 655**	**15 086**	**1 951**	**2 618**
L1 - Hrs SAAQ		14 359	11 266	1 824	1 269
Ms-Hrs SAAQ RH		-480	-240	-80	-160
L1 - Hrs SAAQ révisées		**13 879**	**11 026**	**1 744**	**1 109**

Note: Le volet BI pour RH sera traité par une autre DAP.

SAAQ0108VPEN00044_DAP-060

Livraison 1 - Finances et fondation	Replanification BI					
	Ressources SAAQ		Ressources Alliance		Total	
	Heures	$	Heures	$	Heures	$
Lot 4-5 -Réalisation						
Intégration fonctionnelle	(1 178)	(113 135)	(1 140)	(171 834)	(2 318)	(284 969)
Intégration technologique					-	-
Gestion du changement					-	-
Communication					-	-
Formation					-	-
Assistance à la gestion, bureau de programme et intégration et assurance-qualité					-	-
Total lot 5	***(1 178)***	***(113 135)***	***(1 140)***	***(171 834)***	***(2 318)***	***(284 969)***
Lot 6 - Préparation à la mise en production						
Intégration fonctionnelle	992	95 272	570	86 714	1 562	181 986
Intégration technologique					-	-
Gestion du changement	-				-	-
Communication	-				-	-
Formation	-				-	-
Assistance à la gestion, bureau de programme et intégration et assurance-qualité	-				-	-
Total lot 6	***992***	***95 272***	***570***	***86 714***	***1 562***	***181 986***
Lot 7 - Mise en production et support postimplantation						
Intégration fonctionnelle	186	17 863	560	85 120	746	102 983
Intégration technologique					-	-
Gestion du changement	-				-	-
Communication	-				-	-
Formation	-				-	-
Assistance à la gestion, bureau de programme et intégration et assurance-qualité	-				-	-
Total lot 7	***186***	***17 863***	***560***	***85 120***	***746***	***102 983***
Contingence contractuelle L1						-
Réserve						
TOTAL LIVRAISON 1	-	-	(10)	0	(10)	0

SharePoint Hudon-Chabot, Élodie

No DAP *	061
No. DAS intrant	
Titre	Devancement d'activités de SOR4 en lot 8
Chantier *	SA-Solution d'affaires Chantier responsable de la demande
Livraison	L2
Lot *	08 No de Lot (00 À 99) ou n/a
Impact entente de lot	☑
No. amendement entente de lot	
Liste plans impactés	30208-R-18 SOR4-SPS4 (RH) 30208-R-44 SOR4-SPS4 (RH)
Date demande	07/05/2018
Date état	08/05/2018
État	Fermée
Type de demande	Transfert
Événement / motif de la demande	Planification détaillée
Demandeur	Paré, Nancy (Ext) x
Priorité	
Responsable analyse	Foldes-Busque, Caroline x [redacted]
SAAQ - Efforts	2 212 Efforts estimés pour les ressources SAAQ internes et externes
SAAQ - Couts	212 440 Coûts estimés pour les ressources SAAQ internes et externes
Alliance - Efforts	1 210 Heures estimés pour les ressources Alliance
Alliance - Coûts	187 428,00

SAAQ0108VPEN00045_DAP-061

Source financement: Aucun impact

Décision requise le:

Date de la décision:

Décision: Approuvée

Détail décision:

Devancement d'activités de SOR4 prévues initialement dans le lot 10 au lot 8 suite à la planification détaillée de ce lot.

Impact Bordereau: ☐

Nom du bordereau:

Approbation SAAQ: Karl Malenfant [redacted] 2018-10-30

Approbation Alliance: Nabil Aboutanos [redacted] 2018-11-14

Pièces jointes:
Replanification_SOR4_L2.xlsx Supprimer
TB_30208_RH.xlsm Supprimer

Créé le 08/05/2018 10:38 par Hudon-Chabot, Élodie
Dernière modification le 23/10/2018 10:33 par Hudon-Chabot, Élodie

Enregistrer Annuler

SAAQ0108MTL-EN05-S_CAP-001

SharePoint

Hudon-Chabot, Élodie

Société de l'assurance automobile Québec

Collaboration et GED du projet CASA SGPE

Rechercher dans ce site

Demandes d'ajustement Projet

No DAP *	061
No. DAS intrant	
Titre	Devancement d'activités de SOR4 du lot 10 vers lot 8
Chantier *	SA-Solution d'affaires Chantier responsable de la demande
Livraison	L2
Lot *	10 No de Lot (00 À 99) ou n/a
Impact entente de lot	☑
No. amendement entente de lot	
Liste plans impactés	
Date demande	07/05/2018
Date état	08/05/2018
État	Fermée
Type de demande	Transfert
Événement / motif de la demande	Planification détaillée
Demandeur	Paré, Nancy (Ext) x
Priorité	
Responsable analyse	Foldes-Busque, Caroline x
SAAQ - Efforts	-2 212 Efforts estimés pour les ressources SAAQ internes et externes
SAAQ - Couts	-212 440 Coûts estimés pour les ressources SAAQ internes et externes
Alliance - Efforts	-1 194 Heures estimés pour les ressources Alliance
Alliance - Coûts	-187 428,00
Source financement	Aucun impact
Décision requise le	
Date de la décision	
Décision	Approuvée
Détail décision	

SAAQ0108VPEN00043_DAP-061

Devancement d'activités de SOR4 prévues initialement dans le lot 10 au lot 8 suite à la planification détaillée de ce lot.

Impact Bordereau ☐

Nom du bordereau

Approbation SAAQ Karl Malenfant [redacted] 2018-10-30

Approbation Alliance Nabil Aboutanos 2018-11-14

Créé le 23/10/2018 10:35 par ☐ Hudon-Chabot, Élodie
Dernière modification le 23/10/2018 10:35 par ☐ Hudon-Chabot, Élodie

Enregistrer Annuler

SAAQ0108VPEN00048_DAP-061

SAAQ0108VPEN00045_DAP-061

2.1. SUIVI PROJET

Version : v1,13

Nom projet :	30208-R Permis et immatriculation - Solution d'affaires	Plan maitre :	30208-R-18 Permis et immatriculation SA - SOR4-SPS4 (RH)	Date d'état :	2018-04-28

Leader : **Côté Isabelle** Chef d'équipe : **Paré Nancy (Ext)** Budget confirmé: **Non**

Légende : Selon planification initiale | À surveiller | Nécessite plan d'action | Plan d'action autorisé

1. Efforts et coûts globaux à la dernière date de publication

	PLAN./RÉV. (b)	RÉEL (c)	PROJETÉ (d)	Variation à l'achèvement (d-b)
Efforts				
SAAQ int/ext	-	75 hrs	2 212 hrs	2 212 hrs
Alliance	-	10 hrs	1 210 hrs	1 210 hrs
Sous-total	**-**	***85 hrs***	***3 422 hrs***	***3 422 hrs***
Contingences	-	S/O	-	-
Total Efforts	**-**	**85 hrs**	**3 422 hrs**	**3 422 hrs**
Coûts				
SAAQ int/ext	0 $	7 155 $	212 440 $	212 440 $
Alliance	0 $	1 500 $	211 428 $	211 428 $
Immobilisations	0 $	0 $	0 $	0 $
Équipements	0 $	0 $	0 $	0 $
Autres dépenses	0 $	0 $	0 $	0 $
Sous-total	***0 $***	***8 655 $***	***423 868 $***	***423 868 $***
Contingences	0 $	S/O	0 $	0 $
Total Coûts	**0 $**	**8 655 $**	**423 868 $**	**423 868 $**
Calendrier				
Date de début	1900-01-00		2018-01-22	43 122
Date de fin	1900-01-00		2018-10-02	43 376
Date de mise en production				* Écart en jr calendrier

2. Courbe d'avancement : Mars 2018 à Septembre 2018



3. Indicateurs de performance à la date d'état

	Valeurs	Variations	Indices
Valeur acquise (VA) (e)	0 $		
Coût réel (CRTE) (f)	8 655 $	-8 655 $ (e-f)	IPC - (e/f)
Valeur planifiée (CBTP) (g)	0 $	0 $ (e-g)	IPD - (e/g)
		Aucun retard	



% Av. calendrier		38%
% Av. planifié	(g/b)	-
% Av. réel	(e/b)	-
% Av. coût	(c/d)	2%

Tendance

Coût	Échéance
- $	2018-05-30

4. Indicateurs de gestion (PdD et DdC)

Point de Décision	0	en cours	0	en priorité élevée	0 fermés
Demande de Changement	0	en cours	0	approuvées	
	0	en validation	0	annulées/refusées	

* Attention : un ou plusieurs sous-plans n'ont pas la même date d'état que celle du plan maître. Veuillez publier les sous-plans à la même date d'état pour éviter les écarts de données.

5. Explications des écarts et plan d'action/mesures de redressement

Indices	Valeurs	Explications

SharePoint Hudon-Chabot, Élodie [redacted] ?

No DAP *	062
No. DAS intrant	
Titre	Objets reportés L1 vers L2 GRP-FIN
Chantier *	TI-Solution technologique Chantier responsable de la demande
Livraison	L1
Lot *	04 No de Lot (00 À 99) ou n/a
Impact entente de lot	☑
No. amendement entente de lot	
Liste plans impactés	30104-R-35
Date demande	08/05/2018
Date état	09/05/2018
État	En analyse
Type de demande	Transfert
Événement / motif de la demande	Stratégie de réalisation
Demandeur	Dubé, Alain x
Priorité	
Responsable analyse	Cloutier, Sylvain x
SAAQ - Efforts	-290 Efforts estimés pour les ressources SAAQ internes et externes
SAAQ - Couts	-27 804 Coûts estimés pour les ressources SAAQ internes et externes
Alliance - Efforts	-1 628 Heures estimés pour les ressources Alliance
Alliance - Coûts	-318 377,00

[redacted] 2019-04-17

SAAQ0108VPEN00046_DAP-062

Source financement: Aucun impact

Décision requise le:

Date de la décision: 31/12/2018

Décision: Approuvée

Détail décision:

Report des objets de conversion concernant les livrables de GRP et SOR5 (FIN) qui seront réalisés en L2 (en lien avec DAP 018 et 019)

Impact Bordereau: ☐

Nom du bordereau:

Approbation SAAQ: Karl Malenfant [redacted] 2019-04-24

Approbation Alliance: Nabil Aboutanos [redacted] 2019-05-01 GRATIEN COTE pour

Pièces jointes: Nouvelle version Objets reportés.msg Supprimer

Créé le 09/05/2018 09:11 par ☐ Hudon-Chabot, Élodie
Dernière modification le 18/05/2018 13:56 par ☐ Hudon-Chabot, Élodie

Enregistrer Annuler

SAAQ0108VF-EN00046_DAP-062

SharePoint Hudon-Chabot, Élodie

No DAP *	062
No. DAS intrant	
Titre	Objets de conversion reportés de L1 vers L2 GRP-FIN
Chantier *	TI-Solution technologique Chantier responsable de la demande
Livraison	L2
Lot *	10 et 11 No de Lot (00 À 99) ou n/a
Impact entente de lot	☐
No. amendement entente de lot	
Liste plans impactés	30209-R-35
Date demande	08/05/2018
Date état	09/05/2018
État	En analyse
Type de demande	Transfert
Événement / motif de la demande	Stratégie de réalisation
Demandeur	Dubé, Alain x
Priorité	
Responsable analyse	Cloutier, Sylvain x
SAAQ - Efforts	290 Efforts estimés pour les ressources SAAQ internes et externes
SAAQ - Couts	27 804 Coûts estimés pour les ressources SAAQ internes et externes
Alliance - Efforts	1 628 Heures estimés pour les ressources Alliance
Alliance - Coûts	318 377,00

[redacted]

2019-04-17

SAAQ0108VPEN00046_DAP-062

Source financement: Aucun impact

Décision requise le:

Date de la décision: 31/12/2018

Décision: Approuvée

Détail décision:

Report des objets de conversion concernant les livrables de GRP et SOR5 (FIN) qui seront réalisés en L2 (en lien avec DAP 018 et 019)

Impact Bordereau: ☐

Nom du bordereau:

Approbation SAAQ: Karl Malenfant [redacted] 2019-04-24

Approbation Alliance: Nabil Aboutanos [redacted] 2019-05-01 GRATUIT CODE POUR

Pièces jointes: Nouvelle version Objets reportés.msg Supprimer

Créé le 09/05/2018 09:14 par Hudon-Chabot, Élodie
Dernière modification le 17/04/2019 14:23 par Hudon-Chabot, Élodie

Enregistrer Annuler

SAAQ0108VF-EN00046_DAP-062

SAAQ0108VPEN00046_DAP-062

Nom de la tâche	Remarques	Travail de référenc	Trav	Travail réel	Coût de référence	Coût réel	Coût de réf moins coûts réels	int/ext
GRP-C-064 - Création des contrats / Ententes (Vente)	**Report L2 - En lien avec les contrats de vente. Prévu en L2. DAP en octobre.**	**264,25**	**36,25**	**36,25**	**41 509,07 $**	**5 658,57 $**		
GRP-C-064 - Réalisation de la Conception		101,25	14,25	14,25	9 724,07 $	1 368,57 $	*8 356 $*	*int*
GRP-C-064 - Réalisation du Développement DS		163	22	22	31 785,00 $	4 290,00 $	*27 495 $*	*ext*
GRP-C-066 - Création des contrats (Service)	**Report L2.**	**263,5**	**20**	**20**	**51 486,00 $**	**3 900,00 $**		
GRP-C-066 - Réalisation de la Conception		102,5	0	0	20 091,00 $	0,00 $	*20 091 $*	*ext*
GRP-C-066 - Réalisation du Développement DS		161	20	20	31 395,00 $	3 900,00 $	*27 495 $*	*ext*
SOR-C-021 - Documents de mesure	**Report L2 - GRP. Gestion des équipements informatiques dans la L2.**	**266,25**	**0**	**0**	**42 229,05 $**	**0,00 $**		
SOR-C-021 - Réalisation de la Conception		101,25	0	0	9 724,05 $	0,00 $	*9 724 $*	*int*
SOR-C-021 - Réalisation du Développement DS		165	0	0	32 505,00 $	0,00 $	*32 505 $*	*ext*
SOR-C-029 - Les nomenclatures / BOM Bill of material	**Report L2 - GRP. Gestion des équipements informatiques dans la L2.**	**266,25**	**0**	**0**	**42 229,05 $**	**0,00 $**		
SOR-C-029 - Réalisation de la Conception		101,25	0	0	9 724,05 $	0,00 $	*9 724 $*	*int*
SOR-C-029 - Réalisation du Développement DS		165	0	0	32 505,00 $	0,00 $	*32 505 $*	*ext*
GRP-C-044 - Partenaire d'affaire - Utilisateur Portail - EC3	**Annulé. Raison à déterminer.**	**266,25 hr**	**0 hr**	**0 hr**	**0 hr**	**51 964,75 $**		
GRP-C-044 - Réalisation de la Conception		101,25 hr	0 hr	0 hr	19 743,75 $	0,00 $	*19 744 $*	*ext*
GRP-C-044 - Réalisation du Développement DS		165 hr	0 hr	0 hr	32 221,00 $	0,00 $	*32 221 $*	*ext*

Objet annulé. Excl dans le total.

	Report des Objets
S-total objets report L2	167 895 $
Interne	*27 804 $*
Alliance	*140 091 $*

Objets 064, 066, 021, 029

Ce montant représente la valeur des objets qui ont été reportés à la L2 depuis le dernier baseline (15 février)

Nom de la tâche	Travail de référence	Travail	Coût de référence	Coût projeté	*Report des banques*
L1 - Problème (Bugs) ou Ajustement (Banque)	1 305,50	600	255 941 $	118 200 $	137 741 $
L1 - Optimisation de performance (Banque)	248	40	48 425 $	7 880 $	40 545 $
				S-Total report	***178 286 $***

ext

Ce montant représente la valeur de la proportion des banques en lien avec le report des objects en L2 depuis le dernier baseline (15 février)

Valeur totale du report L	***346 180 $***
Interne	***27 804 $***
Alliance	***318 377 $***

Coût de référence des lots 4-5	***3 388 663 $***
Coût de référence des lots 4-5 après report	***3 042 483 $***
Coût projeté ddes lots 4-5 au 5 mai	***2 627 416 $***
Marge	***415 066 $***

Ce montant n'inclus pas les coût d'anonymisation

SAAQ0108VPEN00046_DAP-062

Hudon-Chabot, Élodie

De: Hudon-Chabot, Élodie
Envoyé: 17 mai 2018 10:15
À: Cloutier, Sylvain
Cc: Mercier, Stéphane (Ext)
Objet: TR: Nouvelle version Objets reportés

Suivi:

Destinataire	Lire
Cloutier, Sylvain	Lu: 2018-05-17 10:17
Mercier, Stéphane (Ext)	Lu: 2018-05-17 10:41

Bonjour Sylvain,

Suite à une discussion que j'ai eu avec Manon ce matin, Alain lui aurait dit qu'aucune DAP serait faite pour transférer le budget relié aux objets de conversion et aux RICEFW en lien avec les processus de GRP et de finances qui ont été transférés de la L1 à la L2. Est-ce que tu pourrais me confirmer que cette décision a été prise. Il ne faudrait pas oublier de me mettre au courant lors de la prise de ces décisions car la DAP à signer avait été remis à Alain Dubé pour signature.

Merci

Elodie Hudon, CPA, CGA
Conseillère en gestion financière des projets d'investissement
Société de l'assurance automobile du Québec | Bureau de projet - CASA
333, boul. Jean-Lesage, N-2 | Québec (Québec) G1K 8J6
Tél. : 418-528-3333 poste 85768

De : Desbiens, Manon (Ext)
Envoyé : 8 mai 2018 16:44
À : Hudon-Chabot, Élodie <Elodie.Hudon-Chabot@saaq.gouv.qc.ca>
Objet : Nouvelle version Objets reportés

SharePoint Hudon-Chabot, Élodie

No DAP *	063
No. DAS intrant	
Titre	RICEFWS reportés de L1 vers L2 GRP-FIN
Chantier *	TI-Solution technologique Chantier responsable de la demande
Livraison	L1
Lot *	04 No de Lot (00 À 99) ou n/a
Impact entente de lot	☑
No. amendement entente de lot	
Liste plans impactés	30104-R-34
Date demande	08/05/2018
Date état	09/05/2018
État	En analyse
Type de demande	Transfert
Événement / motif de la demande	Stratégie de réalisation
Demandeur	Dubé, Alain x
Priorité	
Responsable analyse	Cloutier, Sylvain x
SAAQ - Efforts	-592 Efforts estimés pour les ressources SAAQ internes et externes [redacted]
SAAQ - Couts	-56 856 Coûts estimés pour les ressources SAAQ internes et externes
Alliance - Efforts	-326 Heures estimés pour les ressources Alliance
Alliance - Coûts	-27 078,00

2019-04-17

SAAQ0108VPEN00047_DAP-063

Source financement: Aucun impact

Décision requise le:

Date de la décision: 31/12/2018

Décision: Approuvée

Détail décision:

Report des RICEFWS concernant les livrables de GRP et SOR5 (FIN) qui seront réalisés en L2 (en lien avec DAP 018 et 019)

Impact Bordereau: ☐

Nom du bordereau:

Approbation SAAQ: Karl Malenfant 2019-04-24

Approbation Alliance: Nabil Aboutanos 19-04-30 GRATIEN COTE pour

Pièces jointes: TR Budget des ricefws reportés en L2 pour la DAP.msg Supprimer

Créé le 09/05/2018 09:17 par Hudon-Chabot, Élodie

Dernière modification le 18/05/2018 13:57 par Hudon-Chabot, Élodie

Enregistrer Annuler

SAAQ0108VPEN00047_DAP-063

SharePoint Hudon-Chabot, Élodie

No DAP *	063
No. DAS intrant	
Titre	RICEFWS reportés L1 vers L2 GRP-FIN
Chantier *	TI-Solution technologique Chantier responsable de la demande
Livraison	L2
Lot *	10 et 11 No de Lot (00 À 99) ou n/a
Impact entente de lot	☑
No. amendement entente de lot	
Liste plans impactés	30209-R-34
Date demande	08/05/2018
Date état	09/05/2018
État	En analyse
Type de demande	Transfert
Événement / motif de la demande	Stratégie de réalisation
Demandeur	Dubé, Alain x
Priorité	
Responsable analyse	Cloutier, Sylvain x
SAAQ - Efforts	592 Efforts estimés pour les ressources SAAQ internes et externes
SAAQ - Couts	56 856 Coûts estimés pour les ressources SAAQ internes et externes
Alliance - Efforts	326 Heures estimés pour les ressources Alliance
Alliance - Coûts	27 078,00

[redacted]

2019-04-17

SAAQ0108VPEN00047_DAP-063

Source financement: Aucun impact

Décision requise le:

Date de la décision: 31/12/2018

Décision: Approuvée

Détail décision:

Report des RICEWFS concernant les livrables de GRP et SOR5 (FIN) qui seront réalisés en L2 (en lien avec DAP 018 et 019)

Impact Bordereau: ☐

Nom du bordereau:

Approbation SAAQ: Karl Malenfant [redacted] 2019-04-29

Approbation Alliance: Nabil Aboutanos [redacted] 2019-04-30 GRATIEN COTE pour

Pièces jointes: TR Budget des ricefws reportés en L2 pour la DAP.msg Supprimer

Créé le 09/05/2018 09:19 par Hudon-Chabot, Élodie
Dernière modification le 18/05/2018 13:58 par Hudon-Chabot, Élodie

Enregistrer Annuler

SAAQ0108VF-EN00047_DAP-063

Hudon-Chabot, Élodie

De: Desbiens, Manon (Ext)
Envoyé: 8 mai 2018 15:32
À: Hudon-Chabot, Élodie
Objet: TR: Budget des ricefws reportés en L2 pour la DAP

Et voici pour développement.

De : Desbiens, Manon (Ext)
Envoyé : 8 mai 2018 15:32
À : Gagné, Martine (Ext) <Martine.Gagne@saaq.gouv.qc.ca>; Dubé, Alain <Alain.Dube@saaq.gouv.qc.ca>; Jimenez, Alvaro (Ext) <Alvaro.Jimenez@saaq.gouv.qc.ca>; Lord, Gérald <Gerald.Lord@saaq.gouv.qc.ca>
Objet : Budget des ricefws reportés en L2 pour la DAP

Bonjour,

J'ai calculé la valeur des ricefws reportés en L2 ou autre (83 934$).

Élodie doit préparer la DAP basée sur cette information. Pouvez-vous approuver aujourd'hui svp.

Si vous voulez plus de détails, n'hésitez pas.

Merci
Manon

	Total ricefws reportés
S-Total report Lx	**83 934 $**
Interne	**56 856 $**
Externe	**27 078 $**
Baseline Lots 4-5 au 15 février	**4 030 426 $**
Baseline après report	**3 946 492 $**
Coût projeté au 5 mai	**4 104 530 $**
Écart	**(158 038) $**

Ce montant représente la valeur des ricefws qui ont été reportés à la L2 depuis le dernier baseline (15 février)

N'inclut pas les coûts du patrimoine

Manon Desbiens
Conseillère en gestion de projet
CASA – Direction de l'intégration technologique
Société de l'assurance automobile du Québec 333, boul. Jean Lesage, Québec (Québec) G1K 8J6
Courriel : manon.desbiens@saaq.gouv.qc.ca
Tél: (418) 528-3333, poste 85597
Cell : (418) 717-2209

SAAQ0108VPEN00047_DAP-063

SharePoint Hudon-Chabot, Élodie

No DAP *	064
No. DAS intrant	
Titre de la demande d'ajustement *	Report de L1 à L2 des travaux concernant [redacted]
Chantier *	SA-Solution d'affaires Chantier responsable de la demande
Livraison	L1
Lot *	04 No de Lot (00 À 99) ou n/a
Impact entente de lot	☑
No. amendement entente de lot	
Liste plans impactés	30104-R-16-GRP-SOR6
Date demande	16/05/2018
Date état	16/05/2018
État	En analyse
Type de demande	Transfert
Événement / motif de la demande	Stratégie de réalisation
Demandeur	Beauchemin, Pierre (Ext) x
Priorité	
Responsable analyse	Foldes-Busque, Caroline x [redacted]
SAAQ - Efforts	-38 Efforts estimés pour les ressources SAAQ internes et externes
SAAQ - Couts	-3 602 Coûts estimés pour les ressources SAAQ internes et externes
Alliance - Efforts	-320 Heures estimés pour les ressources Alliance
Alliance - Coûts	-45 880,00

SAAQ0108VPEN00046_DAP-064

Source financement	Aucun impact
Décision requise le	16/05/2018
Date de la décision	16/05/2018
Décision	Approuvée
Détail décision	Report en L2 des travaux reliés à Ariba Catalog
Impact contractuel	☐
No. de contrat	
No. avenant	
No. ligne de contrat	
Annexe au contrat	
Approbation SAAQ	Karl Malenfant [redacted] 2018.10.30
Approbation Alliance	Nabil Aboutanos

Créé le 16/05/2018 12:16 par Hudon-Chabot, Élodie
Dernière modification le 16/05/2018 12:16 par Hudon-Chabot, Élodie

Enregistrer Annuler

SAAQ0108VF-EN00048_DAP-064

SharePoint Hudon-Chabot, Élodie

No DAP *	064
No. DAS intrant	
Titre de la demande d'ajustement *	Report en L2 des travaux [redacted]
Chantier *	SA-Solution d'affaires Chantier responsable de la demande
Livraison	L2
Lot *	09 No de Lot (00 À 99) ou n/a
Impact entente de lot	☑
No. amendement entente de lot	
Liste plans impactés	30209-R-16
Date demande	16/05/2018
Date état	16/05/2018
État	En analyse
Type de demande	Transfert
Événement / motif de la demande	
Demandeur	Beauchemin, Pierre (Ext) x
Priorité	
Responsable analyse	Foldes-Busque, Caroline x [redacted]
SAAQ - Efforts	38 Efforts estimés pour les ressources SAAQ internes et externes
SAAQ - Couts	3 602 Coûts estimés pour les ressources SAAQ internes et externes
Alliance - Efforts	320 Heures estimés pour les ressources Alliance
Alliance - Coûts	45880

SAAQ0108VPEN00046_DAP-064

Source financement	Aucun impact
Décision requise le	
Date de la décision	
Décision	Approuvée
Détail décision	
Impact contractuel	☐
No. de contrat	
No. avenant	
No. ligne de contrat	
Annexe au contrat	
Approbation SAAQ	Karl Malenfant [redacted]
Approbation Alliance	Nabil Aboutanos

Créé le 16/05/2018 12:17 par Hudon-Chabot, Élodie
Dernière modification le 16/05/2018 12:17 par Hudon-Chabot, Élodie

Enregistrer Annuler

Hudon-Chabot, Élodie

De: Lameche, Mohamed (Ext)
Envoyé: 16 mai 2018 09:35
À: Beauchemin, Pierre (Ext); Hudon-Chabot, Élodie; Jolicoeur, Chantal
Objet: RE: Formulaire DAF

Bonjour Élodie ;

Ça va être pour le lot 9

Merci

De : Beauchemin, Pierre (Ext)
Envoyé : 16 mai 2018 08:08
À : Hudon-Chabot, Élodie <Elodie.Hudon-Chabot@saaq.gouv.qc.ca>; Jolicoeur, Chantal <Chantal.Jolicoeur@saaq.gouv.qc.ca>
Cc : Lameche, Mohamed (Ext) <Mohamed.Lameche@saaq.gouv.qc.ca>
Objet : RE: Formulaire DAF

Élodie,
Pour ce qui est du déplacement du déploiement de l'outil « Ariba Catalog » de la L1 vers la L2, la répartition Alliance – SAAQ des 50 j/p qui doivent être déplacé est comme suit :

- Rouge 35 j/p Alliance+ 5 j/p SAAQ; et
- Bleu 5 j/p Alliance.

Pour ce qui est des Lots, malheureusement, je ne le sais pas.

Chantal,
Pourrais-tu, svp, confirmer ça à Élodie ?

PJB

De : Hudon-Chabot, Élodie
Envoyé : 7 mai 2018 14:02
À : Beauchemin, Pierre (Ext) <Pierre.Beauchemin@saaq.gouv.qc.ca>
Objet : RE: Formulaire DAF

Bonjour Pierre,

Cette DAP n'a pas été faite. Je n'avais pas vu ce courriel. Pour ce qui est des activités du lot 2, ces heures semblent avoir été transférées au lot 4 lors de la fermeture du lot 2. Ainsi, il y aurait 45 j/p des rouges et 5 j/p des bleus à déplacer de la L1 vers la L2 par contre il me faudrait la répartition entre les heures de l'Alliance et les heures de SAAQ. De plus, est-ce que je dois présumer que ces efforts proviennent du lot 4 et sont transférés vers le lot 8?

Merci

Elodie Hudon, CPA, CGA
Conseillère en gestion financière des projets d'investissement
Société de l'assurance automobile du Québec I Bureau de projet - CASA

SAAQ0108VPEN00048_DAP-064

333, boul. Jean-Lesage, N-2 I Québec (Québec) G1K 8J6
Tél. : 418-528-3333 poste 85768

De : Beauchemin, Pierre (Ext)
Envoyé : 7 mai 2018 12:59
À : Hudon-Chabot, Élodie <Elodie.Hudon-Chabot@saaq.gouv.qc.ca>
Cc : Lameche, Mohamed (Ext) <Mohamed.Lameche@saaq.gouv.qc.ca>
Objet : RE: Formulaire DAF

Avez-vous complété la DAP pour le report l1-l2 ci-dessous ?

Je désire simplement m'assurer que vous avez tous les détails nécessaires.

Merci. . . PJB

De : Beauchemin, Pierre (Ext)
Envoyé : 29 mars 2018 13:38
À : Hudon-Chabot, Élodie <Elodie.Hudon-Chabot@saaq.gouv.qc.ca>
Objet : RE: Formulaire DAF

Tel que discuté brièvement, nous désirons déplacer le déploiement de l'outil [redacted] de la L1 vers la L2.

Après validation auprès du leader Rouge fonctionnel, la répartition des efforts à déplacer serait de :
- Lot 2 : Rouge 5/p;
- Lot 4 : Rouge 40 j/p et Bleu 5 j/p.

Comme indiqué lors de notre rencontre, considérant :
a) que les estimés initiaux étaient pour SRM; et
b) que nous n'avons toujours pas d'entente signée avec le Fournisseur, et donc, sans une répartition des efforts entre le Fournisseur et l'Alliance;

les efforts ci-dessus ne représentent qu'un estimé qui est basé sur l'expérience.

PJB

De : Hudon-Chabot, Élodie
Envoyé : 26 mars 2018 13:17
À : Beauchemin, Pierre (Ext) <Pierre.Beauchemin@saaq.gouv.qc.ca>
Objet : RE: Formulaire DAF

Bonjour,

Voici le formulaire à remplir au niveau des heures à déplacer de livraison. Il faut prendre en compte les heures originalement planifiées dans la soumission de SAP et non les heures revues suite à la planification. Le total des heures soutirées de la livraison 1 doit égalé le total des heures ajoutées à la livraison 2.

Elodie Hudon, CPA, CGA
Conseillère en gestion financière des projets d'investissement
Société de l'assurance automobile du Québec I Bureau de projet - CASA
333, boul. Jean-Lesage, N-2 I Québec (Québec) G1K 8J6
Tél. : 418-528-3333 poste 85768

SAAQ0108VPEN00048_DAP-064

De : Beauchemin, Pierre (Ext)
Envoyé : 26 mars 2018 13:07
À : Hudon-Chabot, Élodie <Elodie.Hudon-Chabot@saaq.gouv.qc.ca>
Objet : RE: Formulaire DAF

D'accord, je vois envoie une convocation pour jeudi matin.

Le changement est que nous devons déplacer le déploiement de la composante [redacted] de L1 vers L2.

En préparation pour cette rencontre, quelles informations / détails sont nécessaires ?

PJB

De : Hudon-Chabot, Élodie
Envoyé : 26 mars 2018 13:02
À : Beauchemin, Pierre (Ext) <Pierre.Beauchemin@saaq.gouv.qc.ca>
Objet : RE: Formulaire DAF

Bonjour,

C'est moi qui doit saisir les informations en lien avec une DAP. C'est à quel sujet.

On pourrait se rencontrer demain ou jeudi pour regarder tout cela.

Elodie Hudon, CPA, CGA
Conseillère en gestion financière des projets d'investissement
Société de l'assurance automobile du Québec | Bureau de projet - CASA
333, boul. Jean-Lesage, N-2 | Québec (Québec) G1K 8J6
Tél. : 418-528-3333 poste 85768

De : Beauchemin, Pierre (Ext)
Envoyé : 26 mars 2018 12:59
À : Hudon-Chabot, Élodie <Elodie.Hudon-Chabot@saaq.gouv.qc.ca>
Objet : RE: Formulaire DAF

Désolé, oui, une DAP

De : Hudon-Chabot, Élodie
Envoyé : 26 mars 2018 12:57
À : Beauchemin, Pierre (Ext) <Pierre.Beauchemin@saaq.gouv.qc.ca>
Objet : RE: Formulaire DAF

Bonjour,

Qu'est-ce qu'une DAF? Parlez-vous plutôt d'une DAP (demande d'ajustement de projet)?

Elodie Hudon, CPA, CGA
Conseillère en gestion financière des projets d'investissement
Société de l'assurance automobile du Québec | Bureau de projet - CASA
333, boul. Jean-Lesage, N-2 | Québec (Québec) G1K 8J6
Tél. : 418-528-3333 poste 85768

SAAQ0108VPEN00048_DAP-064

De : Beauchemin, Pierre (Ext)
Envoyé : 26 mars 2018 12:49
À : Hudon-Chabot, Élodie <Elodie.Hudon-Chabot@saaq.gouv.qc.ca>
Objet : Formulaire DAF

Je dois préparer une DAF, mais, je ne trouve pas le formulaire.

Pourriez-vous, svp, me faire parvenir ce formulaire, ou, m'indiquer où il se trouve ?

PJB

Pierre Beauchemin
Architecte Solution L1
Carrefour des services d'affaires (CASA)
Société de l'assurance automobile du Québec
333, Boulevard Jean-Lesage
Québec (Québec) G1K 8J6
Tél. : 418 528-3333 #81589 / 514-916-5630
pierre.beauchemin@saaq.gouv.qc.ca / PJB@CA.IBM.Com

SAAQ0108VPEN00048_DAP-064

SharePoint Hudon-Chabot, Élodie

No DAP *	064
No. DAS intrant	
Titre de la demande d'ajustement *	Report de L1 à L2 des travaux concernant [redacted]
Chantier *	SA-Solution d'affaires Chantier responsable de la demande
Livraison	L1
Lot *	04 No de Lot (00 À 99) ou n/a
Impact entente de lot	☑
No. amendement entente de lot	
Liste plans impactés	30104-R-16-GRP-SOR6
Date demande	16/05/2018
Date état	16/05/2018
État	En analyse
Type de demande	Transfert
Événement / motif de la demande	Stratégie de réalisation
Demandeur	Beauchemin, Pierre (Ext) x
Priorité	
Responsable analyse	Foldes-Busque, Caroline x [redacted]
SAAQ - Efforts	-38 Efforts estimés pour les ressources SAAQ internes et externes
SAAQ - Couts	-3 602 Coûts estimés pour les ressources SAAQ internes et externes
Alliance - Efforts	-320 Heures estimés pour les ressources Alliance
Alliance - Coûts	-45 880,00

SAAQ0009DGCC00261_DAP_064_Formulaires_signés

Source financement	Aucun impact
Décision requise le	16/05/2018
Date de la décision	16/05/2018
Décision	Approuvée
Détail décision	Report en L2 des travaux reliés à [redacted]
Impact contractuel	☐
No. de contrat	
No. avenant	
No. ligne de contrat	
Annexe au contrat	
Approbation SAAQ	Karl Malenfant [redacted] 2018.10.30
Approbation Alliance	Nabil Aboutanos

Créé le 16/05/2018 12:16 par Hudon-Chabot, Élodie
Dernière modification le 16/05/2018 12:16 par Hudon-Chabot, Élodie

Enregistrer Annuler

SAAQ0009DG[illegible]

SharePoint Hudon-Chabot, Élodie

No DAP *	064
No. DAS intrant	
Titre de la demande d'ajustement *	Report en L2 des travaux [redacted]
Chantier *	SA-Solution d'affaires Chantier responsable de la demande
Livraison	L2
Lot *	09 No de Lot (00 À 99) ou n/a
Impact entente de lot	☑
No. amendement entente de lot	
Liste plans impactés	30209-R-16
Date demande	16/05/2018
Date état	16/05/2018
État	En analyse
Type de demande	Transfert
Événement / motif de la demande	
Demandeur	Beauchemin, Pierre (Ext) ×
Priorité	
Responsable analyse	Foldes-Busque, Caroline × [redacted]
SAAQ - Efforts	38 Efforts estimés pour les ressources SAAQ internes et externes
SAAQ - Couts	3 602 Coûts estimés pour les ressources SAAQ internes et externes
Alliance - Efforts	320 Heures estimés pour les ressources Alliance
Alliance - Coûts	45880

SAAQ0009DGSC00261_DAP_064_Formulaires_signés

Source financement	Aucun impact
Décision requise le	
Date de la décision	
Décision	Approuvée
Détail décision	
Impact contractuel	☐
No. de contrat	
No. avenant	
No. ligne de contrat	
Annexe au contrat	
Approbation SAAQ	Karl Malenfant [redacted]
Approbation Alliance	Nabil Aboutanos

Créé le 16/05/2018 12:17 par Hudon-Chabot, Élodie
Dernière modification le 16/05/2018 12:17 par Hudon-Chabot, Élodie

Enregistrer Annuler

SharePoint Hudon-Chabot, Élodie

No DAP *	065
No. DAS intrant	
Titre	Replanification GRP L2
Chantier *	SA-Solution d'affaires Chantier responsable de la demande
Livraison	L2
Lot *	n/a No de Lot (00 À 99) ou n/a
Impact entente de lot	☑
No. amendement entente de lot	
Liste plans impactés	GRP projet 30208, 30209 et 30210
Date demande	
Date état	
État	Fermée
Type de demande	Transfert
Événement / motif de la demande	Stratégie de réalisation
Demandeur	Lameche, Mohamed (Ext) x
Priorité	
Responsable analyse	Foldes-Busque, Caroline x [redacted]
SAAQ - Efforts	 Efforts estimés pour les ressources SAAQ internes et externes
SAAQ - Couts	 Coûts estimés pour les ressources SAAQ internes et externes
Alliance - Efforts	 Heures estimés pour les ressources Alliance
Alliance - Coûts	

SAAQ0108VP-EN00045_DAP-065

Source financement: Aucun impact

Décision requise le:

Date de la décision:

Décision: Approuvée

Détail décision:

Transfert d'un total de 1 111 heures du lot 8 vers les lots 9, 10 et 11 suite à la planification du lot 8.

Impact Bordereau: ☐

Nom du bordereau:

Approbation SAAQ: Karl Malenfant [redacted] 2018-10-22

Approbation Alliance: Nabil Aboutanos 2018-11-14

Créé le 18/05/2018 14:10 par Hudon-Chabot, Élodie
Dernière modification le 23/10/2018 10:42 par Hudon-Chabot, Élodie

Enregistrer Annuler

SAAQ0108VF-EN00343_DAP-065

Hudon-Chabot, Élodie

De: Jolicoeur, Chantal
Envoyé: 17 mai 2018 18:18
À: Hudon-Chabot, Élodie
Cc: Lameche, Mohamed (Ext)
Objet: TR: Ajustement DAP GRP
Pièces jointes: Impact_bordereau - GRP Global_ajustement.xlsx

Allo Élodie,

C'est bien ce que l'on s'était dit.

Merci d'avoir préparé le tout pour moi. J'apprécie vraiment beaucoup! ☺

Chantal Jolicoeur
Leader de l'équipe « Gestion de la relation avec les partenaires » (GRP)
Carrefour des services d'affaires (CASA)
Société de l'assurance automobile du Québec
Tél. : 418 528-3493

De : Hudon-Chabot, Élodie
Envoyé : 16 mai 2018 15:10
À : Jolicoeur, Chantal <Chantal.Jolicoeur@saaq.gouv.qc.ca>
Objet : Ajustement DAP GRP

Allo Chantal,

Pour le lot 8, j'ai ajusté le budget de GRP pour le processus vente aux partenaires et inventaires. Je t'envoie mon fichier. Les nouvelles données sont en jaunes. En bref, j'ai effectué ces transferts :

- Ressources SAAQ : j'ai transféré 607 heures au lot 8 dont 76 heures proviennent du lot 9, 303 heures du lot 10 et 228 heures du lot 11
- Ressources Alliance : j'ai transféré 504 heures au lot 8 dont 70 heures proviennent du lot 9, 195 heures du lot 10 et 125 heures du lot 11

Pour les ressources de l'Alliance, le 504 heures n'égale par au total des heures transférées provenant des lots subséquents. Cela est normal car nous calculons la DAP en $ et non en heures. Pour la DAP concernant les ventes aux partenaires, il n'y avait pas d'heures de prévues pour les équipiers mais seulement pour le leader-adjoint et ces heures ne se calculent pas au même taux.

Est-ce que tu es d'accord avec cela?

Si tu as des questions, n'hésites pas à communiquer avec moi.

Elodie Hudon, CPA, CGA
Conseillère en gestion financière des projets d'investissement
Société de l'assurance automobile du Québec I Bureau de projet - CASA

SAAQ0108VPEN00049_DAP-065

Impact des DDS sur le bordereau - CASA (Vente aux partenaires)

Livraison 2 - Permis et immatriculation	Impact modification sur bordereau (en heure)							
	Ressources SAAQ		Ressources Alliance				Total	
	Leader	Équipier	Coach	Leader-adjoint	Expert	Équipier	Heures SAAQ	Heures Alliance
Lot 8 -Conception								
Intégration fonctionnelle		152				253	152	253
Intégration technologique							-	-
Gestion du changement							-	-
Communication							-	-
Formation							-	-
Assistance à la gestion, bureau de programme et intégration et assurance-qualité							-	-
Total lot 8	-	***152***	-	-	-	***253***	152	253
Lot 9 -Réalisation								
Intégration fonctionnelle		326		359			326	359
Intégration technologique							-	-
Gestion du changement							-	-
Communication							-	-
Formation							-	-
Assistance à la gestion, bureau de programme et intégration et assurance-qualité							-	-
Total lot 9	-	***326***	-	***359***	-	-	326	359
Lot 10 -Réalisation								
Intégration fonctionnelle		326		359			326	359
Intégration technologique							-	-
Gestion du changement							-	-
Communication							-	-
Formation							-	-
Assistance à la gestion, bureau de programme et intégration et assurance-qualité							-	-
Total lot 10	-	***326***	-	***359***	-	-	326	359
Lot 11 -Réalisation								
Intégration fonctionnelle							-	-
Intégration technologique							-	-
Gestion du changement							-	-
Communication							-	-
Formation							-	-
Assistance à la gestion, bureau de programme et intégration et assurance-qualité							-	-
Total lot 11	-	-	-	-	-	-	-	-
Lot 12 - Préparation à la mise en production								
Intégration fonctionnelle		47		50			47	50
Intégration technologique							-	-
Gestion du changement							-	-
Communication							-	-
Formation							-	-
Assistance à la gestion, bureau de programme et intégration et assurance-qualité							-	-
Total lot 12	-	***47***	-	***50***	-	-	47	50
Lot 13 - Mise en production et support postimplantation								
Intégration fonctionnelle		95		101			95	101
Intégration technologique							-	-
Gestion du changement							-	-
Communication							-	-
Formation							-	-
Assistance à la gestion, bureau de programme et intégration et assurance-qualité							-	-
Total lot 13	-	***95***	-	***101***	-	-	95	101
Contingence contractuelle								-
Réserve								
TOTAL LIVRAISON 2	-	**945**	-	**869**	-	**253**	**945**	**1 122**

SAAQ0108VPEN00049_DAP-065

Impact des DDS sur le bordereau - CASA (Inventaire informatique)

Livraison 2 - Permis et immatriculation	Impact modification sur bordereau (en heure)							
	Ressources SAAQ		Ressources Alliance				Total	
	Leader	Équipier	Coach	Leader-adjoint	Expert	Équipier	Heures SAAQ	Heures Alliance
Lot 8 -Conception								
Intégration fonctionnelle		455				251	455	251
Intégration technologique							-	-
Gestion du changement							-	-
Communication							-	-
Formation							-	-
Assistance à la gestion, bureau de programme et intégration et assurance-qualité							-	-
Total lot 8	-	***455***	-	-	-	***251***	455	251
Lot 9 -Réalisation								
Intégration fonctionnelle							-	-
Intégration technologique							-	-
Gestion du changement							-	-
Communication							-	-
Formation							-	-
Assistance à la gestion, bureau de programme et intégration et assurance-qualité							-	-
Total lot 9	-	-	-	-	-	-	-	-
Lot 10 -Réalisation								
Intégration fonctionnelle		205		231		336	205	567
Intégration technologique							-	-
Gestion du changement							-	-
Communication							-	-
Formation							-	-
Assistance à la gestion, bureau de programme et intégration et assurance-qualité							-	-
Total lot 10	-	***205***	-	***231***	-	***336***	205	567
Lot 11 -Réalisation								
Intégration fonctionnelle		143		198		272	143	470
Intégration technologique							-	-
Gestion du changement							-	-
Communication							-	-
Formation							-	-
assurance-qualité							-	-
Total lot 11	-	***143***	-	***198***	-	***272***	143	470
Lot 12 - Préparation à la mise en production								
Intégration fonctionnelle		47		25		50	47	75
Intégration technologique							-	-
Gestion du changement							-	-
Communication							-	-
Formation							-	-
Assistance à la gestion, bureau de programme et intégration et assurance-qualité							-	-
Total lot 12	-	***47***	-	***25***	-	***50***	47	75
Lot 13 - Mise en production et support postimplantation								
Intégration fonctionnelle		95		50		101	95	151
Intégration technologique							-	-
Gestion du changement							-	-
Communication							-	-
Formation							-	-
Assistance à la gestion, bureau de programme et intégration et assurance-qualité							-	-
Total lot 13	-	***95***	-	***50***	-	***101***	95	151
Contingence contractuelle								-
Réserve								
TOTAL LIVRAISON 2	-	945	-	504	-	1 010	945	1 514

SAAQ0108VPEN00049_DAP-065

SharePoint Hudon-Chabot, Élodie

No DAP *	066
No. DAS intrant	
Titre	Replanification des activités de BI de L2
Chantier *	SA-Solution d'affaires Chantier responsable de la demande
Livraison	L2
Lot *	Global No de Lot (00 À 99) ou n/a
Impact entente de lot	☑
No. amendement entente de lot	
Liste plans impactés	30208-R-47
Date demande	23/05/2018
Date état	19/06/2018
État	Fermée
Type de demande	Transfert
Événement / motif de la demande	Stratégie de réalisation
Demandeur	Chitaouy, Mohammed (Ext) x
Priorité	
Responsable analyse	Foldes-Busque, Caroline x [redacted]
SAAQ - Efforts	868 Efforts estimés pour les ressources SAAQ internes et externes
SAAQ - Couts	86 363 Coûts estimés pour les ressources SAAQ internes et externes
Alliance - Efforts	-585 Heures estimés pour les ressources Alliance
Alliance - Coûts	-83 363,00

SAAQ0108VPEN00058_DAP-066

Source financement	Aucun impact
Décision requise le	30/06/2018
Date de la décision	
Décision	Approuvée
Détail décision	Replanification des activités de BI à l'intérieur de la livraison 2.
Impact Bordereau	☐
Nom du bordereau	
Approbation SAAQ	Karl Malenfant [redacted]
Approbation Alliance	Nabil Aboutanos [redacted]

Créé le 19/06/2018 09:36 par Hudon-Chabot, Élodie
Dernière modification le 23/10/2018 10:44 par Hudon-Chabot, Élodie

Enregistrer Annuler

SAAQ0108VPEN00008_DAP-066

SAAQ0108VPEN00050_DAP-066

Mois	Lot 8	Lot 9	Lot 10	Lot 11	Lot 12	Lot 13	*Total*
Budget initial L2							
Hrs SAAQ (rouge)	1 296	2 714	5 886	6 480	2 160	3 240	*21 776*
Hrs SAAQ (blue)	486	770	1 472	1 620	540	810	*5 697*
Budget SAAQ	171 143	334 507	706 614	777 924	259 308	388 962	*2 638 459*
Hrs - Alliance (rouge)	1 030	1 441	1 673	1 842	614	769	*7 369*
Hrs - Alliance (blue)	2 462	4 363	3 314	3 566	608	912	*15 225*
Budget Alliance	380 833	624 426	637 161	700 392	184 688	254 548	*2 782 047*
Total - Budget initial L2	*551 976*	*958 933*	*1 343 775*	*1 478 316*	*443 996*	*643 510*	*5 420 506*
Replanification novembre 2017							
Hrs SAAQ (rouge)	180	587	-215	-1 560	-520	-1 349	*-2 877*
Hrs SAAQ (blue)	-486	-770	-1 472	-1 620	-540	-810	*-5 698*
Budget SAAQ	-29 388	-17 575	-162 019	-305 407	-101 802	-207 350	*-823 543*
Hrs - Alliance (rouge)	727	4 091	12 036	12 467	3 344	605	*33 270*
Hrs - Alliance (blue)	-2 462	-4 363	-3 314	-3 566	-608	-912	*-15 225*
Budget Alliance	-73 062	-22 576	742 497	766 254	229 824	-26 095	*1 616 843*
Total - Replanification nov. 2017	*-102 450*	*-40 151*	*580 478*	*460 847*	*128 022*	*-233 445*	*793 300*
Transfert lot 2							
Hrs SAAQ	0	0	0	0	0	0	*0*
Budget SAAQ	0	0	0	0	0	0	*0*
Hrs - Alliance	47	153	383	393	107	26	*1 108*
Budget Alliance	7 050	23 265	58 280	60 449	16 450	3 995	*169 489*
Total - Transfert lot 2	*7 050*	*23 265*	*58 280*	*60 449*	*16 450*	*3 995*	*169 489*
Total - Budget modifié au 31 janv. 2018							
Hrs SAAQ	1 476	3 300	5 671	4 920	1 640	1 891	*18 898*
Budget SAAQ	141 755	316 932	544 595	472 517	157 506	181 612	*1 814 916*
Hrs - Alliance	1 804	5 685	14 092	14 702	4 065	1 400	*41 747*
Budget Alliance	314 821	625 115	1 437 938	1 527 095	430 962	232 448	*4 568 379*
Total - Budget modifié au 31 janv. 2018	*456 576*	*942 047*	*1 982 533*	*1 999 612*	*588 468*	*414 060*	*6 383 295*
Replanification mai 2018 (n'incluant pas SOR4)							
Hrs SAAQ	2 557	-2 147	-362	643	214	-37	*868*
Budget SAAQ	245 574	-206 198	-34 766	61 754	20 553	-3 553	*83 363*
Hrs - Alliance	1 223	-2 920	-1 632	-878	519	3 103	*-585*
Budget Alliance	185 896	-443 840	-247 995	-135 212	79 926	477 862	*-83 363*
Total - Replanification mai 2018 sans SOR4	*431 470*	*-650 038*	*-282 761*	*-73 458*	*100 479*	*474 309*	*0*

SAAQ0108VPEN00050_DAP-066

Replanification mai 2018 SOR4							
Hrs SAAQ	0	0	0	0	0	0	*0*
Budget SAAQ	0	0	0	0	0	0	*0*
Hrs - Alliance	600	150	396	1 357	452	452	*3 406*
Budget Alliance	91 200	22 800	60 150	208 950	69 600	69 600	*522 300*
Total - Replanification mai 2018 SOR4	*91 200*	*22 800*	*60 150*	*208 950*	*69 600*	*69 600*	*522 300*
Total SAAQ (heures)	4 033	1 153	5 309	5 563	1 854	1 854	19 766
Total SAAQ ($)	387 329	110 734	509 828	534 271	178 058	178 058	1 898 279
Total Alliance (heures)	3 627	2 915	12 857	15 180	5 036	4 955	44 569
Total Alliance ($)	591 917	204 075	1 250 093	1 600 833	580 488	779 910	5 007 316
TOTAL L2 - BI (heures)	*7 660*	*4 068*	*18 165*	*20 743*	*6 890*	*6 809*	*64 335*
TOTAL L2 - BI ($)	*979 246*	*314 809*	*1 759 921*	*2 135 104*	*758 546*	*957 968*	*6 905 594*

SharePoint Doucet, Lucie

No DAP	067
No. DAS intrant	
Titre	Replanification BI SOR4 entre L1 et L2
Chantier	SA-Solution d'affaires
Livraison	L1
Lot	n/a
Impact entente de lot	Oui
No. amendement entente de lot	
Liste plans impactés	30104-R-15
Date demande	23/05/2018
Date état	19/06/2018
État	Fermée
Type de demande	Transfert
Événement / motif de la demande	Stratégie de réalisation
Demandeur	Chitaouy, Mohammed (Ext)
Priorité	
Responsable analyse	Foldes-Busque, Caroline
SAAQ - Efforts	
SAAQ - Couts	
Alliance - Efforts	-3 485
Alliance - Coûts	(522 300,00 $)
aTotal - Efforts	-3 485
Total - Coûts	(522 300,00 $)
Source financement	Aucun impact
Décision requise le	
Date de la décision	04/10/2018
Décision	Approuvée
Détail décision	Originalement les activités de BI concernant le processus SOR4 avaient toutes été prévues en L1 par contre cela a été revu étant donné qu'une partie des livrables seront développés au cours de la L2.
Impact Bordereau	Non

SAAQ0108V1-FEN00053_DAP-067-Replanification BI SOR4 entre L1 et L2 (1)

Nom du bordereau	[redacted]
Approbation SAAQ	Karl Malenfant
Approbation Alliance	Nabil Aboutanos
Pièces jointes	Suivi_planification_BI.xlsx

2018-11-14
2018.10.30

Créé le 19/06/2018 09:41 par Hudon-Chabot, Élodie
Dernière modification le 03/10/2018 10:36 par Hudon-Chabot, Élodie

Fermer

SAAQ010847-ENG0333_DAP-007-Replanification BI SOR4 entre L1 et L2 (1)

Impacts budgétaires BI	Heures			Budget		
	SAAQ	Alliance	Total	SAAQ	Alliance	Total
Budget initial						
Livraison 1	15 053	27 950	**43 003**	1 445 642	3 047 057	**4 492 699**
Livraison 2	27 473	22 594	**50 066**	2 638 459	2 782 047	**5 420 506**
Total - Budget initial	***42 525***	***50 544***	***93 069***	***4 084 101***	***5 829 104***	***9 913 205***
Ajout SOR4						
Livraison 1	480	6 520	**7 000**	46 099	986 891	**1 032 990**
Total - Ajout SOR4	***480***	***6 520***	***7 000***	***46 099***	***986 891***	***1 032 990***
Replanification novembre 2017						
Livraison 1	-1 175	-13 593	**-14 768**	-112 847	-680 450	**-793 297**
Livraison 2	-8 575	3 637	**-4 938**	-823 543	1 616 842	**793 299**
Total -Replanification novembre 2017	***-9 750***	***-9 956***	***-19 706***	***-936 390***	***936 392***	***2***
Transfert lot 2						
Livraison 1	45	541	**586**	4 359	81 781	**86 140**
Livraison 2	0	1 108	**1 108**	0	169 489	**169 489**
Total - Transfert lot 2	***45***	***1 649***	***1 694***	***4 359***	***251 270***	***255 629***
Replanification mai 2018						
Livraison 1	0	-3 494	**-3 494**	0	-522 300	**-522 300**
Livraison 2	868	2 822	**3 690**	83 363	438 937	**522 300**
Total - Replanification mai 2018	***868***	***-672***	***196***	***83 363***	***-83 363***	***0***
Budget ajusté						
Livraison 1	14 403	17 924	**32 326**	1 383 253	2 912 979	**4 296 232**
Livraison 2	19 766	30 161	**49 926**	1 898 279	5 007 315	**6 905 594**
Total - Budget ajusté	***34 168***	***48 084***	***82 253***	***3 281 532***	***7 920 294***	***11 201 826***

SAAQ0108VPEN00089_DAP-067-Replannification BI SOR4 entre L1 et L2 (1)

Mois	Total lot 4-5	Total lot 6	Total lot 7	*Total*
Budget initial L1				
Hrs SAAQ (rouge)	10 233	608	324	*11 165*
Hrs SAAQ (blue)	3 672	135	81	*3 888*
Budget SAAQ	1 335 436	71 310	38 896	*1 445 642*
Hrs - Alliance (rouge)	7 708	181	92	*7 981*
Hrs - Alliance (blue)	19 240	547	182	*19 969*
Budget Alliance	2 929 705	82 447	34 904	*3 047 057*
Total - Budget initial L1	*4 265 142*	*153 757*	*73 801*	*4 492 699*
Replanification novembre 2017				
Hrs SAAQ (rouge)	1 973	144	596	*2 713*
Hrs SAAQ (blue)	-3 672	-135	-81	*-3 888*
Budget SAAQ	-163 172	864	49 461	*-112 847*
Hrs - Alliance (rouge)	4 653	650	1 073	*6 376*
Hrs - Alliance (blue)	-19 240	-547	-182	*-19 969*
Budget Alliance	-881 891	53 452	147 989	*-680 450*
Total - Replanification nov. 2017	*-1 045 063*	*54 316*	*197 450*	*-793 297*
Transfert lot 2				
Hrs SAAQ	45	0	0	*45*
Budget SAAQ	4 359	0	0	*4 359*
Hrs - Alliance	446	39	56	*541*
Budget Alliance	67 446	5 875	8 460	*81 781*
Total - Transfert lot 2	*71 805*	*5 875*	*8 460*	*86 140*
Ajout budget SOR4				
Hrs SAAQ	360	48	72	*480*
Budget SAAQ	34 574	4 610	6 915	*46 099*
Hrs - Alliance	4 890	652	978	*6 520*
Budget Alliance	739 131	99 104	148 656	*986 891*
Total - Ajout budget SOR4	*773 705*	*103 714*	*155 571*	*1 032 990*
Budget modifié au 31 janvier 2018				
Hrs SAAQ	51 545	5 409	7 907	*64 861*
Budget SAAQ	1 211 198	76 784	95 272	*1 383 253*
Hrs - Alliance	824 274	106 501	159 315	*1 090 090*

\\intra.saaq.net\sb\DU\DU08\dol04\Desktop\CASA\Suivi_planification_BI DP067 pj.xlsxBI_L1

SAAQ0108VPEN00089_DAP-067-Replannification BI SOR4 entre L1 et L2 (1)

Mois	Total lot 4-5	Total lot 6	Total lot 7	*Total*
Budget Alliance	2 854 392	240 878	340 009	*3 435 279*
Total - Budget modifié 31 janv. 2018	*4 065 589*	*317 662*	*435 281*	*4 818 532*
Replanification mai 2018 (n'incluant pas SOR4)				
Hrs SAAQ	-1 178	992	186	*0*
Budget SAAQ	-113 135	95 272	17 863	*0*
Hrs - Alliance	-1 140	570	560	*-10*
Budget Alliance	-171 834	86 714	85 120	*0*
Replanification mai 2018 SOR4				
Hrs SAAQ	-120	32	88	*0*
Budget SAAQ	-11 525	3 073	8 452	*0*
Hrs - Alliance	-3 692	205	2	*-3 485*
Budget Alliance	-553 800	31 200	300	*-522 300*
Total SAAQ (heures)	11 313	1 824	1 266	14 403
Total SAAQ ($)	1 086 538	175 129	121 587	1 383 253
Total Alliance (heures)	12 865	2 297	2 761	17 924
Total Alliance ($)	2 128 758	358 792	425 429	2 912 979
Total BI L1 (heures)	*24 179*	*4 121*	*4 027*	*32 326*
Total BI L1 ($)	*3 215 295*	*533 921*	*547 016*	*4 296 232*

SAAQ0108VPEN00089_DAP-067-Replannification BI SOR4 entre L1 et L2 (1)

Mois	Total lot 4-5	Total lot 6	Total lot 7	*Total*
Budget initial L1				
Hrs SAAQ (rouge)	10 233	608	324	*11 165*
Hrs SAAQ (blue)	3 672	135	81	*3 888*
Budget SAAQ	1 335 436	71 310	38 896	*1 445 642*
Hrs - Alliance (rouge)	7 708	181	92	*7 981*
Hrs - Alliance (blue)	19 240	547	182	*19 969*
Budget Alliance	2 929 705	82 447	34 904	*3 047 057*
Total - Budget initial L1	*4 265 142*	*153 757*	*73 801*	*4 492 699*
Replanification novembre 2017				
Hrs SAAQ (rouge)	1 973	144	596	*2 713*
Hrs SAAQ (blue)	-3 672	-135	-81	*-3 888*
Budget SAAQ	-163 172	864	49 461	*-112 847*
Hrs - Alliance (rouge)	8 518	1 192	1 966	*11 675*
Hrs - Alliance (blue)	-19 240	-547	-182	*-19 969*
Budget Alliance	-881 891	53 452	147 990	*-680 450*
Total - Replanification nov. 2017	*-1 045 063*	*54 316*	*197 450*	*-793 297*
Transfert lot 2				
Hrs SAAQ	45	0	0	*45*
Budget SAAQ	4 359	0	0	*4 359*
Hrs - Alliance	446	39	56	*541*
Budget Alliance	67 446	5 875	8 460	*81 781*
Total - Transfert lot 2	*71 805*	*5 875*	*8 460*	*86 140*
Ajout budget SOR4				
Hrs SAAQ	360	48	72	*480*
Budget SAAQ	34 574	4 610	6 915	*46 099*
Hrs - Alliance	4 890	652	978	*6 520*
Budget Alliance	739 131	99 104	148 656	*986 891*
Total - Ajout budget SOR4	*773 705*	*103 714*	*155 571*	*1 032 990*
Budget modifié au 31 janvier 2018				
Hrs SAAQ	12 611	800	992	*14 403*
Budget SAAQ	1 211 198	76 784	95 272	*1 383 253*
Hrs - Alliance	21 562	2 063	3 092	*26 717*

\\intra.saaq.net\sb\DU\DU08\dol04\Desktop\CASA\Suivi_planification_BI DP067 pj.xlsxBI_L1_V2

SAAQ0108VPEN00089_DAP-067-Replannification BI SOR4 entre L1 et L2 (1)

Mois	Total lot 4-5	Total lot 6	Total lot 7	*Total*
Budget Alliance	2 854 391	240 878	340 010	*3 435 279*
Total - Budget modifié 31 janv. 2018	*4 065 589*	*317 662*	*435 282*	*4 818 533*
Replanification mai 2018 (n'incluant pas SOR4)				
Hrs SAAQ	-1 178	992	186	*0*
Budget SAAQ	-113 135	95 272	17 863	*0*
Hrs - Alliance	-1 140	570	560	*-10*
Budget Alliance	-171 834	86 714	85 120	*0*
Replanification mai 2018 SOR4				
Hrs SAAQ	-120	32	88	*0*
Budget SAAQ	-11 525	3 073	8 452	*0*
Hrs - Alliance	-3 692	205	2	*-3 485*
Budget Alliance	-553 800	31 200	300	*-522 300*
Total SAAQ (heures)	11 313	1 824	1 266	14 403
Total SAAQ ($)	1 086 538	175 129	121 587	1 383 253
Total Alliance (heures)	16 730	2 838	3 654	23 222
Total Alliance ($)	2 128 757	358 792	425 430	2 912 979
Total BI L1 (heures)	*28 044*	*4 662*	*4 920*	*37 625*
Total BI L1 ($)	*3 215 295*	*533 921*	*547 017*	*4 296 233*

SAAQ0108VPEN00089_DAP-067-Replannification BI SOR4 entre L1 et L2 (1)

Mois	Lot 8	Lot 9	Lot 10	Lot 11	Lot 12	Lot 13	*Total*
Budget initial L2							
Hrs SAAQ (rouge)	1 296	2 714	5 886	6 480	2 160	3 240	*21 776*
Hrs SAAQ (blue)	486	770	1 472	1 620	540	810	*5 697*
Budget SAAQ	171 143	334 507	706 614	777 924	259 308	388 962	*2 638 459*
Hrs - Alliance (rouge)	1 030	1 441	1 673	1 842	614	769	*7 369*
Hrs - Alliance (blue)	2 462	4 363	3 314	3 566	608	912	*15 225*
Budget Alliance	380 833	624 426	637 161	700 392	184 688	254 548	*2 782 047*
Total - Budget initial L2	*551 976*	*958 933*	*1 343 775*	*1 478 316*	*443 996*	*643 510*	*5 420 506*
Replanification novembre 2017							
Hrs SAAQ (rouge)	180	587	-215	-1 560	-520	-1 349	*-2 877*
Hrs SAAQ (blue)	-486	-770	-1 472	-1 620	-540	-810	*-5 698*
Budget SAAQ	-29 388	-17 575	-162 019	-305 407	-101 802	-207 350	*-823 543*
Hrs - Alliance (rouge)	859	2 234	6 694	6 921	1 824	330	*18 862*
Hrs - Alliance (blue)	-2 462	-4 363	-3 314	-3 566	-608	-912	*-15 225*
Budget Alliance	-73 062	-22 576	742 497	766 254	229 824	-26 095	*1 616 842*
Total - Replanification nov. 2017	*-102 450*	*-40 151*	*580 478*	*460 847*	*128 022*	*-233 445*	*793 299*
Transfert lot 2							
Hrs SAAQ	0	0	0	0	0	0	*0*
Budget SAAQ	0	0	0	0	0	0	*0*
Hrs - Alliance	47	153	383	393	107	26	*1 108*
Budget Alliance	7 050	23 265	58 280	60 449	16 450	3 995	*169 489*
Total - Transfert lot 2	*7 050*	*23 265*	*58 280*	*60 449*	*16 450*	*3 995*	*169 489*
Total - Budget modifié au 31 janv. 2018							
Hrs SAAQ	1 476	3 300	5 671	4 920	1 640	1 891	*18 898*
Budget SAAQ	141 755	316 932	544 595	472 517	157 506	181 612	*1 814 916*
Hrs - Alliance	1 936	3 828	8 751	9 155	2 545	1 124	*27 339*
Budget Alliance	314 821	625 115	1 437 938	1 527 095	430 962	232 448	*4 568 378*
Total - Budget modifié au 31 janv. 2018	*456 576*	*942 047*	*1 982 532*	*1 999 612*	*588 468*	*414 060*	*6 383 294*
Replanification mai 2018 (n'incluant pas SOR4)							
Hrs SAAQ	2 557	-2 147	-362	643	214	-37	*868*
Budget SAAQ	245 574	-206 198	-34 766	61 754	20 553	-3 553	*83 363*
Hrs - Alliance	1 223	-2 920	-1 632	-878	519	3 103	*-585*

SAAQ0108VPEN00089_DAP-067-Replannification BI SOR4 entre L1 et L2 (1)

Mois	Lot 8	Lot 9	Lot 10	Lot 11	Lot 12	Lot 13	*Total*
Budget Alliance	185 896	-443 840	-247 995	-135 212	79 926	477 862	*-83 363*
Total - Replanification mai 2018 sans SOR4	*431 470*	*-650 038*	*-282 761*	*-73 458*	*100 479*	*474 309*	*0*
Replanification mai 2018 SOR4							
Hrs SAAQ	0	0	0	0	0	0	*0*
Budget SAAQ	0	0	0	0	0	0	*0*
Hrs - Alliance	600	150	396	1 357	452	452	*3 406*
Budget Alliance	91 200	22 800	60 150	208 950	69 600	69 600	*522 300*
Total - Replanification mai 2018 SOR4	*91 200*	*22 800*	*60 150*	*208 950*	*69 600*	*69 600*	*522 300*
Total SAAQ (heures)	4 033	1 153	5 309	5 563	1 854	1 854	19 766
Total SAAQ ($)	387 329	110 734	509 828	534 271	178 058	178 058	1 898 279
Total Alliance (heures)	3 759	1 058	7 515	9 634	3 516	4 679	30 161
Total Alliance ($)	591 917	204 075	1 250 093	1 600 833	580 488	779 910	5 007 315
TOTAL L2 - BI (heures)	*7 792*	*2 211*	*12 823*	*15 197*	*5 370*	*6 533*	*49 926*
TOTAL L2 - BI ($)	*979 246*	*314 809*	*1 759 921*	*2 135 104*	*758 546*	*957 968*	*6 905 594*

\\intra.saaq.net\sb\DU\DU08\dol04\Desktop\CASA\Suivi_planification_BI DP067 pj.xlsxBI_L2

SAAQ0108VPEN00089_DAP-067-Replannification BI SOR4 entre L1 et L2 (1)

Mois	Lot 8	Lot 9	Lot 10	Lot 11	Lot 12	Lot 13	*Total*
Budget initial L2							
Hrs SAAQ (rouge)	1 296	2 714	5 886	6 480	2 160	3 240	*21 776*
Hrs SAAQ (blue)	486	770	1 472	1 620	540	810	*5 697*
Budget SAAQ	171 143	334 507	706 614	777 924	259 308	388 962	*2 638 459*
Hrs - Alliance (rouge)	1 030	1 441	1 673	1 842	614	769	*7 369*
Hrs - Alliance (blue)	2 462	4 363	3 314	3 566	608	912	*15 225*
Budget Alliance	380 833	624 426	637 161	700 392	184 688	254 548	*2 782 047*
Total - Budget initial L2	*551 976*	*958 933*	*1 343 775*	*1 478 316*	*443 996*	*643 510*	*5 420 506*
Replanification novembre 2017							
Hrs SAAQ (rouge)	180	587	-215	-1 560	-520	-1 349	*-2 877*
Hrs SAAQ (blue)	-486	-770	-1 472	-1 620	-540	-810	*-5 698*
Budget SAAQ	-29 388	-17 575	-162 019	-305 407	-101 802	-207 350	*-823 543*
Hrs - Alliance (rouge)	727	4 091	12 036	12 467	3 344	605	*33 270*
Hrs - Alliance (blue)	-2 462	-4 363	-3 314	-3 566	-608	-912	*-15 225*
Budget Alliance	-73 062	-22 576	742 497	766 254	229 824	-26 095	*1 616 843*
Total - Replanification nov. 2017	*-102 450*	*-40 151*	*580 478*	*460 847*	*128 022*	*-233 445*	*793 300*
Transfert lot 2							
Hrs SAAQ	0	0	0	0	0	0	*0*
Budget SAAQ	0	0	0	0	0	0	*0*
Hrs - Alliance	47	153	383	393	107	26	*1 108*
Budget Alliance	7 050	23 265	58 280	60 449	16 450	3 995	*169 489*
Total - Transfert lot 2	*7 050*	*23 265*	*58 280*	*60 449*	*16 450*	*3 995*	*169 489*
Total - Budget modifié au 31 janv. 2018							
Hrs SAAQ	1 476	3 300	5 671	4 920	1 640	1 891	*18 898*
Budget SAAQ	141 755	316 932	544 595	472 517	157 506	181 612	*1 814 916*
Hrs - Alliance	1 804	5 685	14 092	14 702	4 065	1 400	*41 747*
Budget Alliance	314 821	625 115	1 437 938	1 527 095	430 962	232 448	*4 568 379*
Total - Budget modifié au 31 janv. 2018	*456 576*	*942 047*	*1 982 533*	*1 999 612*	*588 468*	*414 060*	*6 383 295*
Replanification mai 2018 (n'incluant pas SOR4)							
Hrs SAAQ	2 557	-2 147	-362	643	214	-37	*868*
Budget SAAQ	245 574	-206 198	-34 766	61 754	20 553	-3 553	*83 363*
Hrs - Alliance	1 223	-2 920	-1 632	-878	519	3 103	*-585*

\\intra.saaq.net\sb\DU\DU08\dol04\Desktop\CASA\Suivi_planification_BI DP067 pj.xlsxBI_L2_V2

SAAQ0108VPEN00089_DAP-067-Replannification BI SOR4 entre L1 et L2 (1)

Mois	Lot 8	Lot 9	Lot 10	Lot 11	Lot 12	Lot 13	*Total*
Budget Alliance	185 896	-443 840	-247 995	-135 212	79 926	477 862	*-83 363*
Total - Replanification mai 2018 sans SOR4	*431 470*	*-650 038*	*-282 761*	*-73 458*	*100 479*	*474 309*	*0*
Replanification mai 2018 SOR4							
Hrs SAAQ	0	0	0	0	0	0	*0*
Budget SAAQ	0	0	0	0	0	0	*0*
Hrs - Alliance	600	150	396	1 357	452	452	*3 406*
Budget Alliance	91 200	22 800	60 150	208 950	69 600	69 600	*522 300*
Total - Replanification mai 2018 SOR4	*91 200*	*22 800*	*60 150*	*208 950*	*69 600*	*69 600*	*522 300*
Total SAAQ (heures)	4 033	1 153	5 309	5 563	1 854	1 854	19 766
Total SAAQ ($)	387 329	110 734	509 828	534 271	178 058	178 058	1 898 279
Total Alliance (heures)	3 627	2 915	12 857	15 180	5 036	4 955	44 569
Total Alliance ($)	591 917	204 075	1 250 093	1 600 833	580 488	779 910	5 007 316
TOTAL L2 - BI (heures)	*7 660*	*4 068*	*18 165*	*20 743*	*6 890*	*6 809*	*64 335*
TOTAL L2 - BI ($)	*979 246*	*314 809*	*1 759 921*	*2 135 104*	*758 546*	*957 968*	*6 905 594*

SAAQ0108VPEN00089_DAP-067-Replannification BI SOR4 entre L1 et L2 (1)

SharePoint Hudon-Chabot, Élodie

No DAP *	068
No. DAS intrant	
Titre	Ajout de produits SAP [redacted]
Chantier *	SA-Solution d'affaires Chantier responsable de la demande
Livraison	L1
Lot *	n/a No de Lot (00 À 99) ou n/a
Impact entente de lot	☐
No. amendement entente de lot	
Liste plans impactés	30190-R-00
Date demande	01/04/2018
Date état	14/05/2018
État	Fermée
Type de demande	Ajout
Événement / motif de la demande	Stratégie de réalisation
Demandeur	Foldes-Busque, Caroline x
Priorité	
Responsable analyse	Malenfant, Karl x
SAAQ - Efforts	Efforts estimés pour les ressources SAAQ internes et externes
SAAQ - Couts	Coûts estimés pour les ressources SAAQ internes et externes
Alliance - Efforts	Heures estimés pour les ressources Alliance
Alliance - Coûts	154 798,00

SAAQ0108VPEN00081_DAP-068

Source financement: Réserve

Décision requise le:

Date de la décision: 14/05/2018

Décision: Approuvée

Détail décision:

Signature de l'amendement 5 pour l'acquisition de services additionnels pour SAP [redacted] et SAP [redacted] et abonnement à SAP [redacted]

Impact Bordereau: ☑

Nom du bordereau:

Approbation SAAQ: Karl Malenfant

Approbation Alliance: Nabil Aboutanos

Pièces jointes: Amendement No. 5 LGS.SAAQ[redacted]et [redacted]05112018 signé.pdf Supprimer

Créé le 19/06/2018 09:46 par Hudon-Chabot, Élodie
Dernière modification le 19/06/2018 09:46 par Hudon-Chabot, Élodie

Enregistrer Annuler

SAAQ0108VPEN00051_DAP-068

AMENDEMENT No. 5 AU CONTRAT DE LICENCE ET DROITS D'UTILISATION DE PROGICIELS

ATTENDU QUE la Société et LGS ont signé le 14 juin 2017 un Contrat de licence et droits d'utilisation de progiciels (« **Contrat de licence** »);

ATTENDU QUE les parties désirent modifier ce Contrat de licence;

ATTENDU QUE la Société désire amender l'Annexe B-8 signée entre les parties le 6 février 2018 afin d'y ajouter un site additionnel pour les Services SAP Cloud intitulés Ariba Sourcing (« **Services Cloud Ariba** ») et ces Services Cloud Ariba ainsi que l'installation de ceux-ci seront régis par les modalités et conditions établies ci-après; et

EN CONSÉQUENCE, la Société et LGS conviennent de ce qui suit.

Les signatures transmises de façon électronique (télécopie, numérisation et envoi par courriel ou utilisation d'un service de signature électronique) seront considérées comme étant des signatures originales.

Les Parties conviennent et acceptent que les termes, conditions et dispositions du Contrat de licence qui ne sont pas modifiés par les termes du présent Amendement continuent d'être en vigueur et d'avoir pleine force et effet.

Lu et approuvé par : **Société Conseil Groupe LGS**		**Lu et approuvé par :** **Société de l'assurance automobile du Québec**	
Nom :	[redacted]	Nom :	Kari Thibodeau
Titre :	Directeur des ventes	Titre :	VPTI
Date	14 mai 2018	Date :	14 mai 2018

SAAQ0108VPEN00051_DAP-068

Amendement 1
à
l'Annexe B-8
Formulaire de commande signé entre les parties le 6 février 2018 (« Formulaire de commande »)
pour les Progiciels infonuagiques (« Services SAP Cloud »)

Entre **Société Conseil Groupe LGS**
2700, boulevard Laurier Tour Champlain suite 400, Québec, G1V 4K5
(ci-après « LGS »)

Et **Société de l'assurance automobile du Québec**
333, boul. Jean-Lesage, bureau C-4-41, Succursale Terminus Québec, Québec, G1K 8J6
(ci-après le « Client »)

Le présent Amendement est par les présentes joint au Formulaire de commande pour en faire partie intégrante. Dans tous les cas où les dispositions du présent Amendement contredisent ou sont incompatibles avec les dispositions du Formulaire de commande, les dispositions du présent Amendement prévaudront.

Les parties conviennent de modifier le Formulaire comme suit :

1. À la Section 2.1, ajouter le Service Cloud [redacted] suivant :

Service SAP Cloud	Métrique de Consomma-tion	Limitation de Métrique de Consommation *	Valeur Annuelle Nette	Date de Début du Produit	Date de Fin du Produit	Redevance Totale en CAD
SAP [redacted]	Site	1	19790	05/14/2018	02/18/2021	54,425$
Total (**)						

* Les Limitations des métriques de consommation indiquées ci-dessus représentent la quantité annuelle maximale des Métriques de consommation sur une période de 12 mois, excepté lorsque la période comprise entre la Date de Début du Produit et la Date de Fin du Produit est inférieure à un an. Dans un tel cas, la Limitation de métrique de consommation indiquée correspond au total effectif calculé au prorata.
** Excluant toutes taxes.

2. À la Section 3, ajouter les Services-conseils suivants :

Le tableau indique les Services-conseils non récurrents achetés par LGS auprès de SAP pour le Client et lesquels seront fournis au Client par SAP au nom de LGS.

SERVICES-CONSEILS (1)	Date de début	Frais
SAP [redacted] (2 Services)	05/14/2018	57,969 $
SAP [redacted] Supplemental Development Site (2)	05/14/2018	31,935 $
Shared Services Deployment Timeline Extension (3)	05/14/2018	48,484 $
1 pack of 5 Custom Header Fields (4)	05/14/2018	4040 $
Total fees (*) *plus les taxes applicables		142,428 $

(1) Sujet aux Conditions Complémentaires des Services-conseils l'Annexe B-8.2 du Formulaire de commande.
(2) Les termes de l'Exhibit 1 s'appliquent à ce Service.
(3) Les termes de l'Exhibit 2 s'appliquent à ce Service.
(4) Les termes de l'Exhibit 3 s'appliquent à ce Service.

SAAQ0108VPEN00051_DAP-068

SAUF TEL QUE MODIFIÉ CI-DESSUS, TOUT AUTRE TERME DE L'ANNEXE B-8/FORMULAIRE DE COMMANDE DEMEURE INCHANGÉ.

Lu et approuvé par :
Société Conseil Groupe LGS

Nom : [redacted]

Titre : Dir. dev. affaires

Signature [redacted]

Date 11 mai 2018

Lu et approuvé par :
Société de l'assurance automobile du Québec

Nom : Karl Malenfant

Titre : VPTI

Signature : [redacted]

Date : 14 mai 2018

DOCUMENT 1

SITE DE DÉVELOPPEMENT SUPPLÉMENTAIRE SAP ARIBA STRATEGIC SOURCING : SAP ARIBA CONTRACTS ET SAP ARIBA SOURCING

Définitions :

«Services-conseil en déploiement» désigne les Services-conseils qu[redacted] fournit au Client pour l'aider à configurer le Service infonuagique en vue de permettre à ses Utilisateurs inscrits d'y accéder.

«SAP [redacted]» désigne l'ensemble ou une partie des Services infonuagique [redacted] ci-après appelés «Service infonuagique SAP [redacted]

«Actuel» désigne le moment où la Mise à jour du site a lieu.

«Formulaires» désigne un Formulaire mis en œuvre par [redacted] et utilisé sur le site du Service infonuagique SAP [redacted]

«Site supplémentaire» désigne un site mis en place en plus du jumelage production/test du Site du Service infonuagique du Client. Le Site supplémentaire n'est pas lié au jumelage production/test d'un point de vue technique.

I. Étendue des Services-conseils

Le Client a demandé à Ariba de fournir des services pour mettre en place un ou plusieurs Sites supplémentaires dans le cadre de son déploiement. Les sites entièrement activés comprendront SAP [redacted] et SAP [redacted] Dans le cadre de l'abonnement, le Client reçoit un environnement de test et de production pour la durée de son abonnement aux services infonuagiques. Le Client recevra un (1) Site supplémentaire. Le Site supplémentaire [redacted] est utilisé pour formuler la bonne configuration et les étapes de déploiement exécutées lors du test pour passer en production (les sites de test et de production faisant partie de l'abonnement tel que défini dans ce paragraphe).

Les Sites supplémentaires déployés seront autonomes et ne seront donc pas systématiquement liés à la paire «Test/Production». L'utilisation proposée de ces nouveaux sites autonomes est illustrée ci-dessous dans le diagramme.

Environnement de production autonome

Site supplémentaire 1	Site de test	Site de production

Ariba fournira les Services-conseils décrits ci-après.

A. Sites de développement supplémentaires

[redacted] déploiera un (1) Site supplémentaire d'après le diagramme ci-dessus. Celui-ci s'ajoute aux Sites inclus pour le Client dans le cadre de sa «paire» du Site de production (test et production). Le Site de développement [redacted] est utilisé pour formuler la bonne configuration et les étapes de déploiement exécutées lors du Test pour passer en production. La configuration du Site de développement du Client comprendra des configurations personnalisées telles que des champs d'en-tête personnalisés, des groupes, formulaires, modèles, questionnaire sur le profil de fournisseur, bibliothèques de clauses et rapports personnalisés qui sont inclus dans le déploiement décrit dans le document descriptif du déploiement, ainsi que les services de configuration supplémentaires achetés aux termes du Bon de commande.

Une fois le développement terminé, il y a une transition unique pour copier les configurations du Site de développement vers les Sites de test/production [redacted] lors du déploiement. Si d'autres mises à jour sont nécessaires lors du déploiement, elles feront l'objet de frais supplémentaires.

B. Processus de déploiement

Mise en place initiale

- Discuter du plan de gestion des données, des personnalisations et des configurations entre les sites.
- Les règles d'appellation pour le Site supplémentaire doivent être déterminées par le Client dans le cadre du plan de déploiement initial.
- La configuration du Site de développement du Client comprendra des configurations personnalisées telles que des champs d'en-tête personnalisés, groupes, formulaires, modèles, questionnaire sur le profil de fournisseur, bibliothèques de clauses et rapports personnalisés qui sont inclus dans le déploiement décrit dans le document descriptif du déploiement, ainsi que les services de configuration supplémentaires achetés aux termes du Bon de commande.
- Le Client créera des données transactionnelles et testera le système, puis confirmera que tout fonctionne comme prévu.
- Une dernière réunion de synthèse sera tenue pour confirmer que le travail [redacted]est terminé.
- Par souci de clarté, l'ordre spécifique du déploiement du Site est indiqué ci-dessous, avec la «paire» test/production identifiée :

C. Responsabilités du Client

- Le Client effectuera tous les tests du système, y compris les activités de test effectuées par le Client et tous les tests d'intégration et d'acceptation des utilisateurs.
- Le Client ne peut pas soumettre d'avis sur les tests ou la formation à [redacted]
- Le Client peut seulement utiliser des Fournisseurs tests sur le Site supplémentaire. Les vrais fournisseurs ne devraient pas être invités à des projets sur ce Site.
- Le Client ne doit pas utiliser le Site supplémentaire pour négocier des contrats en direct ou réels.

D. Hypothèses clés

L'étendue des Services-conseils [redacted] et les frais ont été établis à partir des hypothèses énoncées ci-dessous :

- Ce site supplémentaire de Service infonuagique SAP [redacted] et SAP [redacted] ne doit être utilisé qu'à des fins de développement.
- Les règles d'appellation du Site supplémentaire doivent être déterminées par le Client dans le cadre du plan de déploiement initial.
- Le Client effectuera les tests nécessaires. Les paramètres et les configurations sont tous testés sur le Site supplémentaire avant de passer aux Sites de paires test/production.
- Selon l'approche proposée dans l'aperçu ci-dessus de ce Document, ces sites seront utilisés comme Sites de développement et seront préparés dans le cadre du déploiement initial. Ces sites ne seront pas jumelés à d'autres sites.
- Un site de production supplémentaire ne fait pas partie des travaux d[redacted] La seule raison pour laquelle le composant de production de ces sites existe est que les sites Ariba sont mis en place dans le cadre d'une paire test/production. Le Client n'utilisera les sites de test supplémentaires qu'à des fins de développement.
- Toutes les modifications demandées doivent être documentées.
- Le soutien à l'intégration ne fait pas partie de la présente Description du travail.
- Le Site ne doit pas être utilisé pour créer des demandes d'information, des appels d'offres ou des ventes aux enchères en direct.
- Le paramètre d'auto-inscription des fournisseurs (SAP [redacted]) ne sera pas activé sur le Site supplémentaire.
- [redacted]n'a aucune obligation de fournir des efforts de travail et/ou des solutions qui ne sont pas spécifiés aux présentes. Tout changement dans l'étendue spécifiée des Services-conseils doit être convenu par les parties dans un écrit signé. Les procédures standards [redacted] relatives aux demandes de modification au projet peuvent être utilisées pour documenter de tels changements.

SAAQ0108VPEN00051_DAP-068

- Tous les ensembles de modifications provisoires (Service Packs) et/ou nouvelles versions seront inclus et appliqués au Site supplémentaire.

Dispositions générales

- Toutes les réunions, y compris la réunion de lancement, se dérouleront à distance par conférence téléphonique et/ou sessions WebEx. Aucune visite de site ne sera effectuée par Ariba en vertu du présent Contrat/DOCUMENT.
- Le Client aura accès aux Services-conseils post-déploiement dans la cadre du soutien à la clientèle.
- Tout changement dans l'étendue spécifiée des Services-conseils doit être convenu par les parties dans un écrit signé. Les procédures standards [redacted] relatives aux demandes de modification au projet peuvent être utilisées pour documenter de tels changements.
- Les efforts de travail et/ou solutions qui ne sont pas spécifiés dans la présente Description du travail ne sont pas prévus dans l'étendue des services et ne sont pas inclus dans le présent Contrat/Document; si le Client souhaite se prévaloir de tels Services-conseils, ceux-ci peuvent être inclus dans une demande de modification signée par les parties.
- Pendant un (1) an à compter de l'achèvement du projet, le Client ne pourra solliciter pour un emploi ni embaucher toute personne d'Ariba affectée au projet, ni y faire appel à titre d'entrepreneur indépendant ou autre consultant non [redacted]

E. Calendrier d'exécution

Mise en place initiale

- La mise en place initiale sera effectuée en même temps que le calendrier du déploiement global du Service infonuagique SAP [redacted] et SAP [redacted] En raison de la nécessité d'effectuer des tests et créations supplémentaires associés au Site de développement et de déplacer manuellement des données vers les Sites de test/production, le calendrier de déploiement du Service infonuagique sera prolongé d'environ deux (2) semaines.

SAAQ0108VPEN00051_DAP-068

DOCUMENT 2

Prolongation du calendrier de déploiement des services partagés :
SAP [redacted] et SAP [redacted]

1. [redacted] fournira une assistance continue pour le déploiement des services infonuagiques SAP [redacted] et SAP [redacted] du Client. La date de fin prévue et l'obligation [redacted] de fournir ces Services [redacted] sont reportées jusqu'au 18 janvier 2019.

2. Sauf pour les modifications ci-dessus, toutes les autres modalités du Contrat d'abonnement demeurent inchangées et en vigueur. Tous les mots commençant par une majuscule qui ne sont pas définis dans les présentes auront la signification qui leur est donnée dans le Contrat d'abonnement.

SAAQ0108VPEN00051_DAP-068

DOCUMENT 3

1 ensemble de 5 champs d'en-tête personnalisés

I. Étendue des Services-conseils

Ariba déploiera des efforts raisonnables sur le plan commercial pour fournir les services suivants («Services-conseils») au Client :

- Créer jusqu'à cinq (5) champs d'en-tête personnalisés (1 paquet de 5) dans le cadre du Service infonuagique SAP [redacted] ou SAP [redacted]
- Fournir le modèle de collecte de données requis, qui doit être rempli par le Client;
- Vérifier comment les nouveaux champs s'intégreront au Service infonuagique SAP [redacted] ou SAP [redacted];
- Configurer le Service infonuagique SAP [redacted] ou SAP [redacted] pour prendre en charge les nouveaux champs tels que définis dans le modèle de collecte de données;
- Tester et passer en revue la nouvelle configuration de champs avec le Client;
- Migrer la nouvelle configuration vers la production.

II. Exigences et hypothèses relatives au projet

- Les Services-conseils seront exécutés à distance.
- Le Client fournit des données dans le modèle de Collecte de données fourni par Ariba;
- Le Client fournira des ressources techniques, de gestion des processus d'affaires et de gestion de projet pour aider dans le cadre du projet.
- Le Client désignera un expert de haut niveau qui sera disponible au besoin pour les interventions nécessitant le recours aux niveaux hiérarchiques supérieurs et tout processus d'approbation ou de signature pour la durée du projet.
- Le Client et [redacted] définiront un processus de résolution des problèmes du projet pour la durée du projet.
- Le Client mettra à la disposition de l'équipe de projet [redacted] toute la documentation appropriée et les rapports nécessaires pour mener à bien le projet.
- Les efforts de travail et/ou solutions qui ne sont pas spécifiés dans le présent Contrat/DOCUMENT ne sont pas prévus dans l'étendue des services et ne sont pas inclus dans le présent Contrat/Document; si le Client souhaite se prévaloir de tels Services-conseils, ceux-ci peuvent être inclus dans une demande de modification signée par les parties.
- Les Services-conseils exécutés dans le cadre du présent Contrat/DOCUMENT peuvent inclure l'exportation de données du Client. Le Client doit s'assurer que toutes les données qu'il fournit à [redacted] ne contiennent pas d'informations sensibles concernant la défense, dont l'exportation violerait les International Traffic in Arms Regulations (règlements américains sur le trafic international des armes) ou toute autre législation ou réglementation applicable en matière de contrôle des exportations.

III. Dispositions générales

- Le Client prendra des décisions en temps opportun tout au long de la réalisation de ce mandat. Les retards dans les décisions peuvent avoir une incidence sur les ressources, les livrables, les calendriers et les frais associés au mandat. Le Client sera responsable des retards ou des coûts supplémentaires liés à tout manquement à ses obligations.
- Pendant un (1) an à compter de l'achèvement du projet, le Client ne pourra solliciter pour un emploi ni embaucher toute personne [redacted] affectée au projet, ni y faire appel à titre d'entrepreneur indépendant ou autre consultant non [redacted]

Calendrier de prestation

- Étendue supplémentaire des services : Ariba fournira des services de configuration de champs personnalisés comme décrit ci-dessus. La date de fin estimée et l'obligation d'Ariba de fournir ces services Ariba s'étendent jusqu'au 18 janvier 2019.

SAAQ0108VPEN00051_DAP-068

SharePoint Hudon-Chabot, Élodie

No DAP *	069
No. DAS intrant	
Titre	Préparation de la phase Explorer - CST
Chantier *	SA-Solution d'affaires Chantier responsable de la demande
Livraison	L2
Lot *	08 No de Lot (00 À 99) ou n/a
Impact entente de lot	☑
No. amendement entente de lot	
Liste plans impactés	30208-R-48
Date demande	2018/06/27
Date état	2018/07/06
État	Fermée
Type de demande	Ajout
Événement / motif de la demande	Autorisation / Confirmation budget
Demandeur	Beaulieu, Tony x
Priorité	
Responsable analyse	Foldes-Busque, Caroline x [redacted]
SAAQ - Efforts	175 Efforts estimés pour les ressources SAAQ internes et externes
SAAQ - Couts	16827 Coûts estimés pour les ressources SAAQ internes et externes
Alliance - Efforts	1902 Heures estimés pour les ressources Alliance
Alliance - Coûts	400157

SAAQ0108VPEN00092_DAP-069-Préparation de la phase Explorer-CST(2)

Source financement: Réserve

Décision requise le:

Date de la décision: 2018/07/06

Décision: Approuvée

Détail décision:

Ajout de budget pour financer la préparation de la phase Explorer pour CST

Impact contractuel: ☐

No. de contrat:

No. avenant:

No. ligne de contrat:

Annexe au contrat:

Approbation SAAQ: Karl Malenfant [redacted] 2018-07-10

Approbation Alliance: Nabil Aboutanos

Pièces jointes: [redacted] Supprimer

Supprimer

Enregistrer Annuler

SAAQ0108VPEN00092_DAP-069-Préparation de la phase Explorer-CST(2)

Vu, Alexandre (Ext)

À: Foldes-Busque, Caroline; Robert, Vincent (Ext)
Objet: RE: Ajustement - DAP 69 CST

Bonjour,

Afin de clarifier le budget du DAP 69, voici l'ajout d'explications en date du 26 juillet 2018 :

Rôle	Chantier	Taux	Heures	Coût	CST	AIRE	
Leader-adjoint CST	Rouge	276 $	320	88,320.00 $	88,320.00 $		
Expert CST	Rouge	355 $	320	113,600.00 $	113,600.00 $		
Équipier CST	Rouge	152 $	1185.26	180,160.00 $	180,160.00 $		
Équipier [redacted]	Rouge	152 $	894.74	136,000.00 $		136,000.00 $	
Équipier CST	Bleu	83 $	217.79	18,076.57 $	18,076.57 $		
TOTAL ALLIANCE			2937.79	**536,156.57 $**	400,156.57 $	136,000.00 $	
TOTAL SAAQ		96,04$	175	**16,827.00 $**	16,827.00 $		
				Grand total	416,983.57 $	136,000.00 $	552,983.57 $

Pour signature SVP

Caroline Foldes-Busqu[redacted]

Vincent Robert [redacted]

SAAQ0108VPEN00092_DAP-069-Préparation de la phase Explorer-CST(2)

SAAQ0108VPEN00092_DAP-069-Préparation de la phase Explorer-CST(2)

DAP à faire préparation phase Explorer CST

			DAP 021		DAP à faire	
Type de ressource	Travail projeté	Somme de Coût projeté	Travail	Coût	Travail	Coût
Alliance - Équipier	2 578	389 397,00 $	1 368	205 711 $	1 210	183 686 $
Alliance - Expert	586	206 870,00 $	260	91 306 $	326	115 564 $
Alliance - Leader-adjoint	852	233 296,00 $	486	132 389 $	366	100 907 $
SAAQ	3 299	316 826,75 $	3 124	300 000 $	175	16 827 $
SAAQ - Étudiant	316	- $				
Total général	**7 631**	**1 146 389,75 $**	**5 238**	**729 406 $**	**2 077**	**416 984 $**

Impact des DDS du le bordereau - CASA (CST)

Livraison 2 - Permis et immatriculation	Impact modification sur bordereau (en heure)							
	Ressources SAAQ		Ressources Alliance				Total	
	Leader	Équipier	Coach	Leader-adjoint	Expert	Équipier	Heures SAAQ	Heures Alliance
Lot 8 -Conception							-	-
Intégration fonctionnelle		175		366	326	1 210	175	1 902
Intégration technologique							-	-
Gestion du changement							-	-
Communication							-	-
Formation							-	-
Assistance à la gestion, bureau de programme et intégration et assurance-qualité							-	-
Total lot 8	-	***175***	-	***366***	***326***	***1 210***	***175***	***1 902***
Lot 9 -Réalisation							-	-
Intégration fonctionnelle							-	-
Intégration technologique							-	-
Gestion du changement							-	-
Communication							-	-
Formation							-	-
Assistance à la gestion, bureau de programme et intégration et assurance-qualité							-	-
Total lot 9	-	-	-	-	-	-	-	-
Lot 10 -Réalisation							-	-
Intégration fonctionnelle							-	-
Intégration technologique							-	-
Gestion du changement							-	-
Communication							-	-
Formation							-	-
Assistance à la gestion, bureau de programme et intégration et assurance-qualité							-	-
Total lot 10	-	-	-	-	-	-	-	-
Lot 11 -Réalisation							-	-
Intégration fonctionnelle							-	-
Intégration technologique							-	-
Gestion du changement							-	-
Communication							-	-
Formation							-	-
Assistance à la gestion, bureau de programme et intégration et assurance-qualité							-	-
Total lot 11	-	-	-	-	-	-	-	-
Lot 12 - Préparation à la mise en production							-	-
Intégration fonctionnelle							-	-
Intégration technologique							-	-
Gestion du changement							-	-
Communication							-	-
Formation							-	-
Assistance à la gestion, bureau de programme et intégration et assurance-qualité							-	-
Total lot 12	-	-	-	-	-	-	-	-
Lot 13 - Mise en production et support postimplantation							-	-
Intégration fonctionnelle							-	-
Intégration technologique							-	-
Gestion du changement							-	-
Communication							-	-
Formation							-	-
Assistance à la gestion, bureau de programme et intégration et assurance-qualité							-	-
Total lot 13	-	-	-	-	-	-	-	-
Contingence contractuelle							-	-
Réserve							-	-
TOTAL LIVRAISON 2	-	175	-	366	326	1 210	175	1 902

Hudon-Chabot, Élodie

De: Berger, Mélanie (Ext)
Envoyé: 27 juin 2018 11:23
À: Hudon-Chabot, Élodie
Objet: TR: Prévision budgétaire prolongement CST [redacted]

Bonjour Élodie,
Je ne t'ai pas mis en copie, mais ci-bas l'exercices pour le prolongement CST/[redacted] suite à notre rencontre de la semaine dernière.

Mélanie Berger I Conseillère en gestion de projet
Carrefour des services d'affaires (CASA)
Société de l'assurance automobile du Québec
333, boulevard Jean-Lesage
Québec (Québec) G1K 8J6
Tel.418 528-3333, poste 81373
melanie.berger@saaq.gouv.qc.ca

De : Berger, Mélanie (Ext)
Envoyé : 27 juin 2018 11:10
À : Beaulieu, Tony <Tony.Beaulieu@saaq.gouv.qc.ca>; Fredette, Jonathan (Ext) <Jonathan.Fredette@saaq.gouv.qc.ca>
Cc : Vallée, Diane <Diane.Vallee@saaq.gouv.qc.ca>; Von Eicken Bursey, Madison (Ext) <Madison.VonEickenBursey@saaq.gouv.qc.ca>; Vu, Alexandre (Ext) <Alexandre.Vu@saaq.gouv.qc.ca>; Foldes-Busque, Caroline <Caroline.Foldes-Busque@saaq.gouv.qc.ca>; Robert, Vincent (Ext) <Vincent.Robert@saaq.gouv.qc.ca>
Objet : Prévision budgétaire prolongement CST AIRE

Bonjour,

La répartition des ressources a été faite jusqu'à la fin du sprint 16 (4 septembre) dans les deux projets.

À noter que les ressources discutées lors de notre dernière rencontre ont été ajouté dans le plan CST :

- 1 Nouvelle ressource ext. : mi-juillet à 4 septembre
- 1 Nouvelle ressource int. : mi-juillet à 4 septembre
- 1 Nouvelle ressource ext : mi-aout à 4 septembre
- 1 Nouvelle ressource int : mi-aout à 4 septembre
- 2 semaines d'expert bleu : (80h) (Temps répartie sur les deux sprints)

Pour CST

- Prolongation des efforts CST du 11 juillet au 4 septembre (ajout des sprints 15 et 16) , **pour un montant ajouté de 415 k$ pour la phase explorer.**

CST-Découvrir (nov. à dec. 2017) : 38k$ (Tony et Louise Lambert, exclus de la portée des 1,370 M$)
CST-Découvrir (janv. à juillet 2018) : 711 k$
CST-Explorer – Lot 8 prolongé (juillet à septembre) : 415 k$

Pour [redacted]:

SAAQ0108VPEN00092_DAP-069-Préparation de la phase Explorer-CST(2)

- Prolongation des efforts [redacted] du 11 juillet au 4 septembre (ajout des sprints 15 et 16) , **pour un montant ajouté de 136 k$.**

[redacted] (budget initial : 646 K$)
Prolongation [redacted] juillet à septembre : 136 K$
Total AIRE : 782 K$

1, 370 M$ prévu initialement (Pour CST-Découvrir et [redacted]
1, 493 M$** nouveau total (pour CST-Découvrir et [redacted], soit un ajout de **123 K$
415 k$ devancé pour la phase Explorer

Merci, et bonne journée
Je reste disponible s'il y a d'autres questions

Mélanie Berger I Conseillère en gestion de projet
Carrefour des services d'affaires (CASA)
Société de l'assurance automobile du Québec
333, boulevard Jean-Lesage
Québec (Québec) G1K 8J6
Tel.418 528-3333, poste 81373
melanie.berger@saaq.gouv.qc.ca

SAAQ0108VPEN00092_DAP-069-Préparation de la phase Explorer-CST(2)

SharePoint Hudon-Chabot, Élodie

No DAP *	070
No. DAS intrant	
Titre	Délivrer des vignettes de moto pour les pers. handicapées
Chantier *	SA-Solution d'affaires Chantier responsable de la demande
Livraison	L2
Lot *	No de Lot (00 À 99) ou n/a
Impact entente de lot	☐
No. amendement entente de lot	
Liste plans impactés	
Date demande	19/03/2018
Date état	30/09/2018
État	Annulée
Type de demande	Ajout
Événement / motif de la demande	Ajustement portée/hypothèse
Demandeur	Bronsard, Diane x
Priorité	
Responsable analyse	Foldes-Busque, Caroline x
SAAQ - Efforts	Efforts estimés pour les ressources SAAQ internes et externes
SAAQ - Couts	Coûts estimés pour les ressources SAAQ internes et externes
Alliance - Efforts	Heures estimés pour les ressources Alliance
Alliance - Coûts	

SAAQ0108VPEN00032_DAP-070

Source financement	Aucun impact
Décision requise le	
Date de la décision	30/09/2018
Décision	Annulée
Détail décision	La délivrance des vignette moto pour les personnes handicapées ne sera pas fait intégrée à CASA.
Impact Bordereau	☐
Nom du bordereau	
Approbation SAAQ	Karl Malenfant
Approbation Alliance	Nabil Aboutanos

Enregistrer Annuler

SAAQ0108VPEN00012_DAP-070

La délivrance des vignette moto pour les personnes handicapées ne sera pas fait intégrée à CASA. DAP en double. Déjà couvert par la DAP 050

SAAQ0108VPEN00032_DAP-070

SharePoint Hudon-Chabot, Élodie

No DAP	074
No. DAS intrant	
Titre	Glissement d'activités de WFAP prévues en lot 4
Chantier	SA-Solution d'affaires
Livraison	L2
Lot	11
Impact entente de lot	Non
No. amendement entente de lot	
Liste plans impactés	
Date demande	04/09/2018
Date état	03/10/2018
État	Fermée
Type de demande	Transfert
Événement / motif de la demande	Stratégie de réalisation
Demandeur	☐ Côté, Isabelle
Priorité	
Responsable analyse	☐ Foldes-Busque, Caroline
SAAQ - Efforts	1 023
SAAQ - Couts	98 201,00 $
Alliance - Efforts	1 678
Alliance - Coûts	271 220,00 $
aTotal - Efforts	2 701
Total - Coûts	369 421,00 $
Source financement	Aucun impact
Décision requise le	
Date de la décision	04/10/2018
Décision	Approuvée
Détail décision	Repositionnement des travaux de WFAP des lots 4-5 vers le lot 7 occasionné par l'incapacité à livrer les interfaces requises pour la planification de la main d'œuvre (PMO) avant janvier 2019 et la nécessité d'avoir un historique

SAAQ0009DGCC00291_DAP_074_Formulaire_2_

	opérationnel dans [redacted] pour débuter les travaux de configuration de WFAP (incluant 1 metrick pack).
Impact Bordereau	Non
Nom du bordereau	
Approbation SAAQ	Karl Malenfant
Approbation Alliance	Nabil Aboutanos

Créé le 03/10/2018 09:59 par Hudon-Chabot, Élodie
Dernière modification le 17/10/2018 14:43 par Vu, Alexandre (Ext)

Fermer

SharePoint Vu, Alexandre (Ext)

No DAP	074
No. DAS intrant	
Titre	Glissement d'activités de WFAP prévues en lot 4
Chantier	SA-Solution d'affaires
Livraison	L1
Lot	04
Impact entente de lot	Oui
No. amendement entente de lot	
Liste plans impactés	30104-R-18- SOR4-SPS4
Date demande	04/09/2018
Date état	03/10/2018
État	Fermée
Type de demande	Transfert
Événement / motif de la demande	Stratégie de réalisation
Demandeur	Côté, Isabelle
Priorité	
Responsable analyse	Foldes-Busque, Caroline
SAAQ - Efforts	-1 023
SAAQ - Couts	(98 201,00 $)
Alliance - Efforts	-1 678
Alliance - Coûts	(271 220,00 $)
aTotal - Efforts	-2 701
Total - Coûts	(369 421,00 $)
Source financement	Aucun impact
Décision requise le	
Date de la décision	04/10/2018
Décision	Approuvée
Détail décision	Repositionnement des travaux de WFAP des lots 4-5 vers le lot 7 occasionné par l'incapacité à livrer les interfaces requises pour la planification de la main d'œuvre (PMO) avant janvier 2019 et la nécessité d'avoir un historique

[redacted]

	opérationnel dans [redacted] pour débuter les travaux de configuration de WFAP (incluant 1 metrick pack).
Impact Bordereau	Non
Nom du bordereau	
Approbation SAAQ	Karl Malenfant
Approbation Alliance	Nabil Aboutanos [redacted] 2018.11.14
Pièces jointes	DAP_073_074_SOR4_LMS_WFAP.xlsx DAP_073_074_Tableau sommaire efforts SAAQ_Alliance - RH COUTS v5 (2018-03-14).xlsx DAP_074_SOR4_LMS_WFAP.xlsx DAP_074_Tableau sommaire efforts SAAQ_Alliance - RH COUTS v5 (2018-03-14).xlsx Documentation - DAP WFAP 2018-08-21 final.pptx

Créé le 03/10/2018 09:56 par Hudon-Chabot, Élodie
Dernière modification le 17/10/2018 14:43 par Vu, Alexandre (Ext)

Fermer

SharePoint Vu, Alexandre (Ext)

No DAP	074
No. DAS intrant	
Titre	Glissement d'activités de WFAP prévues en lot 4
Chantier	SA-Solution d'affaires
Livraison	L1
Lot	04
Impact entente de lot	Oui
No. amendement entente de lot	
Liste plans impactés	30104-R-18- SOR4-SPS4
Date demande	04/09/2018
Date état	03/10/2018
État	Fermée
Type de demande	Transfert
Événement / motif de la demande	Stratégie de réalisation
Demandeur	Côté, Isabelle
Priorité	
Responsable analyse	Foldes-Busque, Caroline
SAAQ - Efforts	-1 023
SAAQ - Couts	(98 201,00 $)
Alliance - Efforts	-1 678
Alliance - Coûts	(271 220,00 $)
aTotal - Efforts	-2 701
Total - Coûts	(369 421,00 $)
Source financement	Aucun impact
Décision requise le	
Date de la décision	04/10/2018
Décision	Approuvée
Détail décision	Repositionnement des travaux de WFAP des lots 4-5 vers le lot 7 occasionné par l'incapacité à livrer les interfaces requises pour la planification de la main d'œuvre (PMO) avant janvier 2019 et la nécessité d'avoir un historique

opérationnel dans [redacted] pour débuter les travaux de configuration de WFAP (incluant 1 metrick pack).

Impact Bordereau	Non
Nom du bordereau	
Approbation SAAQ	Karl Malenfant
Approbation Alliance	Nabil Aboutanos [redacted] 2018-11-14
Pièces jointes	DAP_073_074_SOR4_LMS_WFAP.xlsx DAP_073_074_Tableau sommaire efforts SAAQ_Alliance - RH COUTS v5 (2018-03-14).xlsx DAP_074_SOR4_LMS_WFAP.xlsx DAP_074_Tableau sommaire efforts SAAQ_Alliance - RH COUTS v5 (2018-03-14).xlsx Documentation - DAP WFAP 2018-08-21 final.pptx

Créé le 03/10/2018 09:56 par Hudon-Chabot, Élodie
Dernière modification le 17/10/2018 14:43 par Vu, Alexandre (Ext)

Fermer

SharePoint Vu, Alexandre (Ext)

No DAP	074
No. DAS intrant	
Titre	Glissement d'activités de WFAP prévues en lot 4
Chantier	SA-Solution d'affaires
Livraison	L1
Lot	04
Impact entente de lot	Oui
No. amendement entente de lot	
Liste plans impactés	30104-R-18- SOR4-SPS4
Date demande	04/09/2018
Date état	03/10/2018
État	Fermée
Type de demande	Transfert
Événement / motif de la demande	Stratégie de réalisation
Demandeur	Côté, Isabelle
Priorité	
Responsable analyse	Foldes-Busque, Caroline [redacted]
SAAQ - Efforts	-1 023
SAAQ - Couts	(98 201,00 $)
Alliance - Efforts	-1 678
Alliance - Coûts	(271 220,00 $)
aTotal - Efforts	-2 701
Total - Coûts	(369 421,00 $)
Source financement	Aucun impact
Décision requise le	
Date de la décision	04/10/2018
Décision	Approuvée
Détail décision	Repositionnement des travaux de WFAP des lots 4-5 vers le lot 7 occasionné par l'incapacité à livrer les interfaces requises pour la planification de la main d'œuvre (PMO) avant janvier 2019 et la nécessité d'avoir un historique

	opérationnel dans [redacted] pour débuter les travaux de configuration de WFAP (incluant 1 metrick pack).
Impact Bordereau	Non
Nom du bordereau	
Approbation SAAQ	Karl Malenfant
Approbation Alliance	Nabil Aboutanos
Pièces jointes	DAP_073_074_SOR4_LMS_WFAP.xlsx DAP_073_074_Tableau sommaire efforts SAAQ_Alliance - RH COUTS v5 (2018-03-14).xlsx DAP_074_SOR4_LMS_WFAP.xlsx DAP_074_Tableau sommaire efforts SAAQ_Alliance - RH COUTS v5 (2018-03-14).xlsx Documentation - DAP WFAP 2018-08-21 final.pptx

Créé le 03/10/2018 09:56 par Hudon-Chabot, Élodie
Dernière modification le 17/10/2018 14:43 par Vu, Alexandre (Ext)

Fermer

SAAQ0108VPEN00054_DAP-074

Documentation – DAP WFAP

Report livraison du module WFAP

11 Juillet 2018

SAAQ0108VPEN0003_DAP-074

Demande de changement

- WFAP était prévu être livré en janvier 2019
- Demande de report au 31 mars 2019 (lot 7)

SAAQ0108VPEN00054_DAP-074

Considérations

WFAP ne peut être livré en janvier 2019 pour les raisons suivantes :

- L'architecture des interfaces pour alimenter WFAP a été livrée plus tard que prévu
  - 4 Interfaces provenant de [redacted] sont maintenant requises au lieu de 1 comme prévu initialement
- La complexité des 4 interfaces est plus élevée que prévu, ce qui retarde la livraison des interfaces (l'équipe de développement prévoit livrer les interfaces entre la mi-juillet et la fin août et l'équipe RH prévoit faire des tests jusqu'en octobre)
- Les interfaces doivent être testés avec succès avant de configurer WFAP pour assurer des données stables
- La ressource SAP ne pourra commencer la configuration avant la mi-novembre 2018

En conséquence, nous proposons de revoir la mise en production de WFAP avec 1 metricpack pour la fin mars 2019 (lot 7)

SAAQ0108VPEN0003_DAP-074

Analyse d'impacts

Impact	Niveau	Explication / Conséquence
Impact sur les autres modules SF et SAP livrés en L1	Aucun	Ce module fonctionne seul – aucune interdépendance avec les autres modules livrés en L1

Indicateurs que le module WFAP devait produire seront retardés de 4 mois	Aucun	• Capable de vivre sans ces indicateurs pour quelque mois car peut continuer d'utiliser les trois [redacted] pour produire l'information de gestion, dont celle présentée dans le Rapport annuel de gestion de 2018
		  • Portrait de l'effectif
		  • Groupes cibles
		  • Mouvements d'embauche et de départ
		• En avril, les données seront disponibles rétroactivement

Ajustements aux activités planifiées dans la stratégie de déploiement / Processus de PMO sera décalé de 4 mois	Faible	Analyse des intrants à la PMO de avril - juin 2019 (initialement prévu de janvier – mai 2019)
Ateliers d'identification des hypothèses avec la haute direction	Aucun	Déjà prévu de mai – juillet 2019
Produire la planification stratégique de la main-d'œuvre	Aucun	Déjà prévu en août 2019

SAAQ0108VPEN00054_DAP-074

Approche

- **Planification du module WFAP à refaire**
  - Refaire la planification pour une livraison du metricpack de base en mars 2019 (lot 7)
  - Évaluer la possibilité d'implanter deux metricpacks supplémentaires (1. formation et 2. gestion de rendement)
  - Modifier le SOW pour l'obtention d'une ressource SAP
- **Efforts / coûts à redistribuer**
  - Efforts initiaux prévus Lots 4-5 : **4 667 h**
    - Efforts consommés Lots 4-5 : 667 h
    - Efforts que prévoit consommer Lots 4-5 : 900h pour tester les interfaces (1.5 ETC pendant 4 mois)
    - **Efforts disponibles Lots 4-5 : 3 100 h**
      - Efforts à libérer : **400 h**
      - Efforts à déplacer en lots 6 – 7 : **1775 h**
    - **Efforts à déplacer au lot 11 (L2) : 925 h**
  - *Efforts initiaux prévus Lots 6-7 : **1 810 h***
    - *Efforts transférés de Lot 4 que prévoit consommer en Lots 6-7 : 1 775 h*
    - *Efforts consommés : 0 h*
    - *Efforts à consommer : 1810 h*
      - *Besoin de 2 ETC pendant 4 mois (300x4) + 350 h SAP = **1550 h** pour implanter WFAP en mars 2019 (metricpack de base seulement)*
      - *Besoin de .5 ETC pendant 3 mois (75x3) = **225 h** pour le soutien post implantation*
    - ***Efforts totaux à déplacer Lot 11 : 1775 h** pour implanter une partie des metricpacks supplémentaires (au besoin)*
      - Metricpack Gestion de Rendement : 2 ETC pendant 3 mois (300x3) + 250h SAP = 1 150 h - Période d'implantation suggérée : sept 2020, soit 1 an de données provenant du module de gestion de rendement
      - Metricpack Formation : 2 ETC pendant 4 mois (300x4) + 350 h SAP = 1 550 h – Période d'implantation suggérée : mai 2020, soit 4 mois après la livraison 2 (en assumant que mise en prod janvier 2020)

SAAQ0108VPEN00054_DAP-074

Répartition des efforts

Lot 4	SAAQ	Alliance	SAP	Total
Efforts prévus	1 623	2 694	350	4 667
Efforts consommés	-240	-427	0	-667
Efforts à consommer	-300	-600	0	-900
Efforts à libérer (économie)	-150	-250	0	-400
Efforts à déplacer lot 6-7	-713	-713	-350	-1 775
Efforts à déplacer lot 11	**220**	**705**	**0**	**925**

Lot 6-7	SAAQ	Alliance	SAP	Total
Efforts prévus	802	928	80	1 810
Efforts transférés lot 4	713	713	350	1 775
Efforts consommés	0	0	0	0
Efforts à consommer	-713	-748	-350	-1 810
Efforts à déplacer lot 11	**802**	**893**	**80**	**1 775**

SAAQ0108VPEN00054_DAP-074

Évaluation des efforts pour l'équipe RH

MODULES (livraison 1)		Efforts						Budget			Commentaires
		Initial		Révisés		Variance		Initial	Révisés	Variance	
		Heures	J/P	Heures	J/P	Heures	J/P				
T&E	Alliance	2280	285	0	0	-2280	-285	345 040 $	- $	(345 040) $	Ne permet pas de répondre aux exigences de cédules pour rendez-vous de la SAAQ. Diminution de portée
	SAAQ		0	0	0	0	0	- $	- $	- $	
S & D (Succession & Development)	Alliance		0	3264	408	3264	408	- $	495 072 $	495 072 $	Nouveaux module
	SAAQ		0	1267	169	1267	169	- $	121 683 $	121 683 $	
Profil des compétences	Alliance		0		0		0	- $	- $	- $	
	SAAQ		0	3885	518	3885	518	- $	373 115 $	373 115 $	
TOTAL - Équipe RH (S&D et profil compétences)		**0 hrs**	**0 j/p**	**8416 hrs**	**1095 j/p**	**6136 hrs**	**810 j/p**	**345 040 $**	**989 870 $**	**644 830 $**	
.. BI (équipe RH)	Alliance			0	0	0	0	- $	- $	- $	Efforts inclus dans WFA
	SAAQ			375	50	375	50	- $	36 015 $	36 015 $	Alliance = spec fonct (60*8hrs), SAAQ = analyse (60*5hrs) + tests (25%)
.. BI (équipe BI)	Alliance			6520	815	6520	815	- $	1 018 424 $	1 018 424 $	Estimé de BI = 7000 hrs
	SAAQ			480	64	480	64	- $	46 099 $	46 099 $	Estimé de BI = 7000 hrs
.. Gest changement + Formation (équipe RH)	Alliance				0			- $	- $	- $	Aucun changement Alliance, +20% pour SAAQ
	SAAQ			1710	228	1710	228	- $	164 228 $	164 228 $	Aucun changement Alliance, +20% pour SAAQ
.. Gest changement + Formation	Alliance				0			- $	- $	- $	Aucun changement Alliance, +25% pour SAAQ
	SAAQ			2813	375	2813	375	- $	270 161 $	270 161 $	Aucun changement Alliance, +25% pour SAAQ
.. Conversion (équipe RH)	Alliance				0			- $	- $	- $	Aucun effort additionnel
	SAAQ				0			- $	- $	- $	Aucun effort additionnel
.. Conversion (équipe Conversion)	Alliance				0			- $	- $	- $	Aucun effort additionnel
	SAAQ				0			- $	- $	- $	Aucun effort additionnel
.. RICEFWP (équipe RH)	Alliance			0	0	0	0	- $	- $	- $	Efforts inclus dans chaque module
	SAAQ			83	11	83	11	- $	7 971 $	7 971 $	Ajouts basés sur estimé .ppt Brigitte/Alvaro (SAAQ = 25% pour tests)
.. RICEFWP (équipe Intégration)	Alliance			800	107	800	100	- $	66 080 $	66 080 $	Ajouts basés sur estimé .ppt Brigitte/Alvaro (SAAQ = 25% pour tests)
	SAAQ			188	25	188	25	- $	18 056 $	18 056 $	Ajouts basés sur estimé .ppt Brigitte/Alvaro (SAAQ = 25% pour tests)
.. Sécurité	Alliance				0			- $	- $	- $	Aucun effort additionnel
	SAAQ				0			- $	- $	- $	Aucun effort additionnel
Support	Alliance				0			- $	- $	- $	Pas estimé (Brigitte)

SAAQ0108VPEN00054_DAP-074

.. Support	SAAQ				0			- $	- $	- $	Pas estimé (Brigitte)
TOTAL - Équipe transverses		**0 hrs**	**0 j/p**	**12969 hrs**	**1675 j/p**	**12969 hrs**	**1668 j/p**	**- $**	**1 627 034 $**	**1 627 034 $**	
GRAND TOTAL Livraison 1		**0 hrs**	**0 j/p**	**21385 hrs**	**2770 j/p**	**19105 hrs**	**2478 j/p**	**345 040 $**	**2 616 904 $**	**2 271 864 $**	

MODULES livraison 2		**Efforts**						**Budget**			**Commentaires**
		Initial		**Révisés**		**Variance**		**Initial**	**Révisés**	**Variance**	
		Heures	**J/P**	**Heures**	**J/P**	**Heures**	**J/P**				
CRM	Alliance			6720	840	6720	840	- $	1 034 080 $	1 034 080 $	SAAQ (50% de Alliance)
	SAAQ			3150	420	3150	420	- $	302 526 $	302 526 $	SAAQ (50% de Alliance)
Gestion projet	Alliance			960	120	960	120	- $	269 120 $	269 120 $	**Tel que convenu avec CFB, NA**
	SAAQ			1650	220	1650	220	- $	158 466 $	158 466 $	**Tel que convenu avec CFB, NA**
TOTAL Équipe RH (CRM et gestion de projet)		**0 hrs**	**0 j/p**	**12480 hrs**	**1600 j/p**	**12480 hrs**	**1600 j/p**	**- $**	**1 764 192 $**	**1 764 192 $**	
.. BI (équipe RH)								- $	- $	- $	Pas estimé - assume que aucun changement - CRM va fournir les rapports requis
								- $	- $	- $	
.. BI (équipe BI)								- $	- $	- $	
								- $	- $	- $	
.. Gest changement + Formation (équipe RH)	Alliance			0	0	0	0	- $	- $	- $	
	SAAQ			630	84	630	84	- $	60 505 $	60 505 $	Alliance (à confirmer par Ruth), +20% pour SAAQ
.. Gest changement + Formation	Alliance			1632	105	1632	105	- $	234 665 $	234 665 $	Alliance (à confirmer par Ruth), +25% pour SAAQ
	SAAQ			788	105	788	105	- $	75 680 $	75 680 $	Alliance (à confirmer par Ruth), +25% pour SAAQ
.. Conversion (équipe RH)								- $	- $	- $	Aucun effort additionnel
								- $	- $	- $	
.. Conversion (équipe Conversion)								- $	- $	- $	
								- $	- $	- $	
.. RICEFWP (équipe RH)								- $	- $	- $	Aucun effort additionnel
								- $	- $	- $	
.. RICEFWP (équipe Intégration)								- $	- $	- $	
								- $	- $	- $	
.. Sécurité								- $	- $	- $	Aucun effort additionnel
								- $	- $	- $	Aucun effort additionnel
TOTAL - Équipe transverses		**0 hrs**	**0 j/p**	**3050 hrs**	**294 j/p**	**3050 hrs**	**294 j/p**	**- $**	**370 850 $**	**370 850 $**	
GRAND TOTAL Livraison 2		**0 hrs**	**0 j/p**	**15530 hrs**	**1894 j/p**	**15530 hrs**	**1894 j/p**	**- $**	**2 135 042 $**	**2 135 042 $**	

GRAND TOTAL $ - L1 et L2		**0 hrs**	**0 j/p**	**36915 hrs**	**4664 j/p**	**36915 hrs**	**4372 j/p**	**345 040 $**	**4 751 946 $**	**4 406 906 $**	

SAAQ0108VPEN00054_DAP-074

Impact des DDS du le bordereau - CASA (glissement WFA/P)

Livraison 1 - Finances et fondation	Impact modification sur bordereau (en heure)							
	Ressources SAAQ		Ressources Alliance				Total	
	Leader	Équipier	Coach	Leader-adjoint	Expert	Équipier	Heures SAAQ	Heures Alliance
Lot 4-5 -Réalisation							-	-
Intégration fonctionnelle		(933)			(350)	(1 417)	(933)	(1 767)
Intégration technologique							-	-
Gestion du changement							-	-
Communication							-	-
Formation							-	-
Assistance à la gestion, bureau de programme et intégration et assurance-qualité							-	-
Total lot 4-5	-	***(933)***	-	-	***(350)***	***(1 417)***	***(933)***	***(1 767)***
Lot 6 - Préparation à la mise en production							-	-
Intégration fonctionnelle		323			350	144	323	494
Intégration technologique							-	-
Gestion du changement							-	-
Communication							-	-
Formation							-	-
Assistance à la gestion, bureau de programme et intégration et assurance-qualité							-	-
Total lot 6	-	***323***	-	-	***350***	***144***	***323***	***494***
Lot 7 - Mise en production et support postimplantation							-	-
Intégration fonctionnelle		(413)			(80)	(325)	(413)	(405)
Intégration technologique							-	-
Gestion du changement							-	-
Communication							-	-
Formation							-	-
Assistance à la gestion, bureau de programme et intégration et assurance-qualité							-	-
Total lot 7	-	***(413)***	-	-	***(80)***	***(325)***	***(413)***	***(405)***
Contingence contractuelle							-	-
Réserve							-	-
TOTAL LIVRAISON 1	-	**(1 023)**	-	-	**(80)**	**(1 598)**	**(1 023)**	**(1 678)**

SAAQ0108VPEN00054_DAP-074

Impact des DDS du le bordereau - CASA (glissement WFA/P)

Livraison 1 - Finances et fondation	Impact modification sur bordereau (en heure)							
	Ressources SAAQ		Ressources Alliance				Total	
	Leader	Équipier	Coach	Leader-adjoint	Expert	Équipier	Heures SAAQ	Heures Alliance
Lot 4-5 -Réalisation							-	-
Intégration fonctionnelle	-	(89 557)			(124 250)	(215 384)	(89 557)	(339 634)
Intégration technologique	-	-					-	-
Gestion du changement	-	-					-	-
Communication	-	-					-	-
Formation	-	-					-	-
Assistance à la gestion, bureau de programme et intégration et assurance-qualité	-	-					-	-
Total lot 4-5	-	***(89 557)***	-	-	***(124 250)***	***(215 384)***	***(89 557)***	***(339 634)***
Lot 6 - Préparation à la mise en production							-	-
Intégration fonctionnelle	-	30 973			124 250	21 888	30 973	146 138
Intégration technologique	-	-					-	-
Gestion du changement	-	-					-	-
Communication	-	-					-	-
Formation	-	-					-	-
Assistance à la gestion, bureau de programme et intégration et assurance-qualité	-	-					-	-
Total lot 6	-	***30 973***	-	-	***124 250***	***21 888***	***30 973***	***146 138***
Lot 7 - Mise en production et support postimplantation							-	-
Intégration fonctionnelle	-	(39 617)			(28 400)	(49 324)	(39 617)	(77 724)
Intégration technologique	-	-					-	-
Gestion du changement	-	-					-	-
Communication	-	-					-	-
Formation	-	-					-	-
Assistance à la gestion, bureau de programme et intégration et assurance-qualité	-	-					-	-
Total lot 7	-	***(39 617)***	-	-	***(28 400)***	***(49 324)***	***(39 617)***	***(77 724)***
Contingence contractuelle							-	-
Réserve							-	-
TOTAL LIVRAISON 1	-	**(98 201)**	-	-	**(28 400)**	**(242 820)**	**(98 201)**	**(271 220)**

SAAQ0108V/PEN00054_DAP-074

Impact des DDS du le bordereau - CASA (transfert LMS de SOR4 vers l'équipe Formation)

Livraison 2 - Permis et immatriculation	Impact modification sur bordereau (en heure)							
	Ressources SAAQ		Ressources Alliance				Total	
	Leader	Équipier	Coach	Leader-adjoint	Expert	Équipier	Heures SAAQ	Heures Alliance
Lot 8 -Conception							-	-
Intégration fonctionnelle							-	-
Intégration technologique							-	-
Gestion du changement							-	-
Communication							-	-
Formation							-	-
Assistance à la gestion, bureau de programme et intégration et assurance-qualité							-	-
Total lot 8	-	-	-	-	-	-	-	-
Lot 9 -Réalisation							-	-
Intégration fonctionnelle							-	-
Intégration technologique							-	-
Gestion du changement							-	-
Communication							-	-
Formation							-	-
Assistance à la gestion, bureau de programme et intégration et assurance-qualité							-	-
Total lot 9	-	-	-	-	-	-	-	-
Lot 10 -Réalisation							-	-
Intégration fonctionnelle							-	-
Intégration technologique							-	-
Gestion du changement							-	-
Communication							-	-
Formation							-	-
Assistance à la gestion, bureau de programme et intégration et assurance-qualité							-	-
Total lot 10	-	-	-	-	-	-	-	-
Lot 11 -Réalisation							-	-
Intégration fonctionnelle		1 023			80	1 598	1 023	1 678
Intégration technologique							-	-
Gestion du changement							-	-
Communication							-	-
Formation							-	-
Assistance à la gestion, bureau de programme et intégration et assurance-qualité							-	-

SAAQ0108VPEN00054_DAP-074

Total lot 11	-	***1 023***	-	-	***80***	***1 598***	***1 023***	***1 678***
Lot 12 - Préparation à la mise en production							-	-
Intégration fonctionnelle							-	-
Intégration technologique							-	-
Gestion du changement							-	-
Communication							-	-
Formation							-	-
Assistance à la gestion, bureau de programme et intégration et assurance-qualité							-	-
Total lot 12	-	-	-	-	-	-	-	-
Lot 13 - Mise en production et support postimplantation							-	-
Intégration fonctionnelle							-	-
Intégration technologique							-	-
Gestion du changement							-	-
Communication							-	-
Formation							-	-
Assistance à la gestion, bureau de programme et intégration et assurance-qualité							-	-
Total lot 13	-	-	-	-	-	-	-	-
Contingence contractuelle							-	-
Réserve							-	-
TOTAL LIVRAISON 2	-	**1 023**	-	-	**80**	**1 598**	**1 023**	**1 678**

SAAQ0108VPEN00054_DAP-074

Impact des DDS du le bordereau - CASA (transfert LMS de SOR4 vers l'équipe Formation)

Livraison 2 - Permis et immatriculation	Impact modification sur bordereau (en heure)							
	Ressources SAAQ		Ressources Alliance				Total	
	Leader	Équipier	Coach	Leader-adjoint	Expert	Équipier	Heures SAAQ	Heures Alliance
Lot 8 -Conception							-	-
Intégration fonctionnelle	-	-					-	-
Intégration technologique	-	-					-	-
Gestion du changement	-	-					-	-
Communication	-	-					-	-
Formation	-	-					-	-
Assistance à la gestion, bureau de programme et intégration et assurance-qualité	-	-					-	-
Total lot 8	-	-	-	-	-	-	-	-
Lot 9 -Réalisation							-	-
Intégration fonctionnelle	-	-					-	-
Intégration technologique	-	-					-	-
Gestion du changement	-	-					-	-
Communication	-	-					-	-
Formation	-	-					-	-
Assistance à la gestion, bureau de programme et intégration et assurance-qualité	-	-					-	-
Total lot 9	-	-	-	-	-	-	-	-
Lot 10 -Réalisation							-	-
Intégration fonctionnelle	-	-					-	-
Intégration technologique	-	-					-	-
Gestion du changement	-	-					-	-
Communication	-	-					-	-
Formation	-	-					-	-
Assistance à la gestion, bureau de programme et intégration et assurance-qualité	-	-					-	-
Total lot 10	-	-	-	-	-	-	-	-
Lot 11 -Réalisation							-	-
Intégration fonctionnelle	-	98 201			28 400	242 820	98 201	271 220
Intégration technologique	-	-					-	-
Gestion du changement	-	-					-	-
Communication	-	-					-	-
Formation	-	-					-	-
Assistance à la gestion, bureau de programme et intégration et assurance-qualité	-	-					-	-

SAAQ0108VPEN00054_DAP-074

Total lot 11	**-**	***98 201***	**-**	**-**	***28 400***	***242 820***	***98 201***	***271 220***
Lot 12 - Préparation à la mise en production							-	-
Intégration fonctionnelle	-	-					-	-
Intégration technologique	-	-					-	-
Gestion du changement	-	-					-	-
Communication	-	-					-	-
Formation	-	-					-	-
Assistance à la gestion, bureau de programme et intégration et assurance-qualité	-	-					-	-
Total lot 12	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Lot 13 - Mise en production et support postimplantation							-	-
Intégration fonctionnelle	-	-					-	-
Intégration technologique	-	-					-	-
Gestion du changement	-	-					-	-
Communication	-	-					-	-
Formation	-	-					-	-
Assistance à la gestion, bureau de programme et intégration et assurance-qualité	-	-					-	-
Total lot 13	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Contingence contractuelle							-	-
Réserve							-	-
TOTAL LIVRAISON 2	**-**	**98 201**	**-**	**-**	**28 400**	**242 820**	**98 201**	**271 220**

SharePoint Hudon-Chabot, Élodie

No DAP *	077
No. DAS intrant	
Titre	Ajout des frais SAP [redacted]
Chantier *	TI-Solution technologique Chantier responsable de la demande
Livraison	L2
Lot *	n/a No de Lot (00 À 99) ou n/a
Impact entente de lot	☐
No. amendement entente de lot	
Liste plans impactés	
Date demande	21/09/2018
Date état	21/09/2018
État	En analyse
Type de demande	Ajout
Événement / motif de la demande	Administratif
Demandeur	Hudon-Chabot, Élodie x
Priorité	
Responsable analyse	Hudon, Kathleen x [redacted]
SAAQ - Efforts	 Efforts estimés pour les ressources SAAQ internes et externes
SAAQ - Couts	 Coûts estimés pour les ressources SAAQ internes et externes
Alliance - Efforts	 Heures estimés pour les ressources Alliance
Alliance - Coûts	1 874 773,00

SAAQ0009DGSC00292_DAP_077_Formulaire_signe

Source financement: Aucun impact

Décision requise le: 27/09/2018

Date de la décision:

Décision: Approuvée

Détail décision:

Suite à la confirmation reçue de la part de Kathleen Hudon, le service SAP [redacted] sera utilisé en majeure partie par CASA et non par le centre de support. Ainsi, le paiement du service pour 2019 sera imputé à CASA.

Impact Bordereau: ☐

Nom du bordereau:

Approbation SAAQ: Karl Malenfant

Approbation Alliance: Nabil Aboutanos

[redacted]

2018-10-30

2018-11-14

Créé le 24/09/2018 10:57 par Hudon-Chabot, Élodie
Dernière modification le 03/10/2018 10:06 par Hudon-Chabot, Élodie

Enregistrer Annuler

SAAQ0009DGSC0028_DMF_077_Formulaire_signé

SharePoint Hudon-Chabot, Élodie

No DAP *	077
No. DAS intrant	
Titre	Ajout des frais SAP [redacted]
Chantier *	TI-Solution technologique Chantier responsable de la demande
Livraison	L2
Lot *	n/a No de Lot (00 À 99) ou n/a
Impact entente de lot	☐
No. amendement entente de lot	
Liste plans impactés	
Date demande	21/09/2018
Date état	21/09/2018
État	En analyse
Type de demande	Ajout
Événement / motif de la demande	Administratif
Demandeur	Hudon-Chabot, Élodie x
Priorité	
Responsable analyse	Hudon, Kathleen x [redacted]
SAAQ - Efforts	 Efforts estimés pour les ressources SAAQ internes et externes
SAAQ - Couts	 Coûts estimés pour les ressources SAAQ internes et externes
Alliance - Efforts	 Heures estimés pour les ressources Alliance
Alliance - Coûts	1 874 773,00

SAAQ0108VPEN00033_DAP-077

Source financement	Aucun impact
Décision requise le	27/09/2018
Date de la décision	
Décision	Approuvée
Détail décision	Suite à la confirmation reçue de la part de Kathleen Hudon, le service SAP [redacted] sera utilisé en majeure partie par CASA et non par le centre de support. Ainsi, le paiement du service pour 2019 sera imputé à CASA.
Impact Bordereau	☐
Nom du bordereau	
Approbation SAAQ	Karl Malenfant
Approbation Alliance	Nabil Aboutanos

[redacted]

2018-10-30

2018-11-14

Créé le 24/09/2018 10:57 par Hudon-Chabot, Élodie
Dernière modification le 03/10/2018 10:06 par Hudon-Chabot, Élodie

Enregistrer Annuler

Initialement, le service SAP [redacted] devait être assumé par la récurrence à partir de 2019 (implantation L1). Étant donné que ce service sera utilisé quasi entièrement par la L2, le rapatriement de cette dépense en projet est nécessaire. Va diminuer réserve budg. du projet

SAAQ0108VF-EN00035_DAP-077

Hudon-Chabot, Élodie

De: Hudon, Kathleen
Envoyé: 4 septembre 2018 11:29
À: Hudon-Chabot, Élodie
Objet: RE: SAP [redacted]

Bonjour Élodie

La planification de la répartition pour la prochaine année sera de :

Repartition des services [redacted]	Juillet 2018-Juin 2019	
% pour la récurrence	6%	
% pour le mode Projet	94%	

Au printemps prochain, on verra à établir la répartition en fonction des travaux en cours et de la planification de la L2 pour l'année 3 du contrat.

Désolée pour le délai de réponse.

Kathleen Hudon | Leader Intégration et assurance qualité
Carrefour des services d'affaires (CASA)
Tél. : 418 528-3884 |Cell : 418 563-4123 | kathleen.hudon@saaq.gouv.qc.ca

---

De : Hudon-Chabot, Élodie
Envoyé : 30 août 2018 15:52
À : Hudon, Kathleen <Kathleen.Hudon@saaq.gouv.qc.ca>
Objet : TR: SAP [redacted]

Allo Kathleen,

Il me faudrait une réponse rapidement au sujet de SAP [redacted]

Merci

Elodie Hudon, CPA, CGA
Conseillère en gestion financière des projets d'investissement
Société de l'assurance automobile du Québec I Bureau de projet - CASA
333, boul. Jean-Lesage, N-2 I Québec (Québec) G1K 8J6
Tél. : 418-528-3333 poste 85768

De : Hudon-Chabot, Élodie
Envoyé : 22 août 2018 10:48
À : Hudon, Kathleen <Kathleen.Hudon@saaq.gouv.qc.ca>
Objet : SAP Max Attention

Allo Kathleen,

SAAQ0108VPEN00055_DAP-077

Afin de préparer les budgets de 2019 pour le projet CASA, j'aurais une question au niveau du service SAP [redacted]
Je voudrais savoir le pourcentage estimé d'utilisation du services par le projet CASA et par le centre de support.

J'aurais besoin d'une réponse au courant de la semaine.

Merci et bonne journée

Elodie Hudon, CPA, CGA
Conseillère en gestion financière des projets d'investissement
Société de l'assurance automobile du Québec | Bureau de projet - CASA
333, boul. Jean-Lesage, N-2 | Québec (Québec) G1K 8J6
Tél. : 418-528-3333 poste 85768

SAAQ0108VPEN00055_DAP-077

SharePoint

Hudon-Chabot, Élodie

No DAP	078
No. DAS intrant	
Titre	Transfert des coûts de Worksoft de la récurrence au projet pour 2019
Chantier	IAQ-Intégration et assurance qualité
Livraison	L2
Lot	n/a
Impact entente de lot	Non
No. amendement entente de lot	
Liste plans impactés	30191
Date demande	03/10/2018
Date état	03/10/2018
État	Fermée
Type de demande	Ajout
Événement / motif de la demande	Administratif
Demandeur	☐ Hudon-Chabot, Élodie
Priorité	
Responsable analyse	☐ Hudon, Kathleen
SAAQ - Efforts	
SAAQ - Couts	
Alliance - Efforts	
Alliance - Coûts	205 315,00 $
aTotal - Efforts	0
Total - Coûts	205 315,00 $
Source financement	Économie
Décision requise le	04/10/2018
Date de la décision	
Décision	Approuvée
Détail décision	Transfert du coûts des produits de Worksoft pour l'automatisation des essais de la récurrence vers L2 étant donné que le projet sera le principal utilisateur de ces produits et non le centre de support.

SAAQ0009DGCC00293_DAS_078_Formulaire

Impact Bordereau	Non
Nom du bordereau	
Approbation SAAQ	Karl Malenfant
Approbation Alliance	Nabil Aboutanos

Créé le 03/10/2018 10:18 par Hudon-Chabot, Élodie
Dernière modification le 20/11/2018 14:48 par Hudon-Chabot, Élodie

Fermer

SAAQ0009DGCC00293_DAB_078_Formulaire

SharePoint

Doucet, Lucie

No DAP	078
No. DAS intrant	
Titre	Transfert des coûts de Worksoft de la récurrence au projet pour 2019
Chantier	IAQ-Intégration et assurance qualité
Livraison	L2
Lot	n/a
Impact entente de lot	Non
No. amendement entente de lot	
Liste plans impactés	30191
Date demande	03/10/2018
Date état	03/10/2018
État	En analyse
Type de demande	Ajout
Événement / motif de la demande	Administratif
Demandeur	Hudon-Chabot, Élodie
Priorité	
Responsable analyse	Hudon, Kathleen
SAAQ - Efforts	
SAAQ - Couts	
Alliance - Efforts	
Alliance - Coûts	205 315,00 $
aTotal - Efforts	0
Total - Coûts	205 315,00 $
Source financement	Économie
Décision requise le	04/10/2018
Date de la décision	
Décision	Approuvée
Détail décision	Transfert du coûts des produits de Worksoft pour l'automatisation des essais de la récurrence vers L2 étant donné que le projet sera le principal utilisateur de ces produits et non le centre de support.

[redacted]

SAAQ0108VPEN00036_DAP-078

Impact Bordereau	Non
Nom du bordereau	
Approbation SAAQ	Karl Malenfant
Approbation Alliance	Nabil Aboutanos

[redacted]

2018-10-30

Créé le 03/10/2018 10:18 par Hudon-Chabot, Élodie
Dernière modification le 03/10/2018 10:43 par Hudon-Chabot, Élodie

Fermer

Initialement, les produits Worksoft devraient être assumés par la récurrence en 2019. Étant donné que ces produits seront plutôt utilisés par la L2, le rapatriement de cette dépense en projet est nécessaire

SAAQ0108VF-EN00836_DAP-078

Hudon-Chabot, Élodie

De: Paradis, Jerome
Envoyé: 10 août 2018 13:48
À: Hudon-Chabot, Élodie
Objet: RE: Produits Worksoft

Bonjour Élodie,

Tel que discuté, ces produits seront principalement utilisé pour des essais de non régression dans la livraison 2.

On parle d'une utilisation mineur par le centre de support s'il y a lieu.

Bonne journée!

Jérôme Paradis
Gestionnaire de livraison – Intégration et Assurance Qualité
Carrefour des services d'affaires (CASA)
Société de l'assurance automobile du Québec
Tél. 418-528-3989

De : Hudon-Chabot, Élodie
Envoyé : 13 juillet 2018 14:56
À : Paradis, Jerome <Jerome.Paradis@saaq.gouv.qc.ca>
Objet : Produits Worksoft

Bonjour Jérôme,

Nous utilisons présentement 4 produits Worksoft pour CASA pour l'automatisation des essais. Je voudrais savoir si, suite à l'implantation de la L1, ces produits seront utilisés principalement pour la L2 ou par le centre de support.

Merci et bonne fin de journée

Elodie Hudon, CPA, CGA
Conseillère en gestion financière des projets d'investissement
Société de l'assurance automobile du Québec | Bureau de projet - CASA
333, boul. Jean-Lesage, N-2 | Québec (Québec) G1K 8J6
Tél. : 418-528-3333 poste 85768

SAAQ0108VPEN00056_DAP-078

No DAP *	079A
No. DAS intrant	
Titre	Réalisation de la phase Explorer pour CST
Chantier *	SA-Solution d'affaires Chantier responsable de la demande
Livraison	L2
Lot *	08 No de Lot (00 À 99) ou n/a
Impact entente de lot	☑
No. amendement entente de lot	
Liste plans impactés	30208-R-50
Date demande	21/09/2018
Date état	21/09/2018
État	En analyse
Type de demande	Ajout
Événement / motif de la demande	Ajustement portée/hypothèse
Demandeur	Foldes-Busque, Caroline x
Priorité	
Responsable analyse	Malenfant, Karl x
SAAQ - Efforts	4 170 Efforts estimés pour les ressources SAAQ internes et externes
SAAQ - Couts	400 486 Coûts estimés pour les ressources SAAQ internes et externes
Alliance - Efforts	11 822 Heures estimés pour les ressources Alliance
Alliance - Coûts	1 790 099,00

SAAQ0009DGSC00254_DAP_079_Formulaires_signés

Source financement: Réserve

Décision requise le: 27/09/2018

Date de la décision: 25/09/2018

Décision: Approuvée

Détail décision:

Réalisation approuvée de la phase Explorer pour CST

Impact Bordereau: ☐

Nom du bordereau:

Approbation SAAQ: Karl Malenfant

Approbation Alliance: Nabil Aboutanos [redacted]

Créé le 24/09/2018 06:18 par Hudon-Chabot, Élodie
Dernière modification le 24/09/2018 06:19 par Hudon-Chabot, Élodie

Enregistrer | Annuler

SAAQ0009DGCC00289_DAP_079_Formulaires_signés

No DAP *	079B
No. DAS intrant	
Titre	Réalisation de la phase Explorer pour CST
Chantier *	SA-Solution d'affaires Chantier responsable de la demande
Livraison	L2
Lot *	08 No de Lot (00 À 99) ou n/a
Impact entente de lot	☑
No. amendement entente de lot	
Liste plans impactés	
Date demande	21/09/2018
Date état	21/09/2018
État	En analyse
Type de demande	Ajout
Événement / motif de la demande	Ajustement portée/hypothèse
Demandeur	Foldes Busque, Caroline x
Priorité	
Responsable analyse	Malenfant, Karl x
SAAQ - Efforts	49 460 Efforts estimés pour les ressources SAAQ internes et externes
SAAQ - Couts	515 Coûts estimés pour les ressources SAAQ internes et externes
Alliance - Efforts	 Heures estimés pour les ressources Alliance
Alliance - Coûts	221 077,00

SAAQ0009DGSCU0254_DAP_079_Formulaires_signés

Source financement: Réserve

Décision requise le: 27/09/2018

Date de la décision: 25/09/2018

Décision: Approuvée

Détail décision:

Réalisation approuvée de la phase Explorer pour CST

Impact Bordereau: ☐

Nom du bordereau:

Approbation SAAQ: Karl Malenfant [redacted]

Approbation Alliance: Nabil Aboutanos

Créé le 24/09/2018 06:21 par Hudon-Chabot, Élodie
Dernière modification le 24/09/2018 06:21 par Hudon-Chabot, Élodie

Enregistrer Annuler

SAAQ0009DGCC00294_DAP_079_Formulaires_signés

SharePoint Hudon-Chabot, Élodie

No DAP *	079A
No. DAS intrant	
Titre	Réalisation de la phase Explorer pour CST
Chantier *	SA-Solution d'affaires Chantier responsable de la demande
Livraison	L2
Lot *	08 No de Lot (00 À 99) ou n/a
Impact entente de lot	☑
No. amendement entente de lot	
Liste plans impactés	30208-R-50
Date demande	21/09/2018
Date état	21/09/2018
État	En analyse
Type de demande	Ajout
Événement / motif de la demande	Ajustement portée/hypothèse
Demandeur	Foldes-Busque, Caroline x [redacted]
Priorité	[redacted]
Responsable analyse	Malenfant, Karl [redacted]
SAAQ - Efforts	4 170 Efforts estimés pour les ressources SAAQ internes et externes
SAAQ - Couts	400 486 Coûts estimés pour les ressources SAAQ internes et externes
Alliance - Efforts	11 822 Heures estimés pour les ressources Alliance
Alliance - Coûts	1 790 099,00

SAAQ0108VPEN00057_DAP-079A

Source financement: Réserve

Décision requise le: 27/09/2018

Date de la décision: 25/09/2018

Décision: Approuvée

Détail décision

Réalisation approuvée de la phase Explorer pour CST

Impact Bordereau: ☐

Nom du bordereau:

Approbation SAAQ: Karl Malenfant [redacted]

Approbation Alliance: Nabil Aboutanos

Créé le 24/09/2018 06:18 par Hudon-Chabot, Élodie
Dernière modification le 24/09/2018 06:19 par Hudon-Chabot, Élodie

Enregistrer Annuler

SAAQ0106VT-EN00697_DAP-079A

SharePoint Hudon-Chabot, Élodie

No DAP *	079B
No. DAS intrant	
Titre	Réalisation de la phase Explorer pour CST
Chantier *	SA-Solution d'affaires Chantier responsable de la demande
Livraison	L2
Lot *	08 No de Lot (00 À 99) ou n/a
Impact entente de lot	☑
No. amendement entente de lot	
Liste plans impactés	
Date demande	21/09/2018
Date état	21/09/2018
État	En analyse
Type de demande	Ajout
Événement / motif de la demande	Ajustement portée/hypothèse
Demandeur	Foldes-Busque, Caroline x
Priorité	
Responsable analyse	Malenfant, Karl x
SAAQ - Efforts	49 460 Efforts estimés pour les ressources SAAQ internes et externes
SAAQ - Couts	515 Coûts estimés pour les ressources SAAQ internes et externes
Alliance - Efforts	 Heures estimés pour les ressources Alliance
Alliance - Coûts	221 077,00

SAAQ0108VPEN00087_DAP-079A

Source financement: Réserve

Décision requise le: 27/09/2018

Date de la décision: 25/09/2018

Décision: Approuvée

Détail décision

Réalisation approuvée de la phase Explorer pour CST

Impact Bordereau: ☐

Nom du bordereau:

Approbation SAAQ: Karl Malenfant [redacted]

Approbation Alliance: Nabil Aboutanos

Créé le 24/09/2018 06:21 par Hudon-Chabot, Élodie
Dernière modification le 24/09/2018 06:21 par Hudon-Chabot, Élodie

Enregistrer Annuler

SAAQ0108VF-EN00047_DAP-079A

SAAQ0108VPEN00057_DAP-079A

DAP CST - Phase explorer

Plan	SAAQ		Alliance		Total	
	Nombre d'heures	Budget	Nombre d'heures	Budget	Nombre d'heures	Budget
Heures planifiées phase Exploration CST						
30208-R-50	4 170	400 486 $	7 088	1 286 656 $	11 258	1 687 142 $
Expertise SAP provenant des autres équipes	0	- $	4 734	503 443 $	4 734	503 443 $
Total heures planifiées CST	***4 170***	***400 486 $***	***11 822***	***1 790 099 $***	***15 992***	***2 190 585 $***
Ressources Assistance à la gestion, IAQ et BP	515	49 460 $		221 077 $		270 537 $
Nouvelle DAP		449 946 $		2 011 176 $		2 461 122 $

Ressources de l'Alliance nécessaires pour phase explorer CST

Équipe	Type de ressource	Nb d'heures	Taux	Coûts prévus
Rouge	Coach	96,00	372,00 $	35 712 $
	Expert	640,00	355,00 $	227 200 $
	Leader-adjoint	640,00	276,00 $	176 640 $
	Équipier - solution fonctionnelle	5 808,00	152,00 $	882 816 $
Lilas	Équipier - IAQ	1 304,00	116,00 $	151 264 $
Bleu	Leader-adjoint	80,00	276,00 $	22 080 $
	Équipier - solution technologique	2 902,21	83,00 $	240 883 $
Rouge (Opentext)	Équipier - solution fonctionnelle	352,00	152,00 $	53 504 $
	Total	**11 822,21**		**1 790 099 $**

SharePoint Hudon-Chabot, Élodie

No DAP	080
No. DAS intrant	
Titre	Redistribution des abonnements de BWL de récurrence à projet
Chantier	SA-Solution d'affaires
Livraison	L2
Lot	n/a
Impact entente de lot	Oui
No. amendement entente de lot	
Liste plans impactés	30191
Date demande	03/10/2018
Date état	04/10/2018
État	Fermée
Type de demande	Ajout
Événement / motif de la demande	Administratif
Demandeur	☐ Hudon-Chabot, Élodie
Priorité	
Responsable analyse	☐ Foldes-Busque, Caroline
SAAQ - Efforts	
SAAQ - Couts	
Alliance - Efforts	
Alliance - Coûts	21 568,00 $
aTotal - Efforts	0
Total - Coûts	21 568,00 $
Source financement	Économie
Décision requise le	
Date de la décision	04/10/2018
Décision	Approuvée
Détail décision	Transfert du coût des abonnements de BWL qui devait être assumé par la récurrence en 2019 qui sera assumé par le projet étant donné que l'utilisation de ce produit est fait par le projet CASA.

SAAQ0009DGCC00295_DAS_080_Formulaire

Impact Bordereau	Non
Nom du bordereau	
Approbation SAAQ	Karl Malenfant
Approbation Alliance	Nabil Aboutanos

Créé le 03/10/2018 10:52 par Hudon-Chabot, Élodie
Dernière modification le 20/11/2018 14:50 par Hudon-Chabot, Élodie

Fermer

SAAQ0009DGCC00295_DAB_080 - Exemplaire

SharePoint

Hudon-Chabot, Élodie

No DAP *	081
No. DAS intrant	
Titre	SAP [redacted] à assumer par le projet
Chantier *	SA-Solution d'affaires Chantier responsable de la demande
Livraison	L2
Lot *	n/a No de Lot (00 À 99) ou n/a
Impact entente de lot	☐
No. amendement entente de lot	
Liste plans impactés	30190
Date demande	04/10/2018
Date état	04/10/2018
État	Fermée
Type de demande	Ajout
Événement / motif de la demande	Administratif
Demandeur	Hudon-Chabot, Élodie x
Priorité	
Responsable analyse	Cloutier, Sylvain x [redacted] 2018-10-09
SAAQ - Efforts	 Efforts estimés pour les ressources SAAQ internes et externes
SAAQ - Couts	 Coûts estimés pour les ressources SAAQ internes et externes
Alliance - Efforts	 Heures estimés pour les ressources Alliance
Alliance - Coûts	328 737,50

SAAQ0108VPEN00088_DAP-081

Source financement: Économie

Décision requise le:

Date de la décision: 04/10/2018

Décision: Approuvée

Détail décision:

Le projet CASA doit assumer les redevances reliées aux CPD avant l'implantation de la livraison 2 et non la récurrence.

Impact Bordereau: ☐

Nom du bordereau:

Approbation SAAQ: Karl Malenfant [redacted]

Approbation Alliance: Nabil Aboutanos

2018/10/30

Créé le 04/10/2018 10:22 par Hudon-Chabot, Élodie
Dernière modification le 04/10/2018 11:02 par Hudon-Chabot, Élodie

Enregistrer | Annuler

Initialement, les redevances du CDP devaient être assumées par la récurrence initialement puisque la L2 et les CDP ne seront pas implantés et utilisés avant 2020, les coûts de 2019 doivent être assumés par le projet

SAAQ0108VPEN00038_DAP-081

SAAQ0108VPEN00058_DAP-081

Solution progicielle de type PGI

Alliance: LGS/IBM-SAP

		Quantité	2017 Bordereau	2017 Coûts réel	2018 Bordereau	2018 Coûts prévus	2018 Commandé /payé	2018 Commande actuelle	2018 Solde	2019 Bordereau	2019 Coûts prévus	2019 Commandé /payé	2019 Commande actuelle	2019 Solde	2020 Bordereau	2020 Coûts prévus	2020 Commandé/ payé	2020 Solde	2021 Bordereau	2021 Coûts prévus	2021 Commandé /payé	2021 Solde	Total années 1 à 5 Bordereau	Total années 1 à 5 Coûts prévus	Total années 1 à 5 Coûts réels	Total années 1 à 5 Solde
LIVRAISON 1																										
.1 - Acquisition																										
.1.1	Coûts de la suite de PGI																									
	Progiciel sou licence (73 Composantes - [redacted]	1	15 512 439	15 512 439		604 495	604 495		-					-				-				-	*15 512 439*	*16 116 934*	*16 116 934*	-
	Progiciel [redacted] 2017-10-31)	1	9 775	9 775					-					-				-				-	*9 775*	*9 775*	*9 775*	-
	Progiciel Tier - [redacted]	1	50 166	50 166					-					-				-				-	*50 166*	*50 166*	*50 166*	-
	Progiciel Tier - [redacted]	1	143 371	143 371					-					-				-				-	*143 371*	*143 371*	*143 371*	-
	Progiciel Tier - [redacted]	1	24 792	24 792					-					-				-				-	*24 792*	*24 792*	*24 792*	-
	Progiciel Tier - [redacted]	1	490 180	490 180					-					-				-				-	*490 180*	*490 180*	*490 180*	-
	Frais de Souscription - SAP [redacted] 15 Services)	1	321 222	240 917	321 222	321 222	160 611	80 306	80 306	813 931	690 754			690 754	837 735	831 784		831 784	886 664	874 432		874 432	*3 180 774*	*2 959 108*	*401 528*	*2 557 581*
	SF-Additionnal instances-test	1				10 955	5 958	2 499	2 499		9 994			9 994		9 994				9 994				*40 937*	*5 958*	*34 979*
	Frais de Souscription - SAP [redacted] (1 Service)	1	155 200	60 040	190 320	237 900	95 160	47 580	95 160	190 320	190 320			190 320	190 320	190 320		190 320	190 320	190 320		190 320	*916 480*	*868 900*	*155 200*	*713 700*
	Frais de souscription - [redacted]	20				40 000	40 000		-		40 000			40 000		40 000				41 320			-	*161 320*	*40 000*	*121 320*
	Frais de souscription - [redacted]	20				29 647	29 647		-		29 647			29 647		29 647				30 625				*119 566*	*29 647*	*89 919*
	Frais de souscription - [redacted]	1			-	14 843	14 843		0		19 791			19 791		19 791				20 444				*74 869*	*14 843*	*60 026*
	Credit pour annulation de Contrat	1							-														*-141 731 $*	*-141 731 $*	-	*-141 731 $*
.1.2	Coûts de progiciels connexes																									
	CDP - Sanction/Dossier Médical/Point démérite	1	2 380 000	1 190 000	3 570 000	3 570 000	1 190 000		2 380 000		1 190 000			1 190 000				-				-	*5 950 000*	*5 950 000*	*2 380 000*	*3 570 000*
	Total .1 - Acquisition		*19 087 145*	*17 721 680*	*4 081 542*	*4 829 062*	*2 140 714*	*130 384*	*2 557 964*	*1 004 251*	*2 170 506*	-	-	*2 170 506*	*1 028 055*	*1 121 536*	-	*1 022 104*	*1 076 984*	*1 167 135*	-	*1 064 752*	*26 136 246*	*26 868 187*	*19 862 393*	*7 005 794*
.2 - Soutien et maintenance																										
.2.1	Coûts de la suite de PGI																									
	SAP [redacted] (ES)		3 570 759	1 785 380	3 570 759	3 703 748	3 703 748		(0)	3 570 759	3 703 748			3 703 748	3 570 759	3 703 748		3 703 748	3 570 759	3 703 748		3 703 748	*17 853 795*	*16 600 371*	*5 489 128*	*11 111 243*
	SAP [redacted] incluant [redacted] ervices Days		1 653 803	826 902	1 931 753	1 792 778	1 792 779		(1)	1 817 793	1 874 773	965 877		908 897	1 573 197	1 695 495		1 695 495	1 100 682	1 336 940		1 336 940	*8 077 228*	*7 526 887*	*3 585 557*	*3 941 331*
	SAP [redacted] Baseline Support)								-	657 475	328 738			328 738	657 475	657 475		657 475	657 475	657 475		657 475	*1 972 425*	*1 643 688*	-	*1 643 688*
.2.2	Coûts de services de consultation et d'installation																									
	Frais d'activation - SAP [redacted]	1	41 000	41 000					-									-					*41 000*	*41 000*	*41 000*	-
	Frais d'activation - SAP [redacted]	1	45 000	45 000					-									-					*45 000*	*45 000*	*45 000*	-
	Frais d'activation - SAP [redacted]	1	87 500	87 500					-									-					*87 500*	*87 500*	*87 500*	-
	Frais d'activation - SAP [redacted]			-		109 149	24 918		84 231														-	*109 149*	*24 918*	*84 231*
	Frais d'activation - SAP [redacted]					38 721	12 459		26 262														-	*38 721*	*12 459*	*26 262*
	Frais d'activation - SAP [redacted]					31 935			31 935														-	*31 935*	-	*31 935*
																										-
1.2.3	Coûts de services Adhoc																									-
	Réserve - Expertise Adhoc Spéciale de l'Éditeur				2 700 000	11 973			11 973										300 000	9 344			*3 000 000*	*21 317*	-	*21 317*
	Total .2 - Soutien et maintenance		*5 398 062*	*2 785 781*	*8 202 512*	*5 688 304*	*5 533 904*	-	*154 400*	*6 046 027*	*5 907 258*	*965 877*	-	*4 941 382*	*5 801 431*	*6 056 718*	-	*6 056 718*	*5 628 916*	*5 707 506*	-	*5 698 162*	*31 076 948*	*26 145 568*	*9 285 561*	*16 860 007*
.3 Économie de coûts																										
									-																	-
									-																	-
									-																	-
	Total .3 - Économie de coûts		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*297 563*	-	-
	TOTAL Livraison		*24 485 207*	*20 507 461*	*12 284 054*	*10 517 366*	*7 674 617*	*130 384*	*2 712 364*	*7 050 278*	*8 077 764*	*965 877*	-	*7 111 888*	*6 829 486*	*7 178 254*	-	*7 078 822*	*6 705 900*	*6 874 642*	-	*6 762 914*	*57 213 194*	*53 311 319*	*29 147 955*	*23 865 801*

©La Société de l'assurance automobile du Québec 2015

SAAQ0108VPEN00058_DAP-081

Répartition projet/récurrence - CT1900002

No de contrat	Élément	No DAP	Modification		Total	Commentaire
			Projet	Récurrence		
CT1900002	Frais de Souscription - SAP [redacted]	006	(80 305)	80 305	-	Il y a eu un décalage de 3 mois pour la signature du contrat par contre la date d'implantation de L1 n'a pas changé.
CT1900002	Frais de Souscription - SAP [redacted]	006	(47 580)	47 580	-	Il y a eu un décalage de 3 mois pour la signature du contrat par contre la date d'implantation de L1 n'a pas changé.
CT1900002	SAP [redacted]	006	(1 785 380)	1 785 380	-	Le montant couvrait 12 mois par contre nous avons obtenu les licences SAP en juin seulement.
CT1900002	SAP [redacted]	006	(965 875)	965 875	-	Le service couvrait une période de 2 ans en projet pour l'implantation de L1 par contre la période à couvrir était plutôt de 18 mois (juin 2017 à janvier 2018)
CT1900002	SAP [redacted]	077	1 874 773	(1 874 773)	-	Utilisation du service pour la livraison 2.
CT1900002	SAP [redacted]	081	328 738	(328 738)	-	Le projet doit assumer les redevances reliées CDP avant l'implantation de livraison 2 et non la récurrence.
CT1900002	Transfert de la réserve pour couvrir les nouvelles acquisitions	054	(1 675 300)	1 675 300	-	
	Répartition projet / récurrence		**(2 350 929)**	**2 350 929**	**-**	

SharePoint Hudon-Chabot, Élodie

No DAP	082
No. DAS intrant	
Titre	Transfert de budget pour acquisition de 2 NAS
Chantier	TI-Solution technologique
Livraison	L1
Lot	n/a
Impact entente de lot	Non
No. amendement entente de lot	
Liste plans impactés	30191R
Date demande	15/10/2018
Date état	17/10/2018
État	Fermée
Type de demande	Transfert
Événement / motif de la demande	Stratégie de réalisation
Demandeur	Coulombe, Bruno
Priorité	
Responsable analyse	Dubé, Alain (Ext)
SAAQ - Efforts	
SAAQ - Couts	
Alliance - Efforts	
Alliance - Coûts	
aTotal - Efforts	0
Total - Coûts	0,00 $
Source financement	Aucun impact
Décision requise le	17/10/2018
Date de la décision	17/10/2018
Décision	Approuvée
Détail décision	Utilisation d'une partie du budget des serveurs [redacted] pour acquérir[redacted]. La balance de serveurs[redacted] non acquis devrait être payée à même le budget restant.
Impact Bordereau	Non

SAAQ0009DGCC00296_DAS_082_Executable

Nom du bordereau	
Approbation SAAQ	Karl Malenfant
Approbation Alliance	Nabil Aboutanos

Créé le 17/10/2018 12:30 par Hudon-Chabot, Élodie
Dernière modification le 17/10/2018 12:30 par Hudon-Chabot, Élodie

Fermer

SAAQ0009DGCC00296_DAB_082_Formulaire

SharePoint Hudon-Chabot, Élodie

No DAP	083
No. DAS intrant	
Titre	Transfert de la maintenance en récurrence serveurs [redacted]
Chantier	TI-Solution technologique
Livraison	L1
Lot	n/a
Impact entente de lot	Oui
No. amendement entente de lot	
Liste plans impactés	30191R
Date demande	15/10/2018
Date état	17/10/2018
État	Fermée
Type de demande	Transfert
Événement / motif de la demande	Stratégie de réalisation
Demandeur	☐ Coulombe, Bruno
Priorité	
Responsable analyse	☐ Dubé, Alain (Ext)
SAAQ - Efforts	
SAAQ - Couts	
Alliance - Efforts	
Alliance - Coûts	(49 769,00 $)
aTotal - Efforts	0
Total - Coûts	(49 769,00 $)
Source financement	Économie
Décision requise le	17/10/2018
Date de la décision	17/10/2018
Décision	Approuvée
Détail décision	Le prix de la maintenance des serveurs [redacted] incluait une maintenance de 5 ans alors que la maintenance de ces équipements doit être imputée au projet jusqu'à l'implantation de la L1 donc transfert à la récurrence.
Impact Bordereau	Non

SAAQ0009DGCC00297_DAP_083_Fermable

Nom du bordereau	
Approbation SAAQ	Karl Malenfant
Approbation Alliance	Nabil Aboutanos

Créé le 17/10/2018 12:34 par Hudon-Chabot, Élodie
Dernière modification le 18/10/2018 09:56 par Hudon-Chabot, Élodie

Fermer

SAAQ0009DGCC00297_DAB_003_Formulaire

SharePoint Hudon-Chabot, Élodie

No DAP	084
No. DAS intrant	
Titre	Déploiement de la version [redacted]
Chantier	TI-Solution technologique
Livraison	L1
Lot	04
Impact entente de lot	Oui
No. amendement entente de lot	
Liste plans impactés	30104-R-33
Date demande	14/11/2018
Date état	14/11/2018
État	Fermée
Type de demande	Ajout
Événement / motif de la demande	Ajustement portée/hypothèse
Demandeur	☐ Lacroix, Daniel (Ext)
Priorité	
Responsable analyse	☐ Coulombe, Bruno
SAAQ - Efforts	4 505
SAAQ - Couts	432 697,00 $
Alliance - Efforts	18 627
Alliance - Coûts	3 996 481,00 $
aTotal - Efforts	23 132
Total - Coûts	4 429 178,00 $
Source financement	Financement additionnel
Décision requise le	
Date de la décision	14/11/2018
Décision	Approuvée
Détail décision	Devancement du déploiement d'une nouvelle version de [redacted] en transférant du budget du centre d'expertise vers le lot 4
Impact Bordereau	Oui

SAAQ0009DGCC00298_DAS_084_Executable

Nom du bordereau	
Approbation SAAQ	Karl Malenfant
Approbation Alliance	Nabil Aboutanos
Pièces jointes	DAP_084_1709_[redacted]M.pdf DAP_084_1709_[redacted].xlsx Devancement_MAJ.pdf

Créé le 15/11/2018 13:38 par Hudon-Chabot, Élodie
Dernière modification le 22/12/2021 06:55 par Hudon-Chabot, Élodie

Fermer

Société de l'assurance automobile Québec
Bureau de programme CASA

NOTE

DESTINATAIRE : Comité des demandes d'ajustement de projet

DATE : Le 21 novembre 2018

OBJET : Devancement d'une mise à jour majeure

CONTEXTE

Dans la proposition déposée par l'Alliance, la version [redacted] devait être utilisée jusqu'à la fin de la livraison 2. Par la suite, la version [redacted] serait déployée afin de bénéficier de la nouvelle solution conçue pour le domaine de l'assurance. De plus, dans la proposition initiale, la solution SAP [redacted] était prévue être utilisée, par contre cette solution ne permet pas l'intégration à [redacted]. À la suite de la disponibilité d'une nouvelle version S/4 et d'un [redacted] intégré [redacted] le chef de projet, les leaders et les leaders adjoints ont discuté la possibilité d'aller de l'avant avec leurs déploiements.

AVANTAGES

Opter pour la nouvelle version de [redacted] et le add-on de [redacted] comporterait plusieurs avantages. En effet, déployer la version [redacted] permettrait d'éliminer le besoin de jongler avec deux solutions d'industrie (Insurance et Public Sector) en offrant plus de possibilités via les « Business Functions » pour combler les exigences d'affaires. De plus, en intégrant le [redacted] cela nous permettrait d'éliminer la mise en place de mécanismes de synchronisation pour les « Business Partners » (BP) et pour le « Business Warehouse » (BW), ce qui permettrait à la Société de simplifier l'évolution de la solution CASA et d'uniformiser la plateforme technologique. D'un autre côté, installer le [redacted] nécessitera l'installation des « Feature Service Packs » (FSP) 07 et 08 de BW. Par contre, ces FSP donnent accès à de nouvelles fonctionnalités dont la Société pourrait en bénéficier.

En résumé, déployer la version [redacted] permettraient à la Société d'avoir un environnement plus à jour lors de l'implantation des différentes livraisons, d'avoir un écosystème simplifié en éliminant les mécanismes de synchronisation, de réduire les efforts d'entretien à long terme et de simplifier le plan de déploiement à la suite de conversions des données des livraisons 2 et 3 qui incluent des éléments du [redacted]

IMPACTS

Le déploiement d'une nouvelle version de [redacted] a occasionné une augmentation globale dans la charge de travail, tant au niveau des ressources de l'Alliance que des ressources de la SAAQ, ce qui aurait comme incident de mettre la pression sur les équipes de travail pour arriver à livrer les composantes prévues en livraison 1.

DÉCISION

À la suite de l'analyse des différents points mentionnés précédemment, il a été décidé de devancer une mise à jour de la version utilisée de SAP [redacted] en installant la version [redacted] Étant donné que ces travaux auraient être faits par le Centre d'expertise, il a été décidé de transférer le budget du Centre d'expertise vers le lot 4.

[redacted]

Elodie Hudon, CPA, CGA
Conseillère en gestion financière des projets d'investissement

SharePoint Hudon-Chabot, Élodie

No DAP	085
No. DAS intrant	
Titre	Utilisation contingence de performance pour dépassement lot 2
Chantier	BP-Bureau de programme
Livraison	L1
Lot	02
Impact entente de lot	Non
No. amendement entente de lot	
Liste plans impactés	
Date demande	31/01/2018
Date état	31/01/2018
État	Fermée
Type de demande	Transfert
Événement / motif de la demande	Fermeture de lot
Demandeur	Hudon-Chabot, Élodie
Priorité	
Responsable analyse	Cloutier, Sylvain
SAAQ - Efforts	-1 076
SAAQ - Couts	(99 558,00 $)
Alliance - Efforts	-1 317
Alliance - Coûts	(223 702,00 $)
aTotal - Efforts	-2 393
Total - Coûts	(323 260,00 $)
Source financement	Contingence performance
Décision requise le	
Date de la décision	31/01/2018
Décision	Approuvée
Détail décision	Utilisation de la contingence de performance pour financer le dépassement du lot 2.
Impact Bordereau	Non

SAAQ0009DGCC00300_DAS_085_Emprunts

Nom du bordereau	
Approbation SAAQ	Karl Malenfant
Approbation Alliance	Nabil Aboutanos
Pièces jointes	Lot 2.pdf Modification bordereaux_L0.xlsx Suivi_contingence_perfomance_L0.pdf

Créé le 20/11/2018 12:25 par Hudon-Chabot, Élodie
Dernière modification le 20/11/2018 12:43 par Hudon-Chabot, Élodie

Fermer

SharePoint

Hudon-Chabot, Élodie

Société de l'assurance automobile Québec

Collaboration et GED du projet CASA SGPE

Rechercher dans ce site

Demandes d'ajustement Projet

No DAP *	086
No. DAS intrant	
Titre	Non application du partage de risque pour le lot 9
Chantier *	BP-Bureau de programme Chantier responsable de la demande
Livraison	L2
Lot *	09 No de Lot (00 À 99) ou n/a
Impact entente de lot	☐
No. amendement entente de lot	
Liste plans impactés	
Date demande	28/06/2018
Date état	28/06/2018
État	Fermée
Type de demande	
Événement / motif de la demande	Administratif
Demandeur	Rodier, Mario (Ext) x
Priorité	
Responsable analyse	Cloutier, Sylvain x
SAAQ - Efforts	Efforts estimés pour les ressources SAAQ internes et externes
SAAQ - Couts	Coûts estimés pour les ressources SAAQ internes et externes
Alliance - Efforts	Heures estimés pour les ressources Alliance
Alliance - Coûts	
Source financement	Aucun impact
Décision requise le	
Date de la décision	28/06/2018
Décision	Approuvée
Détail décision	

SAAQ0108VPEN00035_DAP-086

	Compte tenu que le modèle de dépendance n'était pas prêt avant le début du lot 9, ce lot ne sera pas assujetti au partage de risque car il était impossible de fixer des objectifs de sprints.
Impact Bordereau	☐
Nom du bordereau	
Approbation SAAQ	Karl Malenfant
Approbation Alliance	Nabil Aboutanos
Pièces jointes	\\intra.saaq.net\sb\DU\DU07\hue02\Documents\CASA\Entente de lot 9.1_ Juin 2018_signée.pdf ⊟ Supprimer

Enregistrer Annuler

SAAQ0108VPEN00089_DAP-086

Entente de lot - Lot 9.1

Début - Phase de réalisation

Livraison 2

Version 1.1

Juin 2018

CASA

Société de l'assurance automobile Québec

© Société de l'assurance automobile du Québec, 2017

SAAQ0108VPEN00059_DAP-086

Contexte de l'entente de lot 9.1

Le lot 9.1 est le premier lot de la phase Réaliser de la Livraison 2 (L2) et couvre la période du 18 avril au 30 octobre 2018 (sprints 12 à 18).

Il a été créé suite à la décision de l'équipe de gestion CASA de démarrer le plus rapidement possible la phase Réaliser de L2 alors que certains enjeux découverts à l'automne 2017 ont obligé l'équipe de projet à prolonger la phase Explorer jusqu'à la fin de l'été 2018 (voir Entente de lot 8 – Amendement 1).

La décision de démarrer la phase Réaliser en parallèle à la phase Explorer vise principalement à réduire le chemin critique de la L2 et à minimiser les impacts sur la livraison. Ainsi, la plupart des équipes dédiées à la L2 débutent les travaux de la phase Réaliser pendant qu'elles complètent la phase Explorer (Lot 8). L'équipe Intégration Assurance qualité et le Bureau de programme (équipes transversales) sont dédiées à la phase Réaliser de la L2 dès le début du lot 9.1 tout en supportant la phase Réaliser de la livraison 1 (lots 4-5).

Le lot 9.1 se terminera à la fin du sprint 18 pour toutes les équipes.



La finalisation de la phase Explorer (lot 8), et les autres travaux en cours qui visent à optimiser la réalisation et la mise en place de la L2 (par exemple la stratégie de conversion), permettront d'élaborer un nouveau plan global à l'automne 2018.

Un exercice de planification intégrée et d'identification des dépendances entre les livrables et les activités des différentes équipes est aussi en cours et se poursuivra jusqu'à la mi-août. Le « modèle de dépendances» fonctionnelles et techniques qui en découlera servira, entre autres, d'intrant à la planification détaillée du prochain lot de réalisation.

Ces travaux permettront aussi de :

- Confirmer la portée de la livraison;
- Produire un échéancier de réalisation aligné sur le nouveau plan global;
- Réviser les estimés de coûts de la L2 ;
- Réviser le découpage des lots restants de la L2;
- Ajuster le bordereau de prix en fonction du nouveau découpage de lots.

Calendrier des sprints du lot 9.1

Sprint 12	Sprint 13	Sprint 14	Sprint 15	Sprint 16
18 avril 2018	16 mai 2018	13 juin 2018	11 juillet 2018	8 août 2018
15 mai 2018	12 juin 2018	10 juillet 2018	7 août 2018	4 septembre 2018

Sprint 17	Sprint 18
5 septembre 2018	3 octobre 2018
2 octobre 2018	30 octobre 2018

Formule de partage de risques et budget du lot 9.1

Compte tenu que le modèle de dépendance ne sera pas complété avant la mi-août 2018 et que le bordereau de prix sera révisé vers la toute fin du lot, la formule de partage de risques ne s'appliquera pas au lot 9.1.

En effet, sans le budget détaillé ou le bordereau de prix révisé correspondant à la portée du lot, il n'est pas possible de fixer l'enveloppe de partage de risques pour le lot.

Toutefois, la planification détaillée des sprints se fera aussi rapidement possible tout au long du lot 9.1 en fonction de l'évolution du modèle de dépendances.

Objectifs de sprint et de lot

Compte tenu que le nouveau plan global L2 ne sera pas disponible avant l'automne 2018, il n'est pas possible de fixer les objectifs de sprint et de lot en fonction des jalons du projet (ex. : début des essais intégrés etc.).

Toutefois, les objectifs suivants ont été identifiés pour le Lot 9.1 :

- Sprint 17 :
  - Compléter la version préliminaire du plan global L2 (v0);
  - Confirmer à haut niveau la portée, l'échéancier de réalisation et les estimés coûts de la L2 (+/- 30%).

© Société de l'assurance automobile du Québec, 2017

SAAQ0108VPEN00059_DAP-086

- Sprint 18 :
  - Compléter la première version du plan global L2 (v1);
  - Confirmer la portée, l'échéancier de réalisation et les estimés de coûts de la L2;
  - Confirmer le découpage des lots restants et avoir ajusté le bordereau de prix en conséquence;
  - Avoir complété la planification détaillée du prochain lot de réalisation L2.

Même si des objectifs spécifiques n'ont pas été identifiés pour les sprints 12, 13, 14, 15 et 17, les leaders et leaders adjoints de chantier devront conjointement confirmer que les travaux ont été exécutés de façon diligente en se basant sur la planification détaillée du sprint (pour fins d'approbation de la facturation par l'Alliance).

Un formulaire d'approbation de sprint qui résumera les travaux exécutés sera produit par le Bureau de programme à la fin de chaque sprint. De même, un formulaire d'approbation de lot sera aussi produit à la fin du dernier sprint par le Bureau de programme.

Signatures

Chaque partie reconnaît avoir lu attentivement cette entente, avoir obtenu les explications adéquates sur la nature de ses dispositions et les comprendre.

Pour la Société d'assurance automobile du Québec	Pour l'Alliance
Nom : Karl Malenfant	Nom : Nabil Aboutanos
Titre : Chef de projet CASA	Titre : Leader adjoint à la direction
Signature : [redacted]	Signature : [redacted]
Date : 28 Jun 2018	Date : 27-Juin-2018

SharePoint Hudon-Chabot, Élodie

No DAP	087
No. DAS intrant	
Titre	Contingence de performance suite à l'entente de lot 6
Chantier	BP-Bureau de programme
Livraison	L1
Lot	06
Impact entente de lot	Non
No. amendement entente de lot	
Liste plans impactés	
Date demande	18/12/2018
Date état	18/12/2018
État	Fermée
Type de demande	Transfert
Événement / motif de la demande	Planification détaillée
Demandeur	☐ Hudon-Chabot, Élodie
Priorité	
Responsable analyse	☐ Cloutier, Sylvain
SAAQ - Efforts	-9 669
SAAQ - Couts	(927 529,00 $)
Alliance - Efforts	-8 094
Alliance - Coûts	(578 903,00 $)
aTotal - Efforts	-17 763
Total - Coûts	(1 506 432,00 $)
Source financement	Contingence performance
Décision requise le	18/12/2018
Date de la décision	18/12/2018
Décision	Approuvée
Détail décision	Transfert de l'écart entre le bordereau modifié et la planification détaillée en contingence de performance pour le lot 6 tel que mentionné dans l'entente de lot.
Impact Bordereau	Non

SAAQ0009DGCC00302_DAS_087_Entretien

Nom du bordereau	
Approbation SAAQ	Karl Malenfant
Approbation Alliance	Nabil Aboutanos
Pièces jointes	DAP_087_Contingence_performance_lot_6.pdf Entente de lot 6 signée.pdf

Créé le 24/01/2019 11:45 par Hudon-Chabot, Élodie
Dernière modification le 29/01/2019 09:08 par Hudon-Chabot, Élodie

Fermer

SharePoint Hudon-Chabot, Élodie

No DAP	088
No. DAS intrant	
Titre	Ajout de la notion de mise en disponibilité
Chantier	TI-Solution technologique
Livraison	L1
Lot	04
Impact entente de lot	Oui
No. amendement entente de lot	
Liste plans impactés	
Date demande	31/08/2018
Date état	09/09/2018
État	Fermée
Type de demande	Ajout
Événement / motif de la demande	Stratégie de réalisation
Demandeur	Dubé, Alain (Ext)
Priorité	
Responsable analyse	Cloutier, Sylvain
SAAQ - Efforts	
SAAQ - Couts	
Alliance - Efforts	
Alliance - Coûts	
aTotal - Efforts	0
Total - Coûts	0,00 $
Source financement	Aucun impact
Décision requise le	
Date de la décision	06/09/2018
Décision	Approuvée
Détail décision	Il a été décidé d'ajouter la notion de mise en disponibilité dès septembre 2018. Pour l'Alliance, il a été décidé de payer 100$ pour chaque plage de mise en disponibilité (période de 8 heures).
Impact Bordereau	Non

SAAQ0009DGCC00303_DAS_088_Formulaire

Nom du bordereau

Approbation SAAQ

Approbation Alliance

Pièces jointes

DAP_088_Mise_en_disponibilité.pdf
DAP_088_Napperon_Dispo_Alliance.pptx
DAP_088_Napperon_Dispo_Int.pptx

Créé le 24/01/2019 14:13 par Hudon-Chabot, Élodie
Dernière modification le 25/09/2020 09:20 par Hudon-Chabot, Élodie

Fermer

Société de l'assurance automobile Québec
Bureau de programme CASA

NOTE

DESTINATAIRE : Comité des demandes d'ajustement de projet

DATE : Le 24 janvier 2019

OBJET : Ajout de plages de mise en disponibilité

No DAP : 088

DÉCISION

En septembre dernier, le Comité de gestion de CASA a pris la décision de mettre en place des plages de mise en disponibilité afin de supporter les essais et de régler rapidement les anomalies à raison d'une plage par jour lors de la semaine régulière de travail et deux plages par jour lors des fins de semaine. De plus, des plages ont été rajoutées lors de la période de mise en production afin de pouvoir respecter le calendrier d'implantation. Autant les ressources de l'Alliance que les ressources de la Société ont été requises pour couvrir ces plages horaires.

Elodie Hudon, CPA, CGA
Conseillère en gestion financière des projets d'investissement

SharePoint Hudon-Chabot, Élodie [redacted] ?

No DAP *	090
No. DAS intrant	
Titre	Modification des modalités de travail à distance
Chantier *	BP-Bureau de programme Chantier responsable de la demande
Livraison	L2
Lot *	Global No de Lot (00 À 99) ou n/a
Impact entente de lot	☑
No. amendement entente de lot	
Liste plans impactés	
Date demande	17/01/2019
Date état	29/01/2019
État	Fermée
Type de demande	
Événement / motif de la demande	Stratégie de réalisation
Demandeur	Girard, Daniel (Ext) x
Priorité	
Responsable analyse	Cloutier, Sylvain x
SAAQ - Efforts	 Efforts estimés pour les ressources SAAQ internes et externes
SAAQ - Couts	 Coûts estimés pour les ressources SAAQ internes et externes
Alliance - Efforts	 Heures estimés pour les ressources Alliance
Alliance - Coûts	

[redacted] 2019-04-17

SAAQ0108VPEN00060_DAP-090

Source financement: Aucun impact

Décision requise le:

Date de la décision: 09/04/2019

Décision: Approuvée

Détail décision:

L'Alliance a déposé une demande pour modifier les modalités de travail à distance incluses au contrat.

Impact Bordereau: ☐

Nom du bordereau:

Approbation SAAQ: Karl Malenfant [redacted] 2019-04-29

Approbation Alliance: Nabil Aboutanos [redacted] 2019-04-30 GRATIEN COTE POUR

Pièces jointes: [redacted] Supprimer

Créé le 29/01/2019 09:17 par Hudon-Chabot, Élodie
Dernière modification le 29/01/2019 09:17 par Hudon-Chabot, Élodie

Enregistrer Annuler

SAAQ010841-ENG0830_DAP-090

Société de l'assurance automobile
Québec
Bureau de programme CASA

NOTE

EXPÉDITEUR : Sylvain Cloutier, Bureau de programme

DESTINATAIRES : Leaders CASA

DATE : Le 25 février 2019

OBJET : Modification aux modalités du travail à distance (réf. : DAP 090)

CONTEXTE

Afin de supporter les équipiers de l'Alliance **ne résidant pas à Québec** et afin de favoriser la rétention de ces équipiers jusqu'à la fin du projet, l'Alliance a demandé des assouplissements à l'aménagement de l'horaire de travail prévu à l'article 7.5.2.3 du Contrat de services professionnels et de vente d'équipements (le Contrat), soit : 4 jours de travail à Québec (3 nuits à Québec) et 1 journée en télétravail.

Cette demande est en cohérence avec une des recommandations de la deuxième revue du projet réalisée par la firme Ernst & Young et fait partie du plan d'action qui en découle.

ASSOUPLISSEMENT

Bien que la Société privilégie les travaux exécutés sur site, il est possible de négocier des aménagements à l'horaire de travail autres que ceux initialement prévus. Ces assouplissements sont possibles en vertu de l'article 7.5.2.4 du Contrat qui prévoit que : « ***d'autres formes d'aménagement*** *pourront être accordées dans les Ententes de lots* ».

APPLICATION

Chaque demande d'aménagement de l'horaire de travail qui **diffère** de celle prévue à l'article 7.5.2.3 du Contrat devra faire l'objet d'une demande en provenance de l'Alliance. Cette demande sera ensuite analysée et approuvée par le représentant de la Société, soit le chef de tribu ou le leader de l'équipe.

SAAQ0108VPEN00060_DAP-090

La détermination et la négociation des modalités de l'entente d'aménagement de l'horaire de travail incombent au représentant de la Société et doivent respecter les balises suivantes :

- L'entente ne doit pas nuire à la **vélocité,** à la **qualité** des travaux et au **transfert de connaissances**;
- La ressource doit fournir la prestation de travail attendue en télétravail à raison de **8 h par jour, 5 jours par semaine**, selon l'horaire de travail prévu au contrat;
- L'entente ne peut excéder la durée **d'un cycle** tel que défini au Plan global, soit 3 mois;
- L'entente peut être renouvelée sur demande, en complétant un nouveau formulaire;
- La Société se réserve le droit de mettre fin à une entente sans préavis.

La saisie des heures doit être faite dans SGPE et la vérification des heures effectuées est sous la responsabilité du représentant de la Société.

FORMULER UNE DEMANDE

Toute demande devra être adressée à l'aide du formulaire « Demande d'aménagement d'horaire de travail » conçu par l'Alliance et disponible auprès de ces derniers. Ce formulaire doit contenir :

- Le nom de la ressource;
- La date de début et de fin de l'entente;
- Le justificatif;
- Les modalités de l'entente;
- L'acceptation ou le refus de la demande par le leader de la Société;
- La signature de la ressource et la date de la signature;
- La signature du représentant de la Société et la date de la signature.

La date de début de l'entente correspond à la date de signature par le représentant de la Société.

[redacted]

Sylvain Cloutier
Leader du Bureau de programme

No DAP *	091
No. DAS intrant	
Titre	Livraison 1 progressive
Chantier *	SA-Solution d'affaires Chantier responsable de la demande
Livraison	L1
Lot *	04 No de Lot (00 À 99) ou n/a
Impact entente de lot	☑
No. amendement entente de lot	
Liste plans impactés	
Date demande	01/12/2018
Date état	01/02/2019
État	Fermée
Type de demande	Transfert
Événement / motif de la demande	Stratégie de réalisation
Demandeur	Théberge, Yvon x
Priorité	
Responsable analyse	Foldes-Busque, Caroline x
SAAQ - Efforts	-916 Efforts estimés pour les ressources SAAQ internes et externes
SAAQ - Couts	-87 925 Coûts estimés pour les ressources SAAQ internes et externes
Alliance - Efforts	-8 103 Heures estimés pour les ressources Alliance
Alliance - Coûts	-1 084 039,00

SAAQ0009DGEC00006_DAP_091_Formulaires_signés

Source financement: Aucun impact

Décision requise le:

Date de la décision: 31/12/2018

Décision: Approuvée

Détail décision:

Transfert des travaux reliés à BPC, [redacted] et à la gestion du changement dans le lot 7.5 - Livraison 1 progressive

Impact Bordereau: ☐

Nom du bordereau:

Approbation SAAQ: Karl Malenfant [redacted] 2019-01-24

Approbation Alliance: Nabil Aboutanos GRATTEN COTE POUR 2019-04-30

Créé le 10/12/2018 06:59 par Hudon-Chabot, Élodie

Dernière modification le 01/02/2019 12:37 par Hudon-Chabot, Élodie

Enregistrer Annuler

SharePoint Hudon-Chabot, Élodie

No DAP *	091
No. DAS intrant	
Titre	Livraison 1 progressive
Chantier *	SA-Solution d'affaires Chantier responsable de la demande
Livraison	L1
Lot *	06 No de Lot (00 À 99) ou n/a
Impact entente de lot	☑
No. amendement entente de lot	
Liste plans impactés	
Date demande	01/12/2018
Date état	01/02/2019
État	Fermée
Type de demande	Transfert
Événement / motif de la demande	Stratégie de réalisation
Demandeur	Théberge, Yvon x
Priorité	
Responsable analyse	Foldes-Busque, Caroline x [redacted]
SAAQ - Efforts	-1 262 Efforts estimés pour les ressources SAAQ internes et externes
SAAQ - Couts	-121 202 Coûts estimés pour les ressources SAAQ internes et externes
Alliance - Efforts	-3 895 Heures estimés pour les ressources Alliance
Alliance - Coûts	-479 075,00

SAAQ0009DGSC00386_DAP_091_Formulaires_signés

Source financement: Aucun impact

Décision requise le:

Date de la décision: 31/12/2018

Décision: Approuvée

Détail décision:

Transfert des travaux de BPC, [redacted] WFA/P, gestion du changement et formation dans le lot 7.5 - Livraison 1 progressive

Impact Bordereau: ☐

Nom du bordereau:

Approbation SAAQ: Karl Malenfant [redacted] 2019-04-24

Approbation Alliance: Nabil Aboutanos GRATUIT COTE POUR 2019-04-30

Enregistrer | Annuler

Créé le 10/12/2018 07:01 par Hudon-Chabot, Élodie
Dernière modification le 01/02/2019 12:40 par Hudon-Chabot, Élodie

SharePoint Hudon-Chabot, Élodie

No DAP *	091
No. DAS intrant	
Titre	Livraison 1 progressive
Chantier *	BP-Bureau de programme Chantier responsable de la demande
Livraison	L1
Lot *	07 No de Lot (00 À 99) ou n/a
Impact entente de lot	☑
No. amendement entente de lot	
Liste plans impactés	
Date demande	01/12/2018
Date état	01/02/2019
État	Fermée
Type de demande	Transfert
Événement / motif de la demande	Stratégie de réalisation
Demandeur	Théberge, Yvon x
Priorité	
Responsable analyse	Foldes-Busque, Caroline x [redacted]
SAAQ - Efforts	-1 776 Efforts estimés pour les ressources SAAQ internes et externes
SAAQ - Couts	-170 591 Coûts estimés pour les ressources SAAQ internes et externes
Alliance - Efforts	-8 687 Heures estimés pour les ressources Alliance
Alliance - Coûts	-1 122 256,00

SAAQ0009DGSC00366_DAP_091_Formulaires_signés

Source financement: Aucun impact

Décision requise le:

Date de la décision: 31/12/2019

Décision: Approuvée

Détail décision:

Transfert des travaux de BPC, DM, relevés fiscaux, BI, gestion du changement et formation de lot 7 vers le lot 7.5 - Livraison 1 progressive

Impact Bordereau: ☐

Nom du bordereau:

Approbation SAAQ: Karl Malenfant [redacted] 10.9.03.24

Approbation Alliance: Nabil Aboutanos [redacted] GRATIEN COTE pour

Créé le 01/02/2019 12:33 par Hudon-Chabot, Élodie

Dernière modification le 01/02/2019 12:41 par Hudon-Chabot, Élodie

Enregistrer | Annuler

SAAQ0009DOC

SharePoint Hudon-Chabot, Élodie

No DAP *	091
No. DAS intrant	
Titre	Livraison 1 progressive
Chantier *	BP-Bureau de programme Chantier responsable de la demande
Livraison	L1
Lot *	7.5 No de Lot (00 À 99) ou n/a
Impact entente de lot	☐
No. amendement entente de lot	
Liste plans impactés	
Date demande	01/12/2018
Date état	01/02/2019
État	Fermée
Type de demande	Transfert
Événement / motif de la demande	Stratégie de réalisation
Demandeur	Théberge, Yvon x
Priorité	
Responsable analyse	Foldes-Busque, Caroline x
SAAQ - Efforts	3 954 Efforts estimés pour les ressources SAAQ internes et externes
SAAQ - Couts	379 718 Coûts estimés pour les ressources SAAQ internes et externes
Alliance - Efforts	20 685 Heures estimés pour les ressources Alliance
Alliance - Coûts	2 685 370,00

SAAQ0009DGEC00388_DAP_091_Formulaires_signés

Source financement: Aucun impact

Décision requise le:

Date de la décision: 31/12/2018

Décision: Approuvée

Détail décision:

Création de la livraison 1 progressive. Le financement de ces travaux provient de transferts budgétaires provenant de des lots 4, 6 et 7.

Impact Bordereau: ☐

Nom du bordereau:

Approbation SAAQ: Karl Malenfant [redacted] 2019-04-24

Approbation Alliance: Nabil Aboutanos

GRATIEN COTE pour

Pièces jointes:
Bordereau_L1_prog.xlsx 2019-04-30 Supprimer
Sommaire_Livraison_1_progressive.xlsx Supprimer

Créé le 01/02/2019 12:36 par Hudon-Chabot, Élodie
Dernière modification le 17/04/2019 14:46 par Hudon-Chabot, Élodie

Enregistrer Annuler

SAAQ0009D0C3700000_DAF_001_Formulaires_signés

Société de l'assurance automobile Québec
Bureau de programme CASA

NOTE

DESTINATAIRE : Comité des demandes d'ajustement de projet

DATE : Le 1er février 2019

OBJET : Livraison progressive de la L1

No DAP : 091

CONTEXTE

Plusieurs processus touchant la gestion des ressources humaines, financières et matérielles et la gestion contractuelle ont été déployés le 3 janvier 2019. Cependant, certains modules ou solutions, inclus dans la portée de la livraison 1, seront déployés passés cette date. Afin de financer ces travaux, une demande d'ajustement de projet doit être faite pour ponctionner le budget des autres lots. Aucun financement additionnel n'est prévu pour ces travaux.

IMPACTS

Pour donner suite aux calculs des efforts résiduels pour compléter la réalisation, la mise en production ainsi que le support des processus inclus dans la livraison progressive, voici un tableau résumant la provenance des budgets nécessaires pour effectuer les travaux requis :

CASA (en milliers de $)	Budget révisé au 2019-01-26	Ajustement L1 progressive
Travaux prévus livraison 1		
Lots 4 et 5 - Réalisation	51 689,6	(1 172,0)
Lot 6 - Préparation de la MEP	5 892,7	(600,3)
Lot 7 - MEP et support post implantation	8 024,0	(1 292,8)
Lot 7.5 - Livraison 1 progressive	-	3 065,1
Total des travaux prévus	***65 606,3***	**-**

DÉCISIONS

À la suite de la rencontre du comité de DAP qui s'est déroulée le 29 janvier dernier, vous avez été informé du désir du Bureau de programme CASA de créer le lot 7.5. Aucun membre ne s'est objecté à cette demande. Ainsi, il a été décidé d'aller de l'avant avec la création du lot 7.5 – Livraison 1 progressive avec un budget de 3,1 M$ qui provient d'une ponction des lots 4, 6 et 7.

Elodie Hudon, CPA, CGA
Conseillère en gestion financière des projets d'investissement

SharePoint Hudon-Chabot, Élodie

No DAP *	091
No. DAS intrant	
Titre	Livraison 1 progressive
Chantier *	SA-Solution d'affaires Chantier responsable de la demande
Livraison	L1
Lot *	04 No de Lot (00 À 99) ou n/a
Impact entente de lot	☑
No. amendement entente de lot	
Liste plans impactés	
Date demande	01/12/2018
Date état	01/02/2019
État	Fermée
Type de demande	Transfert
Événement / motif de la demande	Stratégie de réalisation
Demandeur	Théberge, Yvon x
Priorité	
Responsable analyse	Foldes-Busque, Caroline x [redacted]
SAAQ - Efforts	-916 Efforts estimés pour les ressources SAAQ internes et externes
SAAQ - Couts	-87 925 Coûts estimés pour les ressources SAAQ internes et externes
Alliance - Efforts	-8 103 Heures estimés pour les ressources Alliance
Alliance - Coûts	-1 084 039,00

SAAQ0108VPEN00061_DAP-091

Source financement: Aucun impact

Décision requise le:

Date de la décision: 31/12/2018

Décision: Approuvée

Détail décision:

Transfert des travaux reliés à BPC, [redacted]t à la gestion du changement dans le lot 7.5 - Livraison 1 progressive

Impact Bordereau: ☐

Nom du bordereau:

Approbation SAAQ: Karl Malenfant [redacted] 2019.04.24

Approbation Alliance: Nabil Aboutanc [redacted] GRATIEN COTE pour 2019-04-30

Créé le 10/12/2018 06:59 par Hudon-Chabot, Élodie
Dernière modification le 01/02/2019 12:37 par Hudon-Chabot, Élodie

Enregistrer Annuler

SAAQ0108VP-EN00081_DAP-091

SharePoint Hudon-Chabot, Élodie [redacted] ?

No DAP *	091
No. DAS intrant	
Titre	Livraison 1 progressive
Chantier *	SA-Solution d'affaires Chantier responsable de la demande
Livraison	L1
Lot *	06 No de Lot (00 À 99) ou n/a
Impact entente de lot	☑
No. amendement entente de lot	
Liste plans impactés	
Date demande	01/12/2018
Date état	01/02/2019
État	Fermée
Type de demande	Transfert
Événement / motif de la demande	Stratégie de réalisation
Demandeur	Théberge, Yvon x
Priorité	
Responsable analyse	Foldes-Busque, Caroline x [redacted]
SAAQ - Efforts	-1 262 Efforts estimés pour les ressources SAAQ internes et externes
SAAQ - Couts	-121 202 Coûts estimés pour les ressources SAAQ internes et externes
Alliance - Efforts	-3 895 Heures estimés pour les ressources Alliance
Alliance - Coûts	-479 075,00

SAAQ0108VPEN00061_DAP-091

Source financement: Aucun impact

Décision requise le:

Date de la décision: 31/12/2018

Décision: Approuvée

Détail décision:

Transfert des travaux de BPC, [redacted] WFA/P, gestion du changement et formation dans le lot 7.5 - Livraison 1 progressive

Impact Bordereau: ☐

Nom du bordereau:

Approbation SAAQ: Karl Malenfant [redacted]

Approbation Alliance: Nabil Aboutanos

2019-04-30

Créé le 10/12/2018 07:01 par Hudon-Chabot, Élodie
Dernière modification le 01/02/2019 12:40 par Hudon-Chabot, Élodie

Enregistrer Annuler

SAAQ01084VF-EN00001_DAP-091

SharePoint Hudon-Chabot, Élodie

No DAP *	091
No. DAS intrant	
Titre	Livraison 1 progressive
Chantier *	BP-Bureau de programme Chantier responsable de la demande
Livraison	L1
Lot *	07 No de Lot (00 À 99) ou n/a
Impact entente de lot	☑
No. amendement entente de lot	
Liste plans impactés	
Date demande	01/12/2018
Date état	01/02/2019
État	Fermée
Type de demande	Transfert
Événement / motif de la demande	Stratégie de réalisation
Demandeur	Théberge, Yvon x
Priorité	
Responsable analyse	Foldes-Busque, Caroline x [redacted]
SAAQ - Efforts	-1 776 Efforts estimés pour les ressources SAAQ internes et externes
SAAQ - Couts	-170 591 Coûts estimés pour les ressources SAAQ internes et externes
Alliance - Efforts	-8 687 Heures estimés pour les ressources Alliance
Alliance - Coûts	-1 122 256,00

SAAQ0108VPEN00061_DAP-091

Source financement: Aucun impact

Décision requise le:

Date de la décision: 31/12/2019

Décision: Approuvée

Détail décision:

Transfert des travaux de BPC, DM, relevés fiscaux, BI, gestion du changement et formation de lot 7 vers le lot 7.5 - Livraison 1 progressive

Impact Bordereau: ☐

Nom du bordereau:

Approbation SAAQ: Karl Malenfant [redacted] 10-09-19

Approbation Alliance: Nabil Aboutanos [redacted] ATION COTE POUR 2019-04-30

Créé le 01/02/2019 12:33 par Hudon-Chabot, Élodie
Dernière modification le 01/02/2019 12:41 par Hudon-Chabot, Élodie

Enregistrer Annuler

SAAQ0108VFEN00091_DAP-091

SharePoint Hudon-Chabot, Élodie

No DAP *	091
No. DAS intrant	
Titre	Livraison 1 progressive
Chantier *	BP-Bureau de programme Chantier responsable de la demande
Livraison	L1
Lot *	7.5 No de Lot (00 À 99) ou n/a
Impact entente de lot	☐
No. amendement entente de lot	
Liste plans impactés	
Date demande	01/12/2018
Date état	01/02/2019
État	Fermée
Type de demande	Transfert
Événement / motif de la demande	Stratégie de réalisation
Demandeur	Théberge, Yvon x
Priorité	
Responsable analyse	Foldes-Busque, Caroline x
SAAQ - Efforts	3 954 Efforts estimés pour les ressources SAAQ internes et externes
SAAQ - Couts	379 718 Coûts estimés pour les ressources SAAQ internes et externes
Alliance - Efforts	20 685 Heures estimés pour les ressources Alliance
Alliance - Coûts	2 685 370,00

SAAQ0108VPEN00061_DAP-091

Source financement: Aucun impact

Décision requise le:

Date de la décision: 31/12/2018

Décision: Approuvée

Détail décision:

Création de la livraison 1 progressive. Le financement de ces travaux provient de transferts budgétaires provenant de des lots 4, 6 et 7.

Impact Bordereau: ☐

Nom du bordereau:

Approbation SAAQ: Karl Malenfant [redacted]

Approbation Alliance: Nabil Aboutanos

Pièces jointes:
Bordereau_L1_prog.xlsx Supprimer
Sommaire_Livraison_1_progressive.xlsx Supprimer

2019-04-30

Créé le 01/02/2019 12:36 par Hudon-Chabot, Élodie
Dernière modification le 17/04/2019 14:46 par Hudon-Chabot, Élodie

Enregistrer Annuler

SAAQ0108VF-EN00001_DAP-091

Société de l'assurance automobile Québec
Bureau de programme CASA

NOTE

DESTINATAIRE : Comité des demandes d'ajustement de projet

DATE : Le 1er février 2019

OBJET : Livraison progressive de la L1

No DAP : 091

CONTEXTE

Plusieurs processus touchant la gestion des ressources humaines, financières et matérielles et la gestion contractuelle ont été déployés le 3 janvier 2019. Cependant, certains modules ou solutions, inclus dans la portée de la livraison 1, seront déployés passés cette date. Afin de financer ces travaux, une demande d'ajustement de projet doit être faite pour ponctionner le budget des autres lots. Aucun financement additionnel n'est prévu pour ces travaux.

IMPACTS

Pour donner suite aux calculs des efforts résiduels pour compléter la réalisation, la mise en production ainsi que le support des processus inclus dans la livraison progressive, voici un tableau résumant la provenance des budgets nécessaires pour effectuer les travaux requis :

CASA (en milliers de $)	Budget révisé au 2019-01-26	Ajustement L1 progressive
Travaux prévus livraison 1		
Lots 4 et 5 - Réalisation	51 689,6	(1 172,0)
Lot 6 - Préparation de la MEP	5 892,7	(600,3)
Lot 7 - MEP et support post implantation	8 024,0	(1 292,8)
Lot 7.5 - Livraison 1 progressive	-	3 065,1
Total des travaux prévus	***65 606,3***	**-**

DÉCISIONS

À la suite de la rencontre du comité de DAP qui s'est déroulée le 29 janvier dernier, vous avez été informé du désir du Bureau de programme CASA de créer le lot 7.5. Aucun membre ne s'est objecté à cette demande. Ainsi, il a été décidé d'aller de l'avant avec la création du lot 7.5 - Livraison 1 progressive avec un budget de 3,1 M$ qui provient d'une ponction des lots 4, 6 et 7.

Elodie Hudon, CPA, CGA
Conseillère en gestion financière des projets d'investissement

SAAQ0108VPEN00061_DAP-091

Société de l'assurance automobile
Québec
Bureau de programme CASA

NOTE

DESTINATAIRE : Comité des demandes d'ajustement de projet

DATE : Le 6 mai 2019

OBJET : Transfert d'un montant provenant du lot 7 vers la contingence de performance

No DAP : 092

CONTEXTE

À la suite de la fin de la période de rodage de la livraison 1, prévue pour le 31 mars 2019, les travaux restants pour pouvoir atteindre les objectifs de lot ont été évalués.

OBJECTIFS DE LOT

Dans l'entente du lot 7, il y avait trois objectifs principaux à atteindre avant de pouvoir accepter provisoirement le lot. Ces objectifs sont :

- finaliser le rapport de mise en production;
- stabiliser la solution déployée lors du lot 6 en corrigeant toutes les anomalies sévères ou bloquantes (P1) empêchant la réalisation des processus;
- mettre en place les mécanismes de support et de soutien aux utilisateurs;
- finaliser la transmission des connaissances aux utilisateurs de la solution de la Société;
- compléter le transfert des ressources de l'équipe de projet vers le mode « maintenance » avec succès.

Lors de l'analyse des travaux restants, il s'est avéré que la documentation des procédures pour le Centre de support n'avait pas été complétée. Ces travaux sont estimés à 600 000 $.

AMENDEMENT À L'ENTENTE DE LOT

Afin de déplacer la date de fin du lot 7 au 30 juin 2019, un amendement de l'entente de lot a été produit. Dans cet amendement, nous avons aussi diminué le budget pour garder seulement le budget nécessaire à la production de ces travaux. Ainsi, du montant restant de 800 000 $, 228 403 $ ont été transférés à la contingence de performance. Le budget du lot 7 est donc passé de 6 731 118 $ à 6 502 715 $.

[redacted]

Sylvain Cloutier
Leader Bureau de programme CASA

SAAQ0009DGCC00310_DAP_092_Formulaires_signés_Note_explicative

SharePoint Hudon-Chabot, Élodie

No DAP *	092
No. DAS intrant	
Titre	Transfert du lot 7 vers la contingence de performance
Chantier *	BP-Bureau de programme Chantier responsable de la demande
Livraison	L1
Lot *	7.5 No de Lot (00 À 99) ou n/a
Impact entente de lot	☐
No. amendement entente de lot	
Liste plans impactés	
Date demande	29/04/2019
Date état	29/04/2019
État	Fermée
Type de demande	Transfert
Événement / motif de la demande	Stratégie de réalisation
Demandeur	Cloutier, Sylvain x [redacted]
Priorité	
Responsable analyse	Malenfant, Karl x
SAAQ - Efforts	 Efforts estimés pour les ressources SAAQ internes et externes
SAAQ - Couts	 Coûts estimés pour les ressources SAAQ internes et externes
Alliance - Efforts	 Heures estimés pour les ressources Alliance
Alliance - Coûts	228 403,00

19 déc 2019

SAAQ0009D0CC0B410_DAP_092_Formulaires_signes_Note_explicative

Source financement	Contingence performance
Décision requise le	29/04/2019
Date de la décision	
Décision	Approuvée
Détail décision	Diminution de 228 403 $ de l'entente de lot 7 suite à la planification détaillée des activités restantes de ce lot et à l'amendement 2 de l'entente de lot 7.
Impact Bordereau	☐
Nom du bordereau	
Approbation SAAQ	Karl Malenfant [redacted] 18 déc 2019
Approbation Alliance	Daniel Girard 19 déc. 2019

Créé le 29/04/2019 09:55 par Hudon-Chabot, Élodie
Dernière modification le 10/05/2019 09:02 par Hudon-Chabot, Élodie

Enregistrer Annuler

SharePoint

Hudon-Chabot, Élodie

No DAP *	092
No. DAS intrant	
Titre	Contingence de performance dégagée du lot 7
Chantier *	BP-Bureau de programme Chantier responsable de la demande
Livraison	L1
Lot *	07 No de Lot (00 À 99) ou n/a
Impact entente de lot	☑
No. amendement entente de lot	
Liste plans impactés	
Date demande	29/04/2019
Date état	29/04/2109
État	Fermée
Type de demande	Transfert
Événement / motif de la demande	Planification détaillée
Demandeur	Cloutier, Sylvain x
Priorité	
Responsable analyse	Malenfant, Karl x [redacted] 10 déc 2019
SAAQ - Efforts	 Efforts estimés pour les ressources SAAQ internes et externes
SAAQ - Couts	 Coûts estimés pour les ressources SAAQ internes et externes
Alliance - Efforts	-1 483 Heures estimés pour les ressources Alliance
Alliance - Coûts	-228 403,00

SAAQ0009DGCC0070_DAP_092_Formulaires_signés_Note_explicative

Source financement	Contingence performance
Décision requise le	29/04/2019
Date de la décision	29/04/2019
Décision	Approuvée
Détail décision	Diminution de 228 403 $ de l'entente de lot 7 suite à la planification détaillée des activités restantes de ce lot et à l'amendement 2 de l'entente de lot 7.
Impact Bordereau	☑
Nom du bordereau	
Approbation SAAQ	Karl Malenfant 18 déc 2019
Approbation Alliance	Daniel Girard 19 déc 2019
Pièces jointes	DAP_092_Transfert_budget_lot_7.pdf Supprimer

[redacted]

Créé le 29/04/2019 09:32 par Hudon-Chabot, Élodie
Dernière modification le 17/12/2019 13:52 par Hudon-Chabot, Élodie

Enregistrer Annuler

SharePoint Hudon-Chabot, Élodie

No DAP *	092
No. DAS intrant	
Titre	Transfert du lot 7 vers la contingence de performance
Chantier *	BP-Bureau de programme Chantier responsable de la demande
Livraison	L1
Lot *	7.5 No de Lot (00 À 99) ou n/a
Impact entente de lot	☐
No. amendement entente de lot	
Liste plans impactés	
Date demande	29/04/2019
Date état	29/04/2019
État	Fermée
Type de demande	Transfert
Événement / motif de la demande	Stratégie de réalisation
Demandeur	Cloutier, Sylvain x
Priorité	
Responsable analyse	Malenfant, Karl x [redacted]
SAAQ - Efforts	 Efforts estimés pour les ressources SAAQ internes et externes
SAAQ - Couts	 Coûts estimés pour les ressources SAAQ internes et externes
Alliance - Efforts	 Heures estimés pour les ressources Alliance
Alliance - Coûts	228 403,00

[redacted]

18 déc 2019

SAAQ0108VPEN00062_DAP-092

Source financement: Contingence performance

Décision requise le: 29/04/2019

Date de la décision:

Décision: Approuvée

Détail décision:

Diminution de 228 403 $ de l'entente de lot 7 suite à la planification détaillée des activités restantes de ce lot et à l'amendement 2 de l'entente de lot 7.

Impact Bordereau: ☐

Nom du bordereau:

Approbation SAAQ: Karl Malenfant [redacted] 18 déc 2019

Approbation Alliance: Daniel Girard 19 déc. 2019

Créé le 29/04/2019 09:55 par Hudon-Chabot, Élodie
Dernière modification le 10/05/2019 09:02 par Hudon-Chabot, Élodie

Enregistrer Annuler

SAAQ0108VTEN00002_DAP-052

SharePoint Hudon-Chabot, Élodie

No DAP *	092
No. DAS intrant	
Titre	Contingence de performance dégagée du lot 7
Chantier *	BP-Bureau de programme Chantier responsable de la demande
Livraison	L1
Lot *	07 No de Lot (00 À 99) ou n/a
Impact entente de lot	☑
No. amendement entente de lot	
Liste plans impactés	
Date demande	29/04/2019
Date état	29/04/2109
État	Fermée
Type de demande	Transfert
Événement / motif de la demande	Planification détaillée
Demandeur	Cloutier, Sylvain x
Priorité	
Responsable analyse	Malenfant, Karl x [redacted] 18 de 2019
SAAQ - Efforts	 Efforts estimés pour les ressources SAAQ internes et externes
SAAQ - Couts	 Coûts estimés pour les ressources SAAQ internes et externes
Alliance - Efforts	-1 483 Heures estimés pour les ressources Alliance
Alliance - Coûts	-228 403,00

[redacted]

SAAQ0108VPEN00002_DAP-092

Source financement: Contingence performance

Décision requise le: 29/04/2019

Date de la décision: 29/04/2019

Décision: Approuvée

Détail décision:

Diminution de 228 403 $ de l'entente de lot 7 suite à la planification détaillée des activités restantes de ce lot et à l'amendement 2 de l'entente de lot 7.

Impact Bordereau: ☑

Nom du bordereau:

Approbation SAAQ: Karl Malenfant 18 déc 2019

Approbation Alliance: Daniel Girard 19 déc. 2019

Pièces jointes: DAP_092_Transfert_budget_lot_7.pdf Supprimer

[redacted]

Créé le 29/04/2019 09:32 par Hudon-Chabot, Élodie
Dernière modification le 17/12/2019 13:52 par Hudon-Chabot, Élodie

Enregistrer Annuler

SAAQ0108VF-EN00002_DAP-092

Société de l'assurance automobile
Québec
Bureau de programme CASA

NOTE

DESTINATAIRE : Comité des demandes d'ajustement de projet

DATE : Le 6 mai 2019

OBJET : Transfert d'un montant provenant du lot 7 vers la contingence de performance

No DAP : 092

CONTEXTE

À la suite de la fin de la période de rodage de la livraison 1, prévue pour le 31 mars 2019, les travaux restants pour pouvoir atteindre les objectifs de lot ont été évalués.

OBJECTIFS DE LOT

Dans l'entente du lot 7, il y avait trois objectifs principaux à atteindre avant de pouvoir accepter provisoirement le lot. Ces objectifs sont :

- finaliser le rapport de mise en production;
- stabiliser la solution déployée lors du lot 6 en corrigeant toutes les anomalies sévères ou bloquantes (P1) empêchant la réalisation des processus;
- mettre en place les mécanismes de support et de soutien aux utilisateurs;
- finaliser la transmission des connaissances aux utilisateurs de la solution de la Société;
- compléter le transfert des ressources de l'équipe de projet vers le mode « maintenance » avec succès.

Lors de l'analyse des travaux restants, il s'est avéré que la documentation des procédures pour le Centre de support n'avait pas été complétée. Ces travaux sont estimés à 600 000 $.

AMENDEMENT À L'ENTENTE DE LOT

Afin de déplacer la date de fin du lot 7 au 30 juin 2019, un amendement de l'entente de lot a été produit. Dans cet amendement, nous avons aussi diminué le budget pour garder seulement le budget nécessaire à la production de ces travaux. Ainsi, du montant restant de 800 000 $, 228 403 $ ont été transférés à la contingence de performance. Le budget du lot 7 est donc passé de 6 731 118 $ à 6 502 715 $.

[redacted]

Sylvain Cloutier
Leader Bureau de programme CASA

Amendement 1

EFFORTS ET COÛTS DU LOT

Le tableau suivant indique les efforts et les coûts totaux inclus dans le bordereau révisé. Ils serviront de budget de base pour l'entente de lot.

Lot 7	Efforts (en heures)			Coûts		
	Ressources SAAQ	Ressources de l'Alliance	Total	Ressources SAAQ	Ressources de l'Alliance	Total
Bordereau révisé	18 581	36 864	55 445	1 784 481 $	4 946 637 $	6 731 118 $

Les heures des ressources de l'Alliance seront facturées selon la grille des taux en vigueur pour le lot 7.

PARTAGE DE RISQUES

Formule de partage de risques

La formule de partage de risques standard du projet CASA s'applique au lot 7.

Enveloppe de partage de risques du lot 7

L'enveloppe de partage de risques pour le lot 7 est de 673 112 $, soit 10 % des coûts du budget du lot pour les ressources de la Société et de l'Alliance.

Montant « en banque » au début du lot 7

Il n'y a pas de montants « en banque » pour la Société et l'Alliance au début du lot 7.

Contingence contractuelle au début du lot 7

La contingence contractuelle de la Livraison 1 non utilisée au début du lot 7 est de 4 177 316 $.

∴ Amendement 2

EFFORTS ET COÛTS DU LOT

Le tableau suivant indique les efforts et les coûts totaux inclus dans le bordereau révisé. Ils serviront de budget de base pour l'entente de lot.

Lot 7	Efforts (en heures)			Coûts		
	Ressources SAAQ	Ressources de l'Alliance	Total	Ressources SAAQ	Ressources de l'Alliance	Total
Bordereau révisé	18 581	35 381	53 962	1 784 481 $	4 718 234 $	6 502 715 $

Les heures des ressources de l'Alliance seront facturées selon la grille des taux en vigueur pour le lot 7.

PARTAGE DE RISQUES

Formule de partage de risques

La formule de partage de risques standard du projet CASA s'applique au lot 7.

Enveloppe de partage de risques du lot 7

L'enveloppe de partage de risques pour le lot 7 est de 650 271 $, soit 10 % des coûts du budget du lot pour les ressources de la Société et de l'Alliance.

Montant « en banque » au début du lot 7

Il n'y a pas de montant « en banque » pour la Société et l'Alliance au début du lot 7.

Contingence contractuelle au début du lot 7

La contingence contractuelle de la Livraison 1 non utilisée au début du lot 7 est de 4 177 316 $.

Société de l'assurance automobile Québec

Bureau de programme CASA

NOTE

DESTINATAIRE : Comité des demandes d'ajustement de projet

DATE : Le 6 mai 2019

OBJET : Fermeture du lot 6 et transfert du solde en contingence de performance

No DAP : 093

CONTEXTE

Le 31 janvier dernier, le chef de projet, M. Karl Malenfant et le leader adjoint à la direction CASA, M. Nabil Aboutanos ont approuvé le lot 6 provisoirement à la suite de l'atteinte de tous les objectifs de lot mentionnés dans l'entente de lot.

CONSOMMATION DU LOT

À la suite de l'application de certains ajustements de projet (DAP), le budget révisé du lot 6 était de 5 292 467 $. De ce montant, 5 282 446 $ ont été consommés ainsi un montant de 10 021 $ a pu être dégagé. Ce montant sera donc transféré en contingence de performance.

[redacted]

Sylvain Cloutier
Leader Bureau de programme CASA

SAAQ0009DGCC00311_DAP_093_Formulaire_signé_Note_explicative

SharePoint Hudon-Chabot, Élodie

No DAP *	093
No. DAS intrant	
Titre	Fermeture du lot 6
Chantier *	BP-Bureau de programme Chantier responsable de la demande
Livraison	L1
Lot *	6 No de Lot (00 À 99) ou n/a
Impact entente de lot	☐
No. amendement entente de lot	
Liste plans impactés	
Date demande	31/03/2019
Date état	15/05/2019
État	En analyse
Type de demande	Transfert
Événement / motif de la demande	Fermeture de lot
Demandeur	Cloutier, Sylvain x
Priorité	[redacted]
Responsable analyse	Malenfant, Karl [redacted]
SAAQ - Efforts	2019-05-16 Efforts estimés pour les ressources SAAQ internes et externes
SAAQ - Couts	-10021 Coûts estimés pour les ressources SAAQ internes et externes
Alliance - Efforts	 Heures estimés pour les ressources Alliance
Alliance - Coûts	

SAAQ0009DGSC005M_DAP_093_Formulaire_signé_Note_explicative

Source financement: Contingence performance

Décision requise le: 22/05/2019

Date de la décision:

Décision:

Détail décision:

Transfert de 10 021 $ provenant des économies du lot 6 vers la contingence de performance de la livraison 1.

Impact Bordereau: ☐

Nom du bordereau:

Approbation SAAQ: Karl Malenfant

Approbation Alliance: Nabil Aboutanos

2019-05-16

CRÉATION COTE POUR [redacted]

Pièces jointes: [redacted]

Supprimer

Supprimer

Enregistrer | Annuler

SAAQ0009DGCS0037_DAP_033_Formulaire_signé_Note_explicative

SharePoint Hudon-Chabot, Élodie

No DAP *	093
No. DAS intrant	
Titre	Fermeture du lot 6
Chantier *	BP-Bureau de programme Chantier responsable de la demande
Livraison	L1
Lot *	6 No de Lot (00 À 99) ou n/a
Impact entente de lot	☐
No. amendement entente de lot	
Liste plans impactés	
Date demande	31/03/2019
Date état	15/05/2019
État	En analyse
Type de demande	Transfert
Événement / motif de la demande	Fermeture de lot
Demandeur	Cloutier, Sylvain x
Priorité	
Responsable analyse	Malenfant, Karl [redacted]
SAAQ - Efforts	[redacted] Efforts estimés pour les ressources SAAQ internes et externes
SAAQ - Couts	-10021 Coûts estimés pour les ressources SAAQ internes et externes
Alliance - Efforts	 Heures estimés pour les ressources Alliance
Alliance - Coûts	

[redacted]

SAAQ0108VPEN00063_DAP-093

Source financement: Contingence performance

Décision requise le: 22/05/2019

Date de la décision:

Décision:

Détail décision:

Transfert de 10 021 $ provenant des économies du lot 6 vers la contingence de performance de la livraison 1.

Impact Bordereau: ☐

Nom du bordereau: [redacted]

Approbation SAAQ: Karl Malenfant

Approbation Alliance: Nabil Aboutanos 2019-05-16

CRAIGEN COTE pour

Pièces jointes: [redacted]

☐ Supprimer

☐ Supprimer

Enregistrer | Annuler

SAAQ0108VF-ENG0033_DAP-093

Société de l'assurance automobile
Québec
Bureau de programme CASA

NOTE

DESTINATAIRE : Comité des demandes d'ajustement de projet

DATE : Le 6 mai 2019

OBJET : Fermeture du lot 6 et transfert du solde en contingence de performance

No DAP : 093

CONTEXTE

Le 31 janvier dernier, le chef de projet, M. Karl Malenfant et le leader adjoint à la direction CASA, M. Nabil Aboutanos ont approuvé le lot 6 provisoirement à la suite de l'atteinte de tous les objectifs de lot mentionnés dans l'entente de lot.

CONSOMMATION DU LOT

À la suite de l'application de certains ajustements de projet (DAP), le budget révisé du lot 6 était de 5 292 467 $. De ce montant, 5 282 446 $ ont été consommés ainsi un montant de 10 021 $ a pu être dégagé. Ce montant sera donc transféré en contingence de performance.

[redacted]

Sylvain Cloutier
Leader Bureau de programme CASA

SAAQ0108VPEN00063_DAP-093

SAAQ0108VPEN00063_DAP-093

Société de l'assurance automobile Québec

2.1. SUIVI PROJET

Version : v1.17

Nom projet :	30106-R Finances et fondation Lot 6 30106-R Finances et fondation - Integration fonctionnelle 30106-R Finances et fondation - Intégration technologique 30106-R Finances et fondation - Gestion du Changement	Plan maître :	30106-R-00 Finances et fondation Lot 6	Date d'état :	2019-03-30

Leader : Cloutier Sylvain,Foldes-Busque Caroline Chef d'équipe : Hudon-Chabot Élodie,Robert Vir Budget confirmé: Non

Légende : Selon planification initiale | À surveiller | Nécessite plan d'action | Plan d'action autorisé

1. Efforts et coûts globaux à la dernière date de publication

	PLAN./RÉV. (b)	RÉEL (c)	PROJETÉ (d)	Variation à l'achèvement (d-b)
Efforts				
SAAQ int/ext	19 035 hrs	17 359 hrs	17 359 hrs	- 1 676 hrs
Alliance	27 616 hrs	25 702 hrs	25 702 hrs	- 1 914 hrs
Sous-total	***46 651 hrs***	***43 061 hrs***	***43 061 hrs***	***- 3 590 hrs***
Contingences	-	S/O	-	-
Total Efforts	**46 651 hrs**	**43 061 hrs**	**43 061 hrs**	**- 3 590 hrs**
Coûts				
SAAQ int/ext	1 825 347 $	1 642 146 $	1 642 146 $	-183 201 $
Alliance	4 030 876 $	3 640 300 $	3 640 300 $	-390 577 $
Immobilisations	0 $	0 $	0 $	0 $
Équipements	0 $	0 $	0 $	0 $
Autres dépenses	0 $	0 $	0 $	0 $
Sous-total	***5 856 223 $***	***5 282 446 $***	***5 282 446 $***	***-573 778 $***
Contingences	0 $	S/O	0 $	0 $
Total Coûts	**5 856 223 $**	**5 282 446 $**	**5 282 446 $**	**-573 778 $**
Calendrier				
Date de début	2018-09-11		2018-09-11	-
Date de fin	2019-01-17		2019-01-23	6
Date de mise en production				* Écart en jr calendrier

2. Courbe d'avancement : Février 2019 à Août 2019



3. Indicateurs de performance à la date d'état

	Valeurs	Variations		Indices	
Valeur acquise (VA) (e)	5 852 489 $				
Coût réel (CRTE) (f)	5 282 446 $	570 043 $ (e-f)	IPC	1,11	(e/f)
Valeur planifiée (CBTP) (g)	5 833 299 $	19 190 $ (e-g)	IPD	1,00	(e/g)
		2,1 sem. de retard			



% Av. calendrier	149%
% Av. planifié (g/b)	100%
% Av. réel (e/b)	100%
% Av. coût (c/d)	100%

Tendance

Coût	Échéance
5 285 816 $	2019-01-03

4. Indicateurs de gestion (PdD et DdC)

Point de Décision	0	en cours	0	en priorité élevée	0 fermés
Demande de Changement	0	en cours	0	approuvées	
	0	en validation	0	annulées/refusées	

* Attention : un ou plusieurs sous-plans n'ont pas la même date d'état que celle du plan maître. Veuillez publier les sous-plans à la même date d'état pour éviter les écarts de données.

5. Explications des écarts et plan d'action/mesures de redressement

Indices	Valeurs	Explications

SharePoint Hudon-Chabot, Élodie

No DAP	094
No. DAS intrant	
Titre	Utilisation de la contingence de performance pour financ. lot 4
Chantier	BP-Bureau de programme
Livraison	L1
Lot	Global
Impact entente de lot	Non
No. amendement entente de lot	
Liste plans impactés	
Date demande	29/04/2019
Date état	29/04/2019
État	Fermée
Type de demande	Transfert
Événement / motif de la demande	Administratif
Demandeur	☐ Cloutier, Sylvain
Priorité	
Responsable analyse	☐ Malenfant, Karl
SAAQ - Efforts	
SAAQ - Couts	(913 635,00 $)
Alliance - Efforts	
Alliance - Coûts	(911 490,00 $)
aTotal - Efforts	0
Total - Coûts	(1 825 125,00 $)
Source financement	Contingence performance
Décision requise le	29/04/2019
Date de la décision	29/04/2019
Décision	Approuvée
Détail décision	Utilisation de la contingence de performance dégagée principalement lors de la signature de l'entente de lot 6 pour financer le dépassement du lot 4
Impact Bordereau	Non

SAAQ0009DGCC00312_DAP_094_Formulaire_2_...

Nom du bordereau	
Approbation SAAQ	Karl Malenfant
Approbation Alliance	Nabil Aboutanos

Créé le 29/04/2019 16:30 par ☐ Hudon-Chabot, Élodie
Dernière modification le 25/09/2020 09:22 par ☐ Hudon-Chabot, Élodie

Fermer

SharePoint Hudon-Chabot, Élodie

No DAP	094
No. DAS intrant	
Titre	Utilisation de la contingence de performance pour financer lot 4
Chantier	SA-Solution d'affaires
Livraison	L1
Lot	04
Impact entente de lot	Non
No. amendement entente de lot	
Liste plans impactés	
Date demande	29/04/2019
Date état	29/04/2019
État	Fermée
Type de demande	Transfert
Événement / motif de la demande	Fermeture de lot
Demandeur	Hudon-Chabot, Élodie
Priorité	
Responsable analyse	Cloutier, Sylvain
SAAQ - Efforts	
SAAQ - Couts	913 635,00 $
Alliance - Efforts	
Alliance - Coûts	911 490,00 $
aTotal - Efforts	0
Total - Coûts	1 825 125,00 $
Source financement	Contingence performance
Décision requise le	29/04/2019
Date de la décision	29/04/2019
Décision	Approuvée
Détail décision	Utilisation de la contingence de performance dégagée principalement lors de la signature de l'entente de lot 6 pour financer le dépassement du lot 4.
Impact Bordereau	Non

SAAQ0009DGCC00315_DAP_094_Formulaire_1

Nom du bordereau	
Approbation SAAQ	Karl Malenfant
Approbation Alliance	Nabil Aboutanos
Pièces jointes	DAP_094_Fermeture_lot_4.pdf DAP_094_TB_lot_4.pdf

Créé le 10/12/2018 07:04 par Hudon-Chabot, Élodie
Dernière modification le 22/12/2021 07:06 par Hudon-Chabot, Élodie

Fermer

Société de l'assurance automobile
Québec
Bureau de programme CASA

NOTE

DESTINATAIRE : Comité des demandes d'ajustement de projet

DATE : Le 6 mai 2019

OBJET : Utilisation de la contingence de performance

No DAP : 094

CONTEXTE

En mars dernier, le chef de projet, M. Karl Malenfant et le leader adjoint à la direction CASA, M. Nabil Aboutanos ont approuvé le lot 4-5 provisoirement à la suite de l'atteinte de tous les objectifs de lot mentionnés dans l'entente de lot.

CONSOMMATION DU LOT

À la suite de l'application de certains ajustements de projet (DAP), le budget révisé du lot 4-5 était de 50 087,5 k$. De ce montant,51 912,7 k$ ont été consommés ainsi il y a eu un dépassement de 1 825,2 k$. À la suite de la signature des ententes de lot et à l'acceptation provisoire des lots, un solde 1 825,2 k$ de contingence de performance a été dégagé. Il provient de :

Fermeture de la livraison 0 :	80,3 k$
Signature de l'entente de lot 6 :	1506,4 k$
Transfert du lot 7 :	228,4 k$
Fermeture du lot 6 :	10,0 k$

[redacted]

Sylvain Cloutier
Leader Bureau de programme CASA

SharePoint Hudon-Chabot, Élodie

No DAP	094
No. DAS intrant	
Titre	Fermeture lot 4
Chantier	BP-Bureau de programme
Livraison	L1
Lot	04
Impact entente de lot	Non
No. amendement entente de lot	
Liste plans impactés	
Date demande	31/03/2019
Date état	15/05/2019
État	Fermée
Type de demande	Transfert
Événement / motif de la demande	Fermeture de lot
Demandeur	Cloutier, Sylvain
Priorité	
Responsable analyse	Malenfant, Karl
SAAQ - Efforts	
SAAQ - Couts	10 021,00 $
Alliance - Efforts	
Alliance - Coûts	
aTotal - Efforts	0
Total - Coûts	10 021,00 $
Source financement	Contingence performance
Décision requise le	
Date de la décision	
Décision	Approuvée
Détail décision	Utilisation de la contingence de performance dégagée lors de la fermeture du lot 6 pour financer le dépassement du lot 4
Impact Bordereau	Non

Nom du bordereau	
Approbation SAAQ	Karl Malenfant
Approbation Alliance	Nabil Aboutanos

Créé le 15/05/2019 17:09 par Hudon-Chabot, Élodie
Dernière modification le 25/09/2020 09:24 par Hudon-Chabot, Élodie

Fermer

SharePoint Hudon-Chabot, Élodie

No DAP *	094
No. DAS intrant	
Titre	Fermeture lot 4
Chantier *	BP-Bureau de programme Chantier responsable de la demande
Livraison	L1
Lot *	04 No de Lot (00 À 99) ou n/a
Impact entente de lot	☐
No. amendement entente de lot	
Liste plans impactés	
Date demande	31/03/2019
Date état	15/05/2019
État	En analyse
Type de demande	Transfert
Événement / motif de la demande	Fermeture de lot
Demandeur	Cloutier, Sylvain x
Priorité	
Responsable analyse	Malenfant, Karl x
SAAQ - Efforts	 Efforts estimés pour les ressources SAAQ internes et externes
SAAQ - Couts	10 021 Coûts estimés pour les ressources SAAQ internes et externes
Alliance - Efforts	 Heures estimés pour les ressources Alliance
Alliance - Coûts	

[redacted]

[redacted]

2019-05-16

SAAQ0108VPEN00064_DAP-094

Source financement: Contingence performance

Décision requise le:

Date de la décision:

Décision:

Détail décision:

Utilisation de la contingence de performance dégagée lors de la fermeture du lot 6 pour financer le dépassement du lot 4

Impact Bordereau: ☐

Nom du bordereau:

Approbation SAAQ: Karl Malenfant

Approbation Alliance: Nabil Aboutanos [redacted] 2019-05-16

Gratien Cote pour

Créé le 15/05/2019 17:09 par Hudon-Chabot, Élodie

Dernière modification le 15/05/2019 17:09 par Hudon-Chabot, Élodie

Enregistrer Annuler

SAAQ0108VPEN0804_DAP-094

Société de l'assurance automobile
Québec
Bureau de programme CASA

NOTE

DESTINATAIRE : Comité des demandes d'ajustement de projet

DATE : Le 6 mai 2019

OBJET : Utilisation de la contingence de performance

No DAP : 094

CONTEXTE

En mars dernier, le chef de projet, M. Karl Malenfant et le leader adjoint à la direction CASA, M. Nabil Aboutanos ont approuvé le lot 4-5 provisoirement à la suite de l'atteinte de tous les objectifs de lot mentionnés dans l'entente de lot.

CONSOMMATION DU LOT

À la suite de l'application de certains ajustements de projet (DAP), le budget révisé du lot 4-5 était de 50 087,5 k$. De ce montant,51 912,7 k$ ont été consommés ainsi il y a eu un dépassement de 1 825,2 k$. À la suite de la signature des ententes de lot et à l'acceptation provisoire des lots, un solde 1 825,2 k$ de contingence de performance a été dégagé. Il provient de :

Fermeture de la livraison 0 :	80,3 k$
Signature de l'entente de lot 6 :	1506,4 k$
Transfert du lot 7 :	228,4 k$
Fermeture du lot 6 :	10,0 k$

[redacted]

Sylvain Cloutier
Leader Bureau de programme CASA

Société de l'assurance automobile Québec

Bureau de programme CASA

NOTE

DESTINATAIRE : Comité des demandes d'ajustement de projet

DATE : Le 20 septembre 2019

OBJET : Modifications des métriques pour les lettres et les formulaires et les services offerts en PES

No DAP : 095

CONTEXTE

À la suite de la finalisation de la phase de conception de la solution pour les processus de permis et immatriculation, la volumétrie au niveau des lettres et des formulaires et du nombre de services en PES à livrer a fait l'objet de clarifications. L'appel d'offres d'une suite de progiciels de gestion intégrés (PGI) - P28899-3 mentionnait certaines informations concernant ces éléments. Cependant, il n'était pas mentionné explicitement le nombre de lettres et de formulaires nécessaire pour répondre aux processus de permis et d'immatriculation.

LETTRES ET FORMULAIRES

Ainsi, dans ce contexte, il était difficile pour l'Alliance d'estimer précisément l'étendue des travaux requis. L'Alliance a donc basé sa soumission sur une volumétrie de 80 objets de développement pour les gabarits et les lettres, tel qu'indiqué dans le point 3.8.4.1.2 Tableau synthèse des types d'objets de développement dans sa soumission amendée.

À la suite de la finalisation de la phase de conception et d'un processus d'optimisation au niveau des lettres et des formulaires, la volumétrie à livrer a été définie. Ainsi, 340 objets de développement seront nécessaires afin de livrer la livraison 2. Étant donné l'écart entre la volumétrie estimée et celle confirmée à la suite de la phase de conception, une augmentation budgétaire sera nécessaire, car certaines informations étaient manquantes dans l'appel d'offres et n'ont pas permis au soumissionnaire d'estimer précisément les efforts requis pour ces développements.

SAAQ0009DGCC00316_DAP_095_Formulaire_signé_Note_explicative

SERVICES À DÉPLOYER PAR LA PES

Dans le contrat conclu avec LGS pour la réalisation d'un programme de transformation organisationnelle ainsi que dans l'appel d'offres P22899-3, il n'y avait pas eu de mention d'une cible au niveau du nombre de services à déployer en prestation autonome de services (PAS). En effet, au point 2.11 Besoins généraux - Prestation autonome de services (PAS) de l'annexe C dudit appel d'offres, il est mentionné comme vision cible :

« La Société souhaite évoluer vers une prestation de services qui favorise l'autonomie des clients et des partenaires et tendre vers une automatisation et une exécution complète des processus. »

Pour ce qui est du cahier réponse que chaque soumissionnaire devait remplir, les points 58 à 63 traitaient de la prestation autonome de services. Ces points des fonctionnalités nécessaires ou souhaitables pour la Société. Donc :

- accéder à Mon dossier SAAQ par un client en utilisant un outil de mobilité;
- permettre la consultation par un client à son dossier sur le Web;
- afficher au client sur le Web seulement les informations et services pertinents à sa situation;
- permettre de diffuser des messages d'information ciblés à partir du dossier client sur le Web;
- permettre la consultation par le partenaire de son dossier sur le Web;
- permettre de diffuser des messages d'information ciblés à partir du dossier partenaire sur le Web.

Avec les informations fournies à l'Alliance, elle avait estimé 60 développements nécessaires à l'offre de services proposée en PES. À la suite de la phase conception, il a été proposé de déployer plutôt 87 services nécessitant 123 développements. De ce nombre, 50 sont de nouveaux services et 16 services ont été bonifiés. L'étendue de l'offre de services en prestation électronique de service a été définie afin de maximiser les bénéfices pouvant résulter de leurs implantations et afin de mieux répondre aux besoins de nos clients. Étant donné que nos attentes étaient vagues et peu définies, une augmentation de budget sera nécessaire pour couvrir l'écart.

AUGMENTATION DE BUDGET

Conséquemment à la clarification des métriques au niveau du nombre de lettres et de formulaires et de services en PES, un budget supplémentaire de 9,6 M$ est nécessaire pour mener à terme les travaux concernant les communications écrites et les formulaires et un budget supplémentaire de 4,6 M$ pour les travaux en lien avec la PES.

[redacted]
Sylvain Cloutier
Leader Bureau de programme CASA

SAAQ0009DGCC00316_DAP_095_Formulaire_signé_Note_explicative

SharePoint Hudon-Chabot, Élodie

No DAP *	095
No. DAS intrant	
Titre	Travaux complémentaires
Chantier *	BP-Bureau de programme Chantier responsable de la demande
Livraison	L2
Lot *	10 à 13 No de Lot (00 À 99) ou n/a
Impact entente de lot	☑
No. amendement entente de lot	
Liste plans impactés	
Date demande	06/05/2019
Date état	26/09/2019
État	Fermée
Type de demande	Ajout
Événement / motif de la demande	Ajustement portée/hypothèse
Demandeur	Cloutier, Sylvain x
Priorité	
Responsable analyse	Malenfant, Karl x [redacted]
SAAQ - Efforts	34 633 Efforts estimés pour les ressources SAAQ internes et externes
SAAQ - Couts	3 459 273 Coûts estimés pour les ressources SAAQ internes et externes
Alliance - Efforts	86 157 Heures estimés pour les ressources Alliance
Alliance - Coûts	10 742 271,00

SAAQ0009DGCC00316_DAP_095_Formulaire_signé_Note_explicative

Source financement: Financement additionnel

Décision requise le: 22/05/2019

Date de la décision:

Décision: Approuvée

Détail décision:

Ajout des travaux complémentaires touchant les lettres et correspondances ainsi que des services PES. Cette DAP inclut une contingence contractuelle de 928 773 $.

Impact Bordereau: ☐

Nom du bordereau:

Approbation SAAQ: Karl Malenfant [redacted] 30 sept 2019.

Approbation Alliance: Daniel Girard [redacted] 30 sept 2019.

Pièces jointes

DAP_095_Bordereau_modifié.pdf	Supprimer
DAP_095_Travaux_complémentaires.pdf	Supprimer
DAP_0952019 - Liste des services_PES.docx	Supprimer
Estimation Corr-PÉS-Pilote vsm10 janv.xlsx	Supprimer
Estimation finale - PES 04-07 v1.pptx	Supprimer
Modification bordereauxsimulation L2 3 septembre.xlsx	Supprimer

Créé le 15/05/2019 09:58 par Hudon-Chabot, Élodie

Dernière modification le 26/09/2019 15:54 par Hudon-Chabot, Élodie

Enregistrer Annuler

SAAQ0009DG[illegible]_003_Annexe_signé_Note_explicative

SharePoint Hudon-Chabot, Élodie

No DAP *	095
No. DAS intrant	
Titre	Travaux complémentaires
Chantier *	BP-Bureau de programme Chantier responsable de la demande
Livraison	L2
Lot *	10 à 13 No de Lot (00 À 99) ou n/a
Impact entente de lot	☑
No. amendement entente de lot	
Liste plans impactés	
Date demande	06/05/2019
Date état	26/09/2019
État	Fermée
Type de demande	Ajout
Événement / motif de la demande	Ajustement portée/hypothèse
Demandeur	Cloutier, Sylvain x
Priorité	
Responsable analyse	Malenfant, Karl x [redacted]
SAAQ - Efforts	34 633 Efforts estimés pour les ressources SAAQ internes et externes
SAAQ - Couts	3 459 273 Coûts estimés pour les ressources SAAQ internes et externes
Alliance - Efforts	86 157 Heures estimés pour les ressources Alliance
Alliance - Coûts	10 742 271,00

SAAQ0108VPEN00065_DAP-095

Source financement: Financement additionnel

Décision requise le: 22/05/2019

Date de la décision:

Décision: Approuvée

Détail décision:

Ajout des travaux complémentaires touchant les lettres et correspondances ainsi que des services PES. Cette DAP inclut une contingence contractuelle de 928 773 $.

Impact Bordereau: ☐

Nom du bordereau:

[redacted] 30 sept 2019

Approbation SAAQ: Karl Malenfant

Approbation Alliance: Daniel Girard 30 sept 2019.

Pièces jointes:

DAP_095_Bordereau_modifié.pdf	Supprimer
DAP_095_Travaux_complémentaires.pdf	Supprimer
DAP_0952019 - Liste des services_PES.docx	Supprimer
Estimation Corr-PÉS-Pilote vsm10 janv.xlsx	Supprimer
Estimation finale - PES 04-07 v1.pptx	Supprimer
Modification bordereauxsimulation L2 3 septembre.xlsx	Supprimer

Créé le 15/05/2019 09:58 par Hudon-Chabot, Élodie
Dernière modification le 26/09/2019 15:54 par Hudon-Chabot, Élodie

Enregistrer Annuler

SAAQ0108VF-EN00095_DAP-095

Société de l'assurance automobile
Québec
Bureau de programme CASA

NOTE

DESTINATAIRE : Comité des demandes d'ajustement de projet

DATE : Le 20 septembre 2019

OBJET : Modifications des métriques pour les lettres et les formulaires et les services offerts en PES

No DAP : 095

CONTEXTE

À la suite de la finalisation de la phase de conception de la solution pour les processus de permis et immatriculation, la volumétrie au niveau des lettres et des formulaires et du nombre de services en PES à livrer a fait l'objet de clarifications. L'appel d'offres d'une suite de progiciels de gestion intégrés (PGI) - P28899-3 mentionnait certaines informations concernant ces éléments. Cependant, il n'était pas mentionné explicitement le nombre de lettres et de formulaires nécessaire pour répondre aux processus de permis et d'immatriculation.

LETTRES ET FORMULAIRES

Ainsi, dans ce contexte, il était difficile pour l'Alliance d'estimer précisément l'étendue des travaux requis. L'Alliance a donc basé sa soumission sur une volumétrie de 80 objets de développement pour les gabarits et les lettres, tel qu'indiqué dans le point 3.8.4.1.2 Tableau synthèse des types d'objets de développement dans sa soumission amendée.

À la suite de la finalisation de la phase de conception et d'un processus d'optimisation au niveau des lettres et des formulaires, la volumétrie à livrer a été définie. Ainsi, 340 objets de développement seront nécessaires afin de livrer la livraison 2. Étant donné l'écart entre la volumétrie estimée et celle confirmée à la suite de la phase de conception, une augmentation budgétaire sera nécessaire, car certaines informations étaient manquantes dans l'appel d'offres et n'ont pas permis au soumissionnaire d'estimer précisément les efforts requis pour ces développements.

SERVICES À DÉPLOYER PAR LA PES

Dans le contrat conclu avec LGS pour la réalisation d'un programme de transformation organisationnelle ainsi que dans l'appel d'offres P22899-3, il n'y avait pas eu de mention d'une cible au niveau du nombre de services à déployer en prestation autonome de services (PAS). En effet, au point 2.11 Besoins généraux - Prestation autonome de services (PAS) de l'annexe C dudit appel d'offres, il est mentionné comme vision cible :

« La Société souhaite évoluer vers une prestation de services qui favorise l'autonomie des clients et des partenaires et tendre vers une automatisation et une exécution complète des processus. »

Pour ce qui est du cahier réponse que chaque soumissionnaire devait remplir, les points 58 à 63 traitaient de la prestation autonome de services. Ces points des fonctionnalités nécessaires ou souhaitables pour la Société. Donc :

- accéder à Mon dossier SAAQ par un client en utilisant un outil de mobilité;
- permettre la consultation par un client à son dossier sur le Web;
- afficher au client sur le Web seulement les informations et services pertinents à sa situation;
- permettre de diffuser des messages d'information ciblés à partir du dossier client sur le Web;
- permettre la consultation par le partenaire de son dossier sur le Web;
- permettre de diffuser des messages d'information ciblés à partir du dossier partenaire sur le Web.

Avec les informations fournies à l'Alliance, elle avait estimé 60 développements nécessaires à l'offre de services proposée en PES. À la suite de la phase conception, il a été proposé de déployer plutôt 87 services nécessitant 123 développements. De ce nombre, 50 sont de nouveaux services et 16 services ont été bonifiés. L'étendue de l'offre de services en prestation électronique de service a été définie afin de maximiser les bénéfices pouvant résulter de leurs implantations et afin de mieux répondre aux besoins de nos clients. Étant donné que nos attentes étaient vagues et peu définies, une augmentation de budget sera nécessaire pour couvrir l'écart.

AUGMENTATION DE BUDGET

Conséquemment à la clarification des métriques au niveau du nombre de lettres et de formulaires et de services en PES, un budget supplémentaire de 9,6 M$ est nécessaire pour mener à terme les travaux concernant les communications écrites et les formulaires et un budget supplémentaire de 4,6 M$ pour les travaux en lien avec la PES.

[redacted]

Sylvain Cloutier
Leader Bureau de programme CASA

SAAQ0108VPEN00065_DAP-095

SAAQ0108VPEN00065_DAP-095

Livraison 2 - Permis et immatriculation	Travaux complémentaires (lettres et correspondances et PES) (DAP 095)					
	Ressources SAAQ		Ressources Alliance		Total	
	Heures	$	Heures	$	Heures	$
Lot 10 -Réalisation						
Intégration fonctionnelle	7 522	733 416	11 429	1 563 831	18 951	2 297 247
Intégration technologique	2 906	283 365	14 723	2 014 559	17 629	2 297 924
Gestion du changement					-	-
Communication					-	-
Formation					-	-
Assistance à la gestion, bureau de programme et intégration et assurance-qualité	1 783	173 829	2 492	340 986	4 275	514 815
Total lot 10	***12 211***	***1 190 610***	***28 644***	***3 919 376***	***40 855***	***5 109 986***
Lot 11 -Réalisation						
Intégration fonctionnelle	10 175	761 813	16 739	1 545 438	26 914	2 307 250
Intégration technologique	3 931	294 337	21 564	1 990 864	25 495	2 285 201
Gestion du changement					-	-
Communication					-	-
Formation					-	-
Assistance à la gestion, bureau de programme et intégration et assurance-qualité	2 412	180 560	3 650	336 975	6 062	517 535
Total lot 11	***16 518***	***1 236 709***	***41 953***	***3 873 277***	***58 471***	***5 109 986***
Lot 12 - Préparation à la mise en production						
Intégration fonctionnelle	1 376	244 318	4 440	603 090	5 817	847 408
Intégration technologique	2 065	366 476	6 661	904 636	8 725	1 271 112
Gestion du changement					-	-
Communication					-	-
Formation					-	-
Assistance à la gestion, bureau de programme et intégration et assurance-qualité					-	-
Total lot 12	***3 441***	***610 794***	***11 101***	***1 507 726***	***14 542***	***2 118 520***
Lot 13 - Mise en production et support postimplantation						
Intégration fonctionnelle	1 034	121 007	1 784	258 467	2 818	379 474
Intégration technologique	1 429	167 104	2 675	387 701	4 104	554 805
Gestion du changement					-	-
Communication					-	-
Formation					-	-
Assistance à la gestion, bureau de programme et intégration et assurance-qualité					-	-
Total lot 13	***2 463***	***288 111***	***4 459***	***646 168***	***6 922***	***934 279***
Contingence de performance						
Contingence contractuelle L2		***133 049***		***795 724***		***928 773***
Réserve					-	-
TOTAL LIVRAISON 2	**34 633**	**3 459 273**	**86 157**	**10 742 271**	**120 790**	**14 201 544**

SAAQ018VPEN00065_DAP-095

Estimé Final
Prestation électronique de services (PES)

2 juillet 2019

CASA

Confidentiel – IBM et SAAQ

Société de l'assurance automobile Québec

SAAQ0108VPEN00003_DAP-095

Note pour cet estimé

Estimé PES:

Ces estimés ont été préparés à la suite des travaux menés conjointement par la SAAQ et l'Alliance dans le cadre des activités de la livraison 2.

L'estimation qui suit doit être considérée un prix final (BAFO - Best and Final Offer).

SAAQ018VPEN00065_DAP-095

Sommaire

1. Résumé exécutif
2. Estimé détaillé
3. Annexes

SAAQ0108VPEN0005_DAP_005

Résumé Exécutif

SAAQ0108VPEN00065_DAP-095

Résumé exécutif

	Estimation				
	Heures	Coûts	% Contingence	Contingence	Total
PES					
Alliance	41 221 $	4 172 316	8%	$ 333 785	$ 4 506 101
SAAQ	1 440 $	138 297	4%	$ 5 532	$ 143 829
		$ 4 310 613			*$ 4 649 931*

Hypothèses de l'estimé:

- Il y a 63 objets additionnels à ajouter à la Livraison 2.
- Les nouveaux services n'affectent pas l'architecture existante.
- Trois ressources non DigiCommerce sont incluses à ce volet et agissent principalement pour intégrer la solution au programme principal.
- Une ressource de la SAAQ sera ajoutée pour la fin de la phase « Réaliser », et continuera jusqu'à la fin de Soutien Post-Production (9 mois en total) avec objectif de transfert de connaissances techniques spécifiques à CST.
- L'échéancier de ces efforts est co-terminus avec la Livraison 2.
- Les mêmes technologies qui sont utilisées sur L2 présentement seront utilisées pour ces objets additionnels. Les nouveaux objets n'affectent pas l'architecture existante.

SAAQ0108VPEN0008_DAP-095

Estimé détaillé

PROPOSITION	Lot 10	Lot 11	10+11	Lot 12	Lot 13	Grand Total
			PES			
Alliance	$ 1 637 291	$ 1 591 192	$ 3 228 483	$ 660 683	$ 283 150	$ 4 172 316
SAAQ		$ 46 099	$ 46 099	$ 46 099	$ 46 099	$ 138 297
Total lot	$ 1 637 291	$ 1 637 291	$ 3 274 582	$ 706 782	$ 329 249	$ 4 310 613
Contingence (8% Alliance, 4% SAAQ)	$ 130 983	$ 129 139	$ 260 123	$ 54 699	$ 24 496	$ 339 317
Grand Total	$ 1 768 274	$ 1 766 430	$ 3 534 705	$ 761 481	$ 353 745	$ 4 649 931

CASA

Société de l'assurance automobile Québec

SAAQ018VPEN00065_DAP-095

Détail des heures par lot

"Réaliser" | "Mise en Production" | "Soutien Post-Production"

	Lot 10	Lot 11	Lot 12	Lot 13	Total
PES					
Alliance	16 176	15 720	6 527	2 797	41 221
SAAQ	0	480	480	480	1 440
Total	**16 176**	**16 200**	**7 007**	**3 277**	**42 661**

= 32 276 heures

= 10 284 heures

≈30% des Lot 10+11

SAAQ0108VPEN000605_DAP_005

Annexes

SAAQ018VPEN00065_DAP-095

Budget par lot comparé à proposition
Lots 10 et 11

BUDGET	Lot 10	Lot 11	10+11
PES			
Alliance	$1,078,318	$1,078,318	$2,156,635
SAAQ	$558,974	$558,974	$1,117,947
		Total 10+11	$3,274,582

=

PROPOSITION	Lot 10	Lot 11	10+11
PES			
Alliance	$ 1,637,291	$ 1,591,192	$ 3,228,483
SAAQ		$ 46,099	$ 46,099
		Total 10+11	$ 3,274,582

SAAQ0108VPEN00065_DAP-095

Méthode d'estimation – processus haut niveau

5 Évaluation des experts (équipiers CASA, et experts de la solution (IBM hors CASA)

1 Inducteurs

- # de processus niveau 3 et 4
- # d'objets d' intelligence d'affaires
- # de RICEFWs
- # d'essais et variantes d'essais
- # de cours de formation

2 Calibration de complexité



Simple Moyen Complexe

3 Ajouts suite à la calibration

Développement +45%

- *15% soutien TI, TIF*
- *10% MEP, Hypercare*
- *10% Coord. Dev*
- *3% Gestion Inde*
- *7% Gestion Dev*

Ajouts spécifiques à CASA pour développement:
+20% retravail
+15% intégration à la L2

Intelligence d'affaires +50%
(pour éléments *soutien TI, TIF, MEP, Hypercare, Coord. Dev, Gestion Inde, Gestion Dev*)

4 Besoins liés aux compétences

Exemple: Adobe SmartForms PDF

6 Contingence du projet

8%

Confidentiel – IBM et SAAQ

SAAQ0108VPEN00065_DAP-095

Paramètres fonctionnels

Ateliers fonctionnels	
Complexité d'objet	Résultats d'atelier
Très Haut	0.5-1 / jour
Haut	1-3 /jour
Moyen	3 / jour
Simple	5 / jour

Paramétres importants	
Facteur d'efficacité de Réalization	50%
Heures Offshore PM	0%
Heures de soutien phase essais intégrés et finaux	10%
Approbation	10%
Hyper care	0%
Facteur de coordination sur site	5%

X

Matrice de base fonctionnelle (jours d'effort)

Objet	TH	H	M	S	TS
Formulaires	5.0	3.5	2.5	1.5	1.0
Rapports	4.5	3.0	2.0	1.0	1.0
Interfaces	7.0	5.0	3.0	2.0	1.0
Conversions	10.0	5.0	3.0	2.5	1.5
LSMW	3.0	1.5	1.0	1.0	0.5
ModulePool	7.0	6.0	5.0	3.5	2.0
Workflow	5.0	4.0	3.5	2.0	1.5
Extensions	3.5	3.0	2.5	1.5	1.0

=

Effort par objet (après application de facteurs globaux, en heures)

Objet	TH	H	M	S	TS
Formulaires	96.00	67.20	48.00	28.80	19.20
Rapports	86.40	57.60	38.40	19.20	19.20
Interfaces	134.40	96.00	57.60	38.40	19.20
Conversions	192.00	96.00	57.60	48.00	28.80
LSMW	57.60	28.80	19.20	19.20	9.60
ModulePool	134.40	115.20	96.00	67.20	38.40
Workflow	96.00	76.80	67.20	38.40	28.80
Extensions	67.20	57.60	48.00	28.80	19.20

SAAQ0108VPEN00065_DAP-095

Détails additionnels PES



SAAQ018VPEN00065_DAP-095

Processus d'estimation: Prestation électronique de services (PES)

3 mois chaque dans les
Lot 11-13, donc 9 mois
= 1 440 heures SAAQ



+4% de contingence SAAQ en $'s

+8% de contingence Alliance en $'s

63 objets

25 461
heures Alliance

+ 12 731
heures Alliance

+ 3,029* heures Alliance
(Extensions Medium = 63 * 48 = 3 024 + ajustement de 5 heures)

= 41 221
heures Alliance

**Le modèle d'estimation doit être ajusté manuellement pour les solutions non S/4.*