CESIS_P-2628

| code_du_projet | nom_du_projet | organisme | portefeuille | numero_assignation_du_projet | description | portee | projet_cible | statut | derniere_mise_a_jour | date_debut | date_de_fin_estimee | nombre_de_jours_suspendus | explication_des_suspensions_du_projet | cout_autorise | date_de_fin_autorisee | montant_revl_depense | cout_estime | avancement_du_projet | cote_du_cout | indice_de_cout | cote_echeancier | indice_echeancier | commentaires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14287 | Gestion partagée de la prestation de services | Ministère du Travail, de l'Emploi e | Travail, Emploi et Solidarité sociale | 0022 - 161009 - 170022 | Le projet vise la distribution du travail généré par les dossiers de la clientèle visée auprès de l'ensemble des agents d'aide socioéconomique selon leurs compétences et leurs disponibilités, peu importe le territoire du prestataire. Il s'agit de leur permettre de traiter une ou des activités d'un dossier en leur donnant un accès électronique aux documents entrants et à ceux constituant le dossier. En cohérence avec la planification stratégique, le projet concourt directement à l'amélioration de l'organisation du travail et à l'optimisation de l'utilisation des ressources dans le réseau. Ce projet structurant permettra d'offrir une prestation de services moderniste, plus agile et surtout, adaptée aux besoins et aux attentes de sa clientèle. | Le projet GPPS porte sur la mise en oeuvre de solutions pour soutenir les processus liés à la gestion décisionnelle des dossiers des programmes de l'aide financière de dernier recours (AFDR) et d'objectif emploi (OE) volet aide financière. Il porte également sur les processus liés à la numérisation des documents existants dans les dossiers papier et ceux reçus de la clientèle afin de constituer un dossier numérique par individu en remplacement du dossier physique actuel. Finalement, le projet s'appuie sur des processus liés à la gestion des documents numériais. | Oui | Actif | 12/18/2020 | 9/27/2016 | 3/31/2024 | 0 | | 46459500 | 3/31/2024 | | 31291100 | 25.0 | Vert | 0.0 | Vert | 0.0 | |
| 14589 | RENIR (Migration de la desserte policière sur le RENIR) | Sûreté du Québec | Sécurité publique | 707620 | Projet de mise à jour de la Sûreté du Québec en matière de radiocommunications policières, plus précisément, la migration vers le Réseau national intégré de radiocommunications (RENIR). La migration envisagée dans le cadre du présent projet aura lieu en arrimage avec la modernisation des centres de gestion des appels (CGA) de la Sûreté; le Plan d'amélioration de la couverture (PAC) du Centre de services partagés du Québec (CSPQ); et le démantèlement progressif du réseau intégré de radiocommunications policières (RITP). | La migration des radiocommunications de la desserte policière au RENIR: Validation et vérification des travaux de déploiement et d'installation des équipements de radiocommunication véhiculaires, portatifs et fixes, de même que les répétteurs urbains. Le développement et la diffusion de la formation des utilisateurs experts pour le soutien aux usagers. Démanteler progressivement les équipements de radiocommunication véhiculaires, portatifs et fixes du réseau RITP. Exclusions: Est exclut de la portée les travaux liés au PAC (responsabilité du CSPQ), les activités de réorganisation et de modernisation des Centres de gestion des appels (CGA) et les postes situés dans les régions éloignés (Blanc-Sablon, Fermont, Schefferville). | Oui | Suspendu | 10/28/2020 | 10/1/2016 | 3/31/2025 | 1246 | Le projet a été sus | 4703100 | 6/30/2018 | | 4703100 | 39.0 | - | | - | | Le projet 707620 de migration de la desserte policière sur le RENIR a été suspendu au tableau de bord du Conseil du trésor rétroactivement au 29 mai 2017. Le projet 707620 sera réactivé dès que le projet GFA-RENIR visant à migrer les 19 MRC retournées au RITP auront été ramenées au RENIR. Le CSPQ et la Sûreté ne négligent pas leurs efforts pour trouver des solutions visant à corriger les problématiques rencontrées avec le RENIR. Néanmoins, la Sûreté estime que certaines de ces solutions pourraient nécessiter des travaux et des investissements importants de la part du CSPQ. La façon de calculer le pourcentage d'avancement est le suivant: État d'avancement RENIR = 111 unités utilisatrices du RENIR ———————————————— 287 unités à déployer sur le RENIR |
| 14659 | Médicaments en clinique externe | Régie de l'assurance maladie du Q | Santé et Services sociaux | VPTI-28 | Le dossier santé Québec (DSQ) permet aux intervenants participants d'accéder à un certain nombre de renseignements de santé jugés essentiels. Le domaine médicament est un domaine clinique permettant de collecter, de conserver et de communiquer les renseignements de santé concernant tout médicament délivré à un usager en pharmacie communautaire et prochainement en pharmacie d'établissement. L'objectif de ce projet est l'ajout des médicaments qu'un usager peut recevoir lorsqu'il se présente en clinique ambulatoire d'un établissement de santé d'oncologie. Ces médicaments ont une valeur clinique importante pour permettre un suivi médical plus complet. | Le domaine médicament est présentement alimenté des médicaments délivrés dans les pharmacies communautaires du Québec et le présent projet a pour objet d'y ajouter les médicaments délivrés en pharmacie d'établissement pour des usagers de cliniques externes d'oncologie. De façon plus spécifique, les résultats attendus du projet peuvent également être énoncés ainsi : Pour l'usager : • l'obtention des meilleurs soins appropriés, tenant compte de son état sur le plan des médicaments consommés. Pour les intervenants autorisés (incluant les professionnels qui œuvrent dans les établissements) : • l'obtention d'une vision d'ensemble des médicaments délivrés à l'usager; • la prise en compte des médicaments délivrés dans les cliniques externes pour l'élaboration des traitements de soins les plus adéquats à la situation de l'usager; • l'augmentation de la valeur ajoutée de l'accès au profil pharmacologique et l'amélioration de la perception du DSQ pour le domaine médicament. | Oui | Actif | 12/18/2020 | 5/1/2015 | 12/31/2022 | 0 | | 7613600 | 10/31/2019 | | 6634600 | 45.0 | Vert | 0.0 | Rouge | 70.37 | Étant donné la faible disponibilité des établissements, le temps requis pour la négociation et la réalisation des contrats avec les différents fournisseurs, la durée des travaux d'intégration et de certification, il a été requis de reculer la date de fin du projet. |
| 14768 | Reconnaissance faciale & Empreintes digitales | Sûreté du Québec | Sécurité publique | 712102 | | | Non | Actif | 10/30/2020 | 10/23/2018 | 9/30/2021 | 0 | | 2579500 | 9/30/2021 | | 2496000 | | Vert | 0.0 | Vert | 0.0 | |
| 14831 | Consolidation des autorisations des organismes scolaires relatives aux programmes d'études | Ministère de l'Éducation | Éducation et Enseignement supér | P-1789 | | | Non | Actif | 10/16/2020 | 4/3/2017 | 8/30/2022 | 0 | | 993000 | 8/30/2022 | | 808500 | | Vert | 0.0 | Vert | 0.0 | |
| 14926 | Acquisition et mise en place d'outils pour la gestion et la maintenance des biens immobiliers. | Société des établissements de plei | Forêts, Faune et Parcs | DEV2017-2021-BIENS | | | Non | Actif | 10/16/2020 | 4/3/2017 | 12/31/2023 | nd | | 1845800 | 3/26/2021 | | 2344200 | | Jaune | 27.0 | Rouge | 69.51 | |
| 14987 | P2 implanter les outils informatiques de la VPE | Régie du bâtiment du Québec | Affaires municipales et Habitation | 294320041 | | | Non | Actif | 11/23/2020 | 9/24/2016 | 3/31/2023 | 483 | | 6274700 | 10/2/2019 | | 6257800 | | Vert | 0.0 | Rouge | 72.02 | |
| 15012 | Gestion de la norme et de la qualité des devoirs (NQD) en conception et devoir assistés par ordinateur (CDAO) | Ministère des Transports | Transports | P228A | | | Non | Actif | 10/26/2020 | 10/16/2018 | 12/31/2021 | 0 | | 747400 | 12/31/2021 | | 603400 | | Vert | 0.0 | Vert | 0.0 | |
| 15069 | Gestion des mesures fiscales (GMF) | Ministère des Finances | Finances | MFQ-015 | | | Non | Suspendu | 10/16/2020 | 1/1/2018 | 10/22/2019 | nd | La phase d'évaluat | 598100 | 10/22/2019 | | 175500 | | - | | - | | |
| 15174 | Gestion intégrée des dossiers juridiques | Ministère de la Justice | Justice | 1201000210 | | | Non | Actif | 10/16/2020 | 8/23/2017 | 3/31/2024 | 0 | | 4358700 | 3/31/2024 | | 4358700 | | Vert | 0.0 | Vert | 0.0 | |
| 15306 | Télé-Québec.tv Plus | Société de télédiffusion du Québec | Culture et Communications | 2018-09-07 | Ce projet "Téléquebec.tv" Plus va permettre de bonifier notre offre de contenu en français, tout en assurant une meilleure découvrabilité des contenus francophones d'ici afin qu'ils occupent plus d'espace dans les habitudes d'écoute en ligne grandissante. Télé-Québec sera ainsi en mesure de mettre en place une offre de contenu disponible dans un environnement d'écoute en ligne multiplateforme, avec du contenu en français reflétant les valeurs et la culture d'ici sur toutes les plateformes mobiles et Internet, et ce, dans toutes les régions du Québec. Une expérience enrichie sera alors disponible aux usagers grâce à l'implémentation d'une donnée unifiée et structurée à travers l'entreprise, initiative fondamentale pour nous permettre en même temps de simplifier nos processus opérationnels et de contrer le désuétude de l'architecture technologique de l'entreprise. | Confirmer le rôle pivot de Télé-Québec pour la création de contenus de qualité et novateurs, ainsi que sa capacité à être un catalyseur pour la vivacité de notre culture dans l'univers numérique francophone. Assurer la présence, l'accès et la visibilité de notre culture et de nos valeurs identitaires sur toutes les plateformes en augmentant l'offre gratuite : de contenus d'ici ; de contenus en français ; de contenus éducatifs ; de contenus de grande qualité dans des genres très priisés par le public ; de contenus reflétant les valeurs et la culture d'ici. S'inscrire dans la Politique numérique du Québec par la visibilité et le rayonnement de la culture et accroître l'engagement citoyen envers la culture d'ici | Oui | Actif | 11/4/2020 | 9/3/2018 | 12/17/2021 | 0 | | 4490000 | 9/30/2020 | | 2705200 | 55.0 | Vert | 0.0 | Rouge | 62.73 | La gestion du changement est plus complexe que prévue, exigeant une réévaluation des efforts à la hausse. La courbe d'apprentissage a été plus complexe que prévue bâtant en sorte que les ressources impliquées ont été davantage sollicitées. La gestion du changement est plus complexe que prévue, exigeant une réévaluation des efforts à la hausse. Le projet a été retardé à la suite d'un délai dans le processus d'appel d'offres exigeant une révision de la planification du projet. L'échéancier a été revu à cause un changement mineur de la portée forcant une révision de la planification du projet. |
| 1003125 | Solution de gestion des apprentissages (SGT) | Agence du revenu du Québec | Finances | 2221322801 | | | Non | Actif | 10/16/2020 | 5/8/2017 | 12/31/2021 | 0 | | 4000000 | 12/31/2021 | | 4000000 | | Vert | 0.0 | Vert | 0.0 | |
| 1003132 | Services de gestion de l'identification - Clientèle AGENCE (SGI) | Agence du revenu du Québec | Finances | 2221334801 | | | Non | Actif | 10/16/2020 | 4/23/2018 | 12/31/2021 | 0 | | 8445800 | 12/31/2021 | | 7630700 | | Vert | 0.0 | Vert | 0.0 | |
| 1003231 | PP - SIL - Mise en place du Système d'information de laboratoire provincial - SIL - Cerner (SIPTIL&B) | Ministère de la Santé et des Servic | Santé et Services sociaux | 004679 | La mise en place d'un système d'information de laboratoire unique pour tous les Départements cliniques de médecine laboratoire de réseau public. | La mise en place d'un système d'information de laboratoire dont l'infrastructure est fournie par le fournisseur. Le déploiement est inclus par le fournisseur et se fait avec l'aide du centre d'opérationnalisation et des départements cliniques de médecine laboratoire des établissements. | Oui | Actif | 12/1/2020 | 5/12/2017 | 9/10/2024 | 0 | | 71797200 | 7/31/2024 | | 71729600 | 9.0 | Vert | 0.0 | Vert | 1.55 | |
| 1003372 | Rapatriement et développement de PARLe | Office de la protection du consom | Justice | 2019-001 | Né d'une volonté de favoriser des modes alternatifs de règlements des litiges et d'offrir aux consommateurs un outil supplémentaire pour faire valoir leurs droits, le projet nommé « Plateforme d'aide au règlement des litiges en ligne » (PARLe) a vu le jour le 7 novembre 2016. Fruit d'un partenariat entre l'Office et le Laboratoire de cyberjustice de l'Université de Montréal, cette plateforme permet à certains consommateurs et commerçants de tirer profit d'un environnement neutre, confidentiel, sécurisé et en ligne afin de régler un différend de nature civile qui les oppose et, au besoin, de recourir sans frais aux services d'un médiateur externe. Les bénéfices sont multiples (accès à la justice, alternative aux tribunaux, économies de temps et d'argent, simplicité de l'outil, possibilité pour les parties de convenir de solutions adaptées, etc.). | Le projet vise à réaliser les travaux suivants : - transformer ce projet pilote en véritable service en ligne de l'Office, en créant une nouvelle unité administrative responsable, entre autres, du soutien technique aux utilisateurs de la plateforme; - assurer la pérennité de PARLe en la dotant d'une solution d'hébergement adaptée aux exigences gouvernementales, notamment en matière de sécurité, de performance et d'identification visuelle; - bonifier PARLe et en améliorer l'expérience utilisateur afin d'en faire, à terme, un outil de règlement de litiges et de médiation en ligne plus convivial, facile d'utilisation et accessible, répondant aux standards gouvernementaux. | Oui | Actif | 12/18/2020 | 7/8/2019 | 8/31/2022 | 153 | | 1399000 | 3/31/2022 | | 913200 | 12.0 | Vert | 0.0 | Vert | 0.0 | |
| 1003818 | Remplacement de l'application "Gestion des Rêves". | Société québécoise des infrastruct | Conseil du trésor et Administratio | R00241 | | | Non | Actif | 10/29/2020 | 9/20/2018 | 7/31/2021 | 0 | | 3383400 | 7/31/2021 | | 3383400 | | Vert | 0.0 | Vert | 0.0 | |
| 1005383 | RR Plus - Phase 2 | Université du Québec | Éducation et Enseignement supér | 6600 | | | Non | Actif | 10/16/2020 | 5/1/2019 | 7/12/2025 | 0 | | 2285200 | 7/12/2025 | | 1781200 | | Vert | 0.0 | Vert | 0.0 | |
| 1005831 | Implantation d'un système institutionnel de GED | École de technologie supérieure | Éducation et Enseignement supér | PRJ-978010-2019-0307 | | | Non | Actif | 11/2/2020 | 6/25/2019 | 6/30/2023 | 0 | | 1789000 | 6/30/2023 | | 2669000 | 32.44 | Rouge | 32.44 | Vert | 0.0 | |
| 1005954 | Finance and HR Information Systems | Université Concordia | Éducation et Enseignement supér | PRJ-SYS-SOLUTION-2973 | Remplacer nos applications actuelles de gestion en Finance, Approvisionnement et Ressources Humaines. Revoir, optimiser et améliorer nos pratiques d'affaires. | Le projet de transformation des systèmes de Finances et des ressources humaines vise à moderniser les systèmes existants et à améliorer les processus des ressources humaines, des finances et des achats. Il permettra également aux utilisateurs d'autres unités à un accès simplifié aux bulletins de paie, aux rapports de dépenses et aux informations budgétaires. Bien que l'accent soit mis sur les RH, les finances et les achats, toutes les unités bénéficieront de cette transformation. | Oui | Actif | 11/4/2020 | 4/1/2019 | 8/31/2021 | 0 | | 44000000 | 4/30/2021 | | 43850000 | 70.0 | Vert | 0.0 | Jaune | 16.18 | La première phase du projet a connu un léger retard en raison de la covid19 mais progresse comme prévu. |
| 1006481 | Mise à niveau de l'infrastructure réseau | Université McGill | Éducation et Enseignement supér | PRJ-979000-2015-763 | La mise à jour du réseau est une initiative à l'échelle de McGill visant à améliorer le réseau informatique de l'Université en remplaçant ses technologies et son matériel de base. La mise à niveau entraînera une amélioration de la qualité de service, de la sécurité, des performances et de la fiabilité pour la communauté de McGill. | Remplacer les technologies et le matériel de base pour améliorer la qualité de service, la sécurité et la fiabilité du réseau pour la communauté de McGill Le projet comprend aussi le remplacement du système téléphonique actuel par une plate-forme de communication moderne, flexible et facile à utiliser pour améliorer la collaboration, l'enseignement, l'apprentissage et la recherche sur le campus. Un volet de sécurité de l'information met également en œuvre les normes de l'industrie en matière de sécurité informatique afin de sécuriser davantage les données sur le réseau. | Oui | Actif | 10/28/2020 | 3/2/2015 | 12/22/2023 | 0 | | 32446100 | 12/31/2021 | | 32446400 | 51.0 | Vert | 0.0 | Jaune | 28.88 | La situation actuelle avec la pandémie a entravé notre capacité à livrer selon le réseau initialement prévue - En outre, le processus d'appel d'offres pour la partie communications du projet a pris plus de temps que prévu initialement (le projet a été retardé en raison de l'indisponibilité des ressources externes, ce qui a entraîné une mise à jour dans la planification du projet.. Le projet a été retardé à la suite d'un délai dans le processus d'appel d'offres exigeant une révision de la planification du projet.) |
| 1008419 | Système de gestion des identités et des accès | Université McGill | Éducation et Enseignement supér | PRJ-979000-2015-1091 | | | Non | Actif | 12/10/2020 | 2/1/2017 | 1/31/2023 | 0 | | 1910000 | 6/30/2021 | | 1910000 | | Vert | 0.0 | Rouge | 36.02 | |
| 1009252 | Plateforme partagée de services des bibliothèques universitaires québécoises | Université de Montréal | Éducation et Enseignement supér | PRJ-976000-2019-0001 | | | Non | Actif | 12/3/2020 | 7/1/2017 | 3/31/2023 | 0 | | 26150600 | 8/31/2021 | | 29496600 | | Vert | 0.0 | Rouge | 37.91 | |
| 1009400 | Système de gestion des examens de thèse | Université McGill | Éducation et Enseignement supér | PRJ-979000-2018-5569 | | | Non | Actif | 12/10/2020 | 11/5/2018 | 12/15/2021 | 0 | | 0 | 12/31/2020 | | 579300 | | - | | Rouge | 44.34 | |
| 1010612 | Remplacement du système d'authentification unique par biométrie | Centre intégré universitaire de sar | Santé et Services sociaux | 005300 | | | Non | Suspendu | 12/14/2020 | 12/12/2018 | 1/8/2023 | 404 | Processus de négo | 2235500 | 1/8/2021 | | 2235500 | | - | | - | | |