
Solde contrat CASA au 2022-04-30 69,2                     

Cycles restants L2
Cycle 16 15,7                     Heures d'avril déjà comptabilisées. Début du cycle le 2022-04-03.
Cycle 17 8,5                        
Cycle 18 10,1                     
Cycle 19 6,1                        
Cycle 20 2,2                        
SQIN 0,9                        
Facturation jumelée 15,0                     

Total - Cycles restants L2 58,5                    

Solution PGI en lien avec L2
CDP ISM 0,5                        Paiement restant / relié à L2
CDP CST 0,1                        Paiement restant / relié à L2
CDP IRP 2,4                        Paiements restants / relié à L2

 0,7                        Période du 2022-07-01 au 2023-03-31
Support CDP 0,4                        Date de début à définir. Période de 3 mois potentiellement à être assumée par projet

   0,1                        
Total - Solution PGI en lien avec L2 4,2                       

Exploitation
AMS (Support L1) 0,3                        Montant à payer pour la période du 2022-05-01 au 2022-12-31
Infrastructures 1,0                        Commandées au 2022-04-30 mais non reçues

  0,7                        période du 2022-06-15 au 2023-06-14
 0,1                        période du 2022-07-01 au 2023-06-30
 0,2                        Période du 2023-04-01 au 2023-06-30

 1,1                        Date de début à définir
   0,4                        

Total - Exploitation 3,8                       

Disponibilité budgétaire 2,7                        
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