

Contrat Mallette

	Contrat initial (répartition estimation) Heures	Estimation SAAQ Heures	Mallette	Commentaires
Appropriation de l'appel d'offres	50	50		
Étape D et E	550	850		741 heures facturées au 30 septembre
Préparation du dialogue	50	100		
<i>Sous-total à la fin octobre 2016</i>	650	1105	1105	
Dialogue	250	240	341	
Modifications à l'appel d'offres et au processus d'évaluation	24	100		
Étape G	200	200	233	pas de comité aviseur (comité de sélection sur 4 semaines)
Étape H	50	30	80	
Rapport final	100	100	40	15 jours maximum
Total des heures	1 274	1 775	1 799	Temps évalué par Mallette: 2 105 heures
Coût total	189 826 \$	264 475 \$	268 051 \$	