

De : [Brisson, Guy](#)
À : [Foldes-Busque, Caroline](#)
Objet : Topo CRPQ
Date : 1 septembre 2021 14:38:13

Salut,

Voici de l'info concernant nos développements avec le CRPQ.

Pour CASA :

- Le démarrage a été très lent afin d'avoir une compréhension commune des changements. Nous avons dû convenir des livrables qui leur conviennent. Cela augmente un peu la charge de notre côté, mais facilite la compréhension pour eux.
- Comme les échanges ne peuvent se faire exactement comme dans le passé. Il y a de l'apprentissage de leur côté pour mieux comprendre ce qu'il y a à faire.
- Même si des développements avaient été faits dans les cycles précédents, PO n'était pas intégré adéquatement. Cela demande plusieurs ajustements.
- C'est difficile de terminer nos développements, car il y a beaucoup d'interdépendances avec d'autres équipes et on ajuste lorsqu'on le peut. Nous découvrons régulièrement des « coquilles » qui nécessitent des ajustements.

Pour CRPQ :

- Ils sont sur le travail de livrer/tester les 3 premières requêtes afin de définir leur processus de développement et d'optimiser.
- Ils ont quelques préoccupations sur leur capacité de livrer dans les délais. Ils seront en mesure d'évaluer plus en profondeur bientôt. Une ressource supplémentaire se joint à l'équipe.
- Ils doivent documenter leur partie dans notre plan commun.

Le climat est très positif avec le CRPQ et l'approche transparente. Nous avons mis en place des scrums techniques au besoin et des scrums de gestion aux 2 semaines pour assurer le suivi.

De leur côté, en plus des équipiers, un chargé de projet SQ (N'Zi Blaise Tehoua) coordonne le dossier avec le responsable Jackson Andrade.

En terminant, nous avons un site Teams commun pour partager l'information.

Guy Brisson, M.A.P. | Leader Contrôler et surveiller le transport (CST) | Co-Leader Livraison des processus et produits d'affaires

Carrefour des services d'affaires (CASA)

Société de l'assurance automobile du Québec | (bureau [REDACTED]) 333, boulevard Jean-Lesage, Québec (Québec) G1K 8J6 | Tél: 418 528-3333 poste [REDACTED]