

Livraison	Phase ¹ en cours			Échéancier	État d'avancement
	Diagnostic	Plan d'affaires	Mise en œuvre		
1. Fonctionnalités supportant la gestion des partenaires ainsi que des ressources financières, humaines et matérielles				Décembre 2018	1 ^{re} livraison de la solution.
				Septembre 2019	Déploiement de fonctionnalités complémentaires (Livraison 1.5) complété.
2. Fonctionnalités supportant les processus d'affaires liés à l'accès sécuritaire au réseau routier (ASRR) et au contrôle routier sur route et en entreprise (CRQ) – dossier conducteur et dossier véhicule				31 décembre 2022	- Conception terminée; - Réalisation en cours; - Analyse de la portée en vue d'un déploiement de fonctionnalités complémentaires (Livraison 2.5) en cours
3. Fonctionnalités supportant les processus d'affaires liés aux personnes accidentées				À déterminer	- Exercice de positionnement : début janvier 2022 - Actualisation du périmètre : début été 2022.

Le Projet CASA est divisé en 3 livraisons principales. L'enveloppe budgétaire de CASA a été autorisée par le conseil d'administration avant l'entrée en vigueur de la loi 135. Par conséquent, le projet ne prévoit pas d'autorisation additionnelle de la part du Conseil du trésor.

¹ Les phases sont : Diagnostic (documentation des déficits de rendement d'un programme), Planification de la mise en œuvre (réalisation d'une étude de faisabilité de la ou des solutions proposées), Mise en œuvre (production, par le MO concerné, d'un cadre de gestion et de suivi du dossier).

SUIVI DES INDICATEURS D'AFFAIRES

Indicateur	Appréciation	Commentaires		
Gestion du contrat		Respect du contrat		
		Total	Utilisé	Solde
		458 408,8 \$	353 143,5 \$	105 265,3 \$
		(en milliers de \$)		
Rentabilité et tarification administrative aux citoyens		Respect de l'engagement, aucune augmentation de la tarification administrative aux citoyens		

Suffisant pour compléter la

L2

Remboursement du déficit cumulé



Retour à l'équilibre budgétaire : discussions en cours avec le ministère des Finances du Québec concernant l'échéancier de remboursement.