

STATUTAIRE – ÉRIC CAIRE


Date : Vendredi 14 août 2020

Heure : 9 h

Lieu de la rencontre : Rencontre Teams

Catégories	Sujets	Documents	SUIVIS
A. Dossiers en cours			

Pour discussion



Catégories

Sujets

Documents

SUIVIS

Catégories

Sujets

Documents

SUIVIS

Catégories	Sujets	Documents	SUIVIS
D. Divers			
D1	Projet CASA de la SAAQ	Verbal	Le projet prendra 1 an de plus que prévu. Le CA a accepté le report d'un an du projet et le changement de portée (ajout du contrôle routier). La conséquence, c'est que le contrat se terminera un an plus tôt (contrat de 10 ans). Une année d'entretien sera retranchée au contrat afin de permettre la poursuite du projet un an de plus. - Quelles sont les possibilités de supervision plus grande du projet de la SAAQ ? Est-ce qu'on a l'autorité ou on est les tristes spectateurs ? Ministre demande au DPI d'aller creuser le tout. À très court terme,

Catégories	Sujets	Documents	SUIVIS
			lettre du secrétaire à la PDG pour demander un plan de redressement.

Catégories	Sujets	Documents	SUIVIS

MAJ / 2020-08-13/16 h 20