

TR: CASA - État de santé

From: "Rodrigue, Pierre" <pierre.rodrique@mcn.gouv.qc.ca>
To: "Ecaire@mcn.gouv.qc.ca" <ecaire@mcn.gouv.qc.ca>
Cc: "Giguère, Renée" <renee.giguere@mcn.gouv.qc.ca>, "St-Pierre, Nathalie" <nathalie.st-pierre@mcn.gouv.qc.ca>, "Simard, Jonathan" <jonathan.simard@mcn.gouv.qc.ca>
Date: Thu, 16 Mar 2023 13:18:21 +0000
Attachments: CASA_Avancement_projets_liés_2023-03-16.xlsx (12.61 kB)

Bonjour monsieur Caire,

Pour votre information.

Pierre E. Rodrigue

Sous-ministre et dirigeant principal de l'information

Ministère de la Cybersécurité et du Numérique

900, Place D'Youville, Suite 3.10

Québec (Québec) G1R 3P7

[Quebec.ca/gouv/ministere/cybersecurite-numerique](https://quebec.ca/gouv/ministere/cybersecurite-numerique)

De : Tremblay, Jean-Philip <Jean-Philip.Tremblay@mcn.gouv.qc.ca>

Envoyé : 16 mars 2023 08:37

À : Munger, Kathleen <Kathleen.Munger@mcn.gouv.qc.ca>

Cc : Périgny-Lajoie, Yannic <Yannic.Perigny-Lajoie@mcn.gouv.qc.ca>

Objet : CASA - État de santé

**Cybersécurité
et Numérique**

Québec 

Bonjour Kathleen,

Le document en annexe présente l'état de santé des projets liés au programme CASA soumis par la SAAQ. Ce sont les informations telles que présentées par la SAAQ.

Les trois seuls projets dans le jaune ou rouge sont des projets terminés depuis 3 ans. Les projets récents sont tous au vert.

Bonne journée,

Jean-Philip Tremblay

Directeur général

Direction générale de la planification et de la performance des investissements en ressources
informationnelles

Sous-ministériat adjoint à la gouvernance et au financement

Ministère de la Cybersécurité et du Numérique

880, Chemin Sainte-Foy, Québec (Québec) G1S 2L2



Jean-Philip.Tremblay@mcn.gouv.qc.ca

Quebec.ca/gouv/ministere/cybersecurite-numerique

État de santé des projets liés du programme CASA soumis par la Société de l'assurance automobile du Québec

Organisme public	Code de l'intervention	Nom de l'intervention	Statut au TDB de l'état de santé	Date de la dernière mise à jour	Nombre de jours depuis la dernière mise à jour	Avancement (%)	Indicateur de coût	Variation de coût (%)	Indicateur d'échéancier	Variation d'échéancier (%)	Date de début	Date de fin autorisée	Date de fin estimée	Durée (mois)	Nombre de jours de suspension cumulés	Commentaires sur la suspension du projet	Coût estimé (k\$)	Coût réel (k\$)	Montant restant estimé (k\$)
Société de l'assurance automobile du Québec	15038	30190 Solution progicielle CASA	En cours	2020-10-14	883	99,0%	Vert	0,0%	Jaune	16,6%	2017-07-01	2019-12-31	2020-05-31	35	0		33 702,0	33 702,0	0,0
Société de l'assurance automobile du Québec	15128	30191 Acquisition des infrastructures matérielles et logicielles	En cours	2020-10-13	883	90,0%	Vert	0,0%	Rouge	40,1%	2017-07-01	2019-12-31	2020-12-31	42	0		24 802,3	24 719,2	83,1
Société de l'assurance automobile du Québec	15198	82205 Rehaussement réseautique Wan et Internet	En cours	2020-10-19	878	96,0%	Vert	3,9%	Rouge	43,8%	2018-02-05	2019-12-31	2020-10-30	33	0		1 946,0	1 636,8	309,2
Société de l'assurance automobile du Québec	1004421	Processus d'acquisition d'une solution CRC (82204)	En cours	2020-10-19	878	90,0%	Vert	0,0%	Vert	0,0%	2018-03-27	2020-12-31	2020-12-31	33	0		2 246,6	2 134,9	111,7
Société de l'assurance automobile du Québec	1013409	Acquisition d'un module personnalisé pour la gestion d'un programme (IRP)	En cours	2022-11-16	120	77,0%	Vert	0,0%	Vert	0,0%	2019-05-23	2022-12-31	2022-12-31	43	0		13 679,7	10 593,5	3 086,2
Société de l'assurance automobile du Québec	1014545	Confirmation de la stratégie de réalisation et réalisation des cycles 8 et 9 L2 CASA	En cours	2022-07-14	245	99,0%	Vert	0,0%	Vert	0,0%	2020-07-03	2020-12-31	2020-12-31	6	0		34 561,4	34 561,4	0,0
Société de l'assurance automobile du Québec	1015340	Intégration du projet de loi sur la modernisation de l'industrie du transport rémunéré de personnes	En cours	2022-05-13	307	72,0%	Vert	1,1%	Vert	0,0%	2020-06-01	2023-12-31	2023-12-31	43	0		2 043,1	1 808,9	234,2
Société de l'assurance automobile du Québec	1016376	Réalisation cycle 11 L2 CASA	En cours	2022-05-25	295	99,0%	Vert	0,0%	Vert	0,0%	2021-02-07	2021-05-01	2021-05-01	3	0		21 647,9	21 325,7	322,2
Société de l'assurance automobile du Québec	1016378	Réalisation cycle 12 L2 CASA	En cours	2022-06-02	287	99,0%	Vert	0,0%	Vert	0,0%	2021-04-15	2021-12-31	2021-12-31	9	0		21 890,4	21 564,5	325,9
Société de l'assurance automobile du Québec	1017975	Migration des documents "Rapport d'accident"	En cours	2022-11-18	118	62,0%	Vert	0,0%	Vert	0,0%	2022-01-13	2022-12-31	2022-12-31	12	0		503,4	346,1	157,3
Société de l'assurance automobile du Québec	1018940	Réalisation cycle 13 L2 CASA	En cours	2022-06-06	283	99,0%	Vert	0,0%	Vert	0,0%	2021-07-08	2021-12-31	2021-12-31	6	0		17 956,3	17 689,0	267,3
Société de l'assurance automobile du Québec	1018941	Réalisation cycle 14 L2 CASA	En cours	2022-06-10	279	99,0%	Vert	0,0%	Vert	0,0%	2021-09-24	2022-12-31	2022-12-31	15	0		20 273,0	19 987,7	285,3
Société de l'assurance automobile du Québec	1018942	Réalisation cycle 15 L2 CASA	En cours	2022-06-14	275	99,0%	Vert	0,0%	Vert	0,0%	2021-11-26	2022-12-31	2022-04-02	4	0		25 346,0	25 346,0	0,0