

TR: Rapport SAQ 31 octobre

From: Pierre E. Rodrigue <pierre.rodrigue@mce.gouv.qc.ca>
To: "Girard, Eric" <eric.girard@finances.gouv.qc.ca>, GBelangerEXT <gilles.belanger@assnat.qc.ca>
Cc: "Pelletier-Dubé, Louis-Alexis" <louis-alexis.pelletier-dube@finances.gouv.qc.ca>, "Fournier, Thierry" <thierry.fournier@finances.gouv.qc.ca>, Jordan-Nicolas Matte <jordan-nicolas.matte@mce.gouv.qc.ca>, François Collin <francois.collin@mce.gouv.qc.ca>
Date: Thu, 27 Feb 2025 12:19:18 +0000
Attachments: Rencontre Ministre Caire 31 octobre 2022 v2_pptx.pdf (5.18 MB); JdM_2025-02-26_SAAQclic.pdf (60.15 kB)

Bon matin,

Compte tenu de l'article publié hier en fin de journée par le Journal de Québec, j'ai convenu avec le Secrétariat aux emplois supérieurs hier soir d'exercer mon droit de réintégrer le personnel du MCE. Je ne débiterai donc pas mes fonctions de président de l'Office des professions comme prévu aujourd'hui.

Le journaliste s'est servi d'un commentaire que j'ai fait sur LinkedIn lors de l'annonce de son départ à la retraite par Karl Malenfant en janvier 2024. Mon commentaire prouve pourtant que je n'étais pas au courant que les choses étaient aussi graves que la VGQ l'a découvert dans son rapport, sinon je ne l'aurais pas félicité.

Vous trouverez ci-joint l'argumentaire qui a été transmis hier soir au Secrétaire général ainsi qu'à monsieur Caire, qui aura sans doute une belle période des questions aujourd'hui.

Tant qu'à y être, voici le rapport qui nous avait été déposé par la haute direction de la SAAQ lors d'une rencontre avec M. Caire le 31 octobre 2022, dont je résume les grandes lignes ci-dessous.

Bonne journée !



Pierre E. Rodrigue

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL ASSOCIÉ

SECRÉTARIAT À L'INTERNET HAUTE VITESSE
 ET AUX PROJETS SPÉCIAUX DE CONNECTIVITÉ

Ministère du Conseil exécutif

875, Grande-Allée Est, bureau 1.477

Québec (Québec) G1R 4Y8

Téléphone : [REDACTED]

De : Pierre E. Rodrigue

Envoyé : 26 février 2025 22:49

À : David Bahan <david.bahan@mce.gouv.qc.ca>; Brigitte Pelletier <brigitte.pelletier@mce.gouv.qc.ca>

Objet : TR: Rapport SAQ 31 octobre

Bonsoir,

Voici le topo qui nous avait été déposé le 31 octobre 2022 lors d'une rencontre avec le ministre Caire.

À l'époque, la SAAQ prévoyait toujours de faire la migration à la fin décembre 2022, sous réserve de l'avancement des travaux.

Voir le statut d'avancement à la page 16 : **tout était au vert** (tel que planifié) **ou au jaune** (au plan, sans marge de manœuvre) **sauf les tests intégrés et la formation**.

La SAAQ nous a indiqué qu'elle prendrait la décision finale le 30 novembre 2022 en fonction des résultats des tests finaux intégrés et du résultat de l'analyse des risques opérationnels et réputationnels. Nous étions tout à fait d'accord avec cette position. Au final, la décision a été prise par le conseil d'administration de reporter la migration en février 2023 et à ce moment, le système répondait en principe aux critères.

En ce qui concerne les **coûts**, je signale qu'à la page 20 il est écrit « **Les budgets confirmés en septembre 2020 sont respectés** ». De plus, voir la page 19 « **La réserve financière pour imprévus du projet peut couvrir les coûts associés à un plan B pour une ouverture en janvier ou février** ». En principe, une réserve financière est une composante du budget du projet.

Rappelons que les résultats présentés par la SAAQ étaient audités par la firme EY, ce qui nous mettait en confiance quant aux données présentées.

Comme convenu avec Brigitte, je vais vous transmettre un argumentaire concernant l'article publié par N. Lachance aujourd'hui.

Bonne fin de soirée !



Pierre E. Rodrigue

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL ASSOCIÉ

SECRÉTARIAT À L'INTERNET HAUTE VITESSE
ET AUX PROJETS SPÉCIAUX DE CONNECTIVITÉ

Ministère du Conseil exécutif

875, Grande-Allée Est, bureau 1.477

Québec (Québec) G1R 4Y8

Téléphone : [REDACTED]