

Fwd: État d'avancement du projet CASA – Juin 2022

From: "Caire, Éric" [REDACTED]
To: "Koskinen, Martin" [REDACTED]
Date: Fri, 10 Mar 2023 17:47:53 +0000
Attachments: Avancement CASA - Juin 2022.pdf (171.76 kB)

Martin,

Voici ce que la SAAQ nous donnait comme compte rendu du projet CASA au mois de juin dernier.
À titre d'info.

As-tu eu l'occasion de parler à M. Ouellet?

Éric

État d'avancement du projet CASA - Juin 2022

Le statut détaillé du projet ainsi que le rapport de vérification externe EY ont été présentés aux membres du comité de vérification et des technologies le 7 juin dernier. L'ensemble de l'information disponible confirme la faisabilité de la mise en production de CASA pour le 3 janvier 2023 tel que prévu.

Résultat au rendez-vous
Peu de marge de manœuvre

Appréciation
globale




CASA - Coûts du projet (en millions de \$)	Date	Budget	Coûts réels au 2022-05-14
Conception globale	31 mars au 31 décembre 2017	55,3	Coût final : 55,3
L1 - Ressources financières, matérielles et RH	1er novembre 2017 au 30 septembre 2019	116,6	Coût final : 116,6
L2 - Accès sécuritaire au réseau routier (ASRR) et Contrôle routier	1er novembre 2017 au 31 mars 2023	416,0	334,1
L3 - Indemnisation	À venir	64,8	-
Contingence		29,3	13,1
TOTAL		682,0	519,1

Révision des bénéfices : octobre 2021

Véhicule contractuel CASA (M \$) (2017 – 2027)	Véhicule contractuel	Utilisation au 2022-05-14	Solde
Services professionnels et formation	327,2	275,6	51,6
Licences SAP	57,6	53,5	4,1
Infrastructures	25,6	25,6	-
TOTAL - PROJET CASA	410,4	354,7	55,7
TOTAL - OPÉRATIONS SUPPORT ET LICENCES	48,0	38,4	9,6
TOTAL DU CONTRAT	458,4	393,1	65,3

Répartition des équipiers CASA (Mai 2022)



■ Alliance ■ SAAQ

Indicateurs d'affaires	Appréciation	Commentaires
Gestion du véhicule contractuel	◆	Une stratégie contractuelle est en cours de validation afin de s'assurer du maintien de l'expertise de l'Alliance actuellement en place.
Rentabilité et tarification administrative aux citoyens	●	Respect de l'engagement. Aucune augmentation de la tarification administrative aux citoyens.
Remboursement du déficit cumulé	●	Retour à l'équilibre budgétaire : l'entente avec le ministère des Finances concernant l'échéancier de remboursement du déficit cumulé de la Société a été renouvelée le 1 ^{er} avril 2022.

Accompagnement intensif des employés par les SU pendant la phase de stabilisation



Re: État d'avancement du projet CASA – Juin 2022

From: "Caire, Éric" [REDACTED]
To: Martin Koskinen [REDACTED]
Date: Fri, 10 Mar 2023 19:46:09 +0000

Merci Martin. Pierre, mon sous-ministre, me dit qu'il va me revenir avec une proposition qui devrait « me ravir ». Donc, merci de ton intervention.

Pour le document que je t'ai envoyé, tu remarqueras que le 13 juin dernier, la SAAQ nous faisait un rapport de situation. Selon ce rapport, il se disait en mesure de livrer la solution le 3 janvier 2023, comme prévu. De plus, les dépenses réelles étaient en deçà des dépenses budgétées. Donc, dès le mois de juin 2022, tous les voyants étaient au vert.

Je te dis ça en lien avec l'article de Nicolas Lachance de ce matin.

BFS,


Éric

Téléchargez [Outlook pour iOS](#)

De : Martin Koskinen [REDACTED]
Envoyé : Friday, March 10, 2023 2:27:33 PM
À : Caire, Éric [REDACTED]
Objet : Re: État d'avancement du projet CASA – Juin 2022

***ATTENTION : Ce courriel provient de l'extérieur de votre organisation.**

Évitez de cliquer sur un hyperlien, d'ouvrir une pièce jointe ou de transmettre des informations personnelles si vous ne connaissez pas l'expéditeur du courriel. En cas de doute, communiquez verbalement avec lui.



Salut,

Je ne crois que ce courriel m'est destiné ;-)

Martin Koskinen

De : Caire, Éric [REDACTED] caire [REDACTED]

Envoyé : Friday, March 10, 2023 12:51:16 PM

À : Martin Koskinen [REDACTED] koskinen [REDACTED]

Objet : Re: État d'avancement du projet CASA – Juin 2022

Cybersécurité
et Numérique

Québec 

Mec,

De un, belle job. De deux, sais-tu, quand il est fait mention de l'alliance dans le document, de qui ou quoi il s'agit?

Téléchargez [Outlook pour iOS](#)

Ce message est confidentiel et est à l'usage exclusif du destinataire identifié ci-dessus. Toute autre personne est, par les présentes, avisée qu'il lui est strictement interdit de le diffuser, de le distribuer, d'en dévoiler le contenu ou de le reproduire. Si vous avez reçu cette communication par erreur, veuillez en informer l'expéditeur par courrier électronique immédiatement et détruire l'original de ce message ainsi que toute copie.

De : Caire, Éric [REDACTED] caire [REDACTED]

Envoyé : Friday, March 10, 2023 12:47:53 PM

À : Koskinen, Martin [REDACTED] koskinen [REDACTED]

Objet : Fwd: État d'avancement du projet CASA – Juin 2022

Cybersécurité
et Numérique

Québec 

Martin,

Voici ce que la SAAQ nous donnait comme compte rendu du projet CASA au mois de juin dernier.
À titre d'info.

As-tu eu l'occasion de parler à M. Ouellet?

Éric

Ce message est confidentiel et est à l'usage exclusif du destinataire identifié ci-dessus. Toute autre personne est, par les présentes, avisée qu'il lui est strictement interdit de le diffuser, de le distribuer, d'en dévoiler le contenu ou de le reproduire. Si vous avez reçu cette communication par erreur, veuillez en informer l'expéditeur par courrier électronique immédiatement et détruire l'original de ce message ainsi que toute copie.

Ce courriel est à usage restreint. S'il ne vous est pas destiné, veuillez svp le détruire et en informer l'expéditeur.

Re: État d'avancement du projet CASA – Juin 2022

From: "Caire, Éric" [redacted]
To: "Koskinen, Martin" [redacted]
Date: Fri, 10 Mar 2023 17:51:16 +0000

Cybersécurité
et Numérique

Québec 

Mec,

De un, belle job. De deux, sais-tu, quand il est fait mention de l'alliance dans le document, de qui ou quoi il s'agit?

Téléchargez [Outlook pour iOS](#)

Ce message est confidentiel et est à l'usage exclusif du destinataire identifié ci-dessus. Toute autre personne est, par les présentes, avisée qu'il lui est strictement interdit de le diffuser, de le distribuer, d'en dévoiler le contenu ou de le reproduire. Si vous avez reçu cette communication par erreur, veuillez en informer l'expéditeur par courrier électronique immédiatement et détruire l'original de ce message ainsi que toute copie.

De : Caire, Éric [redacted]
Envoyé : Friday, March 10, 2023 12:47:53 PM
À : Koskinen, Martin [redacted]
Objet : Fwd: État d'avancement du projet CASA – Juin 2022

Cybersécurité
et Numérique

Québec 

Martin,

Voici ce que la SAAQ nous donnait comme compte rendu du projet CASA au mois de juin dernier.
À titre d'info.

As-tu eu l'occasion de parler à M. Ouellet?

Éric

Ce message est confidentiel et est à l'usage exclusif du destinataire identifié ci-dessus. Toute autre personne est, par les présentes, avisée qu'il lui est strictement interdit de le diffuser, de le distribuer, d'en dévoiler le contenu ou de le reproduire. Si vous avez reçu cette communication par erreur, veuillez en informer l'expéditeur par courrier électronique immédiatement et détruire l'original de ce message ainsi que toute copie.
