

Tableau des coûts

From: "Ducharme, Éric" <[REDACTED]>
To: Daniel Desharnais <[REDACTED]>
Cc: "Ducharme, Éric" <[REDACTED]>
Date: Wed, 05 Mar 2025 16:03:50 +0000
Attachments: Tableau de coûts.pdf (162.25 kB)

Bonjour M. Desharnais,

Au nom de M. Éric Ducharme, je vous invite à prendre connaissance du document joint qui présente les coûts CASA. Ce document a été produit dans le cadre du dépôt du rapport de la Vérificatrice générale.

Nous demeurons disponibles si quoi que ce soit.

Sincères salutations,

Geneviève Pouliot pour :

Éric Ducharme

Président-directeur général

Société de l'assurance automobile du Québec

333, boulevard Jean-Lesage

Québec (Québec) G1K 8J6

*Société de l'assurance
automobile*

Québec 

Avec vous,
au cœur de votre sécurité

Ce message peut contenir des renseignements confidentiels. Il est à l'usage exclusif de son destinataire. Toute copie ou divulgation de son contenu est interdite. S'il vous a été transmis par erreur, veuillez le détruire et m'en aviser aussitôt. Merci

Évolution des coûts du programme CASA		
(en millions de dollars)	Coûts	Explications
Alliance		
Contrat initial	458	
Avenant 1 - novembre 2022	46	Ajout de portée CRQ et replanification du déploiement
Avenant 2 - août 2023	69	Rareté de main d'œuvre, sécuriser l'expertise d'exploitation et prise en charge de la solution, licences supplémentaires
Avenant 3 - juin 2024	39	Licences SAP jusqu'à la fin du contrat en 2027, activités opérationnelles et d'exploitation jusqu'en décembre 2024 et transfert entre les firmes
Total Alliance	612	Contrat final pour la période de 2017 à 2027
Interne SAAQ		
Coûts de développement	250	
Exploitation et post déploiement *	278	Note 1: Voir détail ci-dessous
Total Interne SAAQ	528	
Coût total du programme	1 140	1,1 G\$ incluant l'exploitation sur 10 ans

* Note 1: Exploitation et post déploiement - Détail :		
Coûts internes post déploiement		
Gestion de la crise	41	
Remplacement de serveur	26	
Services professionnels et licences	127	Note 2
	194	
Coûts internes d'exploitation		
	84	
	278	

Note 2 : contrats TI automne 2024	Fixe	option	total	VGQ
Contrat #1	30,4	20,5	50,9	50,9
Contrat #2	35,8	24	59,8	59,8
Contrat #3	0	75,4	75,4	16,3
	66,2	119,9	186,1	127

Évolution des coûts du programme CASA			
	<i>Alliance</i>	<i>Interne SAAQ</i>	<i>Total</i>
Développement du projet 2017	256	118	374
Replanification	139	169	308
Développement du projet 2020	395	287	682
Frais d'exploitation de la solution jusqu'en 2027 (projetés)	63	201	264
Sous-total	458	488	946