

TABLEAU DE BORD DES PROJETS À PORTÉE GOUVERNEMENTALE FAISANT L'OBJET D'UN SUIVI DANS LE CADRE DES TRAVAUX DE RÉVISION DES PROGRAMMES – 13 janvier 2021

Projet (le MO responsable du projet apparaît entre parenthèses)	Avancement			État de situation		
	Phase	Prochain livrable	Échéance	Niveau de priorité, évaluation du risque et enjeux	Intervention stratégique requise	Secteurs SCT

Phase diagnostic, analyse d'impact et orientations (10 projets)

			Hiver 2021	2	Retard dans la production du CT. Approbation visée passe de janvier à février 2021	
			Hiver 2021	1	Suit son cours	
			Hiver 2021	1	Suit son cours	
			Printemps 2021	1	Suit son cours	
			Hiver 2021	1	Retard dans la production du CT. Approbation visée passe de janvier à février 2021 Enjeu : ETC temporaires pour le chantier 2	
			Automne 2021	2	Suit son cours	
			Été 2021	1	Suit son cours	
			Hiver 2021	1	Suit son cours	

TABLEAU DE BORD DES PROJETS À PORTÉE GOUVERNEMENTALE FAISANT L'OBJET D'UN SUIVI DANS LE CADRE DES TRAVAUX DE RÉVISION DES PROGRAMMES – 13 janvier 2021

Projet (le MO responsable du projet apparaît entre parenthèses)	Avancement			État de situation		
	Phase	Prochain livrable	Échéance	Niveau de priorité, évaluation du risque et enjeux	Intervention stratégique requise	Secteurs SCT
			Hiver 2021			
			Janvier 2021	Suit son cours		

Phase mise en œuvre (11 projets)

			Printemps 2021			
12. Modernisation des systèmes et des processus d'affaires de la SAAQ (projet CASA) (SAAQ)*		Mise en œuvre des volets 2 et 3	Hiver 2023		En juillet 2020, l'échéancier a été reporté de 1 an (hiver 2023 au lieu de hiver 2022) + Pertinence d'un suivi du projet au niveau interministériel?	Repositionnement du projet à faire dans le contexte de la pandémie
			Hiver 2021		Tributaire du dépôt d'un projet de loi	
			Hiver 2021		Tributaire de l'adoption du PL	
			Hiver 2021		Enjeu financier	
			Hiver 2021		Suit son cours	

TABLEAU DE BORD DES PROJETS À PORTÉE GOUVERNEMENTALE FAISANT L'OBJET D'UN SUIVI DANS LE CADRE DES TRAVAUX DE RÉVISION DES PROGRAMMES – 13 janvier 2021

Projet (le MO responsable du projet apparaît entre parenthèses)	Avancement			État de situation		
	Phase	Prochain livrable	Échéance	Niveau de priorité, évaluation du risque et enjeux		Intervention stratégique requise
			Hiver 2021		Suit son cours	
			Hiver 2021		Suit son cours	
			2021		Pertinence d'un suivi du projet au niveau interministériel?	
			Hiver 2021		Suit son cours	
			Hiver 2021		Suit son cours	

Phase bilan et documentation des bénéfices (9 projets)

		Production d'un bilan et documentation des bénéfices	Hiver 2021	Projet terminé pour son volet Révision des programmes
		Production d'un bilan et documentation des bénéfices	Hiver 2021	Projet terminé pour son volet Révision des programmes

TABLEAU DE BORD DES PROJETS À PORTÉE GOUVERNEMENTALE FAISANT L'OBJET D'UN SUIVI DANS LE CADRE DES TRAVAUX DE RÉVISION DES PROGRAMMES – 13 janvier 2021

Projet (le MO responsable du projet apparaît entre parenthèses)	Avancement			État de situation		
	Phase	Prochain livrable	Échéance	Niveau de priorité, évaluation du risque et enjeux	Intervention stratégique requise	Secteurs SCT
		Production d'un bilan et documentation des bénéfices	Hiver 2021	Projet terminé pour son volet Révision des programmes		
		Production d'un bilan et documentation des bénéfices	Hiver 2021	Projet terminé pour son volet Révision des programmes		
		Production d'un bilan et documentation des bénéfices	Hiver 2021	Projet terminé pour son volet Révision des programmes		
		Production d'un bilan et documentation des bénéfices	Hiver 2021	Projet terminé pour son volet Révision des programmes		
		Production d'un bilan et documentation des bénéfices	Hiver 2021	Projet terminé pour son volet Révision des programmes		
		Production d'un bilan et documentation des bénéfices	Hiver 2021	Projet terminé pour son volet Révision des programmes		
		Production d'un bilan et documentation des bénéfices	Hiver 2021	Projet terminé pour son volet Révision des programmes		



Modifications apportées depuis la dernière version

** Projets annoncés publiquement dans la Stratégie de gestion des dépenses comme faisant partie des travaux de révision de programmes*

SSPALAP	Sous-secrétariat à la performance et à l'application de la Loi sur la fonction publique
SSBPB	Sous-secrétariat aux politiques budgétaires et aux programmes
SSPFPRGI	Sous-secrétariat au personnel de la fonction publique et à la rémunération globale intersectorielle
SSDPITN	Sous-secrétariat du dirigeant principal de l'information et de la transformation numérique
SSIP	Sous-secrétariat aux infrastructures publiques
SSMP	Sous secrétariat aux marchés publics
ITQ	Infrastructures technologiques Québec
DGA	Direction générale de l'administration

Sous-secrétariat à la performance et à l'application de la Loi sur l'administration publique