

TR: Dernière version des documents

From: Reno Bernier [REDACTED]
To: Carole Blouin [REDACTED]
Date: Fri, 18 Jun 2021 12:07:55 +0000
Attachments: Présentation sur la révision des programmes_1février_page de notes.pptx (1.01 MB);
 Démarcherévisiondeprogrammes1février2021.docx (1.16 MB);
 Tableaubord_projetsderévision_1février2021.docx (117.82 kB); Présentation sur la
 révision des programmes_1février.pptx (1.01 MB)

PTI

De : Reno Bernier
Envoyé : 1 février 2021 16:06
À : Karl Courchesne [REDACTED] Sin-Bel Khuong [REDACTED]
Cc : Eric Ducharme [REDACTED] François Martin [REDACTED]
 Annie Cartier [REDACTED]
Objet : Dernière version des documents

Bonjour,

Voici la toute dernière version des documents sur la révision des programmes en prévision d'une présentation au Bureau du PM. Une dernière révision de la forme et des modifications mineures ont été apportées par rapport à la version présentée ce midi à la ministre.

- Le power point dans une version « page de notes » destinée à des fins internes et dans une version « sans les pages de notes » qui pourrait être transmise au MCE quand M. Ducharme vous donnera le ok.
- Le sommaire visuel présentant en un coup d'œil l'ensemble de la démarche et le tableau de bord présentant les différents projets de révision en cours et terminés. Voyez avec M. Ducharme s'il souhaite transmettre ou non ces documents. J'aurais tendance à les garder à notre niveau quitte à les présenter séance tenante au besoin.

Merci

Reno Bernier, avocat, LL.M, MBA

Secrétaire associé du Conseil du trésor

Sous-secrétariat à la performance et à l'application de la Loi sur l'administration publique

Secrétariat du Conseil du trésor

875 Grande-Allée Est, 4e étage, secteur 700

Québec (Québec) G1R 5R8

[REDACTED]

Devez-vous
vraiment imprimer ce courriel? 

Ce message est confidentiel et est à l'usage exclusif du destinataire identifié ci-dessus. Toute autre personne est, par les présentes, avisée qu'il lui est strictement interdit de le diffuser, de le distribuer, d'en dévoiler le contenu ou de le reproduire. Si vous avez reçu cette communication par erreur, veuillez en informer l'expéditeur par courrier électronique immédiatement et détruire l'original de ce message ainsi que toute copie.

TABLEAU DE BORD DES PROJETS À PORTÉE GOUVERNEMENTALE FAISANT L'OBJET D'UN SUIVI DANS LE CADRE DES TRAVAUX DE RÉVISION DES PROGRAMMES – 1^{er} février 2021

Projet (le MO responsable du projet apparaît entre parenthèses)	Avancement			État de situation		
	Phase	Prochain livrable	Échéance	Niveau de priorité, évaluation du risque et enjeux	Intervention stratégique requise	Secteurs SCT

Phase diagnostic, analyse d'impact et orientations (10 projets)

			Hiver 2021	2	Retard dans la production du CT. Approbation visée passe de janvier à février 2021	
			Hiver 2021	1	Suit son cours	
			Hiver 2021	1	Suit son cours	
			Printemps 2021	1	Suit son cours	
			Hiver 2021	1	Retard dans la production du CT. Approbation visée passe de janvier à février 2021 Enjeu : ETC temporaires pour le chantier 2	
			Automne 2021	2	Suit son cours	
			Été 2021	1	Suit son cours	

TABLEAU DE BORD DES PROJETS À PORTÉE GOUVERNEMENTALE FAISANT L'OBJET D'UN SUIVI DANS LE CADRE DES TRAVAUX DE RÉVISION DES PROGRAMMES – 1^{er} février 2021

Projet (le MO responsable du projet apparaît entre parenthèses)	Avancement			État de situation			
	Phase	Prochain livrable	Échéance	Niveau de priorité, évaluation du risque et enjeux		Intervention stratégique requise	Secteurs SCT
			Hiver 2021		Suit son cours		
			Hiver 2021		Suspendu; en attente du cadre de gouvernance des données numériques		
			Hiver 2021		Suit son cours		
Phase mise en œuvre (10 projets)							
			Printemps 2021				
12. Modernisation des systèmes et des processus d'affaires de la SAAQ (projet CASA) (SAAQ)*		Mise en œuvre des volets 2 et 3	Hiver 2023		En juillet 2020, l'échéancier a été reporté de 1 an (hiver 2023 au lieu de hiver 2022)	Repositionnement du projet et de son mode de suivi dans le contexte de la pandémie	SSPALAP/SSD PITN/SSBPB
			Hiver 2021		Tributaire du dépôt d'un projet de loi		
			Hiver 2021		Tributaire de l'adoption du PL		
			Hiver 2021		Enjeu financier		

TABLEAU DE BORD DES PROJETS À PORTÉE GOUVERNEMENTALE FAISANT L'OBJET D'UN SUIVI DANS LE CADRE DES TRAVAUX DE RÉVISION DES PROGRAMMES – 1^{er} février 2021


Projet (le MO responsable du projet apparaît entre parenthèses)	Avancement			État de situation		
	Phase	Prochain livrable	Échéance	Niveau de priorité, évaluation du risque et enjeux		Intervention stratégique requise
			Hiver 2021		Suit son cours	
			Hiver 2021		Suit son cours	
			Hiver 2021		Suit son cours	
			2021		Pertinence d'un suivi du projet au niveau interministériel?	
			Hiver 2021		Suit son cours	

Projets terminés aux fins de la révision - Phase bilan et documentation des bénéfices (10 projets)

		Production d'un bilan et documentation des bénéfices	Hiver 2021	Projet terminé pour son volet Révision des programmes
		Production d'un bilan et documentation des bénéfices	Hiver 2021	Projet terminé pour son volet Révision des programmes

TABLEAU DE BORD DES PROJETS À PORTÉE GOUVERNEMENTALE FAISANT L'OBJET D'UN SUIVI DANS LE CADRE DES TRAVAUX DE RÉVISION DES PROGRAMMES – 1^{er} février 2021

Projet (le MO responsable du projet apparaît entre parenthèses)	Avancement			État de situation		
	P h a s e	Prochain livrable	Échéance	Niveau de priorité, évaluation du risque et enjeux	Intervention stratégique requise	Secteurs SCT
		Production d'un bilan et documentation des bénéfices	Hiver 2021	Projet terminé pour son volet Révision des programmes		
		Production d'un bilan et documentation des bénéfices	Hiver 2021	Projet terminé pour son volet Révision des programmes		
		Production d'un bilan et documentation des bénéfices	Hiver 2021	Projet terminé pour son volet Révision des programmes		
		Production d'un bilan et documentation des bénéfices	Hiver 2021	Projet terminé pour son volet Révision des programmes		
		Production d'un bilan et documentation des bénéfices	Hiver 2021	Projet terminé pour son volet Révision des programmes		
		Production d'un bilan et documentation des bénéfices	Hiver 2021	Projet terminé pour son volet Révision des programmes		
		Production d'un bilan et documentation des bénéfices	Hiver 2021	Projet terminé pour son volet Révision des programmes		
		Production d'un bilan et documentation des bénéfices	Hiver 2021	Projet terminé pour son volet Révision des programmes		



** Projets annoncés publiquement dans la Stratégie de gestion des dépenses comme faisant partie des travaux de révision de programmes*

SSPALAP	Sous-secrétariat à la performance et à l'application de la Loi sur la fonction publique
SSPBP	Sous-secrétariat aux politiques budgétaires et aux programmes
SSPFPRGI	Sous-secrétariat au personnel de la fonction publique et à la rémunération globale intersectorielle
SSDPITN	Sous-secrétariat du dirigeant principal de l'information et de la transformation numérique
SSIP	Sous-secrétariat aux infrastructures publiques
SSMP	Sous secrétariat aux marchés publics
ITQ	Infrastructures technologiques Québec
DGA	Direction générale de l'administration

Sous-secrétariat à la performance et à l'application de la Loi sur l'administration publique