

Objectif de la note (SAAQ):

Obtenir l'autorisation d'augmenter un contrat de moins de 10 % de sa valeur initiale pour lequel le PCD n'a pas délégué son autorité

📌

Besoin d'affaires / Rappel des faits (SAAQ):

La Société a octroyé le 14 juin 2017, à la suite d'un appel d'offres public, un contrat à une Alliance constituée des firmes Société Conseil Groupe LGS (Intégrateur) et SAP Canada Inc. (Éditeurs). L'Alliance s'est vu accorder comme mandat le projet de mettre en place une solution d'affaires complète pour réaliser le Programme de transformation numérique de la Société.

Après cinq (5) ans de travaux et à l'aube d'une deuxième livraison, une augmentation du contrat est nécessaire en raison des écarts du projet par rapport au calendrier de réalisation, aux efforts requis et aux coûts convenus qui requièrent une replanification du calendrier et du budget prévu.

📌

Motifs justifiant l'autorisation (SCT):

Non applicable.

📌

Répartition et autorisation budgétaire (SAAQ):

4001

📌

Recommandation(s) (SAAQ):

En raison des écarts liés au calendrier, aux efforts requis et aux coûts convenus, et devant la nécessité de replanifier le calendrier et le budget prévu, il est recommandé au Président-directeur général d'autoriser la présente demande d'augmentation.

📌

Nombre de contrats visés par cette autorisation:

1

📌

Type d'acquisition:

Technologies de l'information - Services

Mode sollicitation / avis:

Appel d'offres public

Disposition(s):

Autres situations

📌

Description(s) disposition(s):

[Autres situations]

Statut:

Adjudicataire

📌

Adjudicataire:

SOCIÉTÉ CONSEIL GROUPE LGS

📌

Type d'adjudicataire:

Personne morale de droit privé, société en nom collectif, en commandite ou en participation

Statut 2:

Aucun choix

Nom autre soumissionnaire 2:

Raisons de la non-conformité ou non-acceptation 2:

Description externe:

Mise en place d'une solution d'affaires pour réaliser le Programme de transformation numérique de la Société (Contrat CASA)

Date effective:

ven. 31 mars 2017

📌

Date d'expiration:

mar. 30 mars 2027

📌

Dépense estimée/Montant initial EXCLUANT les options:

\$458 408 761,00 CAD

📌

Option(s) de renouvellement et/ou acquisition(s) supplémentaire(s):

Non

📌

Nombre de suppléments demandés pour ce contrat, incluant celui-ci:

1

📌

Montant du supplément de la présente demande:

\$45 840 000,00 CAD

📌

Pourcentage du supplément de la présente demande:

9,99 %

📌

Montant incluant tous les suppléments:

\$504 248 761,00 CAD

📌

Pourcentage TOTAL des suppléments:

Numéro de référence SEAO:

928582

📌

ID du contrat:

4770000150

Risques et mesures de mitigation

N°	↑	Risques associés au dossier	Description	Mesures de mitigation	Suivi
1		Risque(s) de non-conformité	Aucun. Le Président-directeur général peut autoriser une augmentation inférieure ou égale à 10 % du montant du contrat lorsqu'il n'a pas délégué l'autorité de la modification.	Non applicable.	Non
2		Risque(s) médiatique(s)	La valeur élevée de la modification pourrait occasionner des questions autant de la part du public que de la classe journalistique au moment de la publication de la dépense finale du contrat.	En collaboration avec les Communications, des lignes de presse seront préparées.	Oui