

Objectif de la note (SAAQ):	Obtenir l'autorisation d'augmenter un contrat de moins de 10 % de sa valeur initiale pour lequel le PDG n'a pas délégué son autorité	
Besoin d'affaires / Rappel des faits (SAAQ):	La Société a octroyé en 2017, à la suite d'un appel d'offres public, un contrat à une Alliance constituée des firmes Société Conseil Groupe LGS (Intégrateur) et SAP Canada Inc. (Éditeurs). L'Alliance s'est vu accorder comme mandat le projet de mettre en place une solution d'affaires complète pour réaliser le Programme de transformation numérique de la Société.	
	Après cinq (5) ans de travaux et à l'aube d'une deuxième livraison, une augmentation du contrat est nécessaire en raison des écarts du projet par rapport au calendrier de réalisation, aux efforts requis et aux coûts convenus qui requièrent une replanification du calendrier et du budget prévu.	
Motifs justifiant l'autorisation (SCT):	Non applicable.	
Répartition et autorisation budgétaire (SAAQ):	4001	
Recommandation(s) (SAAQ):	En raison des écarts liés au calendrier, aux efforts requis et aux coûts convenus, et devant la nécessité de replanifier le calendrier et le budget prévu, il est recommandé au Président-directeur général d'autoriser la présente demande d'augmentation.	
Nombre de contrats visés par cette autorisation:	1	
Type d'acquisition:	Technologies de l'information - Services	
Mode sollicitation / avis:	Appel d'offres public	
Disposition(s):	Autres situations	
Description(s) disposition(s):	[Autres situations]	
Statut:	Adjudicataire	
Adjudicataire:	Alliance LGS/SAP	
Type d'adjudicataire:	Personne morale de droit privé, société en nom collectif, en commandite ou en participation	
Statut 2:	Aucun choix	
Nom autre soumissionnaire 2:		
Raisons de la non-conformité ou non-acceptation 2:		
Description externe:	Mise en place d'une solution d'affaires pour réaliser le Programme de transformation numérique de la Société	
Date effective:	ven. 31 mars 2017	
Date d'expiration:	mar. 30 mars 2027	
Dépense estimée/Montant initial EXCLUANT les options:	\$458 408 761,00 CAD	
Option(s) de renouvellement et/ou acquisition(s) supplémentaire(s):	Non	
Nombre de supplément demandé pour ce contrat, incluant celui ci	1	
Montant du supplément de la présente demande:	\$45 840 000,00 CAD	
Pourcentage du supplément de la présente demande:	9,99 %	
Montant incluant tous les suppléments:	\$504 248 761,00 CAD	
Pourcentage TOTAL des suppléments:		
Numéro de référence SEAO:	928582	
ID du contrat:	4770000150	

Risques et mesures de mitigation

N° ↑	Risques associés au dossier	Description	Mesures de mitigation	Suivi
1	Autre(s)	L'ensemble des risques du dossier sont connus par le PDG.	Non applicable.	Non