



PLAN DE QUALITÉ PROGRAMME PROJET CASA

Annexe S

Processus de gestion des ajustements au projet

Version 1.0 - 2 octobre 2017

Québec 

Gestion des ajustements au projet CASA


Espace Processus BPP

<https://ibm.blueworkslive.com/scr/processes/3bebaa655f>

Créé le 2017-09-12 08:24 par Jerome Paradis (jerome.paradis@saaq.gouv.qc.ca)

Dernière modification le 2017-10-06 08:50 par Jerome Paradis (jerome.paradis@saaq.gou...)

Gestion des ajustements au projet CASA (ID : 3bebaa655f) <https://ibm.blueworkslive.com/scr/processes/3bebaa655f>
Espace Processus BPP , Dernière modification le 2017-10-06 08:50 par Jerome Paradis (jerome.paradis@saaq.gou...)



Gestion des ajustements au projet CASA

1. Gestion modifications chantier CASA

1.1. Demande d'ajustement en cours?

1.2. Communiquer un besoin d'ajustement

Participants

	Demandeur
---	-----------

1.3. Identifier les impacts

Participants

	Demandeur
---	-----------

1.4. Remplir formulaire de DAP

Participants

	Demandeur
---	-----------

1.5. Analyser la demande

Participants



Bureau de programme

1.6. Ajustement acceptable?

1.7. Évaluer impact contrat / chantier

Participants



Bureau de programme

1.8. Recommander et présenter l'ajustement

Participants



Bureau de programme

1.9. Examiner la demande

Participants



Comité de gestion

Gestion des ajustements au projet CASA

1.10. Ajustement accepté?

1.11. Processus de gouvernance SAAQ

Participants



Intégration

1.12. Demande refusée ou reportée

Participants



Demandeur

1.13. Demande acceptée

Participants



Demandeur

1.14. Processus de gestion contractuelle

Gestion des ajustements au projet CASA

Participants

	Intégration
---	-------------

Glossaire

Participants, propriétaires fonctionnels, experts

Valeur	Description
Bureau de programme	
Comité de gestion	
Demandeur	
Intégration	